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         Veřejná zakázka č.:     VZ 72.21 

         Identifikátor zakázky č.:        P21V00000452 

 

 

Smlouva o dílo  

Dodatek č. 1 

 

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „tento dodatek“) 
 
Smluvní strany 

 

 

Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   

 

Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava 

zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 __________________________________________   

IČ:  00845451   

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   

Peněžní ústav:  KB Ostrava-Hrabůvka   

    

Číslo účtu:  1520761/0100   

KS:     

VS:      

 

 __________________________________________   

dále jen objednatel    

 

a 

 

MH - STAVBY, s.r.o. 

V Poli 904/16, 700 30 Ostrava 

zastoupený Ing. Danielem Martišovským 

 
IČO:     27776506   

DIČ:     CZ27776506  

Peněžní ústav:    ČSOB, a.s.  

 

Č. účtu:     210200449/0300 

KS:     558 

VS:     27776506 

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, 
vložka 29410. 
 

 
dále jen zhotovitel 
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Obsah dodatku č. 1 
 

čl. I.  
Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5786/RMOb-JIH/1822/104 ze 

dne 24. 3. 2022 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0814/2021/INV ze dne 

12. 10. 2021. 

 

čl. II.  
Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0814/2021/INV: 

 

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku 

ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu 
závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna 
závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla 
sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně: 

 

Zateplení objektu Mjr. Nováka 
1455/34, Ostrava-Hrabůvka 

 Cena díla v Kč. 

Neprováděné práce Dodatečné    práce  Celkem bez DPH 

Původní cena stavby dle SOD     9 354 130,96 

Dodatek č. 1 -470 952,44 628 028,54 157 076,10 

Cena díla celkem vč. dodatku č. 
1     9 511 207,06 

 

 

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

2. Z důvodu provádění prací v nevhodných klimatických podmínkách na východní straně fasády objektu SO 
05 – Pavilon D byl do čl. IX. Záruční podmínky a vady přidán nový odstavec týkající se dohody smluvních 
stran o případném rešení reklamace.  
 

V důsledku těchto skutečností je do čl. IX. přidán odst. 12.: 

 

12.  Zhotovitel je srozuměn s tím, že vyskytnou-li se v průběhu záruční doby na stavebním objektu SO 05 
- Pavilonu D, a to z jeho východně orientované strany (patia školy) defekty zateplené fasády 
spočívající v mikrotrhlinách, separaci lepidla, omítky nebo jiné projevy ve změně soudržnosti 
systému ETICS, bude tato reklamace řešena celkovým odstraněním základní vrstvy lepícího tmele a 
omítky v celém rozsahu strany objektu a opětovným provedením nových vrstev lepidla a finální 
omítky, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném (šetrnějším) řešení případně vzniklé  situace. 

 

čl. III. Závěreční ujednání  
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, 

že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a 
svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
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5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale 
veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení 
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto 

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby  
 

 

 

 

 

Za objednatele  Za zhotovitele 

MOb Ostrava-JIH    MH - STAVBY, s.r.o. 

Datum :   Datum :        

Místo :  Ostrava – Hrabůvka  Místo :  Ostrava 

 

 

 

 

 

            

Bc. Martin Bednář  Ing. Daniel Martišovský 

starosta obvodu  jednatel 

 

 

 


