Dodatek č. 2 k SOD 51/2021


Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	A2356/2021
č. smlouvy objednatele:	      51/2021

Název díla: 

VD Habrovický kačák - doporučená opatření dle TBD – projektová dokumentace (DSJ)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:			 
zástupce pro výkon technického   
dozoru:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 
sídlo:	Hybernská 1617/40, 110 00  Praha 1 
IČO:	49241648
DIČ:	CZ49241648  
zastoupený: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	

zástupce ve věcech technických:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 2154
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 




Tento dodatek je uzavírán z důvodu: časové prodlevy při vydání souhlasu účastníků správního řízení k činnosti v ochranném pásmu.
Není tak možné dokončit finální podobu projektové dokumentace z důvodu možných požadavků ovlivňující navržené technické řešení případně způsob provádění stavby vzešlých od výše zmíněných orgánů.

 
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
   
 nejpozději do 28.02.2022

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŹ.



Nové znění:


a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
nejpozději do 31.03.2022

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)




Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne				V Praze dne




……………………………………			…………………………………….
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