
5 6 7

458,040 257,260 -200,780

186,000 93,000 -93,000

333,450 161,900 -171,550

333,450 161,900 -171,550

3 334,500 1 619,000 -1 715,500

249,600 135,400 -114,200

78,150 20,800 -57,350

78,150 20,800 -57,350

37,650 20,800 -16,850

40,500 6,600 -33,900

8,280 0,000 -8,280

48,600 0,000 -48,600

108,000 0,000 -108,000

105,300 0,000 -105,300

1,411 0,000 -1,411

0,052 0,000 -0,052

0,052 0,000 -0,052

47,500 0,000 -47,500

3,800 0,000 -3,800

4,600 0,000 -4,600

1,381 0,000 -1,381 -4 612,97 -100,00

0,00 -6 797,33 -100,00

339 212341111. Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem M3 3 340,31 4 612,97 0,00

338 21257212_R. Lože pro trativody z kameniva drobného těženého M3 1 477,68 6 797,33

-100,00

337 605110110_R. řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I M3 5 587,88 21 233,94 0,00 -21 233,94 -100,00

-1 614,28 -100,00

336 15172111_R. Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m M2 298,02 14 155,95 0,00 -14 155,95

0,00 -1 988,79 -100,00

335 130103560. ocel pásová válcovaná za studena 30x4mm T 31 043,80 1 614,28 0,00

334 292111111. Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z 

terénu

T 38 245,96 1 988,79

-100,00

333 130107460. ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 T 29 553,70 41 700,27 0,00 -41 700,27 -100,00

-150 202,08 -100,00

332 15171111_R. Osazení zápor ocelových dl do 8 m M 645,71 67 993,26 0,00 -67 993,26

0,00 -1 991,63 -100,00

331 224511116. Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m 

hor. V a VI

M 1 390,76 150 202,08 0,00

326 171151101. Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění 

svahu

M2 40,98 1 991,63

-83,70

325 327501111. Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného 

nebo těženého

M3 1 328,67 11 001,39 0,00 -11 001,39 -100,00

-2 176,01 -44,75

324 174101101. Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

M3 106,79 4 325,00 704,81 -3 620,18

2 427,78 -6 693,89 -73,38

323 17110111_R. Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí 

l(d) 0,9 v aktivní zóně

M3 129,14 4 862,12 2 686,11

322 122251403. Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

M3 116,72 9 121,67

-45,75

321 12220140_R. Nákup materiálu tř. 3 M3 481,80 37 652,67 10 021,44 -27 631,23 -73,38

-25 560,95 -51,45

320 171201201. Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 24,84 6 200,06 3 363,34 -2 836,73

24 124,72 -25 562,67 -51,45

319 162751119. Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

M3 14,90 49 684,05 24 123,10

318 167151122. Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 a 5

M3 149,01 49 687,38

-50,00

317 162751117. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 117,97 39 337,10 19 099,34 -20 237,75 -51,45

-62 330,14 -43,83

315 131351104. Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

M3 294,30 54 739,80 27 369,90 -27 369,90

10 11 12

313 171201231. Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

T 310,44 142 193,94 79 863,79
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24,150 0,000 -24,150

3,060 0,000 -3,060

3,060 0,000 -3,060

40,250 0,000 -40,250

6,900 0,000 -6,900

26,600 0,000 -26,600

26,600 0,000 -26,600

0,840 0,000 -0,840

5,400 0,000 -5,400

2,000 0,000 -2,000

22,425 0,000 -22,425

78,800 0,000 -78,800

78,800 0,000 -78,800

1,140 0,000 -1,140

0,850 0,000 -0,850

15,410 0,000 -15,410

17,550 0,000 -17,550

1,411 0,000 -1,411

6,600 0,000 -6,600

6,600 0,000 -6,600 -5 327,12 -100,00

0,00 -12 293,36 -100,00

362 451577877. Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 

ze štěrkopísku tl do 100 mm

M2 807,14 5 327,12 0,00

361 465513257. Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2

M2 1 862,63 12 293,36

-100,00

359 451476121. Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 

mm

M2 1 974,39 2 785,86 0,00 -2 785,86 -100,00

-8 036,93 -100,00

358 452351101. Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože 

otevřený výkop

M2 745,05 13 075,63 0,00 -13 075,63

0,00 -364,14 -100,00

357 451315124. Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 

mm

M2 521,54 8 036,93 0,00

356 334791114. Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200 M 428,40 364,14

-100,00

355 327361016. Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 

10 505

T 43 461,32 49 545,90 0,00 -49 545,90 -100,00

-72 898,67 -100,00

354 327351221. Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění M2 263,25 20 744,10 0,00 -20 744,10

0,00 -83 121,18 -100,00

353 327351211. Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení M2 925,11 72 898,67 0,00

352 327323127. Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 M3 3 706,63 83 121,18

-100,00

351 334359112. Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 300 KUS 1 490,10 2 980,20 0,00 -2 980,20 -100,00

-36 507,51 -100,00

350 317661142. Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky 

spáry do 40 mm

M 263,25 1 421,55 0,00 -1 421,55

0,00 -10 305,64 -100,00

349 317361016. Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 T 43 461,32 36 507,51 0,00

348 317353112. Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo 

zakřivených odstranění

M2 387,43 10 305,64

-100,00

347 317353111. Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo 

zakřivených zřízení

M2 1 831,58 48 720,03 0,00 -48 720,03 -100,00

-11 045,81 -100,00

346 317322611. Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 30/37 M3 4 577,10 31 581,99 0,00 -31 581,99

0,00 -805,55 -100,00

345 45157712_R. Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného M2 274,43 11 045,81 0,00

344 274354211. Bednění základových pasů - odstranění M2 263,25 805,55

-100,00

343 274354111. Bednění základových pasů - zřízení M2 925,11 2 830,84 0,00 -2 830,84 -100,00

342 274321117. Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí 

ze ŽB C 25/30

M3 3 706,63 89 515,11 0,00 -89 515,11
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6,600 0,000 -6,600

21,850 0,000 -21,850

26,000 0,000 -26,000

2,000 0,000 -2,000

4,000 0,000 -4,000

4,000 0,000 -4,000

10,500 0,000 -10,500

21,000 0,000 -21,000

27,000 0,000 -27,000

54,000 0,000 -54,000

1,000 0,000 -1,000

48,000 0,000 -48,000

10,893 0,000 -10,893

211,679 123,602 -88,077

37,950 0,000 -37,950

54,940 0,000 -54,940

0,033 0,000 -0,033

75,900 0,000 -75,900

109,880 0,000 -109,880 0,00 -10 233,12 -100,00382 711412002. Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena lakem 

asfaltovým

M2 93,13 10 233,12

-100,00

381 711411002. Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena 

lakem asfaltovým

M2 93,13 7 068,57 0,00 -7 068,57 -100,00

-3 752,40 -100,00

380 111631500_R. lak asfaltový penetrační T 67 054,61 2 212,80 0,00 -2 212,80

0,00 -2 591,99 -100,00

379 711412001. Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 

nátěrem penetračním

M2 68,30 3 752,40 0,00

378 711411001. Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena 

nátěrem penetračním

M2 68,30 2 591,99

-100,00

377 998153131. Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, 

tvárnic nebo monolitické v do 12 m

T 582,38 123 277,62 71 983,33 -51 294,28 -41,61

-21 755,52 -100,00

376 931992121. Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2 153,98 1 677,30 0,00 -1 677,30

0,00 -3 753,82 -100,00

375 953961216. Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB 

nebo kamene s vyvrtáním otvoru

KUS 453,24 21 755,52 0,00

374 936942211. Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 

šablony do bednění

KUS 3 753,82 3 753,82

-100,00

373 931627111. Úprava dilatační spáry izolační zálivkou asfaltem KG 51,53 2 782,62 0,00 -2 782,62 -100,00

-3 129,21 -100,00

372 919112233. Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro 

těsnící zálivku v živičném krytu

M 147,77 3 989,79 0,00 -3 989,79

0,00 -2 346,96 -100,00

371 59217305_R. obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm KUS 149,01 3 129,21 0,00

370 916331111. Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu 

bez boční opěry

M 223,52 2 346,96

-100,00

369 592174690_R. obrubník betonový silniční přechodový L + P100x15x15-25 

cm

KUS 558,79 2 235,16 0,00 -2 235,16 -100,00

-2 483,50 -100,00

368 916131212. Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční 

opěry do lože z betonu prostého

M 273,19 1 092,76 0,00 -1 092,76

0,00 -182 090,48 -100,00

366 911334411. Ukončení ocelového zábradelního madla KUS 1 241,75 2 483,50 0,00

365 91133412_R. Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy 

s výplní ze svislých tyčí

M 7 003,48 182 090,48

-100,00

364 628611131. Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C M2 391,15 8 546,63 0,00 -8 546,63 -100,00

363 451579779. Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z kameniva 

těženého, štěrkopísku nebo prohozené zeminy

M2 186,26 1 229,32 0,00 -1 229,32
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0,065 0,000 -0,065

46,000 0,000 -46,000

46,000 0,000 -46,000

282,690 0,000 -282,690

16,100 0,000 -16,100

6,250 0,000 -6,250

18,800 0,000 -18,800

Datum: 31.3.2022 Datum: 31.3.2022

Celkem 1 723 581,87 265 767,66 -1 457 814,19 -84,58

Za zhotovitele: Za objednavatele:

-100,00

389 931994172. Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a 

asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm

M 565,00 10 622,00 0,00 -10 622,00 -100,00

-17 673,13 -100,00

388 931994142. Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým 

tmelem do pl 4,0 cm2

M 263,25 1 645,31 0,00 -1 645,31

0,00 -50 898,33 -100,00

0,00387 931994171. Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým 

izolačním pásem š do 500 mm

M 1 097,71 17 673,13

386 919726124. Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 800 g/m2

M2 180,05 50 898,33

-100,00

385 28323004_R. podkladní polyetylénový pás M2 434,61 19 992,06 0,00 -19 992,06 -100,00

-4 358,55 -100,00

384 711471053. Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty 

volně položenou fólií z nízkolehčeného PE

M2 155,22 7 140,12 0,00 -7 140,12

383 11163152_R. lak asfaltový ALN bal. 160 kg T 67 054,61 4 358,55 0,00

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena lakem 

asfaltovým


