
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                            

                                                                           Město Třeboň 

                                                                           Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

                                                                                                                                                              

  v Třeboni dne 22.03.2022  

 

  

Změnový list č. 1 na akci: 

Výměna střešní krytiny objektu garáží v areálu firmy Městská Vodohospodářská s.r.o., Třeboň 

 

V rámci stavební akce: Výměna střešní krytiny objektu garáží v areálu firmy Městská 

Vodohospodářská s.r.o., Na Kopečku se zástupci města Třeboň a firmy Aquares spol. s r.o. 

dohodli na drobných úpravách při provádění prací. 

 

 

Změny budou následovné: 

1. Hromosvodový drát zůstává, mění se pouze příchyty hromosvodu. 

2. Krokve po vlašsku jsou v pořádku, zůstávají, dodavatel provede impregnační nátěr proti 

plísním a houbám. 

3. Záklop horní z OSB desek tl. 22 bude proveden pouze nad garáží č. 5 a to, mezi krokve po 

vlašsku s uložením na pomocné hranolky. Horní hrana záklopu bude lícovat s horní hranou 

krokve. 

4. Na tento záklop bude položena kontaktní difuzní folie min PP 150 g/m2. 

5. Jako krytina bude použit trapézový plech SATJAM SAT35 SP 0,50 mm RAL 3011 – 

červená. 

6. Okapové svody budou doplněny o 1 nový svod uprostřed, oba krajní stávající svody 

zůstávají. Dojde k výměně stávajícího střešního žlabu v celé délce střechy za nový. 

7. Dodavatel zajistí vše potřebné pro práci s azbestem. 

8. Podhled, ani parotěs nebude realizován. 

 

 

 

Změny dle rekapitulace soupisu prací – odevzdaného k výběrovému řízení s členěním na 

méněpráce a vícepráce, dle jednotlivých položek rozpočtu. Jednotkové ceny z rozpočtu zůstávají. 

 

 

 

Změny, které nastaly v průběhu provádění prací – vychází ze zápisů, které vznikly na KD. 

 

 

 

 

 

 

AQUARES, spol. s r.o. 
PRÁCE STAVEBNÍ A RIZIKOVÉ 

Pístinská 145, 378 02 Stráž nad Nežárkou 



 

Finanční vyčíslení změn v dohodnutém rozsahu. 

 

 

Položka 

č. 
Popis méněprací – celkem Kč -665.564,13,- Odečet Kč 

11 Přesazení stávajícího hromosvodu   15.435,56,- 

14 Montáž vázaných konstrukcí krovu   32.300,00,- 

15 Hranol stavební řezivo   37.301,25,- 

16 Demontáž vázaných konstr. krovu   12.403,20,- 

17 Bednění a laťování OSB 22 mm 228.540,00,- 

18 Spojovací prostředky   12.158,04,- 

19 Obložení stropů, nebo střešních podhledů 111.040,00,- 

21 Spojovací prostředky na obložení stropů     9.845,00,- 

23 Podhled, parotěs     8.480,00,- 

24  Folie dodávka     7.909,44,- 

25 Páska spojovací     2.696,40,- 

26 Páska spojovací     1.782,86,- 

27 Přesuny hmot          43,18,- 

30 Krytina taškovina 158.600,00,- 

32 Těsnění spodní krytiny taškové     2.376,00,- 

40 Montáž pojistné hydroizolace   11.050,00,- 

41 Dodávka pojistné hydroizolace    13.603,20,- 

 suma 665.564,13,- 

   

 Popis víceprací – celkem Kč +504.447,60,- 

 

Přípočet Kč 

Azbest Enkapsulační nátěr pro zapouzdření azbestových vláken  

110,- /m2 x 2 x 260 m2, v ceně doprava, nástroje k nástřikům… 

  57.200,00,- 

Azbest Úprava stavebního odpadu s obsahem azbestu – zabalení 

Na paletu budou 4 balíčky, po zabalení odvážíme 614,25,-/bal. 

    2.457,00,- 

Azbest Zřízení ochranných zón a 3 komorové detoxikační zóny 

kpl. 21.700,- 

  21.700,00,- 

11 Přesazení hromosvodu výměna pouze příchytů 

A/ Demontáže starých hrom. úchytů, D+M nových 40 ks 

B/ Demontáže starých jímacích tyčí, D+M nových - drát 3 x 

    8.800,00,- 

- Impregnace stávajících krokví v krovu vč. materiálu 

Obvod krokve 2 x (0,08 + 0,18 m) = 0,46 m x 258 bm =  

123,84 m2 x 59,60 = 7.381,- 

    7.381,00,- 

17 Bednění a laťování OSB 22 mm, ale pouze na 46,75 m2 garáž 5 

6,5 x 5,7 m = 37,05 m2 x 1,1 prořez = 40,75 m2 x 879 = 35.819,- 

  35.819,00,- 

21 Spojovací prostředky na OSB 22, ale pouze na 46,75 m2 

55,- /m2 x 40,75 = 2.241,- 

    2.241,00,- 

- Montáž impregnovaných hranolů 6 x 4 cm pro uložení OSB 

desek pouze garáž 5, tj. 86,24 bm 

7 latí x 2 (strany) = 14 x 5,6 m = 78,4 x 1,1 prořez = 86,24 bm 

x 55,- /bm = 4.743,20,- 

    4.743,20,- 

 

- Dodávka hranolů 6 x 4 

86,24 bm x 0,04 x 0,06 = 0,21 m3 x 11.800,- = 2.443,- 

    2.443,00,- 

- Spoj. prostředky na latě 6 x 4, ale pouze na 86,25 bm2 

x 25,35,- /bm = 2.186,- 

    2.186,00,- 

24  Dodávka folie hydroizolační na záklop min 150 g/m2 50 m2 

x 62,2,- /m2 = 3.110,- 

    3.110,00,- 

25 Páska spojovací na 50 m2 

x 18,- /bm = 900,- 

       900,00,- 



 

40 Montáž pojistné hydroizolace 50 m2 

x 42,50,- /m2 = 2.125,- 

    2.125,00,- 

30 Krytina trapézový plech Satjam SAT 35 

260 m2 x 870,- /m2 = 226.200,- 

226.200,00,- 

32 D+M těsnění spodní do profilů krytiny horní i spodní 66 bm 

x 95,- /bm = 6.270,- 

    6.270,00,- 

-  D+M rošt prkenný impregnovaný pod OSB 18 mm 

kpl. 4.370,- 

    4.370,00,- 

- Spojovací prostředky na montáž krytiny Kaloty + šrouby 4,8 x 

70, 4,8 x 20, v barvě RAL 3011 

110,- /m2 x 260 = 28.600,- 

  28.600,00,- 

- Antikondenzační úprava střešního plechu 

85,- /m2 x 260 = 22.100,- 

  22.100,00,- 

KD 1.A Antikorozní dvouvrstvý nátěr traverzy     2.988,00,- 

KD 1.B Antikorozní dvouvrstvý nátěr ocelových vazníků    31.535,00,- 

KD 1.C Úprava děr v uložení stropních panelů        735,00,- 

KD 2.A Zpevnění čela – OSB desky     1.968,00,- 

KD 2.B Parapety a krycí lišta mezi OSB desky a zeď        602,50,- 

KD 2.C Výplně profilů v horní části pilíře        650,00,- 

KD 2.D Úpravy zadní části římsy – pod okapem     7.432,00,- 

KD 2.E Přidání svodu     1.669,50,- 

KD 2.F Úpravy viditelného trámu      3.852,50,- 

KD 2.G Povrchová úprava zaklopeného čela     4.490,40,- 

KD 3.A Nový žlab a čílka     8.937,50,- 

KD 3.B Nové kotlíky        942,00,- 

 suma 504.447,60,- 

   

 Celková suma tohoto změnového listu v Kč (bez DPH) - 161.116,53,- 

   

 

Detailní popis prací vyplývajících z KD: 

 

1.A Info o Traverze: 

- Délka 12 m, 2 ks I 16 cm navařené k sobě. Natírá se pouze předek, spodek a vršek protože 

na vnitřní straně vedou kabely. Jde o mechanické očištění a dvouvrstvý nátěr na ploše 

8 + 8 + 4 + 16 + 4 + 8 + 8 = rš 56 cm x 12 = 6,72 m2. Obroušení 54,-/m2, nátěr 145,- /m2, 

tj. 199,- /m2 x 6,72 = 1.337,-  + pomocné lešení do výšky 1,9 m (položka č. 1) 79,- /m2, 

pak 11 m x 1,9 = 20,9 m2, tj. Kč 1.651,- 

- Celkem Kč 2.988,- 

 

1.B Info o Ocelových vaznících: 

- Jedná se o trojúhelníkový ocelový vazník rozměru 0,95 x 7,1 m. Vazníků je 14, natíráme 

jich 13 (1 omítnutý vazník v garáži č. 5 u zdi se nebude čistit, ani natírat). Vazník je 

svařený z kulatiny. Průměr 6 cm - 7,1 + 7,5 + 0,95 + 0,85, tj. 16,4 bm x obvod 0,188 m 

= 3,1 m2, průměr 4 cm zbytek vazníku 4,35 m2, tj. celkem 7,45 m2  x 199,- m2 = Kč 

1.482,55 /vazník x 13 vazníků = 19.273,- 

- Cena pomocného lešení 6 m x 1.99 m = 11,94 m2 x 79,- x 13 vazníků = 12.262,- 

- Celkem Kč 31.535,- 

 

1.C Úpravy děr: 

- Díry v uložení stropních panelů na stěně mezi garážemi č. 2 a 3 vyplnit zdivem Ytong 

a zapěnit, vč. zapěnění přechodového místa mezi stropem z panelů a OSB deskou. 

- Rozměr děr 0,3 x 0,15 x 0,15 cm. Tyto výplně jsou 3 ks, 245,-/ks. 

- Celkem Kč 735,- 



 

 

2.A Zpevnění čela z vnitřní strany OSB desek: 

- Zde budou použita 2 vodorovná prkna, vždy v 1/3 vzdálenosti. Jde o 24 bm prken 

x 82,- /bm vč. spojovacích prostředků. 

- Celkem Kč 1.968,- 

 

2.B Parapety a krycí lišty: 

- Materiál pozink bezbarvý, krycí lišta rš 20 cm, délka 1,2 m a 2 ks. x 196,9,- /bm = 472,56,- 

- Parapety délka 1,2 bm, rš 11 cm x 108,30,- /bm = 129,96,- 

- Ceny vychází z přepočtené položky č. 34. Celkem Kč 602,50,- 

 

2.C Výplně profilů v horní části pilíře: 

- Zde budou plochy na obou místech doplněny polystyrenem, 8 x 10 x 15 cm, dolepeny 

pěnou a z venkovní strany přetaženy perlinkou. 

- Celkem Kč. 650,- 

 

2.D Úpravy římsy pod okapem v délce 32 m: 

      -     Důvodem této úpravy je, aby byl prostor garáže uzavřený proti ptákům a prachu. 

- Na zadní straně budovy – venku pod okapem budou krokve (8 x 16 cm) natřeny luxolem 

odstín palisandr. Plocha 10,24 m2, 158,- /m2 = 1.618,- 

- Doplněny ke zdi prknem š. 15 cm také natřeným luxolem palisandr. Plocha 6,4 m2
 = 1.011,- 

- Pomocné lešení do výšky 1,9 m (položka č. 1) 79,- /m x 32 m = 4.803,- 

- Celkem Kč 7.432,- 

 

2.E Přidání svodu: 

- Průměr svodu 12 cm, délka 3,5 m, (pol. č. 37 montáž 188,- /bm), dodávka vč. háků 289,- /bm 

- Celkem Kč 1.669,50, 

 

2.F Úpravy viditelné části trámu: 

- Bezbarvá impregnace trámu v délce 7 bm, nátěr 300,- 

- Pomocné lešení (položka č. 2), 7 m x 3,5 m x 145,- /m2 = 3.552,50,- 

- Celkem 3.852,50,- 

 

2.G Povrchová úprava zaklopeného čela: 

- OSB deska na čele garáží nemůže zůstat bez ochrany proti atmosférickým vlivům. 

Dodavatel provede její penetraci – adhézní můstek se zrnky písku 110,- /m2, 

a perlinku s lepidlem 131,- /m2, tj. 241,- /m2 x 12 m x 1,2 m = 3.470,40,- 

- Spodní hrana bude opatřena perlinkou s okapovou hranou 85,- /bm x 12 = 1.020,- 

- Celkem Kč 4.490,40,- 

 

3.A D+M nového žlabu vč. čela: 

- Dodávka nového žlabu a čílek (montáž je v ceně). Materiál přírodní Pz. 

- 32,5 bm x 275,- /bm = 8.937,50,- 

 

3.B D+M nových kotlíků: 

- 3 ks x 314,- /ks = 942,- 

 

 

           Zhotovitel                     Objednatel            Projektant 
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