
Název Doba trvání Zahájení Dokončení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ 260 dny 0 dny 260 dny

UZLOVÉ BODY VÝSTAVBY 260 dny 0 dny 260 dny

PŘED A PŘEVZ. STAVENIŠTĚ 1 dny 0 dny 0 dny

DOK. PŘED. A PŘEVZ. DÍLA 5 dny od 255 dny do 260 dny

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 7 dny od 0 dny do 7 dny

VÝBĚRY SUBDODAVATELŮ 26 dny od 0 dny do 26 dny

VÝROBNÍ DOKUMENTACE 21 dny od 21 dny do 42 dny

SCHVÁLENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE 10 dny od 42 dny do 52 dny

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 77 dny od 14 dny do 91 dny

SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 65 dny od 42 dny do 107 dny

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 64 dny od 56 dny do 120 dny

ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ 122 dny od 77 dny do 199 dny

PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 92 dny od 107 dny do 199 dny

VÝPLNĚ OTVORŮ 61 dny od 60 dny do 121 dny

LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY 153 dny od 42 dny do 195 dny

IZOLACE PROTI VODĚ 105 dny od 63 dny do 168 dny

ZTI - HRUBÉ ROZVODY 61 dny od 82 dny do 143 dny

ZTI - KOMPLETACE 30 dny od 198 dny do 228 dny

ÚT - HRUBÉ ROZVODY 61 dny od 82 dny do 143 dny

ÚT - KOMPLETACE 35 dny od 183 dny do 218 dny

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 31 dny od 167 dny do 198 dny

KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 61 dny od 167 dny do 228 dny

KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 183 dny od 46 dny do 229 dny

OTVOROVÉ PRVKY Z HLINÍKU 92 dny od 106 dny do 198 dny

PODLAHY Z DLAŽDIC KERAMICKÝCH 61 dny od 168 dny do 229 dny

PODLAHY Z KAMENE 30 dny od 198 dny do 228 dny

PODLAHY POVLAKOVÉ 61 dny od 168 dny do 229 dny

OBKLADY KERAMICKÉ 61 dny od 168 dny do 229 dny

NÁTĚRY 77 dny od 168 dny do 245 dny

MALBY 77 dny od 168 dny do 245 dny

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD 122 dny od 106 dny do 228 dny

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD 122 dny od 106 dny do 228 dny

EPS 122 dny od 106 dny do 228 dny

VZDUCHOTECHNIKA - ROZVODY 61 dny od 76 dny do 137 dny

VZDUCHOTECHNIKA - KOMPLETACE 92 dny od 137 dny do 229 dny

OSTATNÍ 84 dny od 168 dny do 252 dny

Týdny realizace
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