
Využití výpravní haly žst. Havířov 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo   
(číslo smlouvy objednatele: 612/OÚR/21 

Článek I 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: statutární město Havířov 

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních:  Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a 

chytré město 

- ve věcech technických:  xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR) 

 xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

- ve věcech stavby: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

 xxx, referent oddělení investic OÚR 

- ve věcech výkonu TDS 

a KBOZP:                       Vysplan s.r.o. 

ID datové schránky: 7zhb6tn 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 

Číslo účtu: 27-1721604319/0800 

                                          20028-1721604319/0800 

Identifikační číslo: 00297488 

DIČ: CZ00297488  

 

2. Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem: Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: xxx – Ředitel Divize M - Morava 

- ve věcech technických: xxx, ředitel oblasti Ostrava 

- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí 

 xxx, zástupce stavbyvedoucího  

xxx, osoba vykonávající odborné vedení části stavby SO 

600,650,670 části elektra 

xxx, osoba vykonávající odborné vedení části stavby SO 700 

VZT 

xxx, osoba pro prevenci rizik v oblasti BOZP 

ID datové schránky: xbicgdt 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:  8010-503087443/0300 

Identifikační číslo: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

 

dále také obecně „smluvní strany“ 
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Článek II 

 Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 10.08.2021 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 

612/OÚR/21) na provedení stavby číslo 19073 - „Využití výpravní haly žst. Havířov “ (dále jen 

„původní smlouva“). 

 

Článek III 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

Změna č. 1 

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě 

o dodatečné stavební práce:  

• V průběhu vzorkování byl upřesněn typ sprchových baterií do veřejných částí sociálního 

zařízení. Budou použity podomítkové tlačítkové baterie s termostatickou směšovací 

armaturou a současně budou v těchto prostorách dovybaveny sprchy sprchovou hlavicí v 

provedení antivandal.  

• S ohledem na aktuální stav stavby vznikla rovněž potřeba částečných úprav rozvodů ZTI a 

UT v celém objektu. 

• Až v průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že z důvodu zajištění odpovídající statiky je 

nutné provést vyztužení průvlaků pomocí sytému uhlíkových lamel a tkanin.  

• Při realizaci stavby, mj. i s ohledem na změny VZT, bylo zjištěno, že z důvodu nedostatku 

prostoru pro vedení zdravotechnické instalace je nutno provést jádrové vrty skrz průvlaky a 

střechu včetně vystrojení vrtů ocelovou chráničkou a sanování mezikruží epoxidovou 

maltou.  

• Na základě požadavku budoucího správce (SSRZ) bude doplněna kuchyňská linka do 

místnosti správce sportoviště včetně s tím souvisejících instalací elektro a ZTI. 

• Za účelem zabezpečení a omezení vstupů do jednotlivých částí objektu v průběhu jeho 

provozu je nezbytné dodat a nainstalovat odpovídající přístupový systém objektu, který bude 

zahrnovat elektronické zámky do jednotlivých dveří, kabeláž k zámkům, ovládání a správu 

čipů a čtečku čipů pro možnost nastavení přístupu. V souvislosti s kompatibilitou tohoto 

systémem budou rovněž šatní skříňky vybaveny elektronickým zámkem s čipovými 

hodinkami.  

• Oproti projektové dokumentaci (dále jen „PD“), kde bylo uvažováno se standardním typem 

bowlingu, dojde k dovybavení pro možnost hry dětí – automatický bumper, hlídání přešlapů, 

prodloužení rozběžiště, čímž dojde ke zvýšení komfortu pro uživatele a následného 

ekonomického přínosu ve využití celé instalace bowlingové dráhy. Současně se 

prodloužením dráhy směrem za rozběžiště eliminuje možnost zranění hráčů vzniklým 

nezbytným výškovým převýšením. 

• Z důvodu sjednocení stávajícího kamerového systému s Městkou policií Havířov budou 

oproti původně navrženému kamerovému systému osazeny kamery Geovision. 

• Při kontrolní prohlídce provádění díla byla budoucím správcem zjištěna potřeba dodání a 

instalace většího počtu zásuvek.   

• Při přípravě instalace zrcadlových stěn byl zjištěn nevyhovující povrch zdi, a proto je nutno 

pod zrcadlové stěny udělat konstrukci. Rovněž je nutno s ohledem na bezpečnost provozu 

opatřit zrcadlové stěny bezpečnostní fólií z důvodů eliminace případného poranění uživatelů 

střepy skla.  

• Vzhledem k tomu, že vlastník objektu až po zpracování PD provedl v přilehlých místnostech 

obklady a dlažbu a v současné době tedy požaduje, aby došlo ke sjednocení vzhledu, budou 
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u příslušných místností použity obklady a dlažba ve shodném formátu a barevném řešení 

jako u vlastníka objektu.  

• Z důvodu bezpečnosti a v souladu s příslušnými normami bude v místnosti pro rozvaděče 

položen na podlahu dielektrický koberec a budou dodány a zabudovány požární dveře. 

• Při bourání podlahových konstrukcí bylo zjištěno, že stávající konstrukce podkladních 

betonů vykazují mocnosti 130-180mm, přičemž PD předpokládala s tloušťkou do 100 mm. 

Současně při bourání podlah byly nalezeny šachty kolektorů v přímé kolizi s novým vedením 

ZTI. Bude tedy nutno provést odbourání větších tlouštěk betonových konstrukcí a odbourat 

šachty kolektorů a v místech nalezených revizních otvorů na kanalizaci doplnit podlahové 

revizní poklopy do podlahy.  

• Při realizaci díla bylo až na základě dílenské dokumentace zjištěno, že pro zajištění 

odpovídající statiky je nutno dodat větší rozsah ocelové konstrukce lezecké stěny a ocelové 

konstrukce pro VZT.  

• Pro zajištění odpovídající únosnosti lezecké stěny z důvodů zjištěného špatného podloží je 

nutné provést základovou konstrukci pod lezeckou stěnu.  

• Z důvodu dodatečného požadavku na umístění zařízení lyžařského trenažéru je nutná úprava 

příhradového nosníku. 

• Z důvodu již shora uvedeného požadavku řešení přístupového systému je navrženo použití 

dřevěných šatních skříní jako truhlářský výrobek namísto původně plánovaných kovových 

skříněk. 

• Při realizaci stavby bylo zjištěno, že sestava VZT u místnosti H2.25 nezahrnuje venkovní a 

vnitřní nástěnnou jednotku včetně zřízení přívodu NN a odvodu kondenzátu i přesto, že 

místnost je orientována na jižní stranu a bude využita pro školící účely. Provedení těchto 

prací je nezbytné pro zajištění řádné regulace teploty. 

• S ohledem na aktuální stav stavby a dispozici objektu je nutno pro zachování odpovídajících 

minimálních rozměrů podchodné výšky na chodbách 1.NP a 2. NP provést namísto 

kruhových plovoucích prvků rozebíratelný kazetový podhled se zapuštěným roštem a 

opláštění svodů, stoupaček a křížení rozvodů VZT, ZTI a UT pomocí SDK konstrukce.  

• PD navrhovala vedení VZT potrubí pro přívod a odvod vzduchu mezi střešní jednotkou a 

koncovými vyústky v trasách se zásahem do stávajících nosných ŽB konstrukcí. Před 

zahájení těchto prací bylo s ohledem na stav stávajících nosných ŽB konstrukcí statikem 

zakázáno zřídit prostupy pro VZT dle návrhu PD. S ohledem na statiku objektu a požárně 

bezpečnostní řešení musí dojít ke změně vedení tras VZT včetně nezbytné izolace, tvarovek, 

distribučních prvků a dalšího souvisejícího příslušenství. 

• Z důvodů kolize lineárních hlásičů EPS s teplovzdušným vytápěním / chlazením prostoru 

sportovního hřiště umístěného ve vestibulu musí dojít ke změně zajištění systémem EPS. 

Lineární hlásiče budou nahrazeny nasávacím systémem EPS instalovaným v mezistřešním 

prostoru s vývodem nasávacích otvorů pod strop do prostoru vestibulu. Celý systém bude 

nově propojen na zařízení MaR. Tím bude sníženo riziko možnosti vzniku falešných 

poplachů narušením paprsků lineárních hlásičů teplým vzduchem. 

• Při realizaci díla byla po odstranění stávajících nesoudržných omítek zjištěna potřeba 

provedení větších tlouštěk omítek a vzhledem ke značným nerovnostem stávajících 

konstrukcí opatřit některá místa omítek výztužným pletivem. 

• Z důvodu sjednocení kompatibility systému pro dálkový odečet stavu vodoměru 

instalovaných v rámci výpravní budovy vlastníkem objektu až po zpracování PD je nezbytně 

nutné doplnit MaR komunikaci vodoměru M-Bus včetně rozšíření stávajícího softwaru.   

• Pro zajištění bezpečného provozu se nově instalované zařízení doplní o modul pro hlášení 

případných poruch zařízení a dojde k přemístění rozvaděčů. 
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• Z důvodu některých dodatečných stavebních prací a rovněž s ohledem na skutečný stav 

zjištěný při samotné realizaci díla oproti PD, zejména v souvislosti s VZT, ZTI, SLB, MAR, 

EPS, je nutno částečně změnit a rovněž prodloužit trasy silnoproudých rozvodů NN včetně 

souvisejících změn a prodloužení žlabů a doplnění kabelů, jističů a rozvaděčů. 

• Vzhledem k požadavku budoucího správce na víceúčelovost lezecké stěny i pro náročnější 

lezce dojde ke změně původně navržené lezecké stěny. Nově tři samostatné části lezecké 

stěny, a to LEADWALL, SPRAYWALL a MOONBOARD, včetně plochy pro budoucí 

umístění KittleBoardu, přičemž dodávka KittleBoardu není předmětem této veřejné zakázky 

(zajistí si budoucí správce). Na základě dodatečného požadavku na změnu lezecké stěny 

bude nezbytné doplnit ocelové konstrukce lezecké stěny o ztužující prvky.  

• Pro vylepšení funkce sportovišť bude provedena dodávka a montáž stínící textilie. 

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“). 

 

Změna č. 2 

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní 

smlouvě stavební práce: 

• V průběhu vzorkování byl upřesněn typ sprchových baterií do veřejných částí sociálního 

zařízení. Budou použity podomítkové tlačítkové baterie s termostatickou směšovací 

armaturou a současně budou v těchto prostorách dovybaveny sprchy sprchovou hlavicí v 

provedení antivandal. Z tohoto důvodu nebudou dodány a instalovány sprchové baterie dle 

původní PD. 

• Z předmětu stavby budou vyjmuty v PD navržené spotřebiče pro vybavení kuchyně - 

konvektomat, sporák, teplá vana, lednice, myčka. Budoucí správce si vybavení zajistí dle 

svých konkrétních požadavků a potřeb sám. 

• Z důvodu sjednocení stávajícího kamerového systému s Městkou policií Havířov a návrhu 

na osazení kamer Geovision nedojde k provedení původního kamerového systému v 

provedení antivandal včetně 1 ks stropní kamery a souvisejících licencí. 

• Z předmětu stavby budou vyjmuty v PD navržené projektory a pláta, která si zajistí dle svých 

potřeb budoucí správce. 

• Z důvodu provedení konstrukce pod zrcadlové stěny s ohledem na zjištěný nevyhovující 

povrch zdi, dojde ke snížení rozsahu ploch zrcadel instalovaných v rámci obkladů.  

• Vzhledem k tomu, že vlastník objektu až po zpracování PD provedl v přilehlých místnostech 

obklady a dlažbu a v současné době tedy požaduje, aby došlo ke sjednocení vzhledu, budou 

u příslušných místností použity obklady a dlažba ve shodném formátu a barevném řešení 

jako u vlastníka objektu namísto v PD navržených obkladů a dlažby. 

• Při přípravě místností pro rozvaděče bylo zjištěno, že pro umístnění rozvaděčů dle aktuálních 

potřeb je nezbytné provést úpravu dispozice místností pro rozvaděče, a z tohoto důvodu 

nebude provedena částečná vyzdívka místnosti včetně povrchových úprav stěn a podlah.  

• Při bourání podlahových konstrukcí bylo zjištěno, že stávající konstrukce podkladních 

betonů vykazují mocnosti 130-180mm, přičemž PD předpokládala tloušťkou do 100 mm. 

Z tohoto důvodu nebudou provedeny bourací práce do 100 mm. 

• Z důvodu již shora uvedeného požadavku řešení přístupového systému budou použity 

dřevěné šatní skříně jako truhlářský výrobek namísto původně plánovaných kovových 

skříněk. 

• S ohledem na aktuální stav stavby a dispozici objektu je nutno pro zachování odpovídajících 

minimálních rozměrů podchodné výšky na chodbách 1.NP a 2. NP provést namísto 

kruhových plovoucích prvků rozebíratelný kazetový podhled se zapuštěným roštem a 

opláštění svodů, stoupaček a křížení rozvodů VZT, ZTI a UT pomocí SDK konstrukce. Proto 
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nebudou provedeny rovněž i původně navržené obezdívky stoupacího potrubí včetně 

povrchových úprav. 

• PD navrhovala vedení VZT potrubí pro přívod a odvod vzduchu mezi střešní jednotkou a 

koncovými vyústky v trasách se zásahem do stávajících nosných ŽB konstrukcí. Před 

zahájení těchto prací bylo s ohledem na stav stávajících nosných ŽB konstrukcí statikem 

zakázáno zřídit prostupy pro VZT dle návrhu PD. S ohledem na statiku objektu a požárně 

bezpečnostní řešení musí dojít ke změně vedení tras VZT včetně nezbytné izolace, tvarovek, 

distribučních prvků a dalšího souvisejícího příslušenství, a proto nebudou částečně 

provedeny původní trasy potrubí včetně izolací a distribučních elementů. 

• Z důvodů kolize lineárních hlásičů EPS s teplovzdušným vytápěním / chlazením prostoru 

sportovního hřiště umístěného ve vestibulu musí dojít ke změně zajištění systémem EPS. 

Lineární hlásiče budou nahrazeny nasávacím systémem EPS instalovaným v mezistřešním 

prostoru s vývodem nasávacích otvorů pod strop do prostoru vestibulu. Celý systém bude 

nově propojen na zařízení MaR. Tím bude sníženo riziko možnosti vzniku falešných 

poplachů narušením paprsků lineárních hlásičů teplým vzduchem. Z důvodu těchto změn 

nebudou provedeny koncové prvky původně navrženého systému EPS. 

• Z důvodu některých navrhovaných změn a rovněž s ohledem na skutečný stav zjištěný při 

samotné realizaci díla oproti PD, zejména v souvislosti s VZT, ZTI, SLB, MAR, EPS, je 

nutno mj. částečně změnit trasy silnoproudých rozvodů NN včetně souvisejících změn žlabů. 

Proto nebude provedena část drátěných kabelových žlabů. 

• Vzhledem k požadavku budoucího správce na víceúčelovost lezecké stěny i pro náročnější 

lezce dojde ke změně původně navržené lezecké stěny v celém rozsahu.  

• Z předmětu stavby budou vyjmuty v PD navržené basketbalové koše a badmintonové 

sloupky, které si zajistí budoucí správce dle svých potřeb. Rovněž bude vyjmuta část 

ochranné sítě, neboť pro odpovídající funkci není potřený v PD navržený rozsah. 

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“). 

 

Změna č. 3 

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy 

z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto: 

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele zn. OŘ/192/OÚR/21 – „Využití výpravní haly žst. Havířov“ a na základě 

rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 14.2.2022, usn. č. 3937/81RM/2022 o zadání 

dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 9 641 658,02 Kč bez DPH (11 666 406,20 

Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -4 016 377,13 Kč bez DPH (-4 859 816,33 Kč vč. DPH) 

činí : 

 

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Původní cena dle SoD   

č. 612/OÚR/21 
43 848 440,85 9 208 172,58 53 056 613,43 

Dodatečné stavební práce 

dle Dodatku č.1   
9 641 658,02 2 024 748,18 11 666 406,20 

Méněpráce dle Dodatku 

č. 1 
4 016 377,13 843 439,20 4 859 816,33 

Celková cena za 

provedené dílo dle 

Dodatku č. 1 

49 473 721,74 10 389 481,56 59 863 203,30 
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Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací          

díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 

 

 

IV. 

Závěrečné ujednání 

 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 14.12.2022, č. usnesení 

3937/81RM/2022. 

 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy č. 1, je nedílnou 

součástí původní smlouvy. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu 

města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 

nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel 

zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření 

tohoto Dodatku č. 1. 

 Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

Dodatku č. 1 v registru smluv. 

 

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje 

jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.  
 

 

Příloha č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce   

 

 

 

Havířov dne 3.3.2022 v Ostravě dne 14.3. 2022 

 

za objednatele: za zhotovitele: 

 

 

                  v. r.         v. r. 

……………………………………...                                   ……………………………...     

Ing. Bohuslav Niemiec                      xxx 

náměstek primátora pro investice a chytré město Ředitel Divize M - Morava 

  

 

 

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 14.3. 2022 

https://smlouvy.gov.cz/

