
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-000864 
Číslo smlouvy zhotovitele: 217438 (resp. 21-207.207)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D4 modernizace MÚK Zbraslav jih -  MÚK Řitka -  podrobný geotechnický průzkum

(dále jen „Dodatek č. 1“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... .........................
....... ....... ...............................................
....... ....... ..........
.............................
..........................................
....... ......... .........
...............................
..........................................

(dále jen „Objednatel”) 

a

Společností „RD-GTP SVS 2020 GEOtest-SUDOP-DPP“, tvořenou

Správcem: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupena:

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
25793349 
CZ25793349
u MS v Praze, spis. zn. B 6088 
akciová společnost 
...... ....... .. .... ..... ............................. 
....................... .................. ........................................ 
....... ............ ........................................................................ 
........ ....... ......... ................... ............................................ 
.......................
....... ................ ...................................................... 

kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: ........... ............... .............. 
e-mail: .............................................
tel: ....................

a
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Společníkem: GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

46344942,
CZ46344942
u KS v Brně, spis. zn. B 699 
akciová společnost

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

a

Společníkem: DPP Žilina, s.r.o.
se sídlem Kominárska 141/2, 4, 831 04 Bratislava -  mestská časť Nové Mesto

50391348
SK2120306001
u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 112416/B 
společnost s ručením omezeným

IČO:
IČ DPH:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

zastoupená Správcem

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")

PREAMBULE

1) Společníci společnosti s názvem „RD-GTP SVS 2020 GEOtest-SUDOP-DPP" se dohodli na skutečnosti, že pozici 
Správce společnosti bude pro dílčí veřejnou zakázku s názvem „D4 modernizace MÚK Zbraslav jih -  MÚK  
Řitka -  podrobný geotechnický průzkum“ vykonávat Společník, společnost SUDOP PRAHA a.s., IČ: 25793349, 
se sídlem Praha 3 -  Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80.
Tuto dohodu společníci písemně potvrdili uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti.
Změna na pozici správce společnosti byla oznámena objednateli dopisem č.j. 21/006398/207 ze dne 29.9.2021.
V této souvislosti dochází ke změně čl. II., odst. 5.

2) Termíny plnění zakázky jsou ve Smlouvě stanoveny Přílohou č. 1 s odvoláním na Přílohu č. 3 - Projekt PoGTP, 
který předpokládá provedení terénních prací do 4 měsíců od zahájení prací, tj. do 6. 12. 2021 (Smlouva nabyla 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dne 6. 8. 2021).
Tento předpoklad nemohl být zhotovitelem dodržen vzhledem ke zdlouhavému povolovacímu procesu vstupu 
na pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy a ve vlastnictví paní Evy Curryové.

• pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy
- o souhlas se vstupem na pozemky a s provedením vrtných prací bylo zažádáno dne 30.8.2021
- souhlasné stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy bylo vydáno dne 10. 2. 2022 pod č.j. MHMP 255108/2022, 

sp. zn. S-MHMP 1374712/2021
- souhlas TSK hl. m. Prahy s provedením prací (akce č. 2021-1025-02894) byl bydán dne 25.2.2022 s povoleným 

termínem pro provedení prací od 16.3.2022
• pozemky ve vlastnictví paní Evy Curryové

- o souhlas se vstupem na pozemky a provedením vrtných prací bylo zažádáno dne 30.8.2021
- souhlas byl projeven podpisem protokolu „Povolení vstupu na pozemek za účelem provádění geotechnického 

průzkumu" dne 9.2.2022

V souvislosti s možností dokončit realizaci terénních prací na základě výše uvedených souhlasů nejdříve 
v termínech 02-03/2022 se smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro vyhodnocení výsledků terénních 
a laboratorních prací a návazně na posunu dílčího termínu plnění pro odevzdání konceptu GTP o 3 měsíce oproti 
Harmonogramu z Projektu PoGTP. Adekvátně dojde k posunu i konečného termínu plnění.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy 
č. objednatele: 01ST-000864, č. zhotovitele: 217438 (resp. 21-207.207) takto:

I.
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1) Článek II. -  Cena za poskytované plnění

- stávající text

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele ....... ......... ......... 
za zhotovitele ........ ...................................

- se mění na následující text:

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele I............... ......... 
za zhotovitele ........... ............... ..............

2) Příloha č. 1 Smlouvy -  odstavec Termíny

- stávající text:

Termíny

• dle přílohy č. 3 -  Projekt PoGTP

• Zhotovitel GTP je povinen do 14 dnů od účinnosti smlouvy svolat úvodní jednání se zástupci objednatele, na 
kterém bude upřesněn harmonogram. Vrty umístěné mimo vozovku a hydrogeologické vrty včetně 
vyhodnocení laboratorních rozborů na vzorcích z těchto vrtů odebraných musí být vyhotoveny prioritně.

• Předpokládaný termín dokončení zakázky -  devět měsíců od účinnosti smlouvy (6. 5. 2022)

•  Na úvodním jednání bude rozhodnuto, zda bude veden stavební deník.

- se mění na následující text:

Termíny

• dle přílohy č. 3 -  Projekt PoGTP

• Zhotovitel GTP je povinen do 14 dnů od účinnosti smlouvy svolat úvodní jednání se zástupci objednatele, na 
kterém bude upřesněn harmonogram. Vrty umístěné mimo vozovku a hydrogeologické vrty včetně 
vyhodnocení laboratorních rozborů na vzorcích z těchto vrtů odebraných musí být vyhotoveny prioritně.

• Dílčí termíny plnění:

- odevzdání výsledků hydrogeologických prací (tj. výsledky vsakovacích zkoušek, měření hladiny 
podzemní vody, apod.) včetně jejich vyhodnocení do 31. 5. 2022

- odevzdání konceptu GTP do 11 měsíců od účinnosti smlouvy, tj. do 6. 7. 2022
- odevzdání čistopisu GTP do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu GTP (předpoklad do 

6. 9. 2022)

• Na úvodním jednání bude rozhodnuto, zda bude veden stavební deník.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NEMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮv Er U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, 
v e  z n En í  p o z d Ej š í c h  PŘEDPISŮ.

...... ...... 
..................

................................................ 
............................................. 
c=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s., 
ou=59713,
....................................................... 
Datum: 2022.03.25 10:50:11 +01*00*
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