
kt rnov
č. smlouvy objednatele: P21V00000079 _________________ č. smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č .l K SMLOUVĚ O DUO
„Oprava bytu Moravská 4 -  byt č. 6 v Krnově"

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
ICO:
DIČ:
Oprávněná osoba: 
Kontaktní osoby:

002 96 139
CZ 002 96 139
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osobní údaje

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Profil zadavatele:

na straně objednatele

Komerční banka a.s., expozitura Krnov 
728771/0100
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139
https://zakazky.krnov.cz

2. SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.
se sídlem Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4584 
IČO: 47681233
DIČ: CZ47681233
Jednající: Ir ...........................
Bankovní spojení: R 
Číslo účtu: 3
Kontaktní osoba: Ir 
Telefon, e-maíl: + .

osobní údaje

_om

na straně zhotovitele
I.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4. 2. 2022, a to v odstavci 1. článku IV. 
„Cena díla" tak, že odstavec 1. nově zní takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II této smlouvy je sjednána 
dohodou smluvních stran ve výší:

Celková cena díla (SOD) bez DPH : 
Dodatek č .l bez DPH :

208.073,36 Kč 
15.386,12 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č .l bez DPH : 
DPH 15 %:
Celková cena díla včetně dodatku č .l vč. DPH :

223.459,48 Kč 
33.518,92 Kč 

256.978,40 Kč
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k< rnov
Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 
zadávacích podmínek.

Závěrečná ujednání
Ostatní, v článku II. tohoto dodatku smlouvy, neuvedené částí Smlouvy o dílo ze dne 4. 2. 2022 
zůstávají v platností beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je 
originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platností a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje 
povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením 
č. 3238/82/RM/2022 ze dne 07.03.2022

V Krnově dne V Krnově dne

Objednatel: Zhotovitel:

Podepsáno elektronicky

Ing. Tomáš Hradil
starosta

Podepsáno elektronicky
Digitálně podepsal 
Ing. Grigorios Akritidis 
Datum: 2022.03.30 
15:01:02 +0200'

Ing. Grigorios Akritidis
jednatel

Ing.
Grigorios
Akritidis
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Krycí list rozpočtu

Název stavby: Změnový list č. 1 Rekonstrukce bytu - Moravská 4 byt č. 6
Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby: 27.01.2022 

JKSO:

Objednatel: Město Krnov IČ/DIČ: 00296139/CZ00296139

Projektant: IČ/DIČ:

Zhotovitel: SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o. IČ/DIČ: 47681233/CZ47681233

Konec výstavby: Položek: 19

Zpracoval: Datum: 27,01.2022

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 3 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 2 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 1 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž obchodní 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky
tajemství

0,00 Ostatní 0,00

Montáž 3 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 3 0,00

Přesun hmot a sutí 3 0,00

ZRN Celkem 15 386,12 DN Celkem 0,00 NUS Celkem 0,00

DN Celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj 0,00

ORN Celkem 0,00 ORN celkem z obj . 0,00

Základ 0% 0,00 Základ 15% 15 386,12 Základ 21% 0,00 Celkem bez DPH 15 386,12
DPH 15% 2 307,92 DPH 21% 0,00 Celk. včet. DPH 17 694,04

Projektant: Objednatel: Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Copyright © 2021 Verlag Dashöfer, s.r.o.
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Název stavby: 

Druh stavby:

Stavební rozpočet
Změnový list č. 1 Rekonstrukce Doba výstavby: 
bytu - Moravská 4 byt č. 6

Začátek výstavby: 27.01.2022

Objednatel: Město Krnov 

Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: SAMAT EKOTEMPO
spol. s r. o.

JKSO: Datum zpracování: 27.01.2022 Zpracoval:

č . O b je k K ó d Z k r á c e n ý  p o p is  / V a ria n ta M J M n o ž s tv í C e n a /M J
( K č )

N á k la d y  
c e lk e m  ( K č )

H m o tn o s t  (t)

C e lk e m /M J C e lk o v á

01 M é n ě p rá c e -3  195,00 0 ,0 0 0 0

01 725 Z a ř iz o v a c i  p ře d m ě ty 0 ,0000

1 01 7 2 5 0 7 1 1 0 1 R V 1 S p rcho vý  ž la b  o d vo d ň o va c í nerez kus -1 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

02 V íc e p rá c e 18 5 8 1 ,1 2 0 ,40 71

02 34 S t ě n y  a p ř íč k y ............. 3 0 ,0000

2 02 3 4 2 2 5 5 0 2 4
P říčky  z  d e se k  Y to n g  tl. 10 cm  d e sky  P 2 - 500, 599  x 249  x 100 
mm

m2 3 ,8 3 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

3 02 342 9 48 1 1 1 U ko tven í p říče k  k  c ih e l.ko n s tr. ko tva m i na  hm ožd . m 5 ,3 3 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

02 60 O m ítk y  z e  s u c h ý c h  s m ě s í 3 0 ,0 1 9 0

4 02 6 0 2 0 1 1 1 4 1 R 0 0 Š tuk  na s tě n á ch  vn itřn í C em ix  033 , ručně m2 7,6 3 0 ,0 0 2 5 0 ,0 1 9 0

02 61 Ú p ra v a  p o v rc h ů  v n itřn í 3 0 ,0 2 7 4

5 02 6 1 2 4 8 1 2 1 1 R T 8 M o ntá ž  výz tu žn é  s ítě (p e rlin ky )d o  s tě rky -vn it.s tě n y  

vče tn ě  výz tu žn é  s ítě  a š tě rko vé h o  tm e lu  C em ix

m2 7,6 3 0 ,0 0 3 6 0 ,0 2 7 4

02 725 Z a ř iz o v a c i  p ře d m ě ty i 0 ,0010

6 02 7 2 5 2 4 9 1 0 2 R 0 0 M o ntá ž  sp rcho vých  m ís  a van iče k so ub o r 1 3 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 6

7 02 725001
S prcho vá  va n ička  z  litého  m ram oru  se  z á k lo p e m ,o b d é ln ík  
9 0x8 0 x4 cm , bílá kus 1 obchodní

tajemství
0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

8 02 5 5 1 6 1 6 2 7 S ifon  v a n ičko vý  90/50 kus 1 3 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 3

9 02 9 9 8 7 2 5 2 0 2 Přesun  hm ot pro  z a řiz o v a c i p řed m ě ty , výšky  do  12 m % 3 8 3 ,6 3 1 6 5 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

02 96 B o u rá n í k o n s t r u k c í i 0 ,3598

10 02 9 6 2 0 3 1 1 4 2 R 0 0 B ourán í p říče k  z  tv á rn ic  p ó ro b e to no vých  tl. 75 m m m2 3 ,8 4 0 ,0 9 4 7 0 ,3 5 9 8

02 H 00 B ě ž n é  s ta v e b n í p rá c e 4 0 ,0000

11 02 9 9 9 2 8 1 1 0 8 Přesun  hm ot pro  op ra vy  a údržbu do  výšky  12 m t 0 ,1 5 8 5 2 4 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

02 S P ř e s u n y  s u t í 3 0 ,0000

12 02 979 0 82 1 1 1 V n itro s ta ve n iš tn í d op ra va  su ti do  10 m t 0 ,3 5 9 8 3 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

13 02 979 0 82 1 2 1 P říp la te k  k vn itros t. d o p ra vě  su ti za  d a lš ích  5  m t 1 ,0794 5 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

14 02 979 0 81 1 1 1 O d vo z  su ti a vyb ou r. hm ot na sk lád ku  do 1 km t 0 ,3 5 9 8 4 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

15 02 979 0 81 1 2 1 P říp la te k  k o dvo zu  za  každý d a lš í 1 km t 7,1 9 6 5 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

16 02 979 0 11 2 1 1 S v is lá  d op ra va  su ti a  vyb o u r. hm ot za  2 .N P  nošen ím t 0 ,3 5 9 8 2 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

17 02 979 0 11 1 2 1 P říp la te k  z a  ka ždé  d a lš í pod laží t 0 ,3 5 9 8 l 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

18 02 9 7 9 0 8 6 1 1 2 N akládán í n eb o  p řek lá d án í su ti a vyb ou ra n ých  hm ot t 0 ,3 5 9 8 7 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

19 02 979 9 90 0 0 1 P o p la tek  za  sk lád ku  s ta ve b n í su ti t 0 ,3 5 9 8
-------- ----------- __________— i

0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0

Celkové náklady: 15 386,12 Kč
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