
Harmonogram stavby : Parkoviště za radnicí - ul. Nivnická

Podpis SOD:

Předání staveniště: do 10 dní od podpisu SOD

Termín realizace: 90 dnů od předání staveniště

2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 14. a 15. týden

Předání staveniště ZS, Příprava, vytýčení, zábory

max.  10 dní

Kanalizace

Zpevněná plocha

Předání díla Likvidace ZS

V Ostravě dne: 01.04.2022

Obsyp a zásyp kanalizace

1den/1týden 12. týden/90den

Podpis SOD 

Zemní práce - výkopy

Trubní vedení

Předání díla

Dokončující práce

Zemní práce, bourání

Podkladní vrstvy

Dlažby

Obruby

Dokončující práce


