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Dodatek č. 3 
smlouvy o dílo č. SML/196/21/012 uzavřené dne 30. 6. 2021 

(dále jen „smlouva“) 
 
 

Smluvní strany:  
  
1.   Objednatel: 

Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
Sídlo:  Květná 15, 603 00 Brno 
za kterou jedná  Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel 
IČO:  75014149 
DIČ:  CZ75014149, není plátce DPH 
 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 

2.   Zhotovitel: 
      CLIMFIL BRNO, s.r.o. 

Sídlo:  Jiráskova 225/21, 602 00 Brno  
IČO:  25336118 
DIČ:  CZ25336118 
za kterou jedná: Ing. Petr Páral, jednatel společnosti 
Peněžní ústav:  Raiffeisenbank, a.s. 

Bankovní spojení:864398001/5500 
Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26913 

 
 

dále jen „zhotovitel“ 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento dodatek č. 3: 
 

 
1. Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce s názvem Rekonstrukce klimatizace budovy Květná 15, Brno 
- 1. část, evidenční číslo VZ-26/2020, zadávané dle ZZVZ, a v rámci investiční akce 
„OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace - budova ÚI Květná, Brno. Smluvní strany 
konstatují, že v průběhu realizace stavby nastaly skutečnosti, které vyvolaly potřebu 
změny závazku z uzavřené smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. 

1.2. Souběžně s prováděním díla podle smlouvy probíhá také investiční akce Změna 
umístění serverovny Květná 15, Brno, jejíž předmětem je příprava místnosti nové 
serverovny a úprava přiléhajících prostor, přičemž výběrové řízení na zhotovitele této 
investiční akce bylo zahájeno až po nabytí účinnosti smlouvy na rekonstrukci 
klimatizace. Odstavení a přesun zařízení serverovny je realizováno a naplánováno 
způsobem, který minimálně omezí nebo ohrozí výkon dozorové činnosti objednatele 
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v pevně stanoveném termínu od 14. 4. - 18. 4. 2022. Vzhledem okolnostem, které 
objednatel nemohl předvídat, došlo vlivem prací prováděných na základě smlouvy k 
ohrožení zařízení stávající serverovny, proto objednatel rozhodl o přesunu provádění 
části prací až po změně umístění serverovny a v důsledku tohoto smluvní strany 
přistoupily k dohodě uvedené v čl. 2.2. tohoto dodatku č. 3. 

1.3. Atypické půdorysné řešení budovy a její konstrukce neumožnily objednateli provést při 
přípravě projektové dokumentace takový průzkum, který by zjistil přesný stav budovy, 
který by vyloučil změny oproti projektové dokumentaci (čl. 2.13. smlouvy). Při provádění 
díla byly zjištěna nutnost změny tras hlavních vodorovných a svislých rozvodů teplé a 
studené vody a glykolové směsi a s tím spojené výrazně časově náročnější stavební 
úpravy dotčených místností, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Tato 
skutečnost zapříčinila prodloužení dílčích termínů. 

1.4. Popis a odůvodnění změn je také součástí spisu veřejné zakázky vedeném 
objednatelem v postavení zadavatele. 

 
2. Předmět dodatku č. 3 

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna celkové doby plnění sjednané v čl. 4 smlouvy. 

2.2. Smluvní strany se po projednání okolností realizace díla dohodly na změně celkové doby 
plnění uvedené v čl. 4 smlouvy, tedy na jejím prodloužení o dobu, po kterou objednatel 
po zhotoviteli požadoval pozastavení prací v 3. NP do přesunu serverovny do nových 
prostor, aby nedošlo k poškození zařízení serverovny, a o dobu, o kterou se prodloužily 
dílčí termíny při změně tras hlavních vodorovných a svislých rozvodů teplé a studené 
vody a glykolové směsi oproti projektové dokumentaci. Smluvní strany se dohodly na 
nahrazení Přílohy č. 2 smlouvy o dílo – Závazný harmonogram dodávek a prací 
dokumentem uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku – Závazný Harmonogram dodávek 
a prací - prodloužení.  

3. Změna smlouvy 

3.1. Čl. 4.1. smlouvy nově zní:  

Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. dokončit je a předat nejpozději do 13. 6. 2022 
s tím, že doba zahájení a provádění prací bude v souladu se závazným 
Harmonogramem dodávek podle přílohy č. 2 smlouvy. Doba plnění 7 měsíců se 
prodlužuje o objednatelem požadované pozastavení prací v 3. NP do doby přesunutí 
serverovny do nových prostor a o dobu, kterou si vyžádala změna tras hlavních 
vodorovných a svislých rozvodů teplé a studené vody a glykolové směsi. 

3.2. Čl. 9.2. smlouvy nově zní: 

Před převzetím díla (podpisem zápisu o předání a převzetí díla), a to nejpozději do 13. 6. 
2022, zhotovitel předá objednateli veškeré zde uvedené dokumenty:  

 
• dokumentaci skutečného provedení díla 2x v tištěné podobě, 2x v digitální 

podobě na CD;  

• protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických 
norem, veškeré revizní zprávy s konstatováním, že proběhly bez závad;  

• doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů 
(prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,…);  

• protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti předmětu díla;  
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• protokoly o zaškolení, návody k obsluze;  

• doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů;  

• kompletní stavební deník podle platných a účinných právních předpisů.  

3.3. Čl. 12.1. smlouvy nově zní: 

V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku provést dílo (tj. dílo 
dokončit a předat objednateli) v termínu dohodnutém v čl. 4.1. smlouvy, tedy nejpozději 
do 13. 6. 2022, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.  

3.4. Čl. 12.3. smlouvy nově zní: 

V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku uvedeného v článku 
9.2 smlouvy předat objednateli před převzetím díla (podpisem zápisu o předání a 
převzetí díla), tedy nejpozději do 13. 6. 2022, veškeré dokumenty uvedené v článku 9.2, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 
3000,- Kč za každý, i započatý den prodlení. 

 
4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem a smlouvou o dílo se řídí Občanským 
zákoníkem, zejména ustanoveními § 2586 a násl.  

4.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku provede objednatel do sedmi pracovních dnů 
od podpisu dodatku oběma smluvními stranami a zhotovitele o uveřejnění informuje. 

4.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna. 

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Závazný harmonogram dodávek a prací 
- prodloužení 

4.5. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými 
elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel. 

 
V Brně dnem vložení elektronického podpisu     

 
 
             Za objednatele      Za zhotovitele   

 
 
 
 
Ing. Martin Klanica      Ing. Petr Páral 
  ústřední ředitel            jednatel společnosti 
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