
Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0044  
číslo smlouvy zhotovitele:  
Zodolnění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín
uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
PROFIS Frýdlant s.r.o.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a 

                                Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského 

                                rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 123-2776770247/0100
(dále jen „Objednatel”)

a

PROFIS Frýdlant s.r.o.

IČ:     060 93 892

DIČ:  CZ06093892

se sídlem Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C vložka 39555

zastoupená panem Petrem Fisenkem, jednatelem

bankovní spojení: KB Frýdlant, č.ú. 115-4520240217/0100

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0044 

I. Předmět Dodatku č.2
a) Dodatkem č. 2 se upravuje dodatek č.1 ve kterém došlo k opravě administrativních chyb, které vznikly špatně nastavenými výpočetními vzorci. Dále dochází k novému zatřídění stavebních prací dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Článek 3. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text:

3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a upravené dle přílohy tohoto dodatku a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



2 689 313,59 Kč

(slovy dvamilionyšestsetosmdesátdevětticístřistatřináct korun českých a padesátdevět haléřů)

DPH:






   564 755,85 Kč 

(slovy pětsetšedesátčtyřitisícsedmsetpadesátpět korun českých a osmdesátpět haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 3 254 069,44 Kč 

(slovy  třimilionydvestěpadesátčtyřitisícšedesátdevět korun českých a čtyřicetčtyři haléřů)
V souladu s čl. 9.2.2., písm. b). Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, se jedná o dodatečné stavební práce neměnící celkovou povahu zakázky, které činí za provedené 

Vícepráce:
  278 856,08 Kč bez DPH, 
tj.       337 415,86 Kč s DPH 

V souladu s čl. 9.2.4. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, se jedná o změnu závazku, která činí za provedené 

Vícepráce:
  541 116,90 Kč bez DPH, 
tj.       654 751,45 Kč s DPH 

Méněpráce:       -4 530,04 Kč bez DPH,
tj.    – 5 481,35 Kč s DPH

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

Se nahrazuje textem: 
3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a upravené dle přílohy tohoto dodatku a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



2 688 679,04 Kč

(slovy dvamilionyšestsetosmdesátosmtisícšestsetsedmdesátdevět korun českých a čtyři haléře)

DPH:






   564 622,60 Kč 

(slovy pětsetšedesátčtyřitisícšestsetdvacetdva korun českých a šedesát haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 3 253 301,64 Kč 
(slovy  třimilionydvestěpadesáttřitisíctřistajedna korun českých a šedesátčtyři haléřů)

V souladu s čl. 9.2.2., písm. b). Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, se jedná o dodatečné stavební práce neměnící celkovou povahu zakázky, které činí za provedené 

Vícepráce:
  280 110,36 Kč bez DPH, 
tj.       338 933,54 Kč s DPH 

V souladu s čl. 9.2.3. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, se jedná o změnu závazku, která činí za provedené 

Vícepráce:
  175 632,79 Kč bez DPH, 
tj.       212 515,67 Kč s DPH 

V souladu s čl. 9.2.4. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, se jedná o změnu závazku, která činí za provedené 

Vícepráce:
  368 306,53 Kč bez DPH, 
tj.       445 650,90 Kč s DPH 

Méněpráce:        - 4 711,24 Kč bez DPH,
tj.        – 5 700,60 Kč s DPH
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení Dodatku č.2
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0044, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnové listy 1, 2, 3, 4 včetně rekapitulace

Jablonec nad Nisou, dne 29.3.2022
Jablonec nad Nisou, dne   
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora                    Petr Fisenko, jednatel                                                
……………………………………
 
Ing. Martin Jančík,
  
ved. odboru územního a hospodářského rozvoje

za věcnou správnost: 
Ing. Pavel Sluka, 
vedoucí oddělení investiční výstavby
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