
Projekt: 227000 - Pojezdová dráha TWY R a Odbavovací stání OP Jih

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Předmět: Pokyn k provedení změny (PPZ) 002

Komu:EUROVIA + HOCHTIEF Od:  Letiště Praha, a.s.

Stavební Objekt:

SO27: Osvětlení pohybových ploch, technologická část

SO28: Osvětlení pohybových ploch, stavební část

SO29: Slaboproud, CCTV

SO30: Slaboproud, WLAN
SO11: Přípravné práce, demolice - skrývka ornice a demolice zpevněných ploch

SO21: TWY R + OP JIH

SO23: Kabelové podchody a kabelovody

SO29: Slaboproud, CCTV

Předmět změny: viz. Důvod změny

Žádost o změnu vznesl: Letiště Praha, a.s./Eurovia+Hochtief, a.s.

Odkazy na výkresy :

Důvod změny:

Časové ohodnocení: s dopadem do času Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

SO27: Osvětlení pohybových ploch, technologická část

SO28: Osvětlení pohybových ploch, stavební část

SO29: Slaboproud, CCTV

SO30: Slaboproud, WLAN

SO11: Přípravné práce, demolice - skrývka ornice a demolice zpevněných ploch

SO21: TWY R + OP JIH

SO23: Kabelové podchody a kabelovody

SO29: Slaboproud, CCTV

Celková předpokládaná cena -30 696,44 CZK

Zhotovitel: Objednatel:

EUROVIA/HOCHTIEF, a.s. Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis: Datum a podpis:

           Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

změna projektové dokumentace osvětlení pohybových ploch, bourání betonů, provedení zemnění v kabelovodech, nový kabelovod SITEL, změna typu 

štěrbinových žlabů, CCTV, změna termínu zahájení a dokončení 2. etapy 1. fáze a 2. etapy 2. fáze

NE

změna projektové dokumentace osvětlení pohybových ploch, bourání betonů, provedení zemnění v kabelovodech, 

nový kabelovod SITEL, změna typu štěrbinových žlabů, CCTV, změna termínu zahájení a dokončení 2. etapy 1. fáze a 

2. etapy 2. fáze




