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0 0 Pojezdová dráha TWY R a Odbavovací stání OP Jih_2021 162 dny 15.2. 21 26.7. 21
1 1 Předání staveniště, oplocení, zařízení staveniště 7 dny 15.2. 21 21.2. 21

2 2 SO 11.1 - Přípravné práce a demolice - Skrývka ornice a demolice zpevněných 
ploch - 1. etapa

21 dny 20.2. 21 12.3. 21

3 2.1 Frézování 5 dny 22.2. 21 26.2. 21

4 2.2 Demolice podkladního betonu pod AB 7 dny 26.2. 21 4.3. 21

5 2.3 Skrývka ornice - nad kanalizací a kabelovody 2 dny 20.2. 21 21.2. 21

6 2.4 Skrývka ornice - ostatní 15 dny 22.2. 21 8.3. 21

7 2.5 Demolice podkladních vrstev 15 dny 26.2. 21 12.3. 21

8 3 SO12.1 Přípravné práce a demolice - Dem. stavebních objektů po odstraňovaném 
SZZ - 1. etapa

5 dny 22.2. 21 26.2. 21

9 3.1 Demolice, odvoz, uložení 5 dny 22.2. 21 26.2. 21

10 4 SO13.2: Přípravné práce a demolice - dem. stav. objektů po rušeném silno a 
slaboproudém vedení - 2. etapa

15 dny 22.2. 21 8.3. 21

11 4.1 Demolice stávajících kabelovodů 15 dny 22.2. 21 8.3. 21

12 5 SO14.2: Přípravné práce a demolice - demolice rušené dešťové kanalizace - 2. 
etapa, viz část D8

21 dny 22.2. 21 14.3. 21

13 5.1 Demolice šachet 7 dny 22.2. 21 28.2. 21

14 5.2 Vyplnění suspenzí 7 dny 8.3. 21 14.3. 21

15 6 SO21.2: TWY R - 2. etapa 137 dny 5.3. 21 19.7. 21

16 6.1 Úprava zemní pláně 25 dny 5.3. 21 29.3. 21

17 6.2 Stabilizace zemní pláně 14 dny 26.3. 21 8.4. 21

18 6.3 Drenáže 18 dny 27.3. 21 13.4. 21

19 6.4 Výkop + podkladní beton pod GATIC 19 dny 27.3. 21 14.4. 21

20 6.5 Žlab GATIC 77 dny 1.4. 21 16.6. 21

21 6.6 ŠD tl. 200 mm 13 dny 3.4. 21 15.4. 21

22 6.7 ŠD tl. 300mm  - pod AB vozovkou 2 dny 16.4. 21 17.4. 21

23 6.8 SC C 8/10 tl. 150 mm 10 dny 13.4. 21 22.4. 21

24 6.9 Asfaltový nátěr s podrcením fr. 4/8 3 dny 24.4. 21 26.4. 21

25 6.10 Pokládka MCB - pod CBK tl. 150 mm 10 dny 27.4. 21 6.5. 21

26 6.11 Pokládka MCB  - GATIC 4 dny 30.6. 21 3.7. 21

27 6.12 Pokládka CBK tl. 360 mm 50 dny 21.5. 21 9.7. 21

28 6.13 Podkladní beton pod ŠŽ + pokládka ŠŽ 30 dny 18.4. 21 17.5. 21

29 6.14 Mělký monolitický žlab 1 den 14.6. 21 14.6. 21

30 6.15 Pokládka živičných vrstev - ACP tl. 70 mm 5 dny 5.7. 21 9.7. 21

31 6.16 Pokládka živičných vrstev - ACO tl. 40 mm 3 dny 10.7. 21 12.7. 21

32 6.17 Řezání a těsnění spár 20 dny 25.6. 21 14.7. 21

33 6.18 Terénní úpravy, dokončovací práce 20 dny 30.6. 21 19.7. 21

34 7 SO22.2: Stavební připravenost pro SZZ - 2. etapa 107 dny 28.3. 21 12.7. 21

35 7.1 Výkopy pro KŠ + podklady + osazení KŠ 30 dny 28.3. 21 26.4. 21

36 7.2 Propojení kabuflex 30 dny 28.3. 21 26.4. 21

37 7.3 Drážky pro spodní přívody + osazení + betonáž 7 dny 2.5. 21 8.5. 21

38 7.4 Vývrty pro zapuštěné návěstidla 46 dny 28.5. 21 12.7. 21

39 8 SO23.2: Kabelové podchody a kabelovody - 2. etapa 27 dny 24.2. 21 22.3. 21

40 8.1 Kabelovod KK 9 - KK 22 20 dny 24.2. 21 15.3. 21

41 8.2 Kabelovod KK 12 - KK 17; KK 12 - KK 15 12 dny 3.3. 21 14.3. 21

42 8.3 Kabelovod KK 22 - KK 24 6 dny 11.3. 21 16.3. 21

43 8.4 Kabelovod KK 7 - KK 8 6 dny 17.3. 21 22.3. 21

44 9 SO24.2: Dešťová kanalizace - 2. etapa 57 dny 22.2. 21 19.4. 21

45 9.1 Obtok šachty A1 3 dny 22.2. 21 24.2. 21

46 9.2 BT - Přeložka stoky A3, šachta A6 - A1 29 dny 25.2. 21 25.3. 21

47 9.3 BT - Přeložka stoky A3, šachta A6 - A10 17 dny 16.3. 21 1.4. 21

48 9.4 BT - Stoka R3, šachta A6  - R3-3 18 dny 3.3. 21 20.3. 21

49 9.5 BT - Stoka R4, šachta A7 - R4-4 20 dny 27.2. 21 18.3. 21

50 9.6 BT - Stoka R2, šachta A4 - R2-3 18 dny 19.3. 21 5.4. 21

51 9.7 PVC - Stoka R3, šachta R3-6 - R3-3 10 dny 1.3. 21 10.3. 21

52 9.8 PVC - Stoka R4, šachta R4-6 - R4-4 9 dny 3.3. 21 11.3. 21

53 9.9 PVC - Stoka R5, šachta R5-3 - R4-4, Propoj R51 10 dny 7.3. 21 16.3. 21

54 9.10 PVC -  Propoj A91; Propoj A62 8 dny 9.3. 21 16.3. 21

55 9.11 PVC -  Stoka R2, šachta R2-3 - R2-6 12 dny 13.3. 21 24.3. 21

56 9.12 PVC - Stoka R1 8 dny 15.3. 21 22.3. 21

57 9.13 PVC - Stoka R2, šachta R2-6 - R2-3 12 dny 19.3. 21 30.3. 21

58 9.14 Monolitická šachta A1 a A10 45 dny 6.3. 21 19.4. 21

59 10 SO25.2: Silnoproudé přeložky - 2.etapa 22 dny 22.2. 21 15.3. 21

60 10.1 Zařízení staveniště, převzetí staveniště, návoz materiálu 2 dny 22.2. 21 23.2. 21

61 10.2 Demontáže stávajích kabelů a konstrukcí 20 dny 24.2. 21 15.3. 21

62 11 SO26.2: Slaboproudé přeložky - 2.etapa 22 dny 22.2. 21 15.3. 21

63 11.1 Zařízení staveniště, převzetí staveniště, návoz materiálu 2 dny 22.2. 21 23.2. 21

64 11.2 Demontáže stávajích kabelů a konstrukcí 20 dny 24.2. 21 15.3. 21
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65 12 SO27.1: Osvětlení pohybových ploch, technologická část - 2.část 148 dny 22.2. 21 19.7. 21

66 12.1 Zařízení staveniště, převzetí staveniště, návoz materiálu 2 dny 22.2. 21 23.2. 21

67 12.2 Zemní a stavební práce 28 dny 24.2. 21 23.3. 21

68 12.3 Demontáže stávajích kabelů a konstrukcí 20 dny 19.3. 21 7.4. 21

69 12.4 Montáž napájecích kabelů a konstrukcí 14 dny 8.4. 21 21.4. 21

70 12.5 Demontáž stožárů 20 dny 8.4. 21 27.4. 21

71 12.6 Montáž stožárů 30 dny 3.5. 21 1.6. 21

72 12.7 Montáž rozvaděčů 14 dny 2.6. 21 15.6. 21

73 12.8 Zapojení ovládání svítidel 21 dny 16.6. 21 6.7. 21

74 12.9 Provedení měření osvětlenosti upravované OP 13 dny 7.7. 21 19.7. 21

75 12.10 Zkoušky, revize, vyhotovení výpočtu nového instalovaného osvětlení 9 dny 11.7. 21 19.7. 21

76 12.11 Dokumentace skutečného provedení 9 dny 11.7. 21 19.7. 21

77 13 SO28.1: Osvětlení pohybových ploch, stavební část - 2. etapa 129 dny 1.3. 21 7.7. 21

78 13.1 Výkop pro základy stožáru -  4ks + ostatní výkopy 14 dny 1.3. 21 14.3. 21

79 13.2 Piloty 4 ks 2 dny 6.3. 21 7.3. 21

80 13.3 Základ stožáru  J2.2 20 dny 8.3. 21 27.3. 21

81 13.4 Základ stožáru  J2.3 33 dny 10.3. 21 12.5. 21

82 13.5 Základ stožáru  J2.1 20 dny 20.3. 21 8.4. 21

83 13.6 Základ stožáru  11 20 dny 9.4. 21 28.4. 21

84 13.7 Dokumentace skutečného provedení 10 dny 28.6. 21 7.7. 21

85 14 SO29.1: Slaboproud, CCTV - 2.etapa 110 dny 27.3. 21 14.7. 21

86 14.1 Montáž napájecích kabelů a konstrukcí 30 dny 27.3. 21 25.4. 21

87 14.2 Montáž rozvaděčů 14 dny 26.4. 21 9.5. 21

88 14.3 Montáž CCTV 30 dny 26.5. 21 24.6. 21

89 14.4 Kamerové zkoušky 14 dny 25.6. 21 8.7. 21

90 14.5 Komplexní měření sdělovacích kabelů, zpracování měřících protokolů 14 dny 1.7. 21 14.7. 21

91 14.6 Zkoušky, revize 10 dny 3.7. 21 12.7. 21

92 14.7 Dokumentace skutečného provedení 10 dny 3.7. 21 12.7. 21

93 15 SO30.1: Slaboproud, WLAN - 2.etapa 96 dny 27.3. 21 30.6. 21

94 15.1 Montáž napájecích kabelů a konstrukcí 30 dny 27.3. 21 25.4. 21

95 15.2 Montáž rozvaděčů 14 dny 26.4. 21 9.5. 21

96 15.3 Montáž WLAN 35 dny 26.4. 21 30.5. 21

97 15.4 Komplexní měření sdělovacích kabelů, zpracování měřících protokolů 14 dny 7.6. 21 20.6. 21

98 15.5 Zkoušky, revize 10 dny 21.6. 21 30.6. 21

99 15.6 Dokumentace skutečného provedení 10 dny 21.6. 21 30.6. 21

100 16 SO32 : Odražeč výtokových plynů 69 dny 7.5. 21 14.7. 21

101 16.1 Výkopy + základy 15 dny 7.5. 21 21.5. 21

102 16.2 Montáž odražeče výtokových plynů 4 dny 11.7. 21 14.7. 21

103 17 PS 11, 12, 13 155 dny 22.2. 21 26.7. 21

104 17.1 Demontáže návěstidel, znaků, kabelových rozvodů 7 dny 22.2. 21 28.2. 21

105 17.2 Montáže návěstidel, znaků, kabelových rozvodů 69 dny 19.5. 21 26.7. 21

106 18 Předání a převzetí stavby 8 dny 19.7. 21 26.7. 21
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