
ID Režim 

úkolu

Kód WBS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 0 Pojezdová dráha TWY R a Odbavovací stání OP Jih_2.Etapa 2. Fáze 118 dny 11.08. 21 07.12. 21

1 1 Předání staveniště, oplocení - TWY RR + 2. Etapa 2. Fáze 1 den 11.08. 21 11.08. 21

2 2 SO 31 Oplocení 35 dny 13.08. 21 16.09. 21

3 2.1 Provizorní oplocení SRA Zóny 4 dny 13.08. 21 16.08. 21

4 2.2 Demolice stávajícího oplocení 2 dny 17.08. 21 18.08. 21

5 2.3 Frézování + demolice podkladních vrstev 2 dny 16.08. 21 17.08. 21

6 2.4 Výkop + základový pás + osazení sloupků 14 dny 18.08. 21 31.08. 21

7 2.5 Podkladní vrstvy - ŠD + SC 3 dny 04.09. 21 06.09. 21

8 2.6 ACO 16 (ABH) tl 60 mm 1 den 09.09. 21 09.09. 21

9 2.7 Montáž dílů oplocení 7 dny 10.09. 21 16.09. 21

10 3 Demolice provizorní přetah letadel SO 33 a TWY RR 20 dny 12.08. 21 31.08. 21

11 3.1 Frézování TWY RR + SO 33 2 dny 12.08. 21 13.08. 21

12 3.2 Demolice TWY RR 8 dny 14.08. 21 21.08. 21

13 3.3 Kanalizační přípojka od vpusti ŠŽ DN 200 - dl. 36m 3 dny 22.08. 21 24.08. 21

14 3.4 Kabelovod 3 DN 110  v terénu - dl. 61,8 mb - SO 22.2 4 dny 25.08. 21 28.08. 21

15 3.5 Podkladní beton pod ŠŽ + pokládka ŠŽ u TWY L - žlab č. 14 dl.  33,3 m 5 dny 26.08. 21 30.08. 21

16 3.6 Terénní úpravy TWY RR + SO 33 12 dny 20.08. 21 31.08. 21

17 4 SO 11.2 - Přípravné práce a demolice - Skrývka ornice a demolice zpevněných ploch - 

2. Etapa 2. Fáze

20 dny 12.08. 21 31.08. 21

18 4.1 Frézování Park Area 2,3 5 dny 12.08. 21 16.08. 21

19 4.2 Demolice podkladního betonu pod AB - Park Area 2,3 16 dny 13.08. 21 28.08. 21

20 4.3 Demolice podkladních vrstev  - Park Area 2,3 16 dny 16.08. 21 31.08. 21

21 5 SO12.2 Přípravné práce a demolice - Dem. Stavebních objektů po odstraňovaném 

SZZ - 2. Etapa 2. Fáze

14 dny 17.08. 21 30.08. 21

22 5.1 Demolice, odvoz, uložení 14 dny 17.08. 21 30.08. 21

23 6 SO13.2: Přípravné práce a demolice - dem. Stav. Objektů po rušeném silno a 

slaboproudém vedení - 2. Etapa 2. Fáze

14 dny 17.08. 21 30.08. 21

24 6.1 Demolice stávajících kabelovodů 14 dny 17.08. 21 30.08. 21

25 7 SO14.2: Přípravné práce a demolice - demolice rušené dešťové kanalizace - 2. etapa, 

viz část D8

4 dny 05.09. 21 08.09. 21

26 7.1 Demolice šachet 2 dny 07.09. 21 08.09. 21

27 7.2 Vyplnění suspenzí 2 dny 05.09. 21 06.09. 21

28 8 SO21.2: TWY R - 2. Etapa 2. Fáze 83 dny 15.09. 21 06.12. 21

29 8.1 Úprava zemní pláně 7 dny 15.09. 21 21.09. 21

30 8.2 Stabilizace zemní pláně 4 dny 15.09. 21 18.09. 21

31 8.3 Drenáže 4 dny 17.09. 21 20.09. 21

32 8.4 Žlab GATIC - 17b dl. 49,8 m - Výkop, podkladní beton, žlab 15 dny 21.09. 21 05.10. 21

33 8.5 Žlab GATIC - 11b dl. 104,3 m - Výkop, podkladní beton, žlab 30 dny 28.09. 21 27.10. 21

34 8.6 Žlab GATIC - 12b dl. 70,3 m - Výkop, podkladní beton, žlab 20 dny 21.09. 21 10.10. 21

35 8.7 Žlab GATIC - 13b dl. 41,1 m - Výkop, podkladní beton, žlab 15 dny 11.10. 21 25.10. 21

36 8.8 ŠD tl. 200 mm 7 dny 21.09. 21 27.09. 21

37 8.9 Podkladní beton pod ŠŽ + pokládka ŠŽ - žlab č. 15 dl.  46,7 m 5 dny 28.09. 21 02.10. 21

38 8.10 Podkladní beton pod ŠŽ + pokládka ŠŽ - žlab č. 16 dl.  8,5 m 5 dny 03.10. 21 07.10. 21

39 8.11 SC C 8/10 tl. 150 mm 6 dny 28.09. 21 03.10. 21

40 8.12 Asfaltový nátěr s podrcením fr. 4/8 2 dny 04.10. 21 05.10. 21

41 8.13 Pokládka MCB - pod CBK tl. 150 mm 7 dny 06.10. 21 12.10. 21

42 8.14 Pokládka MCB  - GATIC 1 den 28.10. 21 28.10. 21

43 8.15 Pokládka CBK tl. 360 mm 30 dny 16.10. 21 14.11. 21

44 8.16 Pokládka živičných vrstev - ACP tl. 70 mm 1 den 05.11. 21 05.11. 21

45 8.17 Pokládka živičných vrstev - ACO tl. 40 mm 1 den 06.11. 21 06.11. 21

46 8.18 Řezání a těsnění dilatačních spár 15 dny 10.11. 21 24.11. 21

47 8.19 Terénní úpravy, dokončovací práce 22 dny 15.11. 21 06.12. 21

48 9 SO22.2: Stavební připravenost pro SZZ - 2. Etapa 2. Fáze 57 dny 19.09. 21 14.11. 21

49 9.1 Výkopy pro KŠ + podklady + osazení KŠ - 34 ks 15 dny 19.09. 21 03.10. 21

50 9.2 Propojení kabuflex - ve vozovce - 963 mb 10 dny 22.09. 21 01.10. 21

51 9.3 Propojení kabuflex - v terénu - 228 mb 2 dny 04.10. 21 05.10. 21

52 9.4 Drážky pro spodní přívody + osazení + betonáž - 1 042mb 7 dny 13.10. 21 19.10. 21

53 9.5 Vývrty pro zapuštěné návěstidla - cca. 122 ks 10 dny 05.11. 21 14.11. 21

54 10 SO23.2: Kabelové podchody a kabelovody - 2. Etapa 2. Fáze 13 dny 29.08. 21 10.09. 21

55 10.1 Kabelovod KK 27 - stávající, dl. 49 m 7 dny 29.08. 21 04.09. 21

56 10.2 Kabelovod KK 22 - KK 25, dl. 32,5 m 6 dny 05.09. 21 10.09. 21

57 11 SO24.2: Dešťová kanalizace - 2. Etapa 2. Fáze 37 dny 23.08. 21 28.09. 21

58 11.1 PVC - Přeložka stoky D2, šachta D9 - D2; dl. 312,19 m 13 dny 23.08. 21 04.09. 21

59 11.2 PVC - Propoj D61, dl. 47,02 m 5 dny 05.09. 21 09.09. 21

60 11.3 PVC - Přeložka stoky D2-1; 18,52 m 5 dny 10.09. 21 14.09. 21

61 11.4 Monolitická šachta D1 30 dny 30.08. 21 28.09. 21

62 12 SO25.2: Silnoproudé přeložky - 2.etapa 30 dny 11.08. 21 09.09. 21

63 12.1 Demontáže stávajích kabelů a konstrukcí 30 dny 11.08. 21 09.09. 21

64 13 SO26.2: Slaboproudé přeložky - 2.etapa 30 dny 11.08. 21 09.09. 21

65 13.1 Demontáže stávajích kabelů a konstrukcí 30 dny 11.08. 21 09.09. 21

66 14 SO27.1: Osvětlení pohybových ploch, technologická část - 2.část 89 dny 24.08. 21 20.11. 21

67 14.1 Montáž napájecích kabelů a konstrukcí 4 dny 26.09. 21 29.09. 21

68 14.2 Demontáž 2 ks stožárů před T3 - dle rekonstrukce T3 - předběžný termín 8 dny 24.08. 21 31.08. 21

69 14.3 Montáž stožáru J 2.4 (12) - Musí být provedeno CBK okolo stožáru 1 den 02.11. 21 02.11. 21

70 14.4 Montáž rozvaděče 4 dny 28.10. 21 31.10. 21

71 14.5 Zapojení ovládání svítidel 1 den 02.11. 21 02.11. 21

72 14.6 Zkoušky a revize 1 den 03.11. 21 03.11. 21

73 14.7 Provedení měření osvětlenosti 3 dny 15.11. 21 17.11. 21

74 14.8 vyhotovení výpočtu nového instalovaného osvětlení 1 den 20.11. 21 20.11. 21

75 15 SO28.1: Osvětlení pohybových ploch, stavební část - 2. etapa 22 dny 01.09. 21 22.09. 21

76 15.1 Pilota 1 ks 1 den 01.09. 21 01.09. 21

77 15.2 Výkop pro základ stožáru -  1ks - J2.4 (12) 1 den 02.09. 21 02.09. 21

78 15.3 Základ stožáru  J2.4 (12) 20 dny 03.09. 21 22.09. 21

79 16 SO29.1: Slaboproud, CCTV - 2.etapa 57 dny 25.09. 21 20.11. 21

80 16.1 Zatažení HDPE trubky do kabelovodu 2 dny 25.09. 21 26.09. 21

81 16.2 Zafukování optického kabelu 2 dny 30.09. 21 01.10. 21

82 16.3 Montáž rozvaděčů 1 den 05.11. 21 05.11. 21
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83 16.4 Ukončení OK, odevzdání měřících protokolů 3 dny 06.11. 21 08.11. 21

84 16.5 Montáž kabelů a konstrukcí 3 dny 05.11. 21 07.11. 21

85 16.6 Komplexní měření sdělovacích kabelů, odevzdání protokolů 1 den 08.11. 21 08.11. 21

86 16.7 Montáž WLAN 1 den 09.11. 21 09.11. 21

87 16.8 Zkoušky, revize 5 dny 15.11. 21 19.11. 21

88 16.9 Dokumentace skutečného provedení 1 den 20.11. 21 20.11. 21

89 17 SO30.1: Slaboproud, WLAN - 2.etapa 93 dny 20.08. 21 20.11. 21

90 17.1 Finální instalace wifi na stožárech 13,14,15 1 den 20.08. 21 20.08. 21

91 17.2 Zatažení HDPE trubky do kabelovodu 2 dny 25.09. 21 26.09. 21

92 17.3 Zafukování optického kabelu 2 dny 30.09. 21 01.10. 21

93 17.4 Montáž rozvaděčů 1 den 05.11. 21 05.11. 21

94 17.5 Ukončení OK, odevzdání měřících protokolů 3 dny 06.11. 21 08.11. 21

95 17.6 Montáž kabelů a konstrukcí 3 dny 05.11. 21 07.11. 21

96 17.7 Komplexní měření sdělovacích kabelů, odevzdání protokolů 1 den 08.11. 21 08.11. 21

97 17.8 Montáž WLAN 1 den 09.11. 21 09.11. 21

98 17.9 Zkoušky, revize 5 dny 15.11. 21 19.11. 21

99 17.10 Dokumentace skutečného provedení 1 den 20.11. 21 20.11. 21

100 18 SO32 : Odražeč výtokových plynů 25 dny 01.11. 21 25.11. 21

101 18.1 Montáž odražeče výtokových plynů na CBK 25 dny 01.11. 21 25.11. 21

102 19 PS 11, 12, 13 110 dny 12.08. 21 29.11. 21

103 19.1 Demontáže návěstidel, znaků, kabelových rozvodů 7 dny 12.08. 21 18.08. 21

104 19.2 vedení SZZ - v zeleni vč.kalibrace 8 dny 26.09. 21 03.10. 21

105 19.3 vedení SZZ - v ploše 6 dny 20.10. 21 25.10. 21

106 19.4 Instalace zapuštěných návěstidel (svítidla SZZ) 6 dny 15.11. 21 20.11. 21

107 19.5 Instalace nadzemních návěstidel 20 dny 05.11. 21 24.11. 21

108 19.6 Instalace tabulí LVP 1 den 03.11. 21 03.11. 21

109 19.7 Úpravy AMS.3 1 den 25.11. 21 25.11. 21

110 19.8 Revize 1 den 26.11. 21 26.11. 21

111 19.9 10-hodinová provozní zkouška 1 den 27.11. 21 27.11. 21

112 19.10 Komplexní zkoušky 3 dny 27.11. 21 29.11. 21

113 20 Předání a převzetí stavby 0 dny 07.12. 21 07.12. 21 07.12.
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