Dodatek č.1 
ke smlouvě o dílo ze dne 18. 1. 2022

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.,
se sídlem: Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava,
IČO: 25512897 	DIČ: CZ 25512897,
Rgc. OR KS v Brně - oddíl B, vložka 2551,
zastoupená Ing. Radimem Rovnerem předsedou představenstva
bankovní spojení : ČSOB Jihlava,
číslo účtu : 100876798/0300,

dále jako objednatel

a

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
Se sídlem Pávovská 913/12a, 58601 Jihlava,
IČO: 181 98 074,
DIČ: CZ18198074,
Rgc. OR KS v Brně, oddíl C, vložka 1417,
zastoupená Ing. Romanem Kapounem, jednatel společnosti,
bankovní spojení: xxxx
číslo účtu: xxxx
dále jako zhotovitel

[bookmark: _Hlk99538478]uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:


II.
Specifikace díla 

1. Zhotovitel se pro objednatele zavazuje provést dílo – DPMJ opravy původní podlahy včetně nátěrů a prostoru pro umístění testeru.


III.
Cena díla a splatnost 

1. Smluvní strany dohodly cenu díla pevnou částkou ve výši 491.708,23- Kč bez DPH. 
2. [bookmark: _Hlk99538958]Z důvodu změny rozsahu prací se cena díla navyšuje o částku 164.069,74,-Kč bez DPH.
3. Celková cena díla nyní činí 655.777,97,-Kč bez DPH.


IV.
Doba provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno do 31. května 2022 z technologických důvodů: zrání betonu a jeho následný nátěr. Tyto důvody nebrání provozu STK. 


IX.
Závěrečná ustanovení

1. [bookmark: _Hlk99539354]Tento dodatek je uzavřen okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.


V Jihlavě, dne 30. 3.2022				V Jihlavě, dne 30. 3. 2022




________________________			__________________________
Ing. Radim Rovner					Ing. Roman Kapoun		Objednatel					             Zhotovitel
