
Dodatek č. 1
o dílo č. objednatele 2021/4256/OB/1508/I/VZ, č. dodavatele 744 2034 21

I.
Smluvní strany

(dále jen „objednatel")

Objednatel Statutární město Brno
městská část Brno-sever

Sídlo: Bratislavská 70, 60147 Brno
zastoupení: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: David Aleš, místostarosta MČ Brno-sever
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:

44992785
CZ44992785

č. účtu:

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel")

Zhotovitel
Sídlo:

DIRS Brno s.r.o.
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

Zapsán v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526
zastoupení: Pavel Lysek, jednatel společnosti
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:

26255618
CZ26255618

Banka:
č. účtu:

na základě usnesení 8/96. schůze RMČ Brno-sever konané dne 10.11.2021 uzavřely smluvní strany dle
ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne
29.11.2021 Smlouvu o dílo č. objednatele 2021/4256/OB/1508/I/VZ, č. dodavatele 744 2034 21. (dále jen
„Smlouva")

II.
Zdůvodnění uzavření dodatku

1) V rámci průběhu realizace díla bylo zjištěno, že počet bytových jader k rekonstrukci je jiný, než
projektant a objednatel předpokládali. S tím souvisí i jiný počet zvolených variant řešení rekonstrukce
bytu. Současně bylo zjištěno, že uživatelé bytů preferují i variantu „zvětšená koupelna byt. jádra
svánou", kterou zadavatel nepředpokládal. Možnou změnu počtu bytových jader k rekonstrukci si
objednatel vyhradil v čl. XIV. smlouvy. Dané změny jsou blíže uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2) Předmět díla se tak mění o méněpráce a vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku ktéto
smlouvě a o tyto se zužuje a rozšiřuje původně sjednaný předmět díla.

3) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 1 k této smlouvě.
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4) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena 65.747.764,00 Kč bez DPH
(slovy: šedesát pět milionů sedm set čtyřicet sedm tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých)

Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací: - 7.424.600,00 Kč bez DPH
(slovy: Sedm milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc šest set korun českých)

Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací: + 5.685.590,00 Kč bez DPH
(slovy: Pět milionů šest set osmdesát pět tisíc pět set devadesát korun českých)

Nová cena 64.008.754,00 Kč bez DPH
(slovy: Šedesát čtyři milionů osm tisíc sedm set padesát čtyři korun českých)

III.
Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se bod 2.3.1. článku II. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

2.3.1. Rekonstrukci bytových jader - Stávající bytová jádra z umakartu v počtu 216 budou nahrazena 
jádry zděnými. Nové sociální zařízení bude navrženo odděleně pro koupelnu a záchod. Podle 
volby uživatele bytu bude rekonstrukce prováděna do cílového stavu svánou nebo sprchovým 
koutem. Zadavatel předpokládá počet 130 ve variantě sprchový kout, 64 ve variantě vana 12 ve 
variantě rozšířené koupelny se sprchovým koutem a 10 ve variantě rozšířené koupelny s vanou. 
Rekonstrukce zahrnuje demontáž stávající kuchyňské linky pro potřeby prací související 
s rekonstrukcí bytového jádra a její opětovnou montáž. V rámci rekonstrukce pak provedení 
úpravy rozvodů zdravotechniky, elektroinstalace, rozvodů plynu a vzduchotechniky v rámci 
jednotlivých bytových jader. Součástí rekonstrukce jsou i opravy podlah kuchyně a 
chodby/předsíně bytu, kdy pro tuto jsou stanoveny tři typy dle její velikosti. Součástí díla je i 
výměna jističů a rozvaděče v bytě, kterou zadavatel předpokládá v počtu 288.

2) Tímto dodatkem se bod 4.1. článku IV. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH: 64.008.754,00 Kč
(slovy: Šedesát čtyři milionů osm tisíc sedm set padesát čtyři korun českých)
DPH: 9.601.313,10 Kč
Cena včetně DPH: 73.610.067,10 Kč
Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty č. 
235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stím, že zhotovitel na daňovém dokladu uvede 
aktuální sazbu DPH.

3) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

Článek IV 
Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním 
v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném 
znění.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim 
obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, 
pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy.
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4) Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením 8/108. schůze RMČ Brno-sever konané dne 30.03.2022.

V Brně dne 3 1. 03 . 2022

David

místo nosti DIRS Brno s.r.o.

Přílohy:
■ č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 11.03.2022
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ZMĚNOVÝ LIST: změna provedených prací Číslo ZL: 1
Název akce: Rekonstrukce bytových jader na ulici

Vaculíkova v Brně
Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno,

IČ: 26255618, DIČ: CZ26255618
Investor/objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-sever

85
Změnový list vystavil:
Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu dílo a je podkladem pro sjednání změny díla
formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na
jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Projektová dokumentace předpokládala realizaci celkem 226 bytových jader, kdy 170 z nich mělo být
ve variantě „sprchový kout", 44 mělo být ve variantě „vana" a 12 mělo být ve variantě „zvětšení
koupelny - sprchový kout". Variantu „zvětšení koupelny - vana" zadavatel nepředpokládal. Možná
změna zvolených variant rekonstrukce bytových jader je řešena v čl. XIV. uzavřené smlouvy o dílo.

Nový řešení vč. zdůvodnění změny:
V návaznosti na průběh realizace stavby a skutečné preference uživatelů bytu zjištěné v rámci
realizace díla s ohledem na dosud provedené rekonstrukce jednotlivých bytových jader, je
navrhována úprava počtů bytových jader s ohledem na zvolenou variantu řešení, kdy je nově
přidávána i varianta „Zvětšená koupelna byt. jádra svánou", kterou v rámci výběrového řízení
zadavatel nepředpokládal.

Současně je nutné provést změnu počtů v rámci jednotlivých typů PVC, které jsou rovněž upravovány
s ohledem na průběh staveních prací.

Ve vazbě na průběh prací je již prováděno ponížení celkového počtu bytů o 10 ks s ohledem na
zjištění v rámci realizace prací, že práce jsou již hotovy ve více bytech než zadavatel předpokládal.

Změny sumárního položkového rozpočtu:
1. Položka 1.02 - původních 44 ks se mění na 64 ks, jednotková cena dílčího rozpočtu „Rekonstrukce

byt. jádra s vanou" ve výši 168.387,00 Kč bez DPH zůstává beze změn.

2. Položka 1.03 - původních 170 ks se mění na 130 ks, jednotková cena dílčího rozpočtu
„Rekonstrukce byt. jádra se sprchovým koutem" ve výši 175.625,00 Kč bez DPH zůstává beze
změn.

3. Položka 1.05 - původních 66 ks se mění na 42 ks, jednotková cena dílčího rozpočtu „Typ A - PVC
v předsíni 5,5 m2" ve výši 7.569,00 Kč bez DPH zůstává beze změn.

4. Položka 1.06 - původních 20 ks se mění na 52 ks, jednotková cena dílčího rozpočtu „Typ B - PVC
v předsíni 14 m2" ve výši 17.200,00 Kč bez DPH zůstává beze změn.

5. Položka 1.07 - původních 140 ks se mění na 122 ks, jednotková cena dílčího rozpočtu „Typ C -
PVC v předsíni 8 m2" ve výši 12.108,00 Kč bez DPH zůstává beze změn.

6. Položka 1.17 - v původním rozpočtu nebyla obsažena, kdy je nově přidáno celkem 10 ks s
jednotkovou cenou dílčího rozpočtu „Zvětšení koupelny - byt. jádra s vanou" ve výši 176.745,00
Kč bez DPH.

Ostatní dílčí rozpočty výše neuvedené zůstávají beze změn.
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Celkový počet bytových jader k realizaci a celkový počet souvisejících podlah dle typů v návaznosti na
velikost ploch - původních 226 ks se v obou případech mění na 216 ks.

Cena méněprací bez DPH:
- 7.424.600,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:
5.685.590,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:
- 1.739.010,00 Kč

Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do
jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé
dílo.

Vyjádření technického dozoru: Investora (TD1):

(

Přílohy:

1. Dílčí rozpočet s označením 1.17 „Zvětšená koupelna byt. jádra s vanou"

2. Sumární celkový rozpočet po změně
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I

DIČ: CZ44992785Bratislavská 70

601 47 Brno

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. 26255618

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Jihlavská 731/38 CZ26255618
642 00 Brno

Celkem

63 140,81

88 139,12

25 465,40

0,00

0,00

176 745,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

176 745,33 CZK

0,00 CZK

-0,33 CZK

Cena celkem bez DPH 176745,00 czk

v
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I

^kapitulace dílů

f------- -
Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 22 346,39 13

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 440,91 0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 16 300,05 9

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 5 808,99 3

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

HSV 2 300,00 1

96 Bourání konstrukcí HSV 7 169,17 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 3 360,73 2

711 Izolace proti vodě PSV 3 682,30 2

721 Vnitřní kanalizace PSV 4 275,13 2

722 Vnitřní vodovod PSV 10 457,54 6

723 Vnitřní plynovod PSV 3 306,74 2

725 Zařizovací předměty PSV 14 014,97 8

766 Konstrukce truhlářské PSV 4 502,16 3

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 34 154,17 19

775 Podlahy viysové a parketové PSV 612,00 0

776 Podlahy povlakové PSV 8 008,99 5

783 Nátěry PSV 1 905,60 1

784 Malby PSV 3 219,52 2
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/
Položkový rozpočet

S: Vaculíkova 1-12 - rekonstrukce bytových jader

0: Zvětšená koupelna byt jádra s vanou

R Verze - zrušeni vstupu da kuchyně

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Dii: 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 346,39

1 342255022 Příčky z desek Ytong tl 7,5 cm m2 3,78000 813 00 3 073,14

2.7*1,4 3,78000

2342255024 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 12,15000 843,00 10 242,45

(2,7*3,5)+(2,7*1) 12.15000

3-346244351 Obezdívka koupelnových van tl 6,5 cm s použitím suché 
,maltové směsi

m2 2,76000 590.00 1 628.40

3 342264051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 0,90900 650 00 590,85

0,9*1,01 0,90900

4 342264051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr. desky 
standard impreg tl 12,5 mm, bez izolace

m2 3,50000 700.00 2 450,00

1,4*2,5 3,50000

5 342264098 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
plochy 2 - 5 m2

m2 4,40900 50 50 222,65

0,909+3,5 4,40900

6 3422634297R01 Osazení revizních do dvířek příček, do 0,75 m2 kus 2,00000 100 00 200,00

7 342948111 Ukotvení příček .konstr. kotvami na hmožd. m 9,82000 100.00 982,00

1,6+1.4+1.6+1,4+0,9+1,01 +0,9+1.01 9,82000

8347O5O04ROO Stěna šachty tl.50 mmz desek Ytong tl. 5 cm. desky 600 x 
250 x 50 mm

m2 2,43000 630.00 1 530,90

2,7*0,9 2,43000

9 728415111 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 2,00000 80.00 160.00

10 28349014 Dvířka revizní plná Sl 3030 rozměr 300x300 mm kus 1.00000 190.00 190,00

11 2863251078R Mřížka větrací PVC bílá d = 110 mm kus 2,00000 48 00 96,00

12 59591094R1 Dvířka revizní 600/800 kus 1,00000 980.00 980.00

Dii: 6 Úpravy povrchu, podlahy 440,91
13 601016191 Penetračni nátěr stropů m2 18,37125 24.00 440,91

3,45*5,325 18,37125

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 16 300,05
14,602016191 Penetračni nátěr stěn m2 96,74100 24,00 2 321,78

(5,325+3,45+5,325+3,45+2,65+1,58+2,65+1.58+1,4+1,6+
1,4+1,6+0,9+1,01 +0,9+1,01 )*2,7

96,74100

15611421231 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s 
použitím suché maltové směsi

m2 2,20000 183 00 402,60

16611473112 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2 2,20000 290.00 638,00

17 612403384 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 7,00000 158.00 1 106,00

18 6124673186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 6,20000 55.00 341,00

19 612473182 Omítka vnitřního zdivá ze suché srněsi, štuková m2 42,00000 138.30 5 808,60

20 622481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu

m2 32,16000 164.20 5 280,67

(3,65+1,58+3,65)*2.7 23,97600

(1,4+1,6+1,4+1,6)*0,6 3,60000

(0,9+1,01+0,9+1,01)*1,2 4,58400

21 7715780197R00 Výplň spáry akry!, hmotou m 18,00000 22,30 401,40

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 808,99
22 632415106 Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm m2 18,37125 285 60 5 246,83
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Položkový rozpočet

Vaculíkova 1-12 - rekonstrukce bytových jader

Zvětšená koupelna byt. jádra s vanou

Verze - zrušeni vstupu da kuchyně

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
3,45*5,325 18,37125

I 23711714110 Provedení nátěru adhezní hmotou m2 18,37125 30,60 562,16

3,45*5,325 18,37125

Dii: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

2 300,00

24 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 46,00000 50 00 2 300,00

Díl: 96 Bouráni konstrukci 7 169,17
25 965042121 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. 

mazaniny 8 -10 cm
m3 0,48000 760,00 364,80

26 965081712 Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, ručně ručně, dlaždice 
keramické

m2 5,00000 69,50 347,50

27 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00000 10 00 30,00

28 267482. J00 D+Zp. mont. kuch. linky kpl 1,00000 850,00 850,00

29 276850T10 Demontáž umakartu vč. obkladů, likvidace kpl 1,00000 3 750,00 3 750,00

3078401120RT2 Zakrytí předmětu včetně dodávky fólie tl 0,04 mm m2 28,00000 11,30 316,40

31 968882455R03 Vybourání ocel dveřních zárubní pl do 2 m2 vč.části 
beton příčky

soubor 1,00000 395.00 395,00

32 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 28,00000 18,20 509,60

33 974031142 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 10,50000 24.60 258,30

34 974049126 Vysekání rýh v betonových zdech 3x25 cm m 3,18000 109.30 347,57

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 360,73
35 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 2,97410 1 130 00 3 360,73

Díl: 711 Izolace proti vodě 3 682,30
36 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná 

hydroizolace tl. 2mm
m2 9,00000 332 10 2 988,90

37 711212601 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 4,00000 73.20 292,80

38 711212602 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna kus 2.00000 164,20 328,40

39 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 36,10100 2 00 72,20

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 4 275,13
40 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 7,00000 142.00 994,00

41 721176102 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, 
připojovací, D 40, mmm, s 1,8 mm, DN 40

m 1,50000 241 00 361,50

42 721176103 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, 
připojovací, D 50, mmm, s 1,8 mm, DN 50

m 5,00000 279.00 1 395,00

43 721176105 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, 
připojovací, D 110, mmm, s 2,7 mm, DN 100

m 0,50000 667.00 333,50

44 721171219 Doplňky potrubí z plastových trub potrubí z plastových 
trub trubka pro připojení WC, polypropylenové potrubí PP, 
D 110 mm,

kus 1,00000 585.80 585,80

45 721194104 Zřízeni přípojek na potrubí D 40 mm kus 2,00000 79,00 158,00

46 721194105 Zřízeni přípojek na potrubí D 50 mm kus 2,00000 87.00 174,00

47 721194109 Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm kus 1,00000 105,00 105,00

48 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 7,00000 18.00 126,00

49 998721203 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 42,32800 1 00 42,33

Díl: 722 Vnitřní vodovod 10 457,54
50 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 25 

do DN 40
m 12,00000 78 00 936,00
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Položkový rozpočet

Vaculíkova 1-12 - rekonstrukce bytových jader

Zvětšená koupelna byt. jádra s vanou

Verze - zrušení vstupu da kuchyně

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
51 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 20 mm m 12,00000 42 00 504,00

52 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 12,00000 26,00 312,00

53 722190402 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 8,00000 189,00 1 512,00

54 722269112 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob G3/4" kus 2,00000 350,00 700,00

55 722290226 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do, 
DN 50

m 12,00000 24 00 288,00

56 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 12,00000 22 00 264,00

57 72217233751R00 Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm m 12,00000 252 00 3 024,00

58 722179191 Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 1,00000 351.00 351,00

59 722190901 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 6,00000 76.00 456,00

60 722220851 Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4 kus 5,00000 14 00 70,00

61 722260812 Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 kus 2,00000 26.00 52,00

62 725810401 Ventil rohový bez přípoj, trubičky T 66 G 1/2 soubor 5,00000 165 00 825,00

63 734209114 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 5,00000 98.00 490,00

64 28654298 Přechodka dGK kovový závit vnější d 25x3/4" PPR kus 2,00000 102 00 204,00

65 28655461 Nástěnka PE 20x1/2" kus 6,00000 39 00 234,00

66 55110063 Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR. 150204 I 60 cm kus 1,00000 132 00 132,00

67 998722203 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 103.54000 1 CO 103,54

Díl: 723 Vnitřní plynovod 3 306,74
68 723120805 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 2,00000 105.00 210,00

69 723163103 Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm m 1,80000 420 00 756,00

70 723191112 Hadice pro spotřeb. DN 15,dl. 1,0 m soubor 1,00000 510.00 510,00

71 210020921R01 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 10 ks 1,00000 395.00 395.00

72 723 19-9.. Revizní zpráva - plynového zařízení ks 1.00000 350.00 350,00

73 723190901 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,00000 32.00 64,00

74 723190909 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,00000 260.00 260,00

75 50027623R3 Přechod s vnějším závitem 1/2"x(18x2) kus 2,00000 185,00 370,00

76 723190907Z0 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 2,00000 32 00 64,00

77 723213252Z0 Kulový ventil 1/2" kus 1,00000 295 00 295,00

78 998723202 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % 32,74000 1 00 32,74

Díl: 725 Zařizovací předměty 14 014,97
79 725119305 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 1,00000 810.00 810,00

80 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 132,00 132,00

81 725017161 Umyvadlo na šrouby 50x41 cm, bílé soubor 1,00000 830.20 830,20

82 725219401 Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 1,00000 820 00 820,00

83 725224137 Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1600 mm soubor 1,00000 1 280.90 1 280,90

84 725229102 Montáž van ocel, a plastových s uzávěr. HL 500-5/4 soubor 1,00000 1 640.00 1 640,00

85 725619101 Montáž plynových sporáků svítiplyn/metan kus 1,00000 998.00 998,00

86 725610810 Demontáž plynového sporáku soubor 1,00000 120 00 120,00

87 725814125 Rohové ventily pračkový ventil, s prodloužením, DN 20, 
mosaz

soubor 1,00000 195.00 195,00

88 725820802 Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor 1,00000 81 00 81,00

89 725829301 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,00000 241 00 482,00

90 725835113 Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím soubor 1,00000 1 176,00 1 176,00

91 725839204 Montáž baterie vanové nástěnné G 3/4 soubor 1.00000 405.00 405,00
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Položkový rozpočet

S: Vaculíkova 1-12 - rekonstrukce bytových jader

O: Zvětšená koupelna byt. jádra s vanou

R Verze - zrušení vstupu da kuchyně

(2,5*1,4)+(1,01 *0,9)

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
92 725860224 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovaci,předměty 

uzávěrka zápachová D 40/50 mm
kus 2,00000 105.00 210,00

93 725013141T00 Klozet kombi, nádrž s armaturou, bílý soubor 1,00000 1 770 60 1 770,60

94 725110811 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00000 203,00 203,00

95 725220841 Demontáž ocelové vany soubor 1,00000 161.00 161,00

96 725634.H00 Demont pračky, myčky... soubor 1,00000 92 00 92,00

97 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,00000 81,00 162,00

98 725822611U00 Baterie umyv/dřez. stoj páka soubor 1,00000 720 00 720,00

99 725860811 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 3,00000 15 00 45,00

100 55141105 Ventil kombinovaný 1/2"x(3/4"+3/8") kus 1,00000 471 00 471,00

101 55141112 ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 
mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda , ; 1/2" x 
3/8"

kus 6,00000 81 40 488,40

102 55145352 Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 kus 1,00000 390.00 390,00

103 55221002.A Nohy kovové pro standard, vany pár 1,00000 303 90 303,90

104 998725203 Přesun hmot pro zařizovaci předměty, výšky do 24 m % 139,87000 0.20 27,97

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 502,16
108 766661112 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m kus 2,00000 300.90 601,80

109 766662811 Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus 5,00000 25.80 129,00

110 766695212 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 5,00000 75.00 375,00

111 998766102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,12000 781 30 93,76

112 766-5 Vnitřní dveře hladké plné 600/1970mm vč. kování ks 2,00000 1 204 20 2 408,40

113 54914582 Kliky se štítem mezip 804/90 se zaj. C pro WC kus 1,00000 154 20 154,20

114 61187161547R Prah dubový délka do 90cm kus 5,00000 148.00 740,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 34 154,17
115 771212115 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm m2 4,40900 538.00 2 372,04

4,40900

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 27,24000 27,24000

116 771579791 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 4,40900 11 30 49,82

117 632411904 Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 m2 27,24000 62.40 1 699,78

118 771578011 Spára podlaha - stěna, silikonem m 23,00000 42 80 984,40

119 771579795 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 31,64900 17 60 557,02

Odkaz na mn. položky pořadí 114 4,40900 4,40900

120 781230121 Obkládání stěn vnitř keram. do tmele do 300x300 mm m2 27,24000 532,00 14 491,68

(2,5+1,6+2,5+1,6)*2,1 17,22000

5,73000

(2,65‘0.6)+((0,8+1)*1,5) 4,29000

(1,01+0,9+1,01+0,9)*1,5

121 781491001 Montáž lišt k obkladům m 12,60000 45.40 572,04

122 5535548398R Lišta rohová ukončovací m 17,50000 33.00 577,50

123 585820511 Hmota spárovací flex 079 bílá á 5 kg, pro spáry šířky 2 - 
|20 mm

kg 10,00000 31 50 315,00

124 58594712.A Flexibilní lepidlo na obklady bal. 25 kg t 0,48000 6 156.00 2 954,88

125 59764210 Dlažba hladká keramická 300x300x9 mm m2 5,60000 220.90 1 237,04

126 597813707 Obkládačka 25x33 lesk m2 30,00000 239 60 7 188,00

127 998771203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m

|Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
% 329,99200 3 50 1 154,97

6Í2’0Ď]
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Položkový rozpočet

S: Vaculíkova 1-12 - rekonstrukce bytových jader

0: Zvětšená koupelna byt. jádra s vanou

R: Verze - zrušeni vstupu da kuchyně

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
128 775981113 Lišta hliníková přechodová,různá výška vlys.podiah m 2,00000 306.00 612,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 8 008,99
129 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 16,00000 10.40 166,40

130 776520010RA0 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík m2 7,41750 163 20 1 210,54

(2,15*3,45) 7,41750

131 7711521R00 Obklad soklíků z PVC m 12,00000 66,30 795,60

1327764050RT1 Demontáž soklů dlažeb odstranění a uložení na hromady m 12,00000 42,50 510,00

133 78543,300R00 Odstranění lepidel PVC m2 9,00000 24,10 216,90

134 28412286 Podlahovina PVC standard - dodávka ti. 2,35 nášl. vrstva 
0,35

m2 13,30000 336.60 4 476,78

135 776511820RO0 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 
vícevrstvé

m2 9,00000 65.00 585,00

136 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 79,61220 0.60 47,77

Díl: 783 Nátěry 1 905,60
137 783.02 Nátěr otopného tělesa a stoupaček ÚT (kuchyň) soubor 1,00000 750,00 750,00

138 783220010 Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický 
dvojnásobný krycí s 1x emailováním

m2 4,00000 288.90 1 155,60

Díl: 784 Malby 3 219,52
139 784165512 Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 90,38775 32.30 2 919,52

3,45*5,325 18,37125

(3,45*2,7)+(5,325*2,7)+(3,45*2,7)+(2,15*2,7)+(1,52*2,7) 42,91650

(2,65*2,7)+(1,58*2,7)+(2,65*2,7) 18,57600

(0,9*1,6)+(0,9*1,4)+(0,9*1,6)+(0,9*1,4) 5,40000

(1,01*1,2)+(0,9*1,2)+(1,01*1,2)+(0,9*1,2)+(0,6*0,9) 5,12400

140784011222 Zakrytí podlah, dveří., včetně papírové lepenky m2 30,00000 10.00 300,00

Díl: M21 Elektromontáže 25 465,40
141 210111011 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE kus 7,00000 268,60 1 880,20

142 210160011 Spínač časový, včetně zapojení kus 1,00000 425.40 425,40

143 21005 Krabice do dutých stěn, KU 68 LD/1 Krabice univerzální ks 8,00000 100.00 800,00

144 21006 Krabice do dutých stěn.rozbočovací 
bílá+svorkovnice+víčko

ks 3,00000 153.90 461,70

145'210071 Krabice do dutých stěn, KU 64/2L Krabice přístrojová ks 2,00000 147.00 294,00

146 21007P Krabice do podhledu8102, IP54, se svorkovnicí ks 3,00000 428.10 1 284,30

147 21101 Kryt spínače 3558A-A651 Kryt spínače 
kolébkového/spínač 1

ks 3,00000 35,70 107,10

148 21103 Rámeček spínače, 3901A-B10, jednonásobný ks 8,00000 22,40 179,20

149 21104 Rámeček spínače, 3901A-B20, vodorovný dvojnásobný ks 2,00000 40.40 80,80

150 21105 Přístroj spínače, přepínače, 3559-A01345 jednopólového, 
řazení 1

ks 3,00000 165.10 495,30

151 21106 Přístroj spínače, přepínače, 3559-A05345 ovl. přepínací 
sériový

ks 2,00000 249,60 499,20

152 212031 Ukončení kabelů do 3x2,5 mm2 ks 42,00000 46.10 1 936,20

153 212062 Sestava pro pospojování 2320 ohebná - LPFLEX vč. 
protah, drátu

m 20,00000 45.80 916,00
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Položkový rozpočet

S: Vaculíkova 1-12 - rekonstrukce bytových jader

0: Zvětšená koupelna byt. jádra s vanou

R Verze - zrušeni vstupu da kuchyně

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
154 212063 Sestava pro pospojováni KU 68 - LD/2 krabice odbočná - 

prázdná s víčkem
ks 2,00000 104 30 208,60

155 212065 Sestava pro pospojováni - drobný materiál:, svorky, 
šrouby, pásky ...

soubor 1,00000 101.00 101,00

156 212066 Sestava pro pospojování - Ekvipotenciální svorkovnice 
EPS1 bez kratu/HOP

ks 1,00000 318.40 318,40

157 212067 Sestava pro pospojování KO 125/1L - krabice s víkem 
V125/1 pro EPS1

ks 1,00000 302.10 302,10

158 21207 Drobný nespecifikovaný montážní materiál a práce: 
šroubky, podložky, vruty, dráty ...

soubor 1.00000 454 50 454,50

159213 Podružný materiál sada 1,00000 353.50 353,50

160 4572.22 Úprava kabeláže a vypínače pro světlo v kuchyní soubor 1,00000 404.00 404,00

161 HZS1 Hodinové zúčtovací sazby - spolupráce s revizním 
technikem

hod 2,00000 380,00 760,00

162 HZS2 Hodinové zúčtovací sazby - komplexní vyzkoušení hod 1,00000 380 00 380,00

163 HZS4 Hodinové zúčtovací sazby - úprava stav, rozvodů hod 4,00000 380 00 1 520,00

164 HZS6 Hodinové zúčtovací sazby - demont. stav rozvodů hod 4,00000 380.00 1 520,00

165 HZS8 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizní 
technik

hod 4,00000 420.00 1 680,00

166 Pol.1 Svítidlo kul. D+M ks 2,00000 725 00 1 450,00

167 Pol.2 Svítidlo kul. IP44 ks 1.00000 725,00 725,00

168 Pol.3 Svítidlo kul stropní ( do nkuchyně) D+M ks 1,00000 885 50 885,50

169 21201 Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 5 x 1,5 volně m 10,00000 48.60 486,00

170 21202 Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 1,5 volně m 52,00000 36.00 1 872,00

171 21203 Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 2,5 volně m 58,00000 46.30 2 685,40

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 414,57
172 979087391 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 1,84000 106 90 196,70

173 979017112 Svislé přemístěni vyb. hmot nošením na H do 3,5 m t 1,84000 585.80 1 077,87

174 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,84000 168 20 309,49

175 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 184,00000 11,80 2 171,20

176 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,84000 248.30 456,87

177 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 1,84000 203.50 374,44

178 979999999 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 1,84000 450.00 828,00

Celkem 176 745,33

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet stavby

Stavba

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel:

Zhotovitel:

1457 Vaculíkova 1-12 - rekonstrukce bytových jader

10 Celkový součet

1 Celkový součet

Statutární město Brno, Městská část Brno - sever IČO: 44992785

Bratislavská 70, 601 47 Brno DIČ: CZ44992785

DIRS Brno s.r.o.

Jihlavská 731/38

642 00 Brno

IČO: 26255618

DIČ: CZ26255618

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Celkem

0,00

64 008 754,00

0,00

0,00

0,00

64 008 754,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

64 008 754,00 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 64008754,00 czk

e

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

799 Ostatní PSV 64 008 754,00 100

Cena celkem 64 008 754,00 100
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Položkový rozpočet

S: 1457 Vaculíkova 1-12 - rekonstrukce bytových jader

0: 10 Celkový součet

R: 1 Celkový součet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 799 Ostatní 64 008 754,00

1 1.01 Elektrika - výměna jističů a rozvaděče v bytě soubor 288,00000 12 992,00 3 741 696,00

2 1.02 Rekonstrukce byt. jádra s vanou soubor 64,00000 168 387,00 10 776 768,00

3 1.03 Rekonstrukce byt jádra se sprch, koutem soubor 130,00000 175 625,00 22 831 250,00

4 1.04 Zvětšení koupelny - byt. jádra se sprch, koutem soubor 12,00000 186 189.00 2 234 268,00

5 1.05 Typ A - PVC v předsíni 5,5m2 soubor 42,00000 7 569,00 317 898,00

6 1.06 Typ B - PVC v předsíni 14m2 soubor 52,00000 17 200,00 894 400,00

7 1.07 Typ C - PVC v předsíni 8m2 soubor 122,00000 12 108.00 1 477 176,00

8 1.08 Vzduchotechnika v 1 BD - 3 BJ na patře soubor 8,00000 551 109,00 4 408 872,00

9 1.09 Stoupačka SV v 1 BD - 3 BJ na patře soubor 8,00000 206 963 00 1 655 704,00

10 1.10 Potrubí plynu v 1 BD - 3 BJ na patře soubor 8,00000 720 138,00 5 761 104,00

11 1.11 Odpadní stoupačky v 1 BD - 3 BJ na patře soubor 8,00000 213 444,00 1 707 552,00

12. 1.12 Vedlejší a ostatní náklady soubor 1,00000 1 999 500.00 1 999 500,00

13 1.13 Vzduchotechnika v 1 BD - 2 BJ na patře soubor 4,00000 359 499,00 1 437 996,00

14 1.14 Stoupačka SV v 1 BD - 2 BJ na patře soubor 4,00000 140 245 00 560 980,00

15 1.15 Potrubí plynu v 1 BD - 2 BJ na patře soubor 4,00000 472 515.00 1 890 060,00

16 1.16 Odpadní stoupačky v 1 BD - 2 BJ na patře soubor 4,00000 136 520,00 546 080,00

1.17 Zvětšení koupelny - byt. jádra s vanou soubor 10,00000 176 745.00 1 767 450,00

Celkem 64 008 754,00|

uchazeče k zadání
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