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Kraj vysočina 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

92396 

Název dokumentu: Dodatek č.1 Smlouvy o dílo -11/351 Macourov - most ev.č. 351-004 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Libor Joukl 

Schváleno: ZK Datum: 15.12.2015 Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK 

Dokument uložen u: S.Juránek 

Počet vyhotovení: 3  - f  2. 

Adresát: STAVBY A STATIKA spol. s r.o., 1. máje 230, 739 61 Třinec 

Smluvní částka: 1) 2620612.79 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: 31.5.2016 

P racoviště/pracovn ík Datum Podpis 

Zpracoval: S. Juránek / ODSH 27.5.2016 

Projednáno s: Ing. Matulová / ODSH 27.5.2016 —N 

Právní kontrola: JUDr. Mládek / ODSH 27.5.2016 '/JttíéiL 

Předkládá: Ing. Strnadová / ODSH 27.5.2016 1 
Potvrzení příjmu smlouvy do 

předběžné evidence 3) 
Ing. Strnadová / ODSH 27.5.2016 

Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. Strnadová / ODSH 27.5.2016 J 
Správce rozpočtu: Paulíková / OE 27.5.2016 ÍÁoi-ůt < 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 29451809), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: juranek, datum ověření: 27.5.2016 07:16:43): 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavbu 11/351 Macourov - most ev.č. 351-004 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001373090000 POL: 6121 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 

souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 

se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 

smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Číslo dodatku objednatele: ^ 2 'J> ty (3 
Číslo dodatku zhotovitele: —"""* KUJIP016ZYDF 

DODATEK C. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: 90042 
Číslo smlouvy zhotovitele: Z6/2016 

uzavřené dne 23. 3. 2016 
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i) 

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
pro akci: „11/351 Macourov - most ev.č. 351-004" 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu 
smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast 
majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Libor Joukl - náměstek 
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4050005000/6800 
IČO: 708 90 749 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s r o 
Adresa: 1. máje 230, 739 61 Třinec 
zástupce pro věci smluvní: Jan Sojnek, jednatel společnosti 
zástupce pro věci technické: Jan Sojnek, jednatel společnosti 
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen „zhotovitel") 

UNICREDIT BANK a.s. 
2108087442/2700 
29451809 
CZ29451809 
u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 54398 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

II. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. objednatele 90042, č. zhotovitele:Z6/2016 
uzavřené dne 23. 3. 2016 na akci „11/351 Macourov - most ev.č. 351 -004"(dále jen „Smlouva o 
dílo") je změna ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací. Tyto nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Rozsah dodatečných prací je dán 
oceněným soupisem prací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 

Rozsah dodatečných stavebních prací, vzniklých na stavbě v důsledku skutečností zjištěných 
v průběhu provádění, jejichž provedení je nezbytné k řádnému dokončení díla, byl projednán 
dne 23. 5. 2016. 
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III. Cenové ujednání 

Smluvní strany se dohodly z důvodů nutných dodatečných stavebních prací v souladu 
s ustanovením článku 4 - Cenové ujednání, bod 4.8 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku, 
kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto: 

Bod 4.3. Článku 4 - Cenové ujednání 
Původní znění: 

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 

Cena za dílo: 

cena celkem bez DPH: 2 000 002,19 Kč 

DPH 21 %: 420 000,46 Kč 

cena celkem včetně DPH: 2 420 002,65 Kč 
(slovy: Dvamilionyčtyřistadvacettisícdvěkorunyšedesátpěthaléřů korun českých)" 

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění: 

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 

Cena za dílo: 

cena celkem bez DPH: 2 165 795,69 Kč 

DPH 21%: 454 817,10 Kč 

cena celkem včetně DPH: 2 620 612,79 Kč 
(slovy: Dvěstětřicetjednatisícosmsetsedmdesátjednakorun českýchpadesát osm haléřů)" 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

Původní cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o 165 793,50 Kč bez DPH. 

IV. Ostatní ujednání 

1) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 
souhlasí s ním. 

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

3) Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. 

4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

5) Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, 
z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel. 

6) Nedílnou přílohou tohoto dodatku je oceněný soupis prací. 
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V Jihlavě dne 3 0. 05, 2016 

// Objednatel: n 

Ing. Libor Joukl 
náměstek hejtmána pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství 

V Třinci 24.5.2016 

Zhotovitel: 

STAVBY A STATIKA 

i i/ino 
22B4S1009 IČ: 294! 

síatika.cz stavby 

fatel společnosti 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 - 11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. 
Zn. st. dílu 

Značka 
položky 

Objekt 
Stav. díl 

Položka MnožstvíMJ JC[Kč] 

Cena 

Cena [Kč] 

S0901 Demolice 170 525,01 

0 Všeobecné konstrukce a práce 36 035,00 

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 144,14T 250,00 36 035,00 

- kamenný odpad: 38.41*2,3=88,34 [A] betonový odpad: 2.38*2,3=5,47 [B] železobetonový odpad: 
20.97*2,4=50,33 [C] Celkem: A+B+C=144,14 [D] 

9 Ostatní konstrukce a práce 134 490,01 

966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM 2,38 M 3 2 800,00 6 664,00 

- 0.8*0.2*(8.9+6.0)=2,38 [A] 

97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 44.93 M 2 28,50 1 280,51 

- 6*4.8*1.2*1.3=44,93 [A] 

966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZKAMENE NA MCS ODVOZEM DO 20KM 26.30 M 3 2 300,00 60 490,00 

- oper OPI: (1.1*2.18)*8.2=19,66 [A] opěr OP2:1.1*2.18)*8.3=2,40 [B] výtokové levobřežní křídlo: 
1.3*0.8*4.08=4,24 [C] Celkem: A+B+C=26,30 [D] 

966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO20KM 20.97 M 3 3 150,00 66 055,50 

- nosná konstrukce: 6*4.8*0.35*1.2=12,10 [A] římsy: 1.32*0.33*5.62+0.73*0.4*5.56=4,07 [B] křídla: 
1.90*1.90*0.6+1.47*1.69*0.6+1.43*1.33*0.6 =4,80 [C] Celkem: A+B+C=20,97 [DJ 

STAVBY 
sp . 

1. Máje 2 
IČ: 29451 

atavbyasí^titó^^ía 

STATIKA 

|1809 
4atika.cz 

© 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl 

Značka 
položky 

Položka Množství MJ JC[Kč] 

Cena 

Cena [Kč] 

S0201 Most ev.č. 351-004 

5 Komunikace 

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 

1129 249,51 

49 839,16 

61,04 M 2 19,50 1190,28 

- mezi MA11 a ACL16+: 6.0*5.087=30,52 [A] mezi ACL16+ a ACO 11: 6.0*5.087=30,52 [B] Celkem: 
A+B=61,04 [C] 

574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL.40MM 30,52 M2 550,00 16 786,00 

- 6.0*5.087=30,52 [A] 

574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16STL. 60MM 30,52 M 2 607,00 18 525,64 

- 6.0*5.087=30,52 [A] 

575C31 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM 30.52 M 2 437,00 13 337,24 

- 6.0*5.087=30,52 [A] 

8 Potrubí 

87634 CH RÁN ÍČKY ZTRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM 

- 9.5=9,50 [A] 

9,50 M 

2 232,50 

235,00 2 232,50 

711509 

Přidružená stavební výroba 

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 

36 723,25 

4 406,80 82,37 M 2 53,50 

- základů: 0.84*(22.34+21.28)=36,64 [A] rub opěr: 2*1.9*6.78=25,76 [B] rub křídel: 
4.40+1.04+3.17+1.90=10,51 [C] líc křídel: 10.51*0.9=9,46 [D] Celkem: A+B+C+D=82,37 [E] 
71111. IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 7nTOM9 í77n , oR1 ^ 
711111 ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 75'59MZ 57'70 4 361'54 

- nátěr základů: 0.84*(22.34+21.28)=36,64 [A] rub opěr: 2*0.9*6.78=12,20 [B] líc opěr: 2*0.5*6.78=6,78 [F] rub 
křídel: 4.40+1.04+3.17+1.90=10,51 [C] líc křídel: 10.51*0.9=9,46 [D] Celkem: A+B+F+C+D=75,59 [G] 

711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY 66,07 M 2 335,00 22 133,45 

- (7.35+0.5+0.5)*7.913=66,07 [A] 
711„, IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
/T14t)2 VRSTVOU 500,00 3 050,00 

- 2*0.6*5.087=6,10 [A] 

78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4(OSC) 5,19M 2 534,00 2 771,46 

- (0.15+0.15)*(7.0+10.3)=5,19 [A] 

46251 

Vodorovné konstrukce 

ZÁHOZZ LOMOVÉHO KAMENE 

331 

25,64 M 3 2 605,00 

- před a za prahy v korytě toku 0.8*0.84*(2.7+4.0)=4,50 [A] opevnění svahu koryta na vtoku: 
1,9*(4.7+8.5)*0.75+3.1*0.75=21,14 [B] Celkem: A+B=25,64 [C] 

465512 DLAŽBY ZLOMOVÉHO KAMENE NA MC 33,10M3 4 650,00 

- skluzy za 02: ((2.44+1.8*2.6+3.2*1.8)*0.6)*0.4=3,09 [A] úprava na koncích říms: (3*0.75*2.0+0.7)*0.4= 
[B] dno koryta: 4.05*17.24*0.4=27,93 [C] Celkem: A+B+C=33,10 [D] 

R STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 (B30) VČET 
4b/oo4 výzr 

- 0.8*0.5*(2.7+4,0)=2,68 [A] 

451113 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20) 

- (0.8*0,2)*(6.78+6.78)=2,17 [A] 

451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 

- (11.464+10.884)*0.1=2,23 [A] 

421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 

- 10.82*0.175=1,89 [A] 
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

421325 C30/37 

- 4*0.750*0.180+4*2.750*0.170+2.125*3.956=10,82 [A] 

828,90 

66 792,20 

2,68 M3 

2,17 M3 

2,23 M3 

1.89T 

10,82 M3 

3 450,00 

2 800,00 

2 600,00 

29 100,00 

3 235,00 

153 915,00 

=2,08 

9 246,00 

6 076,00 

5 798,00 

54 999,00 

35 002,70 

Svislé konstrukce 198 296,00 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl 

Cena 

Značka „ . 
položky Pdazka MnožstvíMJ JC [Kč] cena [Kč] 

327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZLOMOVÉHO KAMENE NA MC 5.31M3 5 590,00 29 682,90 

- (0.9*0.7+1.12*0,6)*4.08=5,31 [A] 

333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL ZOCELÍ 10505 2,46T 29 100,00 71 586,00 

- 16.43*0.15=2,46 [A] 
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 „.„„no 

odddzb (RTTi 16,43 M3 3 235,00 53 151,05 

- Opěra Ol: dřík: 0.565*1.629*6.0=5,52 [A] křídlo pravé: 4.665*0.5=2,33 [B] křídlo levé: 1.037*0.5 
Opěra 02: dřík: 0.565*1.558*6.0=5,28 [D] křídlo pravé: 2.149*0.5=1,07 [E] křídlo levé: 3.428*0.5= 
Celkem: A+B+C+D+E+F=16,43 [G] 

=0,52 [C] 
1,71 [F] 

317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 0,85T 32 100,00 27 285,00 

- 4.83*0.175=0,85 [A] 

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 4.83M3 3 435,00 16 591,05 

- ((0.583*0.25)+(0.269*0,497))*(10,3+7.0)=4,83 [A] 

2 Základy 307 967,60 

22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) 9.61M2 1200,00 11532,00 

- 5.4*1.78=9,61 [A] 

22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ 1.60T 28 500,00 45 600,00 

- 6.0*3.7*0.072=1,60 [AI 

264616 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 400MM 9,00 M 3 950,00 35 550,00 

- 6*1.5=9,00 [A] 

264416 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D D0 400MM 13,20 M 3 750,00 49 500,00 

- 6*2.2=13,20 [A] 

21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY ZBETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) 14.16M3 2 850,00 40 356,00 

- kolem trativodů: 0.4*0.4*(6.78+6,78)=2,17 [A] přechodová oblast: 0.55*1.9*6.0+0.53*1 
Celkem: A+B=14,16 [C] 

.8*6.0=11 99 [B] 

261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. 1 D DO 50MM 1,50M 850,00 1275,00 

- 2*5*0.15=1,50 [A] 

28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE 27.12M2 62,50 1 695,00 

- 2*2.26*6.0=27,12 [A] 

272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZOCELÍ 10505 2,49T 29 100,00 72 459,00 

- 14.20*0.175=2,49 [A] 

261112 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ 1 NA POVRCHU D DO 16MM 7,20M 550,00 3 960,00 

- (5+7)*4*0.15=7,20 [A] 

272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 14,20 M3 3 050,00 43 310,00 

- Opěra OPI: (7.4*1.017+1.844*0,9)*0.65=5,97 [A] Opěra OP2: (7.4*1.017+1.317*0,9)*0.65=5,66 [B] Základ 
reg. zdi: (0.9*0.7)*4,08=2,57 [D] Celkem: A+B+D=14,20 [E] 

21263 TRATIVODY KOMPLET ZTRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 14.76M 185,00 2 730,60 

- 6.78+6.78+2*0.6=14,76 [A] 

1 Zemní práce 113 090,56 

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 2.60M3 658,00 1 710,80 

- 0.083*3.14*(1.5*1.5*1.8+1.5*1.5*1.8+1.3*1.3*1.12)=2,60 [A] 

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 3.78M3 902,00 3 409,56 

- 2*2.1*6.0*0.15=3,78 [A] 

17481 ZÁSYP JAM A RÝH ZNAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 37.36M3 358,30 13 386,09 

- před základy Ol: 0.6*0.69*9.37=3,88 [A] před základy 02: 0.6*0.69*(9.37+4.1)=5,58 [B] za 
01:1.07*1.44*6.00=9,24 [C] za 02:1.07*1.44*6.00=9,24 [D] nad folií OPI: 0.81*6.0+0.2*0.6*6.0=5,58 [E] nad 
folií OP2: 0.52*6.0+0.2*0.6*6.0=3,84 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=37,36 [G] 

18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M 100,00 M2 23,20 2 320,00 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 - 11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl 

Cena 

Značka _ , 
. „. Položka 

pdozky 
MnožstvíMJ JC[Kč] Cena [Kč] 

- 100=100,00 [A] 
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Soupis prací (s výkazem výměr) Dne 05.02.2016 
Sestava 1.1 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Cena Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

|>olažlky Položka MncĚstvíMJ JC [Kč] Cena [Kč] 

17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH 5.63M3 550,00 3 096,50 

- (1.25*1.00)*(2.0+2,5)=5,63 [A] 

131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽTŘ. III, ODVOZ DO 20KM 10.55M3 892,00 9 410,60 

- opěra OPI: ((1.8*0.28)*(8.37+2.36))=5,41 [A] opěra OP2: ((1.8*0.28)*(8.37+1.83))=5,14 [B] Celkem: 
A+B=10,55 [C] 

131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽTŘ. 1, ODVOZ DO 20KM 80,61 M3 666,00 53 686,26 

- kolem OPI: ((2.42*1.62)+(0.78*0.69+0.41*0.2+0.8*0.19))*8.0=37,54 [A] kolem OP2: 
(0.73*0.73+1.59*2.31)*8.0=33,65 [B] přezdění regul. zdi: (1.00*1.82+0,7*0.7)*4.08=9,42 [C] Celkem: 
A+B+C=80,61 [D] 

12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ 17.50M3 244,50 4 278,75 

- digitálně odměřeno: 50.00*0.35=17,50 [A] 

11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN 112,OOHOD 16,00 1792,00 

- 14*8=112,00 [A] 

11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M 40.00M 500,00 20 000,00 

- 2*20=40,00 [A] 

0 Všeobecné konstrukce a práce 20 437,00 

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 204,37T 100,00 20 437,00 

- nánosy z koryta: 17.50*2.0=35,00 [A] zemina tř 1: 80.61*1.8=145,10 [B] zemina tř II: 10.55*2.3=24,27 [C] 
Celkem: A+B+C=204,37 [D] 

9 Ostatní konstrukce a práce 68 834,54 

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 13.56M 85,00 1152,60 

- 2*6.78=13,56 [A] 

931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR ZPOLYSTYRENU TL 20MM 6.04M2 46,00 277,84 

- výplň dilatačních spar: 4*(0.28*0.34+0.87*0.26)=1,29 [A] poblíž vrubového kloubu: 2*0.15*(7.92+7 .92)=4,75 
[B] Celkem: A+B=6,04 [C] 

917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 9,61M 210,00 2 018,10 

- 3*2+3*0.55+1.96=9,61 [A] 
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY ZBETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

285,00 1 710,00 917224 ŠÍŘ 100MM 6'°°M 285,00 1 710,00 

- 3*2.0=6,00 [A] 

93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 0.03M3 37 500,00 1125,00 

- podél římsy: 0.02*0.05*(10.3+7.0)=0,02 [A] řezané spáry: 0.02*0.05*(6.78+6.78)=0,01 [B] Celkem: A+B=0,03 
[C] 

93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 0,01M3 55 000,00 550,00 

- 0.01=0,01 [A] 

936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ 9.60KG 385,00 3 696,00 

- (5+7)*4*0.20=9,60 [A] 

911113 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLŇ í - DODÁVKA A MONTÁŽ 17,30 M 2 850,00 49 305,00 

- 10.3+7.0=17,30 [A] 

91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 2.00KUS 1000,00 2 000,00 

- 2=2,00 [A] 

93650 DR OB N É DOP L ŇK KON STR KOVOVÉ 35,00 KG 200,00 7 000,00 

- 2*5*3.50=35,00 [A] 

STAVBY A STATIICA 
spa, 

1. Máje 
IČ: 29451 

stav by as; 
/tel 

809 
ika.cz 

© 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn, st. dílu Stav. díl 

Značka 
položky 

Položka MnožstvíMJ JCfKč] 

Cena 

Cena [Kč] 

SO 192 DIO - Dopravně inženýrské opatření 20 000,00 

20 000.00 

03720 1,00 KPL 20 000,00 20 000,00 

Všeobecné konstrukce a práce 

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY 

- Seznam značek: dle předložených schémat IPlOa - Slepá pozemní komunikace: 2ks E03a - Vzdálenost: 2ks 
E12 - Text: 2ks IP22 - Změna místní úpravy: 7ks ISllb - Směrová tabule pro vyznačení objížďky: 4ks ISllc -
Směrová tabule pro vyznačení objížďky: 12ks Z02 - Zábrana pro označení uzavírky: 2ks 1=1,00 [A] 

STAVBY 
sp 

1. Máje 

IČ; 23451 
stavbyas. 

/ 

STATIKA 
s n<aY 

739 fiůifýc 
bi:2£p ̂51809 
awyjistatika.cz 

728 437 448 ® 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. 
Zn. st. dílu 

Objekt 
Stav. díl 

Cena 

Značka 
položky 

Položka MnožstvíMJ JC[Kč] cena [Kč] 

SO 191 Dopravní značení VDZ,SDZ 19 581,00 

9 Ostatní konstrukce a práce 19 581,00 

915111 
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A „ 
POKLÁDKA 12'75M 2 1 468'00 18 717,00 

- 2*51*0.125=12,75 [A] 

914123 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘI- oonixno -no™ 
DEMONTÁŽ 8,00 KUS 108,00 864,00 

- 8=8,00 [A] 

j jfTV 1 

T/inec 
51809 

tatika.cz 
728 43 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV -MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl 

Značka 
, Položka 

položky 
MnožstvíMJ JC[Kč] 

Cena 

Cena [Kč] 

S0101.2 Oplocení 22 661,00 

7 Pridrůžená stavební výroba 3 186,00 

76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM 

- trvalé: 17.7*1.8=31,86 [A] 

31,86 M 2 100,00 3 186,00 

9 Ostatní konstrukce a práce 1 710,00 

966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO 

- 22=22,00 [A] 
ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ -DOD, MONTÁŽ, 

916824 DEMONTÁŽ 

- 19.0=19,00 [A] 

966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA 

- 16=16,00 [A] 

22,00 M 

19,00 M 

16,00 M 

20,00 

50,00 

20,00 

440,00 

950,00 

320,00 

3 Svislé konstrukce 17 765,00 

33818 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH 

- 19.03*0.11=2,09 [A] 

2,09 M3 8 500,00 17 765,00 

gTA^/OV Mi. M, 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl 

Značka 
položky 

Pdcžka MnožstvíMJ JC[Kč] 

Cena 

Cena [Kč] 

Silnice 11/351 

Ostatní konstrukce a práce 

SOlOl.l 

9 

91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

- bílé: 4=4,00 [C] 

917224 

4,00 KUS 350,00 

525 360,67 

17 488,53 

1400,00 

26,00 M 

6,50 M 

31,25 M 

330,00 

165,00 

85,00 

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ100MM 

- 22+4=26,00 [A] 

917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 

- podél vjezdu: 3.8+2.7=6,50 [A] 

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 

- podél obrubníků: 22=22,00 [A] napojení stávající komunikace: 5.00+4.25=9,25 [B] Celkem: A+B=31,25 [C] 

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 31,25 M 97,50 3 046,88 

- podél obrubníků: 22=22,00 [A] napojení stávající komunikace: 5.00+4.25=9,25 [B] Celkem: A+B=31,25 [C] 

93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM 244.30 M 2 3,00 732,90 

- 29.05+99.18+97.85+18.22=244,30 [A] 

8 580,00 

1072,50 

2 656,25 

333 755,87 

13,00 M 2 850,00 11050,00 

5 Komunikace 

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 
582612 Z KAM 

- 13.00=13,00 [A] 

572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 382,93 M 2 19,50 7 467,14 

- mezi ACP a ACL: 5.59*17.38+5.33*18.08=193,52 [A] mezi ACL a ACO: 5.515*17.38+5.175*18.08=189,41 
[B] Celkem: A+B=382,93 [C] 

574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽN í VRSTVY ACL 16+, 16S 11,82 M 3 8 450,00 99 879,00 

- (99.18+97.85)*0.06=11,82 [A] 

574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 9,77M3 11250,00 109 912,50 

- (29.05+99.18+97.85+18.22)*0.04=9,77 [A] 

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 87.58 M 3 145,50 12 742,89 

- ložná vrstva : 7.65*35.453*0.2=54,24 [A] ochranná vrstva: 5.77*18.07*0.15+5.805*17.38*0.15=30,77 [B] 
pod vjezdem: 12.83*0.20=2,57 [C] Celkem: A+B+C=87,58 [D] 

572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 197.33 M 2 48,00 9 471,84 

- 5.765*18.07+5.36*17.38=197,33 [A] 

574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 9,85 M 3 8 450,00 83 232,50 

- (99.18+97.85)*0.05=9,85 [A] 

! Základy 

21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY ZGEOTEXTIUE 

- 1.55*25.0=38,75 [A] 

21197 OPLÁŠTĚNí ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE 

- 2*3.14*0.06*25=9,42 [A] 

212025 TRATIVODY KOMPLET ZTRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I 

- 25=25,00 [A] 

5 509,48 

38,75 M 2 26,50 1 026,88 

9,42 M 2 

25,00 M 

30,00 

168,00 

282,60 

4 200,00 

i Všeobecné konstrukce a práce 64 052,00 

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 320,26 T 200,00 64 052,00 

- zeminy (122738): 144.92*1.8=260,86 [A] asf. + podklad (113438): 27.00*2.2=59,40 [B] Celkem: 
A+B=320,26 [C] 

Zemní práce 104 554,79 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl 

Cena 

Z"a^ka Položka MnožstvíMJ 
položky 

JC [KČ] Cena [Kč] 

„„„ ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
56962 100MM 

40,68 M2 250,00 10 170,00 

- 0.75*(17.13+16.70+20.41)=40,68 [A] 

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 352,18 M 2 11,00 3 873,98 

- 7.66*50.625-35.607=352,18 [A] 

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 93,23 M2 42,80 3 990,24 

- 0.58+15.82*1.15+8.70+5.06*1.15+26.81*1.15+25.31*1.15=93,23 [A] 

17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 4,19 M3 144,50 605,46 

- plocha pod nezpevněnou krajnicí 0.173*12.5+0.125*16.20.15*5.0=4,19 [B] 

121101 SEJMUTÍ OR NICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM 9,32 M 3 200,00 1864,00 

- (0.58+15.82*1.15+8.70+5.06*1,15+26.81*1.15+25.31*1.15)*0.1=9,32 [A] 

18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.10M 93,23 M 2 23,20 2162,94 

- 0.58+15.82*1.15+8.70+5.06*1.15+26.81*1.15+25.31*1.15=93,23 [A] 

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM 144,92 M 3 194,70 28 215,92 

- zemní práce po úroveň pláně: 3.52*40.44=142,35 [A] pod vjezdem: 12.83*0.20=2,57 [B] Celkem: 
A+B=144,92 [C] 

11372 FR ÉZOVÁN Í VOZOVEK ASFALTOVÝCH 5,05 M3 3 945,00 19 922,25 

- (54.0+18.0+29.0)*0.05=5,05 [A] 
ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 

lld4dtí PODKLADU, ODVOZ DO 20KM 

- digitálně odměřeno: 54.0*0.5=27,00 [A] 

27.00 M3 1 250,00 33 750,00 

WBY 
sp 

1. Máje 
IČ; 29451, 

stavbya avbyafetatiKa.cz 
728 437 

TIK A 

© 
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Soupis prací (s výkazem výměr) Dne 05.02.2016 
Sestava 1.1 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl 

Cena 

Značka 
položky 

Položka Množství MJ JC [Kč] Cena [Kč] 

soooo Všeobecné položky 112 625.00 

0 Všeobecné konstrukce a práce 92 625,00 

02940 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 

02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 

02910 OSTATNÍ POŽADAVKY -ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 

02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZNEBOZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1,00 KPL 1000,00 1000,00 

- 1=1,00 [A] 

02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 

02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1.0=1,00 [A] 

02945 OSTAT POŽADAVKY -GEOMETRICKÝ PLÁN 1,00 KPL 3 500,00 3 500,00 

- 1=1,00 [A] 

03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 1,00 KPL 20 000,00 20 000,00 

- 1=1,00 [A] 

02742 PROVIZORNÍ LÁVKY 12,75 M2 1 500,00 19 125,00 

- 8.5*1.5 =12,75 [A] 

02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1,00 KUS 7 000,00 7 000,00 

- 1=1,00 [A] 

02944 
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 

029412 OSTATNÍ POŽADAVKY -VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 1,00 KPL 7 000,00 7 000,00 

- 1=1,00 [A] 

02943 OSTATNÍ POŽADAVKY -VYPRACOVÁNÍ RDS 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 

5 Komunikace 20 000,00 

577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL 10,00 M3 2 000,00 20 000,00 

- 10=10,00 [A] 

Celková cena stavby: 2 000 002,19 

STAVBYA STATIKA 
spdL/ s rjá«/-

1. MáieCM J39 ft/jři/ec 

IČ: 29451M|#iČ: ftím51809 
stavbya^ti*a<gsta4byčreiatika.cz 

K: 728 437/48 © 
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ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o. 

Soupis objektů s DPH 

Stavba:13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 
Varianta:B -

Odbytová cena: 165 793,50 
OC+DPH: 200 610,14 

Objekt Popis OC DPH OC+DPH 
DODATEČNÉ KOTVENÍ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ 132 065,50 27 733,76 159 799,26 
KONTROLNÍ VRTY 33 728,00 7 082,88 40 810,88 



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o. 
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 

Stavba : 13-2-237 11/351 MÁCOU ROV - MOST ev. č. 351-004 
číslo a název SO: DODATEČNÉ KOTVENÍ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ 
číslo a název rozpočtu: DODATEČNÉ KOTVENÍ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ 

Poř. 
č.pol. 

Kód 
položky 

Varianta 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
CENA Poř. 

č.pol. 
Kód 

položky 
Varianta 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek jednotková celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Zemní práce 

2 131738 
HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM 
Vyhloubení sjízdné rampy pro vrtací soupravu vč. odvozu na meziskládku 

M3 42,00 666,00 27 972,00 

položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (víz ustanovení k 
pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141 ** 

17481 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

M3 42,00 358,30 15 048,60 17481 
Zpětné zasypání sjízné rampy, včetně zhutnění a dovozu z mezideponie 

M3 42,00 358,30 15 048,60 

66.70=66,70 [A] 



položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

1 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

Zemní práce 43 020,60 

2 Základy 

4 22694 
ZÁPOROVÉ PAŽENI Z KOVU DOČASNÉ 
Převázka 1x U120 S235 + distanční prvky a podkladní diafragma 

T 0,09 28 500,00 2 514,90 

převázka: 1*(0.0154)*(3.88+1.85)=0,21 [A] 
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně 
zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejích odstranění. Ocelová 
převázka se započítá do výsledné hmotnosti. 

5 26145' 
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM 
Vrty pro umístění zemních kotev D250 

M 30,00 2108,00 63 240,00 

5*6=30,00 [A] 
položka zahrnuje: 
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé 

6 286744 
KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMÍ DÉLKY DO 6M UNOS DO 200KN 
4x INJEKČNÍ ZAVRTÁVACÍ KOTEVNÍ TYČ MAI SDA R 32 N - včetně injektáže 

KUS 5,00 4 658,00 23 290,00 

5=5,00 [A] 



Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 5,01 m do 6,00m a únosnosti do 200kN včetně 
příslušenství (podložky, matice, injektážního nástavce, injekční a odvzdušňovací hadice a 
pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby; 
- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle 
technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných 
mechanizmů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.); 
- průkazné a kontrolní zkoušky kotev; 
- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace; 
- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy 
v podzemí dl. do 12m. 

2 Základy 89 044,90 

C e l k e m  1 3 2  0 6 5 , 5 0  

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce 
Vícepráce 
Vícepráce celkem 0,00 
Méněpráce 
Méněpráce celkem 0,00 
Celkem 0,00 

Celkem 132 065,50 

STAVS 



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o. 
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 

Stavba: 13-2-237 11/351 MACOUROV-MOSTev. č. 351-004 
číslo a název SO: KONTROLNÍ VRTY 
číslo a název rozpočtu: KONTROLNÍ VRTY 

Poř. Kód Varianta 
Název položky jednotka 

Počet CENA 

č.pol. položky položky 
Název položky jednotka 

jednotek jednotková celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Základy 

1 26145 
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM 
Zkušební vrty pro zjištění polohy skalního podloží - bude účtováno dle skutečných délek 

M 16,00 2108,00 33 728,00 

2 

4*4=16,00 [A] 
položka zahrnuje: 
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé 
Základy 

C e l k e m  

33 7 28,00 

33 728,00 

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce 
Vícepráce 
Vícepráce celkem 
Méněpráce 
Méněpráce celkem 
Celkem 

0,00 

0,00 
0,00 

Celkem 33 728,00 

STAVBY A STATIKA 
•sph,L s/řp-o,^-
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