
PQ;LHA C; 'i

Návrh harmonogramu akce: Stacionární část zařIzení Rettbox pro požární stanici Kačerov a Zličín
ATC energo a.s. Realizace: 2022

Návrh harmonogramu - Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
Činnost DEPO Zlič"n Čas zahájení Doba trvání dny Čas ukončení Počet pracovníků

Převzetí staveniště přípravné práce 1 2 4

Instalace přjs|ušenstvÍ( kabelových tras, elektroinstalace - včetně dozbrojeni stávajÍcÍho 65 2-4
rozvaděče, instalace nového kompresoru, instalace vedeni vzduchu, instalace Rettboxů)

Zkoušky, revize, uvedení do zkušebního provozu 5 2-4

DSPS, doklady 5 1
Předání díla: 1 1

Č'nnost DEPO Kačerov Čas zahájení Doba trvání dny Čas ukončeni Počet pracovníků

Převzetí staveniště-přípravné práce 1 2-4
Instalace příslušenství( kabelových tras, elektroinstalace - včetně dozbrojení stávajícího 60 2-4
rozvaděče, instalace vedení vzd uchu, instalace Rettboxů)
Zkoušky, revize, uvedeni do zkušebního provozu 5 2-4

DSPS, doklady 5 1
předání díla: 1 1

Návrh harmonogramu - Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Poznámka:
Datum zahájení prací bude stanoven po dohodě se zadavatelem.
jednotlivá DEPA budou realizována postupně, ne současně.
PořadIrealizace jednotlivých dep bude stanoveno po dohodě se zadavatelem.
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