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DODATEK č. 3  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191911 

Číslo smlouvy zhotovitele: 1139 

I. Smluvní strany 

 Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, 

 oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: xxx, ředitel úseku technického  

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoby ve věcech technických:  xxx 

(dále jen „Objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 Zhotovitel:  IGEA s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání: Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00  Ostrava 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd.C, vložka 3601 

IČ: 465 80 514 

DIČ: CZ46580514 

bankovní spojení:  KB Ostrava 

číslo účtu:  1308946761/0100 

zastoupen: Ing.Alenou Chválkovou, MBA, jednatelem 

kontaktní doručovací adresy:  

fax: - 

e-mail: xxx 

písemné doručení: Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00  Ostrava 

(dále jen „Zhotovitel“) 

na straně druhé 

Preambule 

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 16. 09. 2020 smlouvu o dílo (č. DOD20191911 

u objednatele a č. 1139 u zhotovitele), ve znění dodatku č. 1 a č. 2 za účelem provedení díla pod názvem 

„Projektová dokumentace - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa“. 

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na 

uzavření tohoto dodatku v následujícím znění: 
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II. Předmět dodatku smlouvy 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky 

o vícepráce (viz čl. V., bod 2 Smlouvy o dílo), které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 4. Dle 

požadované změny ze strany Objednatele v důsledku upřesnění a změny koncepce výroby vodíku 

v rámci části stavby označené Smlouvou o dílo jako „Etapa 3“ vycházející z technickoekonomické 

studie proveditelnosti výroby vodíku, zpracovatele LEEF Technologies, s.r.o. v 10/2021, resp. 

dodatečného požadavku Objednatele na rozdělení části projektové dokumentace v její části nazvané 

jako „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa – Fáze 1 a 2“ na ucelenou samostatnou stavební 

resp. technologickou část. 

Vícepráce spočívají zejména v rozdělení původní dokumentace na části stavební resp. technologickou, 

a to úpravou a dopracováním dílčích částí dokumentace, konkrétně plánu organizace výstavby a 

rozpočtu resp. výkazu výměr stavby.  

 

2. Předmětem tohoto dodatku je dále změna termínu plnění, který je detailně pospán ve Změnovém listu 

č. 4. 

 

III. Cena předmětu smlouvy 

 

1. Čl. III. Cena Díla, odst. 1 se mění následovně: 

Původní znění: 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla, na základě Dodatku č. 2, smluvními stranami sjednána 

dohodou a činí: 

Cena za PD DÚR 1. etapy bez SO 09 (bez DPH) 1 100 000,- Kč 

Cena za PD DÚR 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH) 220 000,- Kč 

Cena za PD DÚR 2. etapy (bez DPH) 350 000,- Kč 

Cena za PD DÚR 3. etapy (bez DPH) 400 000,- Kč 

Cena za PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. etapy bez SO 09 (bez DPH) 850 000,- Kč 

Cena za PD DSP v rozsahu DPS 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH) 280 000,- Kč 

Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS Rozšíření odstavné plochy pro autobusy 

na parcele č. 4135, 4136, 4137, 4139/1 (bez DPH) 269 200,- Kč 

Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS EIA (bez DPH) 173 850,- Kč 

Výkon autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy (bez DPH) 120 000,- Kč 

Výkon autorského dozoru na stavbě 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH) 30 000,- Kč 

Cena za PD řešící úpravu technologie pro rychlý výdej vodíku při plnění 255 050,- Kč 

Projednání PD řešící úpravu technologie pro rychlý výdej vodíku při plnění 

a zajištění dokladové části 79 800,- Kč 

Cena celkem za celý předmět (bez DPH) 4 127 900,- Kč 

 

Nové znění na základě Změnového listu č. 3: 



 

„Projektová dokumentace - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa“ Stránka 3 z 6 

2. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí: 

Cena za PD DÚR 1. etapy bez SO 09 (bez DPH) 1 100 000,- Kč 

Cena za PD DÚR 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH) 220 000,- Kč 

Cena za PD DÚR 2. etapy (bez DPH) 350 000,- Kč 

Cena za PD DÚR 3. etapy (bez DPH) 400 000,- Kč 

Cena za PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. etapy bez SO 09 (bez DPH) 850 000,- Kč 

Cena za rozdělení PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. etapy bez SO 09 (bez DPH) 219 450,- Kč 

Cena za PD DSP v rozsahu DPS 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH) 280 000,- Kč 

Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS Rozšíření odstavné plochy pro autobusy 

na parcele č. 4135, 4136, 4137, 4139/1 (bez DPH) 269 200,- Kč 

Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS EIA (bez DPH) 173 850,- Kč 

Výkon autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy (bez DPH) 120 000,- Kč 

Výkon autorského dozoru na stavbě 1. etapy  pouze SO 09 (bez DPH) 30 000,- Kč 

Cena za PD řešící úpravu technologie pro rychlý výdej vodíku při plnění 255 050,- Kč 

Projednání PD řešící úpravu technologie pro rychlý výdej vodíku při plnění 

a zajištění dokladové části 79 800,- Kč 

Cena celkem za celý předmět (bez DPH) 4 347 350,- Kč 

 

2. Vícepráce nemají vliv na cenu autorského dozoru uvedeného v čl. III., odst. 1. tohoto dodatku, který 

zůstává beze změny. Autorský dozor víceprací je součástí Výkonu autorského dozoru 1.-2. etapy. 

 

IV. Doba plnění 

 

1. Smluvní strany se dohodly na změně původního termínu smlouvy dle čl. VI. Odst. 1 Smlouvy, ve znění 

Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2: 

i) Termín plnění zpracování víceprací PD DÚR+DSP v rozsahu DPS Rozšíření odstavné plochy pro 

autobusy na parcelách č. 4135, 4136, 4137, 4139/1 a Vypracování podkladů pro zjišťovací řízení, zda 

stavba podléhá hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivu na 

životní prostředí (dále jen EIA) vč. zajištění zjišťovacího řízení pro 3. etapu (fázi) a PD DÚR 3. etapy 

do 31.12.2021. PD DÚR + DSP pouze SO 09 do 31.12.2021. 

ii) Termín plnění zpracování PD včetně víceprací (vyjma víceprací specifikovaných v Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo) do 20. 08. 2021 a termín Projednání změnové projektové dokumentace a zajištění 

dokladové části k PD do doby kolaudace stavby a výkonu autorského dozoru do vydání posledního 

kolaudačního souhlasu provedené stavby. 
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Nové znění čl. VI, odst. 1 Smlouvy: 

Termíny plnění zpracování PD včetně víceprací (vč. víceprací specifikovaných v Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo) jsou následující: 

Termíny dle předmětu smlouvy a dle Dodatku č. 3   Termín plnění 

První dílčí část díla 

Cena za PD DÚR 1. etapy bez SO 09  

20. 08. 2021 

Cena za PD DÚR 2. etapy 

Cena za PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. etapy bez SO 09 

Cena za PD řešící úpravu technologie pro rychlý výdej vodíku při plnění 

Druhá dílčí část díla 

Cena za PD DÚR 1. etapy pouze SO 09 

31. 12. 2021 

Cena za PD DSP v rozsahu DPS 1. etapy pouze SO 09 

Projednání PD řešící úpravu technologie pro rychlý výdej vodíku při plnění 

a zajištění dokladové části 28. 02. 2022 

Třetí dílčí část díla 

Cena za rozdělení PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. etapy bez SO 09 28. 02. 2022 

Čtvrtá dílčí část díla 

Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS EIA 31. 12. 2022 

Patou dílčí část díla 

Cena za PD DÚR 3. etapy 30. 06. 2023 

Šestá dílčí část díla 

Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS Rozšíření odstavné plochy pro 

autobusy 

na parcele č. 4135, 4136, 4137, 4139/1 

31. 12. 2022 

Sedmá dílčí část díla 

Výkon autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy 

do vydání posledního 

kolaudačního souhlasu 

provedené stavby 
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Termíny dle předmětu smlouvy a dle Dodatku č. 3   Termín plnění 

Výkon autorského dozoru na stavbě 1. etapy  pouze SO 09 

do vydání posledního 

kolaudačního souhlasu 

provedené stavby 

 
 

V. Platební a fakturační podmínky 

 

1. Čl. VII. Platební a fakturační podmínky, odst. 4 se mění následovně: 

Platbu za zpracované projektové dokumentace uskuteční objednatel na základě faktur – daňových dokladů. 

Poskytovaný předmět smlouvy se člení do následujících dílčích částí.  

První dílčí část díla vyfakturuje zhotovitel do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne 

předání první dílčí části díla včetně víceprací dle Dodatku č. 2. První dílčí částí díla se rozumí PD DÚR 1. 

etapy bez SO 09 v ceně 1 100 000,- Kč bez DPH, PD DÚR 2. etapy v ceně 350 000,- Kč bez DPH a PD 

DSP v rozsahu DPS pouze 1. -2. etapy bez SO 09 v ceně 850 000,- Kč bez DPH, tj. v celkové ceně 

2 300 000 Kč bez DPH a více práce dle Dodatku č. 2 v ceně 255 050,- Kč bez DPH.  

Druhou dílčí část díla vyfakturuje zhotovitel do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode 

dne předání třetí dílčí části díla, tj. ode dne předání a převzetí PD DÚR 1. etapy pouze SO 09 v ceně 

220 000,- Kč bez DPH a PD DSP v rozsahu DPS 1. etapy pouze SO 09 v ceně 280 000,- Kč bez DPH a 

práce spojené s projednáním PD řešící úpravu technologie pro rychlý výdej vodíku při plnění a zajištění 

dokladové části v ceně 79 800,- Kč bez DPH.  

Třetí dílčí část díla vyfakturuje zhotovitel do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne 

předání druhé dílčí části díla, tj. ode dne předání a převzetí rozdělené PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. 

etapy bez SO 09 v ceně 219 450,- Kč bez DPH. 

Čtvrtou dílčí část díla vyfakturuje zhotovitel do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode 

dne předání čtvrté dílčí části díla, tj. ode dne předání a převzetí PD DÚR+DSP v rozsahu DPS EIA v ceně 

173 850,- Kč bez DPH.  

Pátou dílčí část díla vyfakturuje zhotovitel do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne 

předání páté dílčí části díla, tj. ode dne předání a převzetí PD DÚR 3. etapy v ceně 400 000,- Kč bez DPH.  

Šestou dílčí část díla vyfakturuje zhotovitel do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode 

dne předání šesté dílčí části díla, tj. ode dne předání a převzetí PD DÚR+DSP v rozsahu DPS Rozšíření 

odstavné plochy pro autobusy na parcele č. 4135, 4136, 4137, 4139/1 v ceně 269 200,- Kč bez DPH.  

Zbylá sedmá část díla, tj. výkon autorského dozoru na stavbě ve výši 120 000,- Kč bez DPH a 30 000,- Kč 

bez DPH bude zhotovitelem fakturována do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne 

předání a převzetí protokolu o provedení výkonu autorského dozoru na stavbě jednotlivých etap.  

Nedílnou součástí faktur bude kopie příslušného, oběma smluvními stranami potvrzeného, Předávacího 

protokolu k projektové dokumentaci dílčích částí díla. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení objednateli.  
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VI. Závěrečná ustanovení 

    

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a použijí se 

obdobně rovněž na plnění podle tohoto dodatku, zejména platební a fakturační podmínky, sankční ujednání 

(především smluvní pokuta za nedodržení termínů plnění) a záruční podmínky. V tomto smyslu se plnění 

dle tohoto dodatku považuje za plnění podle smlouvy. 

2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí 

s jeho zněním. 

3. Dodatek č. 3 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento 

dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu. 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto 

zveřejnění zajistí Objednatel, přičemž se o tom zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, 

a to na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky. 

 

Přílohy tohoto dodatku tvoří: 

 

Příloha č. 1: Změnový list č. 4  

 

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne:  

 

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

Xxx Ing. Alena Chválková, MBA         

ředitel technického úseku                                                               jednatelka společnosti IGEA s.r.o. 

 

 

 


