
Počet paré:

 1 x

1 x

Údaje v Kč bez DPH:

firma

IGEA s.r.o.

DPO, a.s.

DPO, a.s.

DPO, a.s.

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Konečné vyjádření oprávněné osoby: xxx

jméno
souhlasím/ 

nesouhlasím
datum

-                                   0,00%

3 350 000,00 Kč

Zhotovitel

Objednatel

2) Stanovení ceny víceprací Změnového listu č.4.

Příjemce:Přílohy:

Technický dozor stavby: 

1) Celkový harmonogram dle Dodatku č. 1, 2 a 3 dle platné smloluvy.

xxx Cena dle SOD

Dopad na PD
Změna EIA, majetkoprávní příprava, doklady, správní povolovací řízení, rozdělení PD na technologickou část a 

stavební část.

podpis

Ostatní ujednání

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Vyjádření - souhlas se změnou:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne        číslo smlouvy objednatele                    a číslo smlouvy zhotovitele

219 450,00 6,55% 219 450,00

Objednavatel: 

Zhotovitel:                                                                                                 

Dopravní podnik Ostrava ,a.s.                              DOD20191911

IGEA s.r.o.
                    

Časový dopad na plnění SoD:

Termín vyhotovení víceprací na základě uvedeného popisu:

1.- Příprava dokumentace EIA do podoby určené pro její projednání a její předložení objednateli k připomínkování 

do 30.4.2022,

- Zpracování a projednání dokumentace EIA do 31.12.2022.

- PD DÚR 3. etapa do 30.06.2023.

2.-Dokumentace části díla "Rozšíření odstavné plochy pro autobusy na parcele 4135, 4136, 4137, 4139/1" do  

30.4.2022,

- projednání dokumentace části díla "Rozšíření odstavné plochy pro autobusy na parcele 4135, 4136, 4137, 4139/1" 

a zajištění dokladové části do 31.12.2022.

3.-Rozdělení rozdělení PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. etapy bez SO 09 do 28.2.2022.

Zhotovitel stavby

Popis:

1. V souvislosti se zpracováním technicko-ekonomické studie proveditelnosti, jenž byla vyvolána dodatečným požadavkem Objednatele na dopracování 

studie prověřující efektivní řešení dotčené etapy projektu,(zpracovatel Studie byla společnost LEEF TECHNOLOGIES s.r.o.) resp. jejím odevzdáním, 

došlo k přerušení projekčních a inženýrských činnosti Zhotovitele do doby vyhodnocení předmětné Studie a stanovení dalšího postupu Objednatelem. Z 

tohoto důvodu dochází k posunu termínu plnění konkrétně "Etapy 3" a PD DÚR+DSP v rozsahu DPS EIA (dále jen "dokumentace EIA").

2. Současně z důvodů zdlouhavé majetkoprávní přípravy dílčí části díla "Rozšíření odstavné plochy pro autobusy na parcele 4135, 4136, 4137, 4139/1" 

na straně objednatele dochází k posunu termínu plnění této části díla.

3. Na základě dodatečného požadavku Objednatele došlo k rozdělení části projektové dokumentace viz příloha č. 2 Změnového listu č.4. Touto změnou 

dochází k dodatečnému částečnému rozčlenění původní dokumentace v části ZOV, harmonogram výstavby, rozpočet a soupis výkonů předmětné stavby. 

Toto rozdělení generuje vícepráce zhotovitele projektové dokumentace.

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Projektant stavby mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Vedoucí odboru dopravní cesta xxx

Předložil zhotovitel: xxx

xxxManažer stavebních projektů

Změnový list
Číslo změnového listu:

Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1.etapa

4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
/

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:



POŘ.Č. ČINNOST ZODPOVĚDNOST

1. Uzavření smlouvy a vložení do registru DPO / IGEA

2. Vstupní jednání IGEA

3. Předjednání akce se stav. Úřadem IGEA

4. Uzavírání smluv s vlastníky parcel IGEA /DPO G)

5. Souhlas vlastníků pozemků s vynětím ZPF IGEA /DPO H)

6. Rozhodnutí o vynětí ze ZPF IGEA CH)

7. Vypracování DUR+DSP plnící stanice vodíku 1.a2.fáze IGEA A)

8. DUR+DSP změna rychlovýdej vodíku bez doklad. IGEA B)

9. Vyjádření k DUR+DSP od DPO DPO I) J)

10. Rozhodnutí o změně zadání DPO

11. Uzavření dodatků SoD DPO / IGEA 1. 2. 3.

12. Vyjádření k DUR+DSP DOSS IGEA

13. Spojené řízení ÚR+SP bez rychlovýdeje vodíku IGEA

14. Rozdělení dokumentace 1. a 2. fáze na celky "Stavba" a "Technologie" IGEA

15. DUR 3.etapa PD bez dokladové části IGEA C) Přerušení prací na DUR 3.fáze

16. Sdělení KÚ MSK o EIA na 3.fáze IGEA

17. Vypracování projednání a schválení EIA IGEA Nemožnost zahájení prací na EIA

18. Ekonomické vyhodnocení výroby (studie) DPO

19. Vypracování části PD -  Úprava hal pro servis IGEA Zastavení prací na PD - Úprava hal pro servis E) F)

20. Rozšíření o nové parkoviště BUS - PD IGEA Přerušení prací na PD parkoviště BUS

21. Stanovení přípojného místa k distribuční soustavě ČEZ DPO

22. Vyjádření DOSS pro DUR výroby vodíku IGEA

23. Územní řízení na výrobu vodíku IGEA K)

24. Vyjádření DOSS k novému parkovišti BUS IGEA

25. Spojené řízení ÚR+SP na nové parkoviště BUS IGEA L)

A) Původní termín odevzdání DUR+DSP plnící stanice vodíku 1. a 2.fáze 10.4.2021

B) Nový termín odevzdání DUR+DSP plnící stanice vodíku 1.a 2. fáze  zahrnující požadavek vyšší rychlosti výdeje vodíku 20.8.2021

C) Původní termín odevzdání DUR 3.fáze (výroba vodíku) 10.4.2021

D) Nový termín DUR po zjištění nutnosti EIA pro 3.fázi (výrobu vodíku) 31.12.2022

E) Původní termín odevzdání PD úpravy hal pro servis vodíkových autobusů 10.4.2021

F) Nový termín pro odevzdání PD úpravy hal pro servis vodíkových autobusů s ohledem na přerušení prací 31.12.2021

G) Nový termín uzavření smluv s vlastníky pro stavbu "Parkoviště BUS"

H) Nový termín pro zajištění souhlasu vlastníků s odnětím půdy ze ZPF pro stavbu "Parkoviště BUS"

CH) Nový termín pro zajištění rozhodnutí o odnětí půdy ze ZPF pro stavbu "Parkoviště BUS"

I) Nový termín vyjádření objednatele k PD Parkoviště BUS

J) Nový termín vyjádření objednatele k PD výroby vodíku

K) Nový termín vydání územního rozhodnutí pro záměr výroby vodíku 30.6.2023

L) Nový termín vydání společného povolení záměru "Parkoviště BUS" 31.12.2022

Investor:        Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Akce:              Rozvoj vodíkové mobility Ostrava, 1.etapa

Harmonogram postupu prací

březen duben květen červen

2023
září říjen leden únorlistopad

2020 2021
září prosineclistopadříjen prosinecdubenbřezen únorleden srpenčervenecčervenkvěten

2022
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Vzhledem k plánované realizaci výměny 
čidel CNG za nová čidla i s detekcí vodíku ve 
všech halách byly další práce na úpravě hal 
zastaveny jako nepotřebné.  Práce byly 
obnoveny z důvodu rozšíření využití haly i 
do míst, kde nebyly umístěny stávající čidla 
a s potřebou úpravy dalších dokumentů pro 
použití hal k servisu vodíkových autobusů.

Objednatel zadal studii na ekonomické 
zhodnocení a možnosti výroby vodíku. Práce 
byly přerušeny na dobu do rozhodnutí o 
typu výroby vodíku.

Vzhledem k nutnosti vypracování EIA pro 
3.fázi stavby, tj. výroby vodíku, byl na KD č.8 
dne 3.2.2021 dohodnut posun termínu 
vypracování DUR pro 3.fázi s novým 
termínem do 31.12.2021. Toto bylo 
zaneseno do dodatku č.1 SoD.

Na základě nového požadavku objednatele na 
vyšší rychlost plnění vodíku do autobusů byla 
vypracovaná PD (DUR+DSP 1.a 2. fáze) 
doplněna o technologii rychloplnění.  Termín 
pro odevzdání DUR+DSP 1.a 2. fáze byl 
prodloužen do 20.8.2021.
Toto je zaneseno do dodatku č.2 SoD.

Objednatel rozhodnul o konečné podobě 
(rozsah, tvar, materiálová skladba) záměru 
"Parkoviště BUS".

Na dokumentaci EIA k záměru výroby vodíku 
nebylo možné přistoupit z důvodu požadavku 
Objednatele ve věci zpracování a vyhodnocení 
ekonomické studie vyhodnociující možnosti 
výroby vodíku. 

Z důvodu zdlouhavého majetkoprávního 
vypořádání stavby nového parkoviště BUS s 
vlastníky dotčených pozemků, byly práce na 
přípravě PD pozastaveny.

Pro zpracování  PD a povolení záměru v 
územním řízení, je tento mylním zcela klíčový = 
STANOVENÍ MÍSTA ODBĚRU ELEKTRICKÉ 
ENERGIE Z DISTRIBUČNÍ SÍTĚ.



Příloha č. 2 Změnové listu č. 4
Stanovení výše ceny víceprací

Název projektu: Rozvoj vodíkové mobility Ostrava, 1.etapa

Investor: Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Položka

Cena původní dle 

SoD, Dodatku č. 1 

a 2

Cena nová dle SoD, 

Dodatku č. 3

Rozdíl

PD DÚR+DSP v rozsahu DPS EIA:

Příprava dokumentace EIA, projednání 

a podání oznámení záměru
173 850 Kč 173 850 Kč 0 Kč

Profese Sazba Kč/Hod Pracnost

Stavba

SO 01, SO 03, SO 04

C Situace, ZOV

950 Kč 65 61 750 Kč

Elektro

IO 01
950 Kč 18 17 100 Kč

Technologie

PS 01, PS 02
1 100 Kč 90 99 000 Kč

Rozpočet

komplet
800 Kč 52 41 600 Kč

-

Zdůvodnění

SUMA

2
1

9
 4

5
0

 K
č

Rozdělení PD DSP v rozsahu DPS pouze 

1.-2. etapy bez SO 09 na stavební částa 

a technologickou část

219 450 Kč 219 450 Kč0 Kč

Důvodem navýšení ceny předmětné části díla je dodatečný požadavek Objednatele na 

rozdělení projektové dokumentace pro provádění stavby, toho času řádně dokončené a v 

souladu s SoD předané Objednateli, na ucelené části "Stavba" a "Technologie". K nutnosti 

takovéhoto rozdělení dokumentace dochází v důsledku dodatečného rozhodnutí 

Objednatele veřejné výběrové řízení na dodavatele stavby vést samostatně na stavební 

část a samostatně na technologickou část. Výsledkem takovéhoto postupu potom bude 

výběr dvou nezávislých, ale nutně vzájemně kooperujících dodavatelů předmětné stavby.

Takovéto rozdělení dokumentace s sebou nese navýšení pracnosti v jednotlivých 

uvedených profesích. Výstupem je potom přepracovaná část dokumentace: 

C Situace stavby

Projekt organizace výstavby

Rozpočet

Koordinace profesí - stavba,technologie, elektro, doprava
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