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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

        Číslo smlouvy objednatele:        808/ODO/2016
            Číslo smlouvy zhotovitele:         N23-16-0035
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 239/MR/TÚ/2016
Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Vítězslavem Janků, MPA
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 
/dále jen „objednatel“/

2. ALGON, a.s.
se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

Divize gabionových a protihlukových staveb

korespondenční adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb
IČO: 
28420403     

DIČ:   
CZ28420403
zastoupena ředitelem divize gabionových a protihlukových staveb Ing. Michaelem Nohejlem
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403
/dále jen „zhotovitel“/
Název akce:  
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

„III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov“
Z důvodu nevhodných klimatických podmínek k zaměření stávajícího stavu komunikace a opěrné stěny, nutného pro další zpracování projektové dokumentace, a k časově náročné koordinaci se správcem sítě (STL plynovod), se kterou je budoucí stavba v kolizi, se smluvní strany dohodly na změně těchto článků smlouvy o dílo č. 808/ODO/2016 uzavřené dne 13. 01. 2017 takto: 

čl. III. Doba plnění:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
	· Předpoklad zahájení prací:                                                            
	01/2017

	· Předání pracovní verze PDPS*:                                                      
	22. 05. 2017

	· Předání čistopisu PDPS**:
	06. 06. 2017

	· Předpokládaný termín ukončení prací PD:
	06. 06. 2017


* Pracovní verzí se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, které jsou již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky územního a stavebního řízení.
** Čistopisem se rozumí kompletní dokumentace včetně všech příloh a náležitostí uvedených v této smlouvě, v příslušném počtu paré tištěných i v elektronické podobě.
Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo. 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky. 

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

v Chebu dne: 18.4.2017                                                           v Sokolově dne:  19.4.2017
…………………………………                                                ………………………………….
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