                  
                  

DODATEK č. 1                                          SMLOUVY O DÍLO č. OISM 0104/2020
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1 SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 


Město Moravská Třebová
Sídlo: 



nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

IČO: 



00277037






DIČ: 



CZ00277037





Bankovní ústav: 

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
 Ing. Miloš Mička, starosta





Tel.: 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx




E-mail: 

 starosta@mtrebova.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx




Tel.: 

  xxxxxxxxxxxxxxxxx




E-mail: 

  xxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 


JS Moravská Třebová s.r.o.
Sídlo



Linhartice 60


Zapsán v obchodním rejstříku:   u Krajského soudu v H. Králové, oddíl C, vložka 28635,

IČO:
      


28811952




DIČ:
    


CZ28811852




Bankovní ústav: 

KB Mor. Třebová



Číslo účtu: 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jan Jeřábek, jednatel






Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxx









E-mail: 

jjerabek@jsmt.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: František Navrátil, Jan Jeřábek 





Tel.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 





E-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 





Sídlo: 

Linhartice 60, 57101 Linhartice 

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmět Dodatku č. 1 k SOD ORM č. 0104/2021
Předmětem Dodatku č. 1 k SOD ORM č. 0104/2020 (dále jen dodatek) je změna ceny díla o vícepráce z důvodu změn v článku 6.1 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny dle položkových rozpočtů víceprací, které jsou nedílnou přílohou Dodatku a změnou termínu dokončení obnovy z důvodů finančních na straně objednatele v článku 5.2.1 Lhůta pro dokončení prací.
5 Termíny a Lhůty plnění
5.2  Lhůta pro dokončení stavebních prací

       5.2.1 Z finančních důvodů na straně objednatele se prodlužuje dokončení veškerých prací či dodávek na díle ve Lhůtě z původních 500 kalendářních dní na nejpozději do 800 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné Výzvy Objednatele k převzetí staveniště.


6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny
6.1 Výše sjednané ceny
6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena bez DPH původní 
6.044.527,00 Kč

Cena bez DPH nová 

6.720.890,00 Kč

6.1.1.2 Výše DPH původní

   906.679,00 Kč
Výše DPH nová

1.008.133,50 Kč

6.1.1.3 Cena včetně DPH původní
6.951.206,00 Kč
Cena včetně DPH nová
7.729.023,50 Kč
Cena včetně DPH slovy: Sedmmilionůsedmsetdvacetdevěttisícdvacettři  korun českých padesát haléřů 
Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost                                 originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odstavec 4 ZZVZ z důvodu nepředvídané změny – havarijní stav střechy.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku. 

Dodatek je v souladu s  usnesením rady města č. 2156/R/080321 ze dne 08.03.2021
Přílohy smlouvy:
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - víceprací)
V Moravské Třebové, dne
                                      
            V Linharticích dne 

Za Objednatele: Ing. Miloš Mička
Za Zhotovitele: Jan Jeřábek
 


