ev.č. objednatele:  B 0017/21	           	ev.č. zhotovitele: 121095A

Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 6. 2021 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ:	Varenská 70890021  /  CZ 70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:	AQUATIS a. s. 
Sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO / DIČ:	46347526  /  CZ46347526
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu V Brně, oddíl B, vložka 775
(dále jen zhotovitel)


[bookmark: _GoBack]V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

Čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se mění:
	
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	Vypracování dokumentace pro společné povolení dle čl. 2 bodu 2.1.1. Návrhu SOD 
	dokumentace k  projednání v TR
	do 21. 7. 2021

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání v TR dle čl. 2.9. Návrhu SOD 
	Do 31. 8. 2021

	Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení včetně zapracování dokladové části po jejím projednání dle bodu 2.1.2.a) a c)
	Do 29. 10. 2021

	Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení včetně zapracování dokladové části po jejím projednání dle bodu 2.1.2.b)
	Do ukončení majetkoprávního vypořádání

	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.2.
	do 15. 6. 2022

	Provádění autorského dozoru dle čl. 2.4
	po dobu realizace stavby



Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:	31.3.2022					V Brně dne: 

za objednatele:							za zhotovitele:
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	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	generální ředitel
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