
 

   

_____ ’ ® Smlouva o dilo - Dodatek č. 7

_Í—ÍĚUHET Ev.č.: VZl9134SoD

’

Číslo smlouvy zhotovitele: RSM - 2019/006 U

Číslo smlouvy objednatele: VZ19134SOD 3 1 "03“ 2022

M PROTOKOL

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ () DÍLO ZE DNE 4. 12. 2019
na realizaci zakázky s názvem:

„Rekonstrukce budovy A a D“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 3 § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvni strany

Üstav hematologie a krevni transfuze

se sidlem: U Nemocnice 2094/ 1, 128 20 Praha 2

Osoba oprávněná jednat:

Oprávněný zástupce: Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA; ředitel

- ve věcech smluvních:

— ve věcech technických:

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1
Číslo účtu: 3 143 8021/0710
Identifikační číslo: 00023736

DIČ: CZ0023736

dále jen „Objednatel“

„Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV _ UHK “
se sídlem: Zlinstav a.s.‚ Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 8479212/0800

Vedouci společník:

Zlínstav a.s.

se sídlem: Baltošova 5532, 760 01 Zlín
zapsán V obchodním rej stfi’ku vedeného u Kraj ského soudu V Brně, oddíl B, vložka 5743

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spoj ení: Komerční banka, a.s.
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_=__ ’ ® Smlouva o dilo - Dodatek č. 7

š—ĚuH [ST Ev.č.: VZ19134SoD

Číslo účtu: 43-3717930217/0100

Identiňkační číslo: 28315669

DIČ: CZ28315669

Společník:

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

zapsán V obchodním rej stříku vedeného u Městského soudu V Praze, oddíl B, vložka 12459

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: na základě pověření k elektronickému podpisu

nebo na základě plné moci Ivan Havel, výkonný ředitel a Ing. Kamil

Vykydal, výrobní ředitel na základě plné moci

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6446732/0800
Identifikační číslo: 28169522

DIČ: CZ28169522

dále jen ,,Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

II.

Ujednání o změně a doplnění smlouvy 0 dilo

1. Smluvm’ strany se V souladu s ustanovením čl. III. Předmět smlouvy odst. 1. smlouvy o dilo

dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá V provedení víceprací a neprovedeni

méněprací, a to V souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými

změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 7 — Změnové listy ZL 70, ZL 77, ZL 83 a

které se stanou uzavřením tohoto dodatku č. 7 nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o tyto

změnové listy:

Změnové listy

Změnový list ZL 70 Fasáda objektu „A“

Změnový list ZL 77 Klempířské prvky objektu „A“

Změnový list ZL 83 RTCH — chlazeni zakladačů V obj ektu „D“

2. Smluvní strany se, V souladu s ustanovením čl. VI. Termín plnění odst. 2, dohodly na změně

termínu dokončení uzlového bodu (milníku č. 7 ke dni 30.4.2022), dle navrženého

harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo.
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E‘— , @ Smlouva o dilo — Dodatek č. 7
Ši UHlŠT Ev.č.: VZl9134SoD

S ohledem na prodloužení termínů nahrazují smluvní strany Časový harmonogram postupu

prací, který tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 6 Smlouvy aktualizovaným Časovým harmonogramem

postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 7.

3. Smluvní strany se, v souladu s ustanovením čl. VII. Cena dila odst. 1. smlouvy o dílo, dohodly

na změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá V provedení víceprací a méněprací,

a to v souladu se zhotovite1em předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy.

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 154 828 717,27 Kč

Dodatek č. 1 5 524 390,18 Kč

Dodatek č. 2 6 847 110,04 Kč

Dodatek č. 3 6 053 530,49 Kč

Dodatek č. 4 12 310 851,92 Kč

Dodatek č. 5 13 370 634,18 Kč

Dodatek č. 6 2 159 703,12 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 7 bez DPH 253 750,72 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 7 bez DPH -14 026,91 Kč

Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1,2,3,4,5,6,7 bez DPH 201 334 661,00 Kč

DPH z ceny dila 42 280 278,81 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 243 614 939,81 Kč

4. Smluvní strany se dále dohodly na změně rozsahu částečného převzetí předmětu díla ze strany

Objednatele. Ke dni 31.3.2022 budou předány Objednateli, ve smyslu částečného předání díla,

objekty SO O3 — Přípojka vodovodu, SO 04 — Přípojka kanalizace, SO 05 — Retenční nádrž.

Zbývající obj ekty budou předány Obj ednateli při konečném převzetí díla ke dni 30.4.2022.

5. Smluvni strany se V souladu s ustanovenim č1. XVII. Bankovní záruka odst. 1. smlouvy o dí1o,

dohodly na prodloužení platnosti bankovní záruky, která bude platit 48 měsíců od data předání a

převzetí celého díla.

6. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy a Dodatku č. 1,2,3,4,5,6 zůstávají tímto Dodatkem

č. 7 nedotčeny.

7. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č. 7 poslední ze smluvních stran a účinnosti

dnem zveřejnění V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Dodatek č. 7, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá

účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv V souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, ve znění pozděj ších předpisů.
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8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy ZL

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Smlouva o dilo - Dodatek č. 7

Ev.č.: VZl9134SoD

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl

uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně

a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

10. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských

oprávnění.

za Objednatele:

V Praze dne:

Prof. MUDr. Pet} Cetkovský, P
Ředitel

5. ÚHKT - Dodatek č. 7 k SoD - rev3

za Zhotovitele:

Jiří f

Předšeda představenstva

Zlínstav a.s.

V Praze dne:

Ivan Havel

Výkonný ředitel

GEOSAN RO a.

na základ“ plné

GEOSAN GR P a.s.

na základě plné oci

 

   
  

   

     
 

  

 

   
  

   

     
 

  

 

   
  

   

     
 

  

 

   
  

   

     
 

  

 

   
  

   

     
 

  

 

   
  

   

     
 

  

 

   
  

   

     
 

  

 

   
  

   

     
 

  

 

   
  

   

     
 

  

 

   
  

   

     
 

  

 

   
  

   

     
 

  

 

   
  

   

     
 

  

 

   
  

   

     
 

  

 

   
  

   

     
 

  



 

  

 

 

    
 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 
  
 

     
  
 

   
 

WZÍVIĚNOVÝLISATčísIo " " 70
ke Smlouvě o dilo ze dne 4.12.2019

Objednatel: Zhotovitel:

Ústav hematologie a krevni transfuze Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV — UHKT

Sídlo: U Nemocnice 2094/1. 128 20 Praha 2 Bankovní ústav :

ICO: ooo 23 736 Číslo účtu :
DIČ: CZ 0023736 Vedoucí společníkem: '. ZLÍNSTAV
Bankovní ústav : ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Zlinstav a.s. _

Číslo účtu : 31438021IO710 Sídlo: Badošova 5532, 760 01 Zlin.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: IČO, DIČ: 283 15 669; CZ 283 15 669

Prof.MUDr, Petr Cetkovský, Ph.D.,MBA Osoby oprávněné ve věcech smluvních:

ředitel Jiři Stacke, předseda představenstva

Osoby oprávněné ve věcech technických:

místopředseda představenslve

Osoby oprávněné jednal ve věcech technických: Osoby oprávněné ve věcech stavby:

/

__ uHl T® manažer projektu Společníkem:
A GEOSAN GROUP a. s.

Sidlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolin Ill

Cislo smlouvy Objednatele: IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

VZ19134SOD Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Číslo smlouvy Zhotovitele: Ivan Havel, výkonný ředitel 5 geosan

2019/006 GROUP

uzavřeli tento změnový list

Článek |.

Změny

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvni vztah,
zhotovitel předkládá změnový list na:

(3. ZMĚNOVÉHO LISTU: 70 „ NÄZEV ZMĚNOVÉ LISTU: * ,
Článek ||.

Přesný popis Víceprací a Ménépraci včetně jejich odůvodnění

„Oprava fasádyglgjektu A

Objednatel: Ústav hematologie a krevni transfuze Misto zmény (patro atd.): 30.02 - Rekonstrukce budovy A - 1. etapa

Změna spadá pod $0.02 - Rekonstrukce budova A Odkaz na projektovou změna ”Diem“ “k“memace:
. _ , SO 02 - budova A, skutečný stav na stavbě; jednotlivé

Stevem" Objekt ' 1- etapa dokumentem, č' Vykresu- zápisy ve stavebním deniku; zápisy z kontrolnich dnů stavby

Přesný popis Vicepraci a
Ménépraci: Opravy fasady, doplnem soklu, doplnenl sambrany.

Zména vyvolaná: Projektem Objednatel | WWem—stavby | Zhetevitei

Popis příčin, které vyvolali Provedení oprav stávající fasády objektu A v rozsahu dle zjištěného skutečného stavu při zahájení rekonstrukce.

potřebu Vicepraci a

Ménépraci: Jedná se tedy o zménu zakázky dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Článek |||.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu l Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Přípočty SO 02 - Rekonstrukce objektu A - oprava fasády

Odpočty SO 02 — Rekonslrukce objektu A - oprava fasády

Celkem

Článek lV.

Vliv zmény na termin

Dusledky na dobu pIněnía Bez dopadu do celkového HMG.
jejich zdůvodněn! :

Článek v.
Ostatni

Přílohy protokolu: Seznam změn a jejich rozpočet

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového lislu dle zákona č.134l2016 Sb. 0 zadávání veřejných zakázek:

- vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závažných technických parametrů

- změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodalku smlouvy o dilo, ZL bude přílohou

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven

dodatek k SOD ke změny ceny díla.
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zMéNov? l-liSréié'ef ' ' "
Podpisový list

70

Č.ZMĚNOVÉHO LlSTU: ___70 _ NÁZEV ZMÉNOVÉ LISTU: _ 799ravafasédee7M7uA7 _______ _

Za Objednatele:
jméno:
funkce: _ _______ _gdbprjpyesgc __ _ _ _ _ datum: _ _ _ 77777 ____ podpis: _

Za TDS:

jméno:

funkce: _ _ _ _T_DS _ _ __ _ datum: ___ _ ___ podpis:

Za AD - KANIA a.s.:

jméno:
funkce: _ _____ AD _ _ 7 7 datum: _ ____ _ _ 77 7 __ podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: ________va1_oq_cí_pr_qy_qzu__ _ datum: ___________ _ _ __ podpis:

jméno:
funkce: _ _ ___ fedflel závodu 777 7 7 datum: _ _ __ podpis:

jméno:
funkce: výrobní náměgtek datum: podpis:

Stránka 2 z 2

 

 

   

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

ZL 70
Stavba.

UHKT

Chis“:

50.02 - Rekonstrukce objektu "A"

Soupis.

Ürcvah 3.

"př MTV "an '“ ” " ' ’' * " “ ” “ "" LZQJ" ' ' ““ "' '" 'Mj “ ”Mmm}; " ].Lenáic'zíq &]; céuíér'níčžšf" ' Cenovésoustavz ]

Náklady soupisu celkem

přípočty

odpočty

% i i i 1 i

HSV Práce a dodávky HSV

POHLED JIŽNÍ - Uličnlčást

POHLED SEVERNÍ

POHLED VÝCHODNÍ

í [ Í t 3 ‘ „

PSV Práce a dodávky PSV

POHLEDJIŽNÍ- Uličníčást

POHLED SEVERNÍ

POHLED VÝCHODNÍ

opočrv

VRN Vedlejší rozpčtové náklady

POHLEDJIŽNÍ- Uličníčást

POHLED SEVERNÍ

POHLED VÝCHODNÍ

opočrv

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 



 
 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÜ PRACÍ

Kód: O

Stavba: ZL 70 Oprava fasády objektu A

Místo: UHKT Praha 2 Datum: 19.01.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

1. Pohled jižní - uliční část STA

2. Pohled severní STA

3. Pohled VýChodní STA

4 Odpočty STA

Strana 2 z 2

 
 



 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 
 

   
 

 

 

           
 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

   
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

SOUPIS PRACI ZL 70

Stavba:

ZL 70 Oprava fasády objektu A

objekt:

1. Pohled jižní - uliční část

Místo: UHKT Praha 2 Datum: 19.01.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

. . „ , C ,
PC Typ Kod POPIS MJ Mnoutw J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] enova 1

soustava 1

Náklad sou isu celkemv P

[: HSV Práce a dodávky HSV

0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1— 1 _ ___ 1 * ‘
l 1 1 K 1612325301 1Vépenocementové hladká omítka ostění nebo nadpraží 1 m2 ; 5,9401
1 1 1 ’ ___„ i

vv 39,60‘0,1 5 5,940

vv Součet 5,940

- 1 1 1 * *" ' ‘ ”r 1 1
f 2 1 K 1612325302 '\Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží = m2 1 5,9401
L

VV 39,60‘0‚15 5,940

VV Součet 5,940
1
l

3 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně 1 m2 10,400

vv 10,4 10,400
VV Součet 10,400

‘ 4 K 622325209 (1335:? vneJSI vapenocementove stukove omltky slozitost! 1 sten v rozsahu pres 80 do m2 1,800

1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 978015391 Otlucirulvvalpennych nebovvřperpcenjnentovych om1tekxfnejsxch ploch s vyskrabamm spar m2 I 1,300

a s uClsLemm zdwa stupne clemtostl 1 a 2, v rouahu pres BO do 100 % 1

D 997 Přesun sutě
‘ 1
, . .. . . , . . .

6 ‘ K 997013151 throst-avemstm doprava sun a vy'bouranych hmot vodorovne do 50 rn sv1sle s omezenlrn t 0,106

mechanizace pro budovy a haly vysky do 6 rn

7 K 997013501 3:12:12?“ a vybouranych hmot na skladku nebo menskladku se slozemm, na vzdalenost t 0.106

8 K 997013509 Odvoz sun a vylvmuranyich. hm0F .na sklřdk'u nebo Tezlskladku se slozemm, na vzdalenosL t 3‘074

Prlplatek k cene 1a kazdy dals1 | zapocaty 1 km pres 1 km

W 0,106'29 “Přepočtené koeficientem množství 3,074
| v . . .. . . . . .. .

1 Poplatek za ulozem stavebmho odpadu na recyklacm skladce (skladkovne) ze smes1 1 1
. . , 0.106

! 9 1 K 1469973123 betonu, cihel a keramických vyrobku kod odpadu 17 01 07 1 t

D 998 Přesun hmot
. ‘

1 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 1

10 K 995011001 konstrukcí zděnou z cihel, Lvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m t 1 0.459
‘ pro budovy výšky d0 6 m 1 1

, 1

u PSV Práce a dodávky PSV

D 713 lzolace tepelné
r1 1.- .. . .. 1 1
‘ 11 ‘ K 713131141 'Mont-ař tePelne 110lace sten'ro'hozernl, pasy. deskami, d1lc1, bloky (1zolacm material ve m2 . 1‚500‘

\ ! specmkam) lepemm celoplosne 1 ‘

1 1 1 1
1 12 1 M 28376382 deska zpalystyrénu XPS, hrana polodra'z'kova’ a hladkýpovrch 500kPa ([ 100mm m2 1 1.530 :

. ‚_ 1 1
P Poznámka k položce:

lambda-a.034 [w / rn K]

VV 4.2'1.02 Přepočtené koeficientem množství _ , 4.254
1 - ‚ , , . . ' __. . .. 1 1
1 13 1 K 998713101 ‘Presun hn’wt pro lz0lace'tepelne stanoveny z hmOLnOSE presunovaneho matenalu ‘ t 0‘024

, 1vudorovna dopravnl vzdalenost do 50 rn v objektech vysky do 6 m 1 ,
‘ ' 1 _

o VRN4 Vedlejší rozpočtové náklady
1 ‘; ’ 1 ‘ 1 1
! . . 1 ‘ .
| 16 1 K 1049103000 1VRN 1 % ‘ 4.470“

;.,L,.1, 1 1 ,
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SOUPIS PRACI ZL 70

Stavba:

ZL 70 Oprava fasády objektu A

Objekt:

2 - Pohled severni

Místo: UHKT Praha 2 Datum: 19.01.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

\ _ . . , C ’ _
\ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstw J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] enova

L
soustava

Ná lad sou isu celkemk V P

D HSV Práce a dodävky HSV

0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

\ 1 1 . . .. .*" . . , "' ." """" . . . \ \
\ 1 \ K \612142001 Potžzeql vmtrmch plush pleuvem v plose nebo pruz1ch, na plnem podkladu sklovlakmtyrn‘ m2 \ 60,8001

‘ \ \ vllacemm do tmelu sten _ ‘

‘ 1 \ > "* \ \
\ 2 \ K \612325301 \Vápenucemenlová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká m2 \ 3,9601
__ . \ i. „__ A„.A..__‚ ___.- \ ‘

w 26,4'0,15 3,960

W Součet __ 3.960
‘ .

\ 3 ‘ K 1612325302 Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková 1 m2 \ 3,960
1 1

w 26,4015 3,960

W Součet 3,960
\

1 4 ' K 622131121 Penetrační nátěr vnějších s1ěn nanášený ručně m2 121.600

5 K 622321111 Omltlfa va'peqoce'mentuva vne151ch ploch nanasena rucne Jednovrstva, tloustky do 15 mm‘ m2 7.900

hruba zatrena sten

6 K 622325209 Oprava vapenocemfentove omvltky vnemch [ploch stupne clemtosu 1 stukove sten, v m2 65,600

rozsahu opravavane plochy pres 30 do 1003:

7 K 629135100 Zednické začištění kolem říms a parapetů \ m 28,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

\ \ \
. . . . . . , . . . . . 1

9 K 978015391 Dtlucim'valpennych nebovviaper-mocefnentovych omltek Ynejsxch ploch s vyskrabamm spar \ m2 73.500

a s Dalstemm zdwa stupne clemtosu 1 a 2, v rozsahu pres 80 do 100 % \

W 65,60+7,9 73,500

vv Součet 73,500

D 997 Přesun sutě
. . . \

10 K 997013151 throstřvemstm doprava sun a vyPouranych hmot vodorovna d0 50 m swsle : omezemm t \ 4.337

mechanizace pro budovy a haly vysky d0 6 m .

11 K 997013501 g::ožršun a vybouranych hmot na skladku nebo mezuskladku se slozenlm. na vzdalenost t 4337

12 K 9970‘3509 011.1102 sun a vy13ouran11c11hm13'tna sklvadklu nebo r_nemskladku se slozemm, na vzdalenost c 125.773

Pnplatek k cene za kazdy dalsu izapocaty 1 km pres 1 km

W 4,337‘29 'Přepočtené kaeficientem mno'ntví 125.773
. \
\ 13 \ K 1997013303 1P0platek za uložení stavebního odpadu na skládce [skládkovné) z keramických materiálů 1 t \ 4.3371
1 I \

D 998 Přesun hmot
I
! Přesun hmot pro buduvy občanské výstavby. bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 1
14 K 990011001 konstrukcí zděnou z cihel. tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost da 100 m 1 L 3.536

\ pro buduvy výšky dm 6 m 1
l 1

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

! \ ě .. ‚. . . . . . . . 'vf . . .. "“ \
; 15 \ K ‘71313‘141 Mont'a_z (e?elne 120lace sten-ro'hozemh pasy, deskaml, dllu, bluky (Izolacnl matenalve 2 \ 4.200‘

\ ‘ ‘ speclflkacn lepemm celuplosne ‘ \ ‘

FM" “fi """?" ’4 * _ 'ňvii"
\ 16 \ M \25376382 deska z polystyrénu XPS, hrana polodm'žková a hladký povrch SOOkPa tl 100mm 1 m2 \ 4,284 ‘
: | _ : _ \ ___;V,

P Poznámka k položce:
lambda=D,DJ4 [W I m K)

vv 4,20 4,200

W Součet 4,200

W , 4,2'1,02 'Přepcčtené koeficientem mnu'ßtvl' _ __ 4.254
; | . . . . . . . .. ; ‘
\ 17 K 995713101 Presun hn10£ pro |z0lace'tepelne stanoveny z'hmcmostl presunavaneho matenalu ‘ t 1 0,040\

‘ vodorovna dopravni vzdalenost d0 50 m v objektech vysky do 6 m \
\ __ „ __ „„ ‚f ___ , 7,7, „

D VRN4 Vedlejší rozpočtové náklady

16 K 049103000 VRN i; 4.47
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Stavba:

ZL 70 Oprava fasády objektu A

Objekt:

3 - Pohled východní

Místo: UHKT Praha 2 Datum: 19.01.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

: , , . , Cenová “\
\ P Typ Kod Popis MJ MnozstVI J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 soustava

Náklad sou isu celkemy "

D HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

\ , \ , . . _. . _ . "77T“ “', ‘ . .. 1 ‘ - ‘ \
1 1 K 1612142001 EPota'zerEI vnltrmch plush plelwem v pluse nebo pfuZlCh, na plnem podkladu sklovlakmtym m2 \ 38,850

\ vllacemm do lrnelu sten \

\ \ * . - — a- < .
\ 2 \ k 612325000 \Vytvoření uměleckých šambrán \ m 1 13.2001

\ ‚___ _ „, __ ‚ _? , A

pozn: práce v HZS 32'305 9 760,000. ,_ _ ........... , „, ‚_ , _,

\ 3 1 \Vápenocemenmvá nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková \ m2 \ 1,950\
\

W 13,2'0.15 1,980

vv Součet 1,980

l
„„ 1 .

K 619995001 ZačíšLěm' omítek kolem oken, dveří; podlah nebo ubkladü \ rn 28.000

4 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 77,700

\

5 K 622375209 Oprava vaoenocemerltove omltky vnejslch ploch stupne clenitosu 1 stukove sten, v roEahu m2 38,850

opravovane plochy pres 80 do 100%

6 K 629135100 Zednické začištění kolem Hm: a parapetů m 13,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| '
B K 978015391 Oitltxc—en'l vapt‘ennych ne‘b‘o vaPenocemenLovych omltřk Vnejslch ploch s vyskrabanlm spar a 5 m7. 32,250

uclstemm zdiva stupne clemtosn 1 a 2, v roßahu pres 50 do 100 %

D 997 Přesun sutě

9 K 997013151 throstovemslnl doprava suti a vxbouranych hmat vodorovne do 50 m svisle s omezemm L 1,9031
mechanizace pro budovy a haly vysky do 6 m

10 K 997013501 10:11:31 suti a vybouranych hmat na skladku nebo menskladku se slozenlm. na vzdalenost do t 1.903

l

\ 11 K 9970‘3509 O_dvoz sutu a vyt'muranzcl': hmo‘t ‚na skl?dk’u nebo Tenskladku se slozemm. na vzdalenost 1 55,187

\ Pnplatek k cane za kazdy dalsl 1 zapocaty1 km pres1 km

W 1,903'29 'Přepočtené koeficlentem mno'ntvi 55,187

1 12 \ K 1997013503 \Puplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sklédkovné) z keramických materiálů t \ 1.903\
l

D 998 Přesun hmot

[ Přesun hmat pru budovy obéanské výstavby, bydlení. výrobu a služby s nosnou svislou 1 ‘ \

! 13 K 993011001 konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ‘ t 2.3591

\ pro budovy výšky do 6 m \ \

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

\ \ ., . . . . . . . , . . . . ..
1 14 K 713131141 Montaz [e?elne Izolace sten1011ozeml, pasy. deskami, dllCl. bloky (Izolacm material ve m2 10,1501

\ \ specuflkacn lepemm celoplosne \‘. \| \
. , 1
\ 15 \ M 28376379 deska z polyftyrénu XPS, hrana polodráíková a hladký povrch SDUkPa r! 50mm \ m2 10,353 ]

\ \
P Poznámka k položce:

Iambda=0,034 [W l m K]

W 10.15'1.02 'Přepočteně koeficientem mno'ství 10.353
\ \ 1 1

\ 16 \ M \28376382 \deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážkavá a hladký povrch SDOkPa tl 100mm , m2 \ 9.180 \
, , \ .

P Poznámka k položce

lambda=0,034 (WI m K1

VV 9,0'1.02 'PFEpoELené koeficientem mno'nlví 9,180
r—‘T’\ . . . , _ , , .. \
x 17 \ K 995713101 Presun hn’mK pro Izolace‘Lepelne stanoveny z hmolnosrtlvpresunovaneho matenalu L 0,097

I i vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m
‚„ __ , , , .

D VRN4 Vedlejší rozpočtové náklady‚'_.\f‚„„ __-, ___.. _,ř„řř_ý,—__ „ 1 _
\ \

\VRN 95 ‘ 4,4701
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 001 Oprava fasády objektu A

Objekt.:

Odpočty

Místo: UHKT Praha 2 Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

‘ „ , . , enová [
PC Typ Kod Popis MJ Mnozsm J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] C ;

‘ soustava ‘

Náklad sou isu celkemy P

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické
, 4 1 " W “* ‚' ’ ' ; 1 1 ( :
! 1 '; K ‘767662120 Montáž mříží pevných, připevněných svařovám'm ‘ m2 —1.322‘
i ‘ ! 1 A .

W "viz výkaz zámečnických výrobků - 18010-PZS-0.1.1-S0.02-43"

W "2.07" -(1,12‘0,59)‘2 4,312

vv Součet __ , “1,322

2 M ‘767 - 207 2.07 - Mříž da okenního otvoru (podrobněji viz dokumentace) ‘ kus ‘ 4.000

F 1
‘ Paznámks k položce:
= Maren'ál. - ace!
‘ Barva: »pronkoraznl bjdl nátěr
‘ Ffssný tvar a dimenze dle stavajicich milžl, dílenská dckumenlace bude odsouhlasena architektem. ‘

3 K 998767101 Presun hn10t pro zarnecrilcke konstrukce staaneny z hfl'lOtnoStl presunovaneho matenalu t ‘ {3,060

vodorovna dopravn! vzdalenost do 50 rn v objektech vy5ky do 6 rn ‘

D 783 Dokončovací práce - nátěry

4 | K ‘783301401 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometem' ‘ m2 ‘ 42.133
1

W "doplnění vnějších omilek"

vv (12,133) 42,133

5 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 ‘. 42.133

„ . . _ . , . , . . .
6 K 753823135 Fenetrřcm natal: Dva-ek hl_adkych 01111tek r’uladkych, zrmtych tenkovrstvych nebo m2 42,138

stukovych stupne clenltosu l a Z s1l1konovy

7 . K 783827425 Krym (ochr'anny ) naEer nm1tek dvojn‘afobny hla-dkych 0:111tek h1adkych. zrnltych m2 ‘ 421133

‘ | tenkovrstvych nebo stukovych stupne clenltostl 1 a 2 smkonovy ‘
1 1

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

!
‘ 16 K ‘049103000 VRN ‘ % ‘ 4.470‘

Strana 3 z 3

 

 

 
 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 
 



 

  

 

  

 

   
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

ZMĚNOVÝ LIST číslo
ke Smlouvě o dílo ze dne 4.12.2019

77

Objednatel:

Ústav hematologie a krevni transfuze

Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2
ICO: 000 23 736
DIČ: cz 0023736
Bankovní ústav : ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1

Číslo účtu : 3143802110710

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvnicht

ProLMUDr. Petr Celkovský. Ph.D.‚MBA

ředitel

náměstek pro provoz a investice

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

,

uHI T® manažer projektu
ZE

Zhotovitel:

Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV — UHKT
Bankovní ústav :

Číslo účtu :
Vedouci společníkem: '. ZLÍNSTAV

Zlinstav a.s. "'"
Sldlo: Banošova 5532, 760 O1 Zlín.

IČO, DIC: 28315 669; cz 25315 669
Osoby oprávněné ve věcech smluvních:

.Iiři Stacke. předseda představenslva

Osoby oprávněné ve věcech technických:

míslopředseda představenstva

Osoby oprávněné ve věcech stavby:

Společnlkem:

GEOSAN GROUP a. s.
Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolin III

Číslo smlouvy Objednatele: IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

VZ19134SOD Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Číslo smlouvy Zhotovitele: Ivan Havel, výkonný ředitel 5 geosan

2019/006 ““U"“

Článek |.
Změny

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvni

vztah. zhotovitel předkládá změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 77 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Oplechování fasády objektu "A"

Článek n.
Přesný popis Víceprací a Méněpraci včetnějejich odůvodnění

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134l2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
- vicepráce a ménépräce nevedou ke změně závažných technických parametrů

» změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo. ZL bude přílohou

Objednatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Místo změny (patro atd.): 80.02 - Rekonstrukce budovy A - 1. etapa

Změna spadá pod 50.02 - Rekonstrukce budova A Odkaz na projektovou

stavebni objekt: - 1. elapa dokumentaci, č. výkresu:

Přesný popis Vicepraci a . , , . . .
Méněprací: Doplnem oplechovanl fasady na objektu A.

Změna vyvolaná: W | Objednatel | www ] Mm

Příčiny, které vyvolali potřebu naceněni víceprací v objektu SO 02 jsou následující:

Špatný stav slávajícícho oplechování, nutnost doplnění chybějícího oplechování.

Popis příčin, H 5 Jedná se tedy o zmenu zakázky dle § 222 odst. 5 zákona o zadávám verejnych zakázek.

vyvolali potřebu '
Vicepracl a Méněpracl:

Článek lll.

Oceněný soupis

čislo rozpočtu ] Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Případy 150 02 - Rekonstrukce objektu A - doplnění oplechování
\

Odpočly ‘SO 02 - Rekonstrukce objektu A - doplnění oplechování
\

Celkem

Článek IV.
Vliv zmény na termin

Důsledky na dobu plnění a .
jejich zdůvodnění: Bez dopadu do celkoveho HMG.

Článek v.
Ostatní

Pňlohypmtokolu: Seznam změn a jejich rozpočet

Poznámka:

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu !( provedení.
vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Na základě změnových listů bude

 

  

 

  

 

   
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

  

 

  

 

   
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

  

 

  

 

   
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

  

 

  

 

   
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

  

 

  

 

   
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 



 

   

 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

 

měnový quéisIo
 

77

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 77 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Oplechování fasády objektu "A"
_.řřf "'

Za Objednatele:

jméno:
funkce: 7 __ _____3cÉcgr_1£s_ti_g__ 7 7 7 7 7 datum: _ 7 podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: ___ ______ ___ ________ ___ __ datum: 7 __ _ __ __ _ ___7 podpis:

23 AD - KANIA a.s.:

jméno:
funkce: AD datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: vedoucí provozu datum: podpis:

jméno:
funkce: ředitel závodu datum: podpis:

jméno:
funkce: __výrobní náměstek _ datum: _ _ podpis: 

   

 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

 



 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

   

  

 
 

 

 

 
 

  

 

  

 
  

   
  
 

    
 

   

 

 
       
 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

  
  

 
 

Hmw

umu) r

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY OBJEKT A

50.02 - Rekonstrukce budova A - 1.Etapa

mw.

D.1.1-3 - Stavební práce

£177,736»; __, __. _ _ Íf 7 7 7 7.77 , , Mi“ ,Žmšstif "íffeýší 'Énššk—ÁMEÍ,
Naklady soupisu celkem

odpočet

přípočet

D PSV Práce a dodávky PSV přípočet

D 766 Konstrukce ‘ ' „ ‚ke přípnčet

PČ Typ K60 Popis MJ Mnozslvl J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] I
_ . . . . . . . . „ \ ‘

1 \764214403 ‘Oplechovanl hornlch ploch a nadezdlvek (atlk) bez rohu z Pz plechumechamcky kotvene rs m . 6,350 532_00 3 378,20

___ \250 mm ___ _ 7 __ 7 *, 77 77 7
\

,_ „\„ , _ \ „, _ , „
\ ‘ ' ' ' ' ' ' ' \2 764214403 ‘Oplechovanl hormch ploch a nadezdlvek (atlk) bez rohu z PZ plechumechamckv kotvene rs m 2,000

, 771,777 _lmý, „W,. __ ,i, _ _, 2 „ , ___ \ ,\ ‘ . . . . . . . . . \
3 764214607 \zťlechavam hornlch ploch a atlk bez rohu 1 PZ 5 povrch upravoumechamcky kotvene rs 670 ___ 3,800

4 7 7777 7777653167604 _igplechoxínligých pgřáóetíingq řchovaqufavou rš 37370;nm7 7 77:1} \ 77 2,260 7

5 764216643 \Oplechováni rovných_pa_rap_etú celoplošně Iflnj 17 _zipLovIcMogpravcu 1% 250 rnrn _ _ 7 m \ 25,300

7 7G ,. 764216644 Oplechování rovnýchlajgpetú celošlíšně lepené 1 PZ 5 povrchovouúpíavóu rš 330 mm rn 6,000

„„. „„„„ „, *,.
‘ V _ A _

7_ 5764216646 Oplechovánl rovných parapetů celoplošně Ienené—z sřěovrchovgyýpgypu rš 500 mr07— m 2,400

D VRN4 Vedlejší rozpočtové náklady

8 _ K \049103000 \VRN % \ 27 537,ooo\

\ \ \ \
D PSV Práce a dodávky PSV

odpočet
D 766 Konstrukce klempířské odpočet

£71277 7&77777777777 777777 77 Popis _ __ MJ J.oena[CZK] Cena celkemlczm \
' ' ‘ ' ' ‘ ‘ ' ’ ' ' \ \225 \ K ‘764246404 Oplech07va7nl parapetu z tltanzmkoveho predzvetraleho plechu rovnych mechanicky kotvene, _ -7,100\

bez rohu rs 330 mm _ __ _ _ Í \
W "viz výkaz klempllských výrobků - 1BU1D-PZS-D 1 1—50 02-42
w "K 01" (4.7) 4.700
w 'K 02' (2.4) 2.400
w Saum 7.100

D VRN4 Vedlejší rozpočtové náklady

B _\_ K \oasnoaooo \VRN _ _ _ L54 \ 4 547,550\

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

   

  

 
 

 

 

 
 

  

 

  

 
  

   
  
 

    
 

   

 

 
       
 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

  
  

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

   

  

 
 

 

 

 
 

  

 

  

 
  

   
  
 

    
 

   

 

 
       
 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

  
  

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

   

  

 
 

 

 

 
 

  

 

  

 
  

   
  
 

    
 

   

 

 
       
 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

  
  

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

   

  

 
 

 

 

 
 

  

 

  

 
  

   
  
 

    
 

   

 

 
       
 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

  
  

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

   

  

 
 

 

 

 
 

  

 

  

 
  

   
  
 

    
 

   

 

 
       
 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

  
  

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

   

  

 
 

 

 

 
 

  

 

  

 
  

   
  
 

    
 

   

 

 
       
 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

  
  

 
 



  

 

 

   
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
   
 

 

 

  
 

   

 

 
 

[ZMĚNOQVÝ LIST číslo
 

83

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

Objednatel:

Ústav hematologie a krevni transfuze

Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

ICO: 000 23 736
DIČ: CZ 0023735
Bankovni ústav . ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1

Clslo účtu : 31438021/0710
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Pruf.MUDr. Pelr Cetkovský, Ph.D.‚MBA

ředitel

náměstek pro provoz a investice
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických'

Zhotovitel:

Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV — UHKT
Bankovnl ústav :

Číslo účtu :
Vedouci společníkem: '- ZLÍNSTAV

Zlinstav a.s. ""

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

IČO. DlČ. 28315 669; CZ 28315 659

Osoby oprávněné ve věcech smluvních:
Jíří Slacke, předseda představenstva

Osoby oprávněné ve věcech technických:
mlslopředseda pfedslavenswa

Osoby oprávněné ve věcech stavby:

Ivan Havel, výkonný ředitel s geosan

GROUP

__ I

uH I "l"© manažer projektu Společníkem:
GEOSAN GROUP a. s.

Sldlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín |||

Číslo smlouvy Objednalele: IČO. mc: 281 69 522; CZ 281 59 522

VZ19134SOD Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Číslo smlouvy Zhotovilele:

2019/006

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy &. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmělu zakázky a smluvní

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

vzlah, zhotovitel předkládá změnový list na:

83 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: RTCH - chlazeni zakladačů na objektu D

Článek ||.
Přesný popis Víceprací a Méněpraci včetně jejich odůvodnění

$0.01 - Nová budova D
Objednatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Místo změny (patro atd.):

Změna spadá pod . Odkaz na projektovou a _ _ _

stavebni objekt: 80.01 _ Nova bUdova D dokumentaci, č. výkresu: 1 010 DSP Dl“ som

Přesný popis Viceprac! a . . . ‚ _. , _ . .
Méněpracl: Doplnenl rozvodu RTCH pro chlazem zarlzenl zakladacu v objektu D.

Změna vyvolaná: Projektem | Objednatel | Vlivem-Stavby | ZhelevRel

Příčiny. které vyvolali potřebu víceprací v objektu SO 01 jsou následující:

Revize projektové dokumentace s ohledem na požadavky požadavky budoucího uživatele.

Popis příčin, které Jedna se tedy o zmenu zakazky dle § 222 odst. 5 zakona o zadavám verejnych zakazek.

vyvolali potřebu

Vicepracla Méněpracl:

Článek m.
Oceněný soupis

Čislo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Připočty SO 02 — Rekonstrukce budovy "A" - změny RTCH

Odpočty 50 02 - Rekonstrukce budovy "A" - změny RTCH

Celkem

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledkyna dobu plněn! a
Bez dopadu do celkového HMG.

jejich zdůvodnění :

Článek v.
Ostatní

Přílohyprotokalu: Seznam změn a jejich rozpočet

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:
- víceprace a méněpráce nevedou ke změně závažných technických parametrů

- změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení.

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Na základě změnových listů bude

  

 

 

   
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
   
 

 

 

  
 

   

 

 
 

  

 

 

   
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
   
 

 

 

  
 

   

 

 
 

  

 

 

   
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
   
 

 

 

  
 

   

 

 
 

  

 

 

   
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
   
 

 

 

  
 

   

 

 
 

  

 

 

   
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
   
 

 

 

  
 

   

 

 
 



 

   

 

 

  
 

  

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

ZMĚNOVÝ ust asp _
Podplsový list

83

Č. ZMĚNOVÉHO LlSTU: 53 _. NAZEV ZMĚNOVÉ LISTU: RTCH - chlazení zakladačů na objektu D

Za Objednatele:

jméno:
funkce: „* ___? __ngpgrjnvesticrAmv _ , _ datum: * WM ___ podpis:

Za TDS:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Za AD - KANIA a.s.:

jméno:
funkce: AD datum: _? podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:

funkce: *, ___ vedoucí provozL_ _ _ ___ datum: _ , podpis:

jméno:

funkce: datum: _ podpis:

jméno:

funkce: výrobní náměstek datum: podpis:

 

   

 

 

  
 

  

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

  
 

  

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

  
 

  

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

  
 

  

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

  
 

  

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

  
 

  

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

  
 

  

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 



 

 

 
 

 
 

 

     
 

 

 

   

 

 

 

            

ZL 83

Stat;

UHKT

objek!

Saupls Chlazenílakladačů RTCH

Urcveňš

[PE ‚ijiifff‘léééfj "“ ; '“' „"„Pogas—Í'ÍÍH "„fj “_ '_ ' "f, ZN? ,L'MuééM, A?E????LFéék‘efnléxil čeneíaíšě'usraša"

Náklady SOUpISU celkem

0 HSV Práce a dodávky HSV WWW,

objektD-ljxifi'lafiäéäi " ":-; v ? i ' f
\ __ _ 1 1 i _

l : . .. . .. . , \
K ;733121113 'Potrubl trlvrstve Pe/AI/Pe 25x2‚5 vcetne fitínek a vrapovane trubky. ! m 1 23.00

‘ . . _ ___ ‘

5 1
K v;734200002 M+D kulového kohoutu DN25, PNS, včetně Izolace. kus =1 4,00

W , \

‘ M+D (' ' ' ' ' , ' t ' ‘ ‘K 4734200027 _mlacautoma Ickeho ornezovace prutoku s pohonem DN25, PNG, plynula regulace vce ne kus ! 2,00,

| e ;

|< 734200035 \M+D odvzdušňovací nádobky, PNG s odwdušňovacím ventilem DNlO. 3. kus % 4,00l

__ K _ 1.1 {Vysazenl‘ odbočky na stávajícím potrubí, vypuštění, napuštění, tlaková zkouška 1 kpl i 4.00\
vysazení odbočky na slévajidm polrubí — 4 ks 912

vypuštění, napuštění systému » 1 kpl 3660

proplach syslému - 1 kpl 1440

tlakavá 1kouška - 1 kpl Z440

Š ] 1 [
VRN __ 1W
položky č.3,5,B,9,10,11,12,14,15 odbytového rozpočtu VRN (4,50%) Ě % 34 144,50
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