
Dodatek č. 6
Smlouvy o dílo, na akci: Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)
č. ORS/To/334/2020
Smluvní strany v souladu s čl. XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových
vod v areálu Kohinoor)“, uzavřené dne 16. 11. 2020 pod č. Objednatele ORS/To/334/2020, ve znění Dodatku
č. 1 účinného ode dne 13. 5. 2021, Dodatku č. 2 účinného ode dne 22. 6. 2021, Dodatku č. 3 účinného ode
dne 23. 7. 2021, Dodatku č. 4 účinného ode dne 19. 11. 2021 a Dodatku č. 5 účinného ode dne 12. 1. 2022
(dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní
tento Dodatek č. 6.

Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: xxx
č. ú. xxx
Zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických xxx

Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních xxx

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: Brabec & Brabec stavební s.r.o.
Nádražní 193, 463 31 Mníšek
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.:  C 20827

IČO: 254 93 540, DIČ: CZ25493540
Bankovní spojení: xxx
č. ú.
xxx

Zastoupen: Ing. Petrem Brabcem, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických xxx
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I. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je odpočet ceny neprovedených prací od celkové ceny díla.

V průběhu realizace stavby nedošlo k vyčerpání nebo jen částečnému vyčerpání některých položek
Oceněného soupisu prací.

Výše uvedený důvod má faktický vliv na snížení celkové ceny díla a v souladu s touto skutečností byl
zpracován Protokol změny č. A1384/2021/06 včetně nového položkového rozpočtu. Protokol změny včetně
nového položkového rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6.

Shora popsané snížení ceny díla představuje změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Současně tato změna nemění celkovou
povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota uvedených
méněprací podle tohoto Dodatku č. 6 činí 15,17 % původní hodnoty závazku a celková změna závazku tak
dosud dosáhla 44,98 % původní hodnoty závazku.

II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým
zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož
rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsaných v Dodatcích č. 1, č. 2. č. 3, č. 4 a č. 5 Smlouvy
a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy 7 178 172,53 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH 7 485 813,81 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 v Kč bez DPH 7 976 088,60 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3 v Kč bez DPH 7 976 088,61 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 4 v Kč bez DPH 9 280 712,88 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 v Kč bez DPH    9 317 878,38 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH -  1 089 458,44 Kč
Cena po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH 8 228 419,94 Kč

III.  Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 6 nezměněna.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 6 k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření tohoto Dodatku č. 6. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 6
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména
v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje
doručit Objednateli Dodatek č. 6 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

4. Tento Dodatek č. 6 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, každá Smluvní
strana obdrží po dvou výtiscích.

5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 6, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných
podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
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6. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle
zákona o registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. A1384/2021/06 vč. nového položkového rozpočtu

V Chlumci dne 25. 3. 2022 V Mníšku dne 1. 4. 2022

….………………………………….……… ……………………......................................
 Ing. Walter Fiedler Ing. Petr Brabec

ředitel odštěpného závodu jednatel společnosti
DIAMO, státní podnik Brabec & Brabec stavební s.r.o.
odštěpný závod PKÚ (Zhotovitel)

(Objednatel)



Příloha č. 1

Protokol změny č. A1 384/2021/06 + Položkový rozpočet

Dodatek č 6 SoD č ORS/To/334/202G
Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohincor) kód akce 4 1384 (RN901 7200 1 1)



Protokol změny stavby č.: A1 384/2021/06

Zhotovitel:
Brabec & Brabec stavební s. r. o.
Nádražní 193
463 31 Mníšek

IČO: 25493540
DIČ: CZ25493540

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumec

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739

Název akce:
„Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových
vod v areálu Kohinoor)“

Datum změny:
22. února 2022

Projektová dokumentace:

„Čištění splaškových vod z areálu
střediska KOHINOOR - Mariánské
Radčice“ - Rekonstrukce systému čištění
splaškových vod.
BPO spol. s r.o, Lidická 1239, 363 01
Ostrov z října 2018

Smlouva o dílo:
č. objednatele: ORS/To/334/2020 + D1 , D2, D3, D4,
D5

Během realizace stavby nebyly některé položky čerpány, případně byly čerpán pouze částečně.
Z tohoto důvodu nebudou uvedené položky proplaceny (neprovedené práce) a o jejich cenu bude
ponížena celková cena za dílo. Tyto položky jsou vyčísleny v celkovém přehledu fakturace se soupisem
méněprací, který je přílohou protokolu změny A1 384/2021/06.

Označení Stavební objekt
A1 SO 01 - ČOV 67197.44
A2 PS 01 - ČOV Technologie 0,00

B SO 02 - ČOV pro firmu MONTEP 96170,50

SO 02 - NOVÝ MONTEP (Dodatek č.4) 6600,00

C1 SO 03 - ČOV Přípojka splaškové kanalizace 847177,71

C2 SO 03 - ČOV Přípojka splaškové kanalizace - Dodatek č. 1 6700.00
D SO 04 - ČOV přípojka pitné vody 65612,80

E E - SO 05 - ČOV přípojka NN - přenos 0,00

Celková cena méněprací
Změna závazku v %

- 1 089 458,44 Kč
15,17%

Původní cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 v Kč bez DPH
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3 v Kč bez DPH
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 4 v Kč bez DPH
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 v Kč bez DPH
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 6 v Kč bez DPH

7 178 172,53 Kč
7 485 813,81 Kč
7 976 088,60 Kč
7 976 088,61 Kč
9 280 712,88 Kč
9 317 878,38 Kč
8 228 419,94 Kč



Protokol změny stavby č. A1 384/2021/06
„„Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)"

Dodatek č. 6.

Přílohy:
1 . Přehled fakturace se soupisem méněprací

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:
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Přehled méněprací

Kód akce: A1384
Název stavby: „Rekonstrukce ČOV (Čištění splaškových vod v areálu střediska KOHINOOR)"

Místo: Areál střediska Kohinoor, Mariánské Radčice

Objednatel: DIAMO, s.p., Odštěpný závod Palivový kombinát Ústí,s.p., Hrbovická 2, Chlumec
Zhotovitel: Brabec & Brabec stavební s.r.o., Nádražní 193, 463 31 Mníšek

Označení Stavební objekt
A1 SO 01 - ČOV 67197,44
A2 PS 01 - ČOV  Technologie 0,00
B SO 02 - ČOV pro f irmu MONTEP 96170,50

SO 02 - NOVÝ MONTEP (Dodatek č.4) 6600,00
C1 SO 03 - ČOV Přípojka splaškové kanalizace 847177,71
C2 SO 03 - ČOV Přípojka splaškové kanalizace - Dodatek č. 1 6700,00
D SO 04 - ČOV přípojka pitné vody 65612,80
E E - SO 05 - ČOV přípojka NN - přenos 0,00
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A1 - SO 01 - ČOV Faktura Faktura Faktura Méněpráce Faktura K fakturaci

číslo období číslo období číslo období číslo období

K fakturaci zbývá 2021026 1.3-30.4.2021 2021049 1.5.-30.6.2021 2021073 1.8-31.8.2021 2021103 1.9.-30.11.2021

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena

Množstv

í
Cena

Množstv

í
Cena Množství Cena Množství Cena Množství Cena

Množst

ví
Cena

D HSV Práce a dodávky HSV 2 725 307,78 -431 218,60 189 003,50 52 500,00 2 847 825,44 67 197,44 63 010,00 0,00

D 1 Zemní práce 608 524,50 -466 073,60 189 003,50 52 500,00 783 014,66 50 079,94 0,00 0,00

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 56,000 80,00 4 480,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 56,000 4 480,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

2 K 131101103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 232,200 150,00 34 830,00 -214,800 -32 220,00 174,150 26 122,50 0,000 0,00 272,850 40 927,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

3 K 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 696,600 190,00 132 354,00 -644,400 -122 436,00 522,450 99 265,50 0,000 0,00 818,550 155 524,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

4 K 131301103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 232,200 250,00 58 050,00 -214,800 -53 700,00 174,150 43 537,50 0,000 0,00 272,850 68 212,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

5 K 132101202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 29,200 150,00 4 380,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 29,200 4 380,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

6 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 87,600 190,00 16 644,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 87,600 16 644,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

7 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 29,200 250,00 7 300,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 29,200 7 300,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

8 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 10,000 350,00 3 500,00 -310,000 -108 500,00 10,000 3 500,00 150,000 52 500,00 160,000 56 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

9 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 15,000 380,00 5 700,00 0,000 0,00 15,000 5 700,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

10 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 181,300 60,00 10 878,00 0,000 0,00 181,300 10 878,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

11 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 453,000 150,00 67 950,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 216,667 32 500,05 236,333 35 449,95 0,000 0,00 0,00

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 453,000 30,00 13 590,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 216,667 6 500,01 236,333 7 089,99 0,000 0,00 0,00

13 K 181951101 Úprava pláně v  hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 377,000 20,00 7 540,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 377,000 7 540,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 854,000 160,00 136 640,00 -932,610 -149 217,60 0,000 0,00 0,000 0,00 ####### 285 857,60 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 40,500 170,00 6 885,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 40,500 6 885,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

16 M 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 81,000 390,00 31 590,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 81,000 31 590,000 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

17 K 181951102 Úprava pláně v  hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 212,000 70,00 14 840,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 212,000 14 840,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

18 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve

svahu do 1:5
m2 377,000 50,00 18 850,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 377,000 18 850,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

19 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve

svahu do 1:5
m2 377,000 15,00 5 655,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 377,000 5 655,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

20 M 005724100 osivo směs travní parková kg 6,000 190,00 1 140,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,000 1 140,000 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

21 K 185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,770 50,00 188,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,770 188,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

22 K 185804215.1
Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20

km v rovině a svahu do 1:5
m2 377,000 20,00 7 540,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 377,000 7 540,00 0,000 0,00 0,00

## K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku 10m, průměrný přítok do 500 l/min. hod 240,000 75,00 18 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 240,000 18 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D 38 Různé kompletní konstrukce 170 300,00 0,00 0,00 0,00 170 300,00 0,00 0,00 0,00

23 K 38118100R Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně s tojících kus 1,000 2 800,00 2 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 2 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

24 M 38800010R
kontejnerový objekt vel.cca 5,0x2,5x2,5 m (dl x š x v) s dodatečným vnitřním

vybavením
kus 1,000 167 500,00 167 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 167 500,000 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 370 064,00 0,00 0,00 0,00 370 064,00 0,00 0,00 0,00

25 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 108,000 745,00 80 460,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 108,000 80 460,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

26 K 451573111 Lože pod potrubí otev řený výkop ze štěrkopísku m3 9,000 530,00 4 770,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 4 770,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

27 K 45232117R Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 XA3 otev řený výkop m3 49,500 3 450,00 170 775,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 49,500 170 775,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

28 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otev řený

výkop
m2 27,000 650,00 17 550,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 27,000 17 550,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

29 K 452368113
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otev řený výkop z

betonářské oceli 10 505
t 3,094 29 500,00 91 273,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,094 91 273,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

30 K 45111100R Podkladní vrstva z kameniva (štěrk) zpevněného cementem tl 200 mm m2 23,800 220,00 5 236,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 23,800 5 236,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D 5 Komunikace pozemní 30 909,00 0,00 0,00 0,00 30 909,00 0,00 0,00 0,00

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 97,200 220,00 21 384,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 97,200 21 384,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

32 K 919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v

tahu do 50 kN/m
m2 127,000 75,00 9 525,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 127,000 9 525,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D 8 Trubní vedení 152 486,14 0,00 0,00 0,00 89 476,14 0,00 63 010,00 0,00

33 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 m 14,000 550,00 7 700,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,000 7 700,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

34 K 871365221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250 m 44,000 850,00 37 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 44,000 37 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

35 K 87135500R
Kanalizační potrubí z PVC DN 200 - příplatek na tvarovky a napojení do

šachet a nádrží
m 14,000 500,00 7 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,000 7 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

36 K 87136500R
Kanalizační potrubí z PVC DN 250 - příplatek na tvarovky a napojení do

šachet a nádrží
m 44,000 650,00 28 600,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 44,000 28 600,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

37 K 87118420R
Montáž kanalizačního potrubí z PE  otev řený výkop sklon do 20 %

svařovaných na tupo DN 32 mm
m 10,000 80,00 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,000 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

38 M 2861330R potrubí kanalizační tlakové PE100 DN 32 mm m 10,150 30,00 304,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,150 304,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

39 K 87137500R Příplatek na tvarovky a napojení tlakového potrubí z PE DN 32 mm m 10,000 250,00 2 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,000 2 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

40 K 87121421R
Montáž kanalizačního potrubí z PE  otev řený výkop sklon do 20 %

svařovaných na tupo DN 40 mm
m 5,000 180,00 900,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,000 900,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

41 M 2861338R potrubí kanalizační z  PE DN 40 mm m 5,075 45,00 228,38 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,075 228,38 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

42 K 87121420R Montáž vzduchového potrubí z PE  DN 40 mm m 8,500 180,00 1 530,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 8,500 1 530,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

43 M 2861300R potrubí vzduchové z PE DN 40 mm m 8,628 45,00 388,26 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 8,628 388,260 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

44 K 87138500R Příplatek na tvarovky a napojení vzduchového potrubí z PE DN 40 mm m 8,500 250,00 2 125,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 8,500 2 125,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

45 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 5,000 70,00 350,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,000 350,00 0,00

46 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 14,000 80,00 1 120,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,000 1 120,00 0,00

47 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 44,000 90,00 3 960,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 44,000 3 960,00 0,00

48 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 4,000 1 850,00 7 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 7 400,00 0,00

49 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 př i tlakových zkouškách vodou kus 8,000 2 650,00 21 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 8,000 21 200,00 0,00

50 K 89237211R Zabezpečení konců potrubí DN do 200 př i tlakových zkouškách vodou kus 8,000 2 650,00 21 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 8,000 21 200,00 0,00
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51 K 89237210R Zabezpečení konců potrubí DN do 80 př i tlakových zkouškách vodou kus 2,000 2 250,00 4 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 4 500,00 0,00

52 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z  PVC 20 cm m 82,000 15,00 1 230,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 82,000 1 230,00 0,00

53 K 899721111 Signalizační vodič  DN do 150 mm na potrubí m 24,000 25,00 600,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 24,000 600,00 0,00

54 K 899721112 Signalizační vodič  DN nad 150 mm na potrubí m 58,000 25,00 1 450,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 58,000 1 450,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 35 415,00 -28 155,00 0,00 0,00 56 170,00 7 400,00 0,00 0,00

55 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů m 0,060 3 000,00 180,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,060 180,00 0,000 0,00 0,00

56 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 1,660 3 000,00 4 980,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,660 4 980,00 0,000 0,00 0,00

57 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 0,260 7 500,00 1 950,00 -2,890 -21 675,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,150 23 625,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

58 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,280 8 000,00 2 240,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,280 2 240,00 0,000 0,00 0,00

59 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 0,480 9 000,00 4 320,00 -0,720 -6 480,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,200 10 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

60 K 93330100R
PVC hrdlo stěsněním DN 150 - montáž do vyvrtaného prostupu stěnou +

dodávka, doprava materiálu
kus 2,000 620,00 1 240,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 1 240,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

61 K 93330110R
PVC hrdlo stěsněním DN 200 - montáž do vyvrtaného prostupu stěnou +

dodávka, doprava materiálu
kus 2,000 780,00 1 560,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 1 560,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

62 K 93330120R
PVC hrdlo stěsněním DN 250 - montáž do vyvrtaného prostupu stěnou +

dodávka, doprava materiálu
kus 4,000 890,00 3 560,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 3 560,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

63 K 93330130R
PP hrdlo stěsněním DN 80 - montáž do vyvrtaného prostupu stěnou +

dodávka, doprava materiálu
kus 1,000 320,00 320,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 320,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

64 K 93330140R
PE hrdlo stěsněním DN 40 - montáž do vyvrtaného prostupu stěnou +

dodávka, doprava materiálu
kus 1,000 280,00 280,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 280,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

65 K 93330200R
PVC chránička pro trubku DN 50 a 63 mm - montáž do otvoru včetně

vodotěsného zapěnění + dodávka, doprava materiálu
kus 5,000 170,00 850,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,000 850,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

66 K 933300300R
Montáž PP trubka DN 40-50 do vyvrtaného otvoru včetně zapěnění PU

pěnou + dodávka, doprava materiálu
kus 7,000 125,00 875,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,000 875,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

67 K 99900010R
Ostatní prostupy ŽB konstrukcí položkově neuvedené DN 100-250 mm -

montáž vč . vyvrtání otvoru a těsnění + dodávka, doprava materiálu
kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 7 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

68 K 99900020R
Ostatní prostupy ŽB konstrukcí položkově neuvedené DN do 80 mm -

montáž vč . vyvrtání otvoru a těsnění + dodávka, doprava materiálu
kpl 1,000 5 200,00 5 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 5 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

69 K 97700100R Odvoz suti z vrtání otvorů na skládku + skládkovné t 0,300 1 200,00 360,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,300 360,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D 998 Přesun hmot 3 189,75 0,00 0,00 0,00 3 189,75 0,00 0,00 0,00

70 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev řený výkop t 12,759 250,00 3 189,75 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,759 3 189,75 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D 8-01 Nádrž  SHL 214 155,79 0,00 0,00 0,00 214 155,79 0,00 0,00 0,00

71 K 89441410R
Montáž železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) -

jeřábová montáž
kus 1,000 17 500,00 17 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 17 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

72 M 59224010R dno ŽB šachty kanalizační přímé kruhové 250/250 cm kus 1,000 49 530,00 49 530,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 49 530,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

73 K 89441100R
Montáž železobetonových dílců pro šachty skruží rovných - jeřábová

montáž
kus 3,000 7 350,00 22 050,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 22 050,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

74 M 59224020R skruž ŽB šachty kanalizační přímé kruhové 250/100 cm kus 2,000 18 550,00 37 100,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 37 100,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

75 M 59224030R skruž ŽB šachty kanalizační přímé kruhové 250/150 cm kus 1,000 28 340,00 28 340,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 28 340,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

76 K 89441400R
Montáž železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových- jeřábová

montáž
kus 1,000 4 800,00 4 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 4 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

77 M 59224041R
zákrytová deska ŽB šachty kanalizační přímé kruhové 250/20 cm se 2

otvory, pojižděný povrch tř.D 400
kus 1,000 16 250,00 16 250,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 16 250,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

78 K 89910010R Montáž elastomerového těsnění DN 250 cm kus 4,000 220,00 880,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 880,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

79 M 5922434R těsnění elastomerové samomatné pro spojení šachetních dílů DN 2500 mm kus 4,000 2 360,00 9 440,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 9 440,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

80 K 89910020R Stupadla pro nádrž - montáž, dodávka, doprava kus 15,000 320,00 4 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 4 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

81 K 89420100R
Spádový beton (sklon 2%) - dno nádrže -  tl 100 mm z prostého betonu  tř. C

30/37 XA3
m3 0,491 4 890,00 2 400,99 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,491 2 400,99 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

82 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 30,000 240,00 7 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 30,000 7 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

83 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 30,000 60,00 1 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 30,000 1 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

84 K 99827610R
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev řený výkop,

nosnost jeřábu přes 10t
t 21,936 550,00 12 064,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 21,936 12 064,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D 8-02 Nádrž  ČSOV 214 077,10 0,00 0,00 0,00 214 077,10 0,00 0,00 0,00

85 K 89441410R
Montáž železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) -

jeřábová montáž
kus 1,000 17 500,00 17 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 17 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

86 M 59224010R dno ŽB šachty kanalizační přímé kruhové 250/250 cm kus 1,000 49 530,00 49 530,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 49 530,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

87 K 89441100R
Montáž železobetonových dílců pro šachty skruží rovných - jeřábová

montáž
kus 3,000 7 350,00 22 050,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 22 050,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

88 M 59224020R skruž ŽB šachty kanalizační přímé kruhové 250/100 cm kus 2,000 18 550,00 37 100,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 37 100,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

89 M 59224030R skruž ŽB šachty kanalizační přímé kruhové 250/150 cm kus 1,000 28 340,00 28 340,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 28 340,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

90 K 89441400R
Montáž železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových- jeřábová

montáž
kus 1,000 4 800,00 4 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 4 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

91 M 59224040R
zákrytová deska ŽB šachty kanalizační přímé kruhové 250/20 cm se 3

otvory, pojižděný povrch tř.D 400
kus 1,000 16 250,00 16 250,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 16 250,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

92 K 89910010R Montáž elastomerového těsnění DN 250 cm kus 4,000 150,00 600,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 600,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

93 M 5922434R těsnění elastomerové samomatné pro spojení šachetních dílů DN 2500 mm kus 4,000 2 360,00 9 440,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 9 440,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

94 K 89910020R Stupadla pro nádrž - montáž, dodávka, doprava kus 15,000 320,00 4 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 4 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

95 K 89420100R
Spádový beton (sklon 2%) - dno nádrže -  tl 100 mm z prostého betonu  tř. C

30/37 XA3
m3 0,491 5 300,00 2 602,30 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,491 2 602,30 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

96 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 30,000 240,00 7 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 30,000 7 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

97 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 30,000 60,00 1 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 30,000 1 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

98 K 99827610R
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev řený výkop,

nosnost jeřábu přes 10t
t 21,936 550,00 12 064,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 21,936 12 064,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D 8-03 Rozdělovací šachta 35 437,35 0,00 0,00 0,00 35 437,35 0,00 0,00 0,00

99 K 89381121R Montáž betonové šachty hranaté plochy do 1,3 m2 hl do 1,6 m kus 1,000 3 200,00 3 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 3 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

100 K 89930400R Montáž poklopů plastových jakékoli hmotnosti kus 1,000 400,00 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

101 M 59222200R
prefabrikovaná ŽB obdélníková nádrž, vnitřní rozměry 1,3 x 1,0 m, světlá

výška 1,32 m, objem 1,75 m3 + poklop z PP tl.15 mm s k řížovou výztuhou
kus 1,000 29 980,00 29 980,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 29 980,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00
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102 K 99827610R
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev řený výkop,

nosnost jeřábu přes 10t
t 3,377 550,00 1 857,35 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,377 1 857,35 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D 8-04 Aktivační nádrže a kalojem 837 259,45 0,00 0,00 0,00 827 541,95 9 717,50 0,00 0,00

103 K 89380010R Montáž ŽB č ty řhranné nádrže ČOV - jeřábová montáž kus 3,000 37 500,00 112 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 112 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

104 M 59225010R
ŽB obdélníková nádrž se dnem vel.2800 x 5300 x 2780 mm (sv.š. x sv.dl. x

v)
kus 3,000 153 530,00 460 590,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 460 590,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

105 K 89380020R Montáž ŽB zákrytové desky č ty řhranné nádrže kalojemu - jeřábová montáž kus 1,000 7 350,00 7 350,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 7 350,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

106 M 59225020R
ŽB zákrytová deska pro nádrž kalojemu vel.3080 x 5580 x 250 mm (š. x dl. x

tl.)
kus 1,000 74 100,00 74 100,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 74 100,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

107 K 89380030R Montáž ŽB zákrytové desky č ty řhranné nádrže ČOV - jeřábová montáž kus 6,000 2 800,00 16 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,000 16 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

108 M 59225030R ŽB zákrytová deska pro nádrž ČOV vel.800 x 2800 x 250 mm (š. x dl. x tl.) kus 6,000 12 250,00 73 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,000 73 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

109 K 76259100R Montáž zakrytí prostupů a otvorů deskami m2 22,000 180,00 3 960,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 22,000 3 960,00 0,000 0,00 0,00

110 M 6072150R deska dřevotřísková vodovzdorná  tl 22mm m2 24,500 235,00 5 757,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 24,500 5 757,50 0,000 0,00 0,00

111 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 117,000 240,00 28 080,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 117,000 28 080,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

112 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 117,000 60,00 7 020,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 117,000 7 020,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

113 K 99827610R
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev řený výkop,

nosnost jeřábu přes 10t
t 86,549 550,00 47 601,95 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 86,549 47 601,95 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D 8-05 Spojná vzorkovací šachta 7 397,35 0,00 0,00 0,00 7 397,35 0,00 0,00 0,00

114 K 89481232R Kanalizační šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné kus 1,000 2 850,00 2 850,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 2 850,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

115 K 894812331
Revizní a č is tící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé

hloubky 1000 mm
kus 1,000 1 200,00 1 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 1 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

116 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a č is tící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové

roury
kus 1,000 400,00 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

117 K 89481233R
Příplatek k rourám revizní a č is tící šachty z PP DN 600 za otvor do šachtové

roury
kus 2,000 350,00 700,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 700,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

118 K 894812352
Revizní a č is tící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s teleskopickým

adaptérem
kus 1,000 2 150,00 2 150,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 2 150,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

119 K 99827610R
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev řený výkop,

nosnost jeřábu přes 10t
t 0,177 550,00 97,35 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,177 97,35 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D 8-06 Měrná šachta 41 195,00 0,00 0,00 0,00 41 195,00 0,00 0,00 0,00

120 K 89333300R Osazení a montáž měrné šachty z PP s průtokoměrem a doplňky kus 1,000 5 500,00 5 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 5 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

121 M 59222300R
kanalizační šachta DN 1000 pro měření vody s průtokoměrem - PP šachta

pochůzná samonosná s poklopem tř.B 125 a nerez žebříkem+Parshallův
kpl 1,000 35 530,00 35 530,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 35 530,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

122 K 99827610R
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev řený výkop,

nosnost jeřábu přes 10t
t 0,300 550,00 165,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,300 165,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D 8-07 Lomová šachta 4 897,35 0,00 0,00 0,00 4 897,35 0,00 0,00 0,00

123 K 89481232R Kanalizační šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné kus 1,000 2 850,00 2 850,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 2 850,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

124 K 894812331
Revizní a č is tící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé

hloubky 1000 mm
kus 1,000 1 200,00 1 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 1 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

125 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a č is tící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové

roury
kus 1,000 400,00 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

126 K 894812352
Revizní a č is tící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s teleskopickým

adaptérem
kus 1,000 350,00 350,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 350,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

127 K 99827610R
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev řený výkop,

nosnost jeřábu přes 10t
t 0,177 550,00 97,35 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,177 97,35 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 41 361,50 0,00 0,00 0,00 41 361,50 0,00 0,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 41 361,50 0,00 0,00 0,00 41 361,50 0,00 0,00 0,00

128 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 414,400 70,00 29 008,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 414,400 29 008,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

129 M 13010444 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 120x120x10mm t 0,435 27 500,00 11 962,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,435 11 962,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

130 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,460 850,00 391,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,460 391,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00
131 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 8 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D VON Vedlejší ostatní náklady 68 000,00 0,00 15 500,00 0,00 43 500,00 0,00 0,00 9 000,00
132 K 045203000 Kompletační č innost kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 12 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

133 K 012103000a
Geodetické práce před výstavbou - Vytyčení základních směrových a

výškových bodů s tavby
kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 0,000 0,00 1,000 2 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

134 K 012103000b
Geodetické práce před výstavbou - Výškové a polohové vytýčení všech

inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců
kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 0,000 0,00 1,000 6 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

135 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

136 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 3,000 3 000,00 9 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 9 000,00

137 K 091003000a
Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti

(zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky, zajiš tění výkopů proti
kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 0,000 0,00 0,500 6 000,00 0,000 0,00 0,500 6 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

138 K 091003000b
Dodávka vybavení stavby dle přís lušných ČSN se zaměřením na požární

ochranu objektu a bezpečnost práce (hasící přís troje, výstražné tabulky,
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 10 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

139 K 091003000c Informační tabule s údaji o stavbě kus 1,000 2 500,00 2 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 2 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

140 K 091003000d Úklid dokončené stavby  a jejího okolí kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 3 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

141 K 049103000 Náklady vznik lé v souvis losti s realizací stavby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000 0,00 1,000 1 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

142 K 091003000e Č iš tění veřených komunikací Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

2 842 669,28 -494 228,60 204 503,50 52 500,00 2 940 686,94 67 197,44 63 010,00 9 000,00
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Faktura Faktura Faktura
číslo období číslo období číslo období

K fakturaci zbývá 2021073 1.8-31.8.2021 2021103 1.9.-30.11.2021

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena
Množst

ví
Cena Množství Cena

Množstv
í

Cena

D 01 PROVOZNÍ SOUBORY PS 01  ČOV TECHNOLOGIE 777 119,00 0,00 777 119,00 0,00 0,00

D 01.1 PS01.1  Technologie separace hrubých látek, čerpací jímky a suché jímky 289 628,00 0,00 289 628,00 0,00 0,00
1 K 01.1.M1,M2 Čerpadlo splaškových vod kus 2,000 33 318,00 66 636,00 0,000 0,00 2,000 66 636,00 0,000 0,00 0,00

2 K 01.1.1.Z1 Omezovač nátoku kus 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000 0,00 1,000 2 000,00 0,000 0,00 0,00

3 K 01.1.1.Z2 Norná stěna odtoku kus 1,000 5 120,00 5 120,00 0,000 0,00 1,000 5 120,00 0,000 0,00 0,00

4 K 01.1.1.Z3 Česlicový koš kus 1,000 48 225,00 48 225,00 0,000 0,00 1,000 48 225,00 0,000 0,00 0,00

5 K 01.1.1.Z4 Zvedací zařízení kus 1,000 70 098,00 70 098,00 0,000 0,00 1,000 70 098,00 0,000 0,00 0,00

6 K 01.1.1.Z5 Plastová nádoba na shrabky kus 1,000 1 560,00 1 560,00 0,000 0,00 1,000 1 560,00 0,000 0,00 0,00

7 K 01.1.1.Z6 Podesta se žebříky kus 1,000 71 183,00 71 183,00 0,000 0,00 1,000 71 183,00 0,000 0,00 0,00

8 K 01.1.A1.1-A1.3 Kulový kohout DN 32 kus 3,000 712,00 2 136,00 0,000 0,00 3,000 2 136,00 0,000 0,00 0,00

9 K 01.1.A2.1-A2.2 Zpětná klapka DN 32 kus 2,000 1 180,00 2 360,00 0,000 0,00 2,000 2 360,00 0,000 0,00 0,00

10 K 01.1P1 Potrubí výtlaku splaškové vody kpl 1,000 20 310,00 20 310,00 0,000 0,00 1,000 20 310,00 0,000 0,00 0,00

D 01.2 PS01.2  Biologická část ČOV 139 142,00 0,00 139 142,00 0,00 0,00
11 K 01.2.M1 čerpadlo vyč ištěné vody kus 1,000 12 210,00 12 210,00 0,000 0,00 1,000 12 210,00 0,000 0,00 0,00

12 K 01.2.M3 Čerpadlo kalu kus 1,000 12 210,00 12 210,00 0,000 0,00 1,000 12 210,00 0,000 0,00 0,00

13 K 01.2.Z1 Jemnobublinný aerační systém kus 1,000 91 376,00 91 376,00 0,000 0,00 1,000 91 376,00 0,000 0,00 0,00

14 K 01.2P3 Potrubí kalu kpl 1,000 5 862,00 5 862,00 0,000 0,00 1,000 5 862,00 0,000 0,00 0,00

15 K 01.2P5 Koleno odtoku 97,5 kus 1,000 1 095,00 1 095,00 0,000 0,00 1,000 1 095,00 0,000 0,00 0,00

34 K 01.2P1-2 Potrubí vyč ištěné vody kpl 1,000 16 389,00 16 389,00 0,000 0,00 1,000 16 389,00 0,000 0,00 0,00

D 01.4 PS01.4  Dmychárna 128 024,00 0,00 128 024,00 0,00 0,00
16 K 01.4.M1 Dmychadlový agregát kus 1,000 100 764,00 100 764,00 0,000 0,00 1,000 100 764,00 0,000 0,00 0,00

17 K 01.4.A1 Kulové kohouty rozvodu vzduchu DN 15 kus 5,000 742,00 3 710,00 0,000 0,00 5,000 3 710,00 0,000 0,00 0,00

18 K 01.4P1 Rozvod vzduchu kpl 1,000 23 550,00 23 550,00 0,000 0,00 1,000 23 550,00 0,000 0,00 0,00

D 01.5 PS01.5  Elektro 220 325,00 0,00 220 325,00 0,00 0,00
19 K 01.5.01 Hlavní rozváděč RMS dle specifikace č.1 kus 1,000 65 906,00 65 906,00 0,000 0,00 1,000 65 906,00 0,000 0,00 0,00

20 K 01.5.02 Elektromateriál dle specifikace č.2 kpl 1,000 110 459,00 110 459,00 0,000 0,00 1,000 110 459,00 0,000 0,00 0,00

21 K 01.5.03 Ostatní nespecifikované související práce hod 30,000 400,00 12 000,00 0,000 0,00 30,000 12 000,00 0,000 0,00 0,00

22 K 01.5.04 Výchozí revizní zpráva elektro a hromosvodů hod 15,000 400,00 6 000,00 0,000 0,00 15,000 6 000,00 0,000 0,00 0,00

35 K 01.5.05 Bezpaticový zinkovaný sloup výšky 5000mm nad terénem kus 2,000 4 044,00 8 088,00 0,000 0,00 2,000 8 088,00 0,000 0,00 0,00

36 K 01.5.06 Svorkovnice sloupu VO s pojistkou kus 2,000 523,00 1 046,00 0,000 0,00 2,000 1 046,00 0,000 0,00 0,00

37 K 01.5.06 Svítidlo LED 230 V, 55 W, IP 65 s přírubou kus 2,000 7 106,00 14 212,00 0,000 0,00 2,000 14 212,00 0,000 0,00 0,00

38 K 01.5.07 Krabice svorková nástěnná kus 1,000 54,00 54,00 0,000 0,00 1,000 54,00 0,000 0,00 0,00

39 K 01.5.08 Kabel CYKY-J 3x 1,5 mm2 m 55,000 16,00 880,00 0,000 0,00 55,000 880,00 0,000 0,00 0,00

40 K 01.5.09
Uzemnění sloupu VO - drát FeZn 10 mm (10 + 15 m), svorky vč.
Izolace

kpl 2,000 840,00 1 680,00 0,000 0,00 2,000 1 680,00 0,000 0,00 0,00

D 02 MONTÁŽE A PŘEZKOUŠENÍ 213 000,00 0,00 213 000,00 0,00 0,00
23 K 02.001 Montáž technologie kpl 1,000 90 000,00 90 000,00 0,000 0,00 1,000 90 000,00 0,000 0,00 0,00

24 K 02.002 Montáž elektro kpl 1,000 90 000,00 90 000,00 0,000 0,00 1,000 90 000,00 0,000 0,00 0,00

25 K 02.003 Zemní práce a úpravy objektů kpl 1,000 18 000,00 18 000,00 0,000 0,00 1,000 18 000,00 0,000 0,00 0,00

26 K 02.004 Přezkoušení funkce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000 0,00 1,000 15 000,00 0,000 0,00 0,00

D 03 TECHNICKÁ PŘÍPRAVA, INŽENÝRSKÁ ČINNOST 103 000,00 0,00 103 000,00 0,00 0,00
27 K 03.001 Technická příprava, strojní část PD - montážní sestavy kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 0,000 0,00 1,000 45 000,00 0,000 0,00 0,00

28 K 03.002 Dokumentace včetně návrhu PŘ kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 0,000 0,00 1,000 25 000,00 0,000 0,00 0,00

A2 - PS 01 - ČOV  Technologie
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena
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ví
Cena Množství Cena

Množstv
í

Cena

29 K 03.003 Koordinace subdodávek kpl 1,000 33 000,00 33 000,00 0,000 0,00 1,000 33 000,00 0,000 0,00 0,00

D 04 PŘEPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ NÁKLADY CELKEM 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00
30 K 04.001 Cesty technika kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000 0,00 1,000 15 000,00 0,000 0,00 0,00

31 K 04.002 Cesty montážníků technologie strojní kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 0,000 0,00 1,000 20 000,00 0,000 0,00 0,00

32 K 04.003 Cesty montážníků kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000 0,00 1,000 15 000,00 0,000 0,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpoč tové náklady 92 120,00 0,00 7 904,00 84 216,00 0,00
33 K VRN01 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000 0,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00 0,00

41 K 092103001 Náklady na zkušební provoz měs 3,000 29 040,00 87 120,00 0,000 0,00 0,100 2 904,00 2,900 84 216,00 0,00

1 235 239,00 0,00 1 151 023,00 84 216,00 0,00
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Méněpráce Faktura K fakturaci {6c7cdaa6-eb60-44ed-b0d8-7375ef05f780}

číslo období

K fakturaci zbývá 2021103 1.9.-30.11.2021

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem

[CZK]
Množství Cena Množství Cena

Množs

tví
Cena

Množstv

í
Cena

D HSV Práce a dodávky HSV 328 404,45 -137 866,81 96 170,50 352 420,76 17 680,00

D 1 Zemní práce 135 352,25 -137 866,81 2 178,00 271 041,06 0,00

1 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 137,500 190,00 26 125,00 -54,500 -10 355,00 0,000 0,00 ##### 36 480,00 0,00

2 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 41,250 15,00 618,75 -16,350 -245,25 0,000 0,00 57,600 864,00 0,00

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 51,000 190,00 9 690,00 -295,320 -56 110,80 0,000 0,00 ##### 65 800,80 0,00

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 15,300 15,00 229,50 -88,596 -1 328,94 0,000 0,00 ##### 1 558,44 0,00

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 23,000 10,00 230,00 0,000 0,00 0,000 0,00 23,000 230,00 0,00

6 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 77,000 15,00 1 155,00 0,000 0,00 77,000 1 155,00 0,000 0,00 0,00

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 23,000 5,00 115,00 0,000 0,00 0,000 0,00 23,000 115,00 0,00

8 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 77,000 5,00 385,00 0,000 0,00 77,000 385,00 0,000 0,00 0,00

9 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 95,000 10,00 950,00 0,000 0,00 29,000 290,00 66,000 660,00 0,00

10 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 95,000 5,00 475,00 0,000 0,00 29,000 145,00 66,000 330,00 0,00

11 K 151101401 Zřízení vzepření stěn př i pažení příložném hl do 4 m m2 95,000 5,00 475,00 0,000 0,00 29,000 145,00 66,000 330,00 0,00

12 K 151101411 Odstranění vzepření stěn př i pažení příložném hl do 4 m m2 95,000 2,00 190,00 0,000 0,00 29,000 58,00 66,000 132,00 0,00

13 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 20,000 350,00 7 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 20,000 7 000,00 0,00

14 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do

200 mm
m 4,000 550,00 2 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 2 200,00 0,00

15 K 161101102 Svis lé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 188,500 70,00 13 195,00 -349,820 -24 487,40 0,000 0,00 ##### 37 682,40 0,00

16 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 175,300 60,00 10 518,00 -363,020 -21 781,20 0,000 0,00 ##### 32 299,20 0,00

17 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 65,300 150,00 9 795,00 -130,879 -19 631,85 0,000 0,00 ##### 29 426,85 0,00

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 65,300 30,00 1 959,00 -130,879 -3 926,37 0,000 0,00 ##### 5 885,37 0,00

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 154,000 160,00 24 640,00 0,000 0,00 0,000 0,00 ##### 24 640,00 0,00

20 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový t 61,600 255,00 15 708,00 0,000 0,00 0,000 0,00 ##### 15 708,00 0,00

21 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 9,300 170,00 1 581,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,300 1 581,00 0,00

22 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 18,600 380,00 7 068,00 0,000 0,00 0,000 0,00 ##### 7 068,00 0,00

23 K 181951102 Úprava pláně v  hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 15,000 70,00 1 050,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 1 050,00 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 13 487,50 0,00 0,00 13 487,50 0,00

24 K 451573111 Lože pod potrubí otev řený výkop ze štěrkopísku m3 2,600 530,00 1 378,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,600 1 378,00 0,00

25 K 452323131 Podkladní bloky ze ŽB tř. C 12/15 otev řený výkop m3 3,100 2 850,00 8 835,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,100 8 835,00 0,00

26 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otev řený výkop ze

svařovaných sítí Kari
t 0,111 29 500,00 3 274,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,111 3 274,50 0,00

D 5 Komunikace pozemní 10 650,00 0,00 0,00 10 650,00 0,00

27 K 113106191
Rozebrání vozovek ze s ilničních dílců se spárami zalitými ž iv icí strojně

pl do 50 m2
m2 15,000 330,00 4 950,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 4 950,00 0,00

28 K 584121111
Osazení s ilničních dílců z  ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm

plochy do 200 m2
m2 15,000 160,00 2 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 2 400,00 0,00

29 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 15,000 220,00 3 300,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 3 300,00 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu

zatížení D400, E600
kus 0,000 930,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 15 765,00 0,00 8 460,00 305,00 7 000,00

30 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 19,000 430,00 8 170,00 0,000 0,00 19,000 8 170,00 0,000 0,00 0,00

31 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 m 2,000 145,00 290,00 0,000 0,00 2,000 290,00 0,000 0,00 0,00

32 K 87700010R
Napojení nového kanalizačního potrubí PVC DN 160 na stávající

kanalizaci v šachtě
kus 2,000 3 500,00 7 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 7 000,00

33 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-

systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 1,000 230,00 230,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 230,00 0,00

34 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 1,000 75,00 75,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 75,00 0,00

D 89-ČOV Sptik SK8 + pískový filtr PF-E8 91 349,90 0,00 77 699,90 13 650,00 0,00

35 K 89900010R
Osazení plastového kruhového septiku d=2,3 m (5.5 m3)  včetně

komínku a pojízdného poklopu
kus 1,000 6 500,00 6 500,00 0,000 0,00 1,000 6 500,00 0,000 0,00 0,00

36 M 89900011R
tříkomorový kruhový plastový biologický septik SK 8 + vstupní komínek

v.1,092 + pojízdný poklop DN 600 mm
kus 1,000 29 900,00 29 900,00 0,000 0,00 1,000 29 900,00 0,000 0,00 0,00

37 K 89900020R Osazení vodotěsného pláště filtru 5,0 x 2,0 x 0,9 m (dl x š v) kus 1,000 3 500,00 3 500,00 0,000 0,00 1,000 3 500,00 0,000 0,00 0,00

38 K 21275500R Montáž drenážních trubek plastových  D 110 mm bez lože m 10,000 65,00 650,00 0,000 0,00 10,000 650,00 0,000 0,00 0,00

39 K 21276000R Montáž odvětrávacího komínku  D 110 mm kus 2,000 850,00 1 700,00 0,000 0,00 2,000 1 700,00 0,000 0,00 0,00

40 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 18,000 20,00 360,00 0,000 0,00 18,000 360,00 0,000 0,00 0,00

41 M 89900021R
plastová vana filtru  typ PF-E8 (bez pískové a štěrkové výplně)

vel.5,0x2,0x0,9 m (dl x š x v) + drnážní potrubí DN 110 + odvětrávací

kom

plet
1,000 23 900,00 23 900,00 0,000 0,00 1,000 23 900,00 0,000 0,00 0,00

42 K 899620121
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C

12/15 otev řený výkop
m3 1,214 2 850,00 3 459,90 0,000 0,00 1,214 3 459,90 0,000 0,00 0,00

43 K 899640112
Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otev řený

výkop
m2 21,000 650,00 13 650,00 0,000 0,00 0,000 0,00 21,000 13 650,00 0,00

44 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným

těženým
m3 6,000 750,00 4 500,00 0,000 0,00 6,000 4 500,00 0,000 0,00 0,00

45 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m3 3,400 950,00 3 230,00 0,000 0,00 3,400 3 230,00 0,000 0,00 0,00

D 89-Š Kanalizační šachty 42 340,55 0,00 7 832,60 34 507,95 0,00

46 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200

dno beton tř. C 25/30
kus 2,000 6 500,00 13 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 13 000,00 0,00

47 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 1,000 1 350,00 1 350,00 0,000 0,00 1,000 1 350,00 0,000 0,00 0,00
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48 K 89413800R
Příplatek na zvýšenou pracnost - šachta Š2 osazena na stávající

kanalizační potrubí
kus 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000 0,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00 0,00

49 M 592241680
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla

poplastovaná kapsová
kus 2,020 1 680,00 3 393,60 0,000 0,00 0,000 0,00 2,020 3 393,60 0,00

50 M 592241600 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 4,040 840,00 3 393,60 0,000 0,00 0,000 0,00 4,040 3 393,60 0,00

51 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v  do 100 mm kus 2,000 150,00 300,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 300,00 0,00

52 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,010 255,00 257,55 0,000 0,00 0,000 0,00 1,010 257,55 0,00

53 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,010 320,00 323,20 0,000 0,00 0,000 0,00 1,010 323,20 0,00

54 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu

zatížení D400, E600
kus 2,000 930,00 1 860,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 1 860,00 0,00

55 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 2,000 5 990,00 11 980,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 11 980,00 0,00

56 K 877310440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub

korugovaných DN 150
kus 3,000 210,00 630,00 0,000 0,00 3,000 630,00 0,000 0,00 0,00

57 M 28617480 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160 kus 3,045 280,00 852,60 0,000 0,00 3,045 852,60 0,000 0,00 0,00

D 89 Ostatní konstrukce 11 940,00 0,00 0,00 1 260,00 10 680,00

58 K 89235311R Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 21,000 60,00 1 260,00 0,000 0,00 0,000 0,00 21,000 1 260,00 0,00

59 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem

ucpávkovým
úsek 4,000 2 250,00 9 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 9 000,00

60 K 89000010R Kamerová zkouška potrubí včetně vyhodnocení m 21,000 80,00 1 680,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 21,000 1 680,00

D 998 Přesun hmot 7 519,25 0,00 0,00 7 519,25 0,00

61 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev řený výkop t 30,077 250,00 7 519,25 0,000 0,00 0,000 0,00 30,077 7 519,25 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00
62 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 8 000,00 0,00

D VON Vedlejší ostatní náklady 45 200,00 0,00 0,00 32 200,00 13 000,00
63 K 045203000 Kompletační č innost kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 6 000,00 0,00

64 K 012103000a
Geodetické práce před výstavbou - Vytyčení základních směrových a

výškových bodů s tavby
kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 2 000,00 0,00

65 K 012103000b
Geodetické práce před výstavbou - Výškové a polohové vytýčení

všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců
kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 6 000,00 0,00

66 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 4 000,00

67 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 3,000 3 000,00 9 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 9 000,00

68 K 091003000a
Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti

(zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky, zajiš tění výkopů
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 5 000,00 0,00

69 K 091003000b
Dodávka vybavení stavby dle přís lušných ČSN se zaměřením na

požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasící přís troje,
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 5 000,00 0,00

70 K 091003000c Informační tabule s údaji o stavbě kus 2,000 850,00 1 700,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 1 700,00 0,00

71 K 091003000d Úklid dokončené stavby  a jejího okolí kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 3 000,00 0,00

72 K 049103000 Náklady vznik lé v souvis losti s realizací stavby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 1 000,00 0,00

73 K 091003000e Č iš tění veřených komunikací Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 2 500,00 0,00

381 604,45 -137 866,81 96 170,50 392 620,76 30 680,00
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Méněpráce Faktura K fakturaci
číslo období

K fakturaci zbývá 2021103 1.9.-30.11.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena Množství Cena Množství Cena Množství Cena 

D HSV Práce a dodávky HSV 733 482,61 0,00 6 600,00 570 632,61 156 250,00
D 1 Zemní práce 173 892,30 0,00 0,00 173 892,30 0,00

1 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 271,000 160,00 43 360,00 0,000 0,00 0,000 0,00 271,000 43 360,00 0,000 0,00

2 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový t 108,300 255,00 27 616,50 0,000 0,00 0,000 0,00 108,300 27 616,50 0,000 0,00

3 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 110,940 170,00 18 859,80 0,000 0,00 0,000 0,00 110,940 18 859,80 0,000 0,00

4 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 221,200 380,00 84 056,00 0,000 0,00 0,000 0,00 221,200 84 056,00 0,000 0,00
D 4 Vodorovné konstrukce 19 201,90 0,00 0,00 19 201,90 0,00

5 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 36,230 530,00 19 201,90 0,000 0,00 0,000 0,00 36,230 19 201,90 0,000 0,00
D 5 Komunikace pozemní 26 270,00 0,00 0,00 26 270,00 0,00

6 K 113106191
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
zalitými živicí strojně pl do 50 m2

m2 37,000 330,00 12 210,00 0,000 0,00 0,000 0,00 37,000 12 210,00 0,000 0,00

7 K 584121111
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm plochy do 200 m2

m2 37,000 160,00 5 920,00 0,000 0,00 0,000 0,00 37,000 5 920,00 0,000 0,00

8 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 37,000 220,00 8 140,00 0,000 0,00 0,000 0,00 37,000 8 140,00 0,000 0,00
D 8 Trubní vedení 70 233,00 0,00 0,00 70 233,00 0,00

9 K 871335221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 125

m 3,000 350,00 1 050,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 1 050,00 0,000 0,00

10 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 200

m 21,000 550,00 11 550,00 0,000 0,00 0,000 0,00 21,000 11 550,00 0,000 0,00

11 K
871225201-R

Montáž kanalizačního potrubí z HDPE PE 100, SDR 
17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 
63x3,8 mm

m 334,000 140,00 46 760,00 0,000 0,00 0,000 0,00 334,000 46 760,00 0,000 0,00

12 M 28613843 trubka vodovodní HDPE-100 D 63x3,8mm PN10 m 339,000 30,00 10 170,00 0,000 0,00 0,000 0,00 339,000 10 170,00 0,000 0,00

13 K
721242106

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 125

kus 1,000 703,00 703,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 703,00 0,000 0,00

D 89-ČOV ČSOV 362 500,00 0,00 0,00 206 250,00 156 250,00

14 K
894410001-R

Montáž železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových  -  jeřábová montáž

kus 1,000 50 000,00 50 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 50 000,00 0,000 0,00

15 M
894410002-
R

Dílce ŽB šachty kanalizační přímé kruhové Ø200 vč 
vystrojení

kpl 1,000 312 500,00 312 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,500 156 250,00 0,500 156 250,00

D 89-Š Kanalizační šachty 6 600,00 0,00 6 600,00 0,00 0 0,00

16 K 89481232R
Kanalizační šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 
dno průtočné 

kus 1,000 2 850,00 2 850,00 0,000 0,00 1,000 2 850,00 0,000 0,00 0,000 0,00

17 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm

kus 1,000 1 200,00 1 200,00 0,000 0,00 1,000 1 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00

18 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
600 za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 400,00 400,00 0,000 0,00 1,000 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00

19 K 894812352
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
do 1,5 t s teleskopickým adaptérem

kus 1,000 2 150,00 2 150,00 0,000 0,00 1,000 2 150,00 0,000 0,00 0,000 0,00

D 96 Bourání konstrukcí 17 691,05 0,00 0,00 17 691,05 0,00

20 K 113107444
Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při 
překopech strojně pl do 15 m2

m2 18,000 225,00 4 050,00 0,000 0,00 0,000 0,00 18,000 4 050,00 0,000 0,00

21 K 139951103
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
cihelného nebo smíšeného na MC strojně

m3 1,000 1 680,00 1680 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 1 680,00 0,000 0,00

22 K 139951121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého strojně

m3 1,000 4 000,00 4000 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 4 000,00 0,000 0,00

23 K 139951123
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB 
nebo předpjatého strojně

m3 1,000 6 512,00 6512 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 6 512,00 0,000 0,00

24 K 167151123
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

m3 1,000 126,00 126,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 126,00 0,000 0,00

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,000 203,00 203,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 203,00 0,000 0,00

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 15,000 8,87 133,05 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 133,05 0,000 0,00

27 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 1,000 120,00 120,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 120,00 0,000 0,00

B - SO 02 - ČOV pro firmu MONTEP



28 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 1,000 747,00 747,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 747,00 0,000 0,00

29 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 1,000 120,00 120,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 120,00 0,000 0,00

D NV 01 Napájecí vývod v trase 8 350,00 0,00 0,00 8 350,00 0,00
30 K 21080100R Montáž kovových signalizačních vodičů m 334,000 15,00 5 010,00 0,000 0,00 0,000 0,00 334,000 5 010,00 0,000 0,00

31 M 34100100R
vodič signalizační kovový CYKY 4 mm2 - dodávka, 
doprava

m 334,000 10,00 3 340,00 0,000 0,00 0,000 0,00 334,000 3 340,00 0,000 0,00

D 89 Ostatní konstrukce 37 745,00 0,00 0,00 37 745,00 0 0,00
32 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 334,000 80,00 26 720,00 0,000 0,00 0,000 0,00 334,000 26 720,00 0,000 0,00

33 K 89237211R
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 2 850,00 5 700,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 5 700,00 0,000 0,00

34 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 355,000 15,00 5 325,00 0,000 0,00 0,000 0,00 355,000 5 325,00 0,000 0,00
D 998 Přesun hmot 10 999,36 0,00 0,00 10 999,36 0,00

35 K 998003111
Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, stěny dřevěné a 
ocelové zřizované z terénu

t 7,432 1 480,00 10 999,36 0,000 0,00 0,000 0,00 7,432 10 999,36 0,000 0,00

D VON Vedlejší ostatní náklady 43 000,00 0,00 0,00 33 000,00 10 000,00
36 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 6 000,00 0,000 0,00

37 K
012103000
a

Geodetické práce před výstavbou - Vytyčení 
základních směrových a výškových bodů stavby

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 3 000,00 0,000 0,00

38 K
012103000
b

Geodetické práce před výstavbou - Výškové a 
polohové vytýčení všech inženýrských sítí na 
staveništi a jejich ověření u správců

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 3 000,00 0,000 0,00

39 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 4 000,00
40 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 3,000 2 000,00 6 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 6 000,00

41 K
091003000
a

Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace 
akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, 
bezpečnostní tabulky, zajištění výkopů proti pádu 
veřejných osob, lávky přes výkopy, popř.jejich 
osvětlení apod.)

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 3 000,00 0,000 0,00

42 K
091003000
b

Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se 
zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost 
práce (hasící přístroje, výstražné tabulky, zajištění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci )

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 2 000,00 0,000 0,00

43 K
091003000
d

Úklid dokončené stavby  a jejího okolí kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 12 000,00 0,000 0,00

44 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 1 000,00 0,000 0,00

45 K
091003000
e

Čištění veřejných komunikací Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 3 000,00 0,000 0,00

776 482,61 0,00 6 600,00 603 632,61 166 250,00



Faktura Faktura Faktura Méněpráce Faktura K fakturaci {4921ba07-16ae-424b-9cb6-b98c10a58623}
číslo období číslo období číslo období číslo období

K fakturaci zbývá 2021049 1.5.-30.6.2021 2021062 1.7.-31.7.2021 2021073 1.8-31.8.2021 2021103 1.9.-30.11.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena Množství Cena Množství Cena Množství Cena Množství Cena Množství Cena Množství Cena

D HSV Práce a dodávky HSV 2 138 541,00 0,00 471 549,82 572 574,99 167 998,49 845 477,71 80 940,00 0,00

D 1 Zemní práce 943 684,50 0,00 288 251,62 230 224,14 65 657,56 359 551,18 0,00 0,00
1 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 655,800 190,00 124 602,00 0,000 0,00 153,800 29 222,00 140,940 26 778,60 0,000 0,00 361,060 68 601,40 0,000 0,00 0,000 0,00
2 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 196,740 15,00 2 951,10 0,000 0,00 153,800 2 307,00 42,282 634,23 0,000 0,00 0,658 9,87 0,000 0,00 0,000 0,00
3 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 437,200 250,00 109 300,00 0,000 0,00 175,698 43 924,50 204,435 51 108,75 7,447 1 861,75 49,620 12 405,00 0,000 0,00 0,000 0,00
4 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 131,160 15,00 1 967,40 0,000 0,00 131,160 1 967,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 53,000 10,00 530,00 0,000 0,00 30,000 300,00 0,000 0,00 0,000 0,00 23,000 230,00 0,000 0,00 0,000 0,00
6 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 915,000 15,00 28 725,00 0,000 0,00 60,000 900,00 230,400 3 456,00 138,600 2 079,00 1 486,000 22 290,00 0,000 0,00 0,000 0,00
7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 53,000 5,00 265,00 0,000 0,00 30,000 150,00 0,000 0,00 0,000 0,00 23,000 115,00 0,000 0,00 0,000 0,00
8 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 915,000 5,00 9 575,00 0,000 0,00 60,000 300,00 230,400 1 152,00 138,600 693,00 1 486,000 7 430,00 0,000 0,00 0,000 0,00
9 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 97,000 350,00 33 950,00 0,000 0,00 97,000 33 950,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

10 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 13,000 450,00 5 850,00 0,000 0,00 8,000 3 600,00 0,000 0,00 5,000 2 250,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
11 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 11,000 650,00 7 150,00 0,000 0,00 6,000 3 900,00 0,000 0,00 5,000 3 250,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
12 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 1 093,000 70,00 76 510,00 0,000 0,00 329,498 23 064,86 345,375 24 176,25 7,447 521,29 410,680 28 747,60 0,000 0,00 0,000 0,00
13 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 035,000 60,00 62 100,00 0,000 0,00 164,544 9 872,64 172,688 10 361,28 345,088 20 705,28 352,680 21 160,80 0,000 0,00 0,000 0,00
14 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 453,000 150,00 67 950,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 150,00 452,000 67 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00
15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 453,000 30,00 13 590,00 0,000 0,00 0,000 0,00 172,688 5 180,64 22,689 680,67 257,623 7 728,69 0,000 0,00 0,000 0,00
16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 800,000 160,00 128 000,00 0,000 0,00 259,461 41 513,76 234,960 37 593,60 15,968 2 554,88 289,611 46 337,76 0,000 0,00 0,000 0,00

17 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový t 292,600 255,00 74 613,00 0,000 0,00 36,450 9 294,75 0,000 0,00 0,000 0,00 256,150 65 318,25 0,000 0,00 0,000 0,00
18 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 173,000 170,00 29 410,00 0,000 0,00 54,017 9 182,89 79,095 13 446,15 20,029 3 404,93 19,859 3 376,03 0,000 0,00 0,000 0,00

19 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 345,700 380,00 131 366,00 0,000 0,00 168,089 63 873,82 126,728 48 156,64 36,302 13 794,76 14,581 5 540,78 0,000 0,00 0,000 0,00
20 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 12,000 80,00 960,00 0,000 0,00 12,000 960,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
21 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do

1:5 m2 120,000 50,00 6 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 120,000 6 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
22 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 120,000 20,00 2 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 120,000 2 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
23 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 304,000 70,00 21 280,00 0,000 0,00 142,400 9 968,00 0,000 0,00 161,600 11 312,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
24 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu

do 1:5 m2 120,000 15,00 1 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 120,000 1 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

25 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,000 190,00 380,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 380,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
26 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,200 50,00 60,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,200 60,00 0,000 0,00 0,000 0,00
27 K 185804215 Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v

rovině a svahu do 1:5 m2 120,000 20,00 2 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 120,000 2 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 26 500,00 0,00 8 490,60 16 599,60 1 409,80 0,00 0,00 0,00
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 50,000 530,00 26 500,00 0,000 0,00 16,020 8 490,60 31,320 16 599,60 2,660 1 409,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

D 5 Komunikace pozemní 392 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 160,00 0,00 0,00
29 K 57660010R Oprava živičné komunikace po překopech pro inženýrské sítě v původním složení

tl. cca 450 mm m2 304,000 1 290,00 392 160,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 304,000 392 160,00 0,000 0,00 0,000 0,00

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 149 320,00 0,00 39 870,00 58 072,50 24 416,18 26 961,33 0,00 0,00
30 K 871360410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250 m 311,000 180,00 55 980,00 0,000 0,00 89,000 16 020,00 130,500 23 490,00 33,000 5 940,00 58,500 10 530,00 0,000 0,00 0,000 0,00

31 M 28614124R trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 250mm SN 10 m 316,000 265,00 83 740,00 0,000 0,00 90,000 23 850,00 130,500 34 582,50 33,495 8 876,18 62,005 16 431,33 0,000 0,00 0,000 0,00
32 K 87110010R Napojení přípojky do ČOV (SO 01) včetně tvarovky kus 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 2 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
33 K 87110020R Napojení nové kanalizace DN 250 do staávajících kanalizačních šachet  včetně

tvarovky kus 2,000 3 800,00 7 600,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 7 600,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

D 89 Ostatní konstrukce 80 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 940,00 0,00
34 K 89235312R Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 311,000 60,00 18 660,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 311,000 18 660,00 0,000 0,00
35 K 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 17,000 2 200,00 37 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 17,000 37 400,00 0,000 0,00
36 K 89000010R Kamerová zkouška potrubí včetně vyhodnocení m 311,000 80,00 24 880,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 311,000 24 880,00 0,000 0,00

D 89-Š Kanalizační šachty 366 093,50 0,00 97 827,35 185 355,00 26 889,15 56 022,00 0,00 0,00
37 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300

dno beton tř. C 25/30 kus 15,000 6 500,00 97 500,00 0,000 0,00 6,000 39 000,00 6,000 39 000,00 1,000 6 500,00 2,000 13 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00

38 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 29,000 1 350,00 39 150,00 0,000 0,00 12,000 16 200,00 13,000 17 550,00 4,000 5 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

39 M 592241680 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná
kapsová kus 15,150 1 680,00 25 452,00 0,000 0,00 6,000 10 080,00 6,000 10 080,00 1,250 2 100,00 1,900 3 192,00 0,000 0,00 0,000 0,00

40 M 592241600 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 97,000 840,00 81 480,00 0,000 0,00 30,000 25 200,00 33,000 27 720,00 4,000 3 360,00 30,000 25 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00
41 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 16,000 150,00 2 400,00 0,000 0,00 6,000 900,00 7,000 1 050,00 3,000 450,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

42 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,010 235,00 237,35 0,000 0,00 1,010 237,35 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

43 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 4,040 255,00 1 030,20 0,000 0,00 2,000 510,00 1,000 255,00 1,040 265,20 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

44 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 11,110 320,00 3 555,20 0,000 0,00 3,000 960,00 6,000 1 920,00 2,110 675,20 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
45 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400,

E600 kus 15,000 930,00 13 950,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 11 160,00 1,000 930,00 2,000 1 860,00 0,000 0,00 0,000 0,00

46 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 15,000 5 990,00 89 850,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 71 880,00 1,000 5 990,00 2,000 11 980,00 0,000 0,00 0,000 0,00
47 K 877360440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN

250 kus 28,000 220,00 6 160,00 0,000 0,00 12,000 2 640,00 12,000 2 640,00 2,000 440,00 2,000 440,00 0,000 0,00 0,000 0,00

48 M 28617482 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 250 kus 15,225 350,00 5 328,75 0,000 0,00 6,000 2 100,00 6,000 2 100,00 2,225 778,75 1,000 350,00 0,000 0,00 0,000 0,00

D 96 Bourání konstrukcí 68 400,00 0,00 11 846,25 44 043,75 4 950,00 7 560,00 0,00 0,00
49 K 113107444 Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 304,000 225,00 68 400,00 0,000 0,00 52,650 11 846,25 195,750 44 043,75 22,000 4 950,00 33,600 7 560,00 0,000 0,00 0,000 0,00

D 997 Přesun sutě 34 884,00 0,00 0,00 0,00 31 660,80 3 223,20 0,00 0,00
50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 136,800 40,00 5 472,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 124,160 4 966,40 12,640 505,60 0,000 0,00 0,000 0,00
51 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 231,200 15,00 18 468,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1 117,440 16 761,60 113,760 1 706,40 0,000 0,00 0,000 0,00

52 K 99722184R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód
odpadu 170 302 t 136,800 80,00 10 944,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 124,160 9 932,80 12,640 1 011,20 0,000 0,00 0,000 0,00

D 998 Přesun hmot 76 559,00 0,00 25 264,00 38 280,00 13 015,00 0,00 0,00 0,00
53 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 76,559 250,00 19 139,75 0,000 0,00 25,264 6 316,00 38,280 9 570,00 13,015 3 253,75 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
54 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený

přesun do 500 m t 76,559 750,00 57 419,25 0,000 0,00 25,264 18 948,00 38,280 28 710,00 13,015 9 761,25 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00 0,00 2 000,00 4 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
55 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 0,000 0,00 0,250 2 000,00 0,500 4 000,00 0,250 2 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

D VON Vedlejší ostatní náklady 84 700,00 0,00 37 625,00 22 500,00 10 875,00 1 700,00 0,00 12 000,00
56 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,750 11 250,00 0,250 3 750,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
57 K 012103000a Geodetické práce před výstavbou - Vytyčení základních směrových a výškových

bodů stavby kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 0,000 0,00 1,000 7 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

58 K 012103000b Geodetické práce před výstavbou - Výškové a polohové vytýčení všech
inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 0,000 0,00 1,000 8 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

59 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 0,000 0,00 0,250 1 500,00 0,500 3 000,00 0,250 1 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
60 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 3,000 4 000,00 12 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 12 000,00

61 K 091003000a Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména
zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky, zajištění výkopů proti pádu veřejných kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 0,000 0,00 0,500 6 000,00 0,250 3 000,00 0,250 3 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

62 K 091003000b Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární
ochranu objektu a bezpečnost práce (hasící přístroje, výstražné tabulky, zajištění kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 0,000 0,00 1,000 12 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

C - SO 03 - ČOV Přípojka splaškové kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena Množství Cena Množství Cena Množství Cena Množství Cena Množství Cena Množství Cena

63 K 091003000c Informační tabule s údaji o stavbě kus 2,000 850,00 1 700,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 1 700,00 0,000 0,00 0,000 0,00
64 K 091003000d Úklid dokončené stavby  a jejího okolí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000 0,00 0,250 1 250,00 0,500 2 500,00 0,250 1 250,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
65 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000 0,00 0,250 750,00 0,500 1 500,00 0,250 750,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
66 K 091003000e Čištění veřených komunikací Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 0,000 0,00 0,250 625,00 0,500 1 250,00 0,250 625,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

2 231 241,00 0,00 511 174,82 599 074,99 180 873,49 847 177,71 80 940,00 12 000,00
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Faktura Méněpráce K fakturaci

číslo období

K fakturaci zbývá 2021073 1.8-31.8.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Množství Cena Množství Cena Množství Cena Množství Cena 

D HSV Práce a dodávky HSV 136 847,60 -520,00 130 667,60 6 700,00 0,00
D 1 Zemní práce 64 785,60 -520,00 65 305,60 0,00 0,00

1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 90,00 190,00 17 100,00 -2,000 -380,00 92,000 17 480,00 0,000 0,00 0,00
2 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 90,00 70,00 6 300,00 -2,000 -140,00 92,000 6 440,00 0,000 0,00 0,00
3 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 180,00 15,00 2 700,00 0,000 0,00 180,000 2 700,00 0,000 0,00 0,00
4 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 180,00 5,00 900,00 0,000 0,00 180,000 900,00 0,000 0,00 0,00
5 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 18,00 170,00 3 060,00 0,000 0,00 18,000 3 060,00 0,000 0,00 0,00
6 M 58337331 štěrkopísek t 36,72 380,00 13 953,60 0,000 0,00 36,720 13 953,60 0,000 0,00 0,00
7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 66,60 160,00 10 656,00 0,000 0,00 66,600 10 656,00 0,000 0,00 0,00
8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 90,00 50,00 4 500,00 0,000 0,00 90,000 4 500,00 0,000 0,00 0,00
9 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 23,40 150,00 3 510,00 0,000 0,00 23,400 3 510,00 0,000 0,00 0,00

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 23,40 30,00 702,00 0,000 0,00 23,400 702,00 0,000 0,00 0,00
11 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 23,40 60,00 1 404,00 0,000 0,00 23,400 1 404,00 0,000 0,00 0,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 2 862,00 0,00 2 862,00 0,00 0,00
12 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a ze štěrkopísku m3 5,40 530,00 2 862,00 0,000 0,00 5,400 2 862,00 0,000 0,00 0,00

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 53 215,00 0,00 52 115,00 1 100,00 0,00

13 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu 
DN 150

m 24,00 120,00 2 880,00 0,000 0,00 24,000 2 880,00 0,000 0,00 0,00

14 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10 m 24,00 395,00 9 480,00 0,000 0,00 24,000 9 480,00 0,000 0,00 0,00

15 K 877375122
Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub 
plastových do DN 300

kus 7,00 1 300,00 9 100,00 0,000 0,00 7,000 9 100,00 0,000 0,00 0,00

16 M 2861100R1 Nalepovací odbočka DN 250/150 kus 7,00 1 965,00 13 755,00 0,000 0,00 7,000 13 755,00 0,000 0,00 0,00

17 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 
150

kus 24,00 180,00 4 320,00 0,000 0,00 24,000 4 320,00 0,000 0,00 0,00

18 M 28617182 koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150 kus 24,00 295,00 7 080,00 0,000 0,00 24,000 7 080,00 0,000 0,00 0,00

19 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 
KG 2000 jednoosé DN 160

kus 12,00 185,00 2 220,00 0,000 0,00 10,000 1 850,00 2,000 370,00 0,00

20 M 28611528 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 kus 12,00 365,00 4 380,00 0,000 0,00 10,000 3 650,00 2,000 730,00 0,00
D 89 Ostatní konstrukce 15 920,00 0,00 10 320,00 5 600,00 0,00

21 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 5,00 2 800,00 14 000,00 0,000 0,00 3,000 8 400,00 2,000 5 600,00 0,00

22 K 8990000R1 Vyčištění potrubí po pokládce, provedení zkoušky průchodnosti kanalizace M 24,00 80,00 1 920,00 0,000 0,00 24,000 1 920,00 0,000 0,00 0,00

D 998 Přesun hmot 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00
23 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,26 250,00 65,00 0,000 0,00 0,260 65,00 0,000 0,00 0,00

24 K poznámka 1
Přesun hmot pro podsypy a obsypy potrubí nakoupeným materiálem je 
započten v položce 162201102

0,00 250,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00
25 K 0100000R1

Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich 
ověření u správců

kč 1,00 2 500,00 2 500,00 0,000 0,00 1,000 2 500,00 0,000 0,00 0,00

26 K 0100000R2 Vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby kč 1,00 3 000,00 3 000,00 0,000 0,00 1,000 3 000,00 0,000 0,00 0,00

27 K
Poznámka 
VRN

Zařízení staveniště je součástí celé stavby 0,00 10 000,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00

142 347,60 -520,00 136 167,60 6 700,00 0,00
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D - SO 04 - ČOV přípojka pitné vody Faktura Méněpráce K fakturaci
číslo období

K fakturaci zbývá 2021073 1.8-31.8.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena Množství Cena Množství Cena Množství Cena 

D HSV Práce a dodávky HSV 152 034,95 0,00 88 122,16 63 912,80 0,00

D 1 Zemní práce 74 106,00 0,00 48 093,21 26 012,80 0,00
1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 48,000 190,00 9 120,00 0,000 0,00 32,000 6 080,00 16,000 3 040,00 0,000 0,00

2 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 14,400 15,00 216,00 0,000 0,00 9,600 144,00 4,800 72,00 0,000 0,00

3 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 32,000 250,00 8 000,00 0,000 0,00 21,333 5 333,25 10,667 2 666,75 0,000 0,00

4 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 9,600 15,00 144,00 0,000 0,00 6,400 96,00 3,200 48,00 0,000 0,00

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 124,000 10,00 1 240,00 0,000 0,00 0,000 0,00 124,000 1 240,00 0,000 0,00

6 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 124,000 5,00 620,00 0,000 0,00 0,000 0,00 124,000 620,00 0,000 0,00

7 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 1,100 650,00 715,00 0,000 0,00 1,100 715,00 0,000 0,00 0,000 0,00

8 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,500 350,00 875,00 0,000 0,00 2,500 875,00 0,000 0,00 0,000 0,00

9 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 80,000 50,00 4 000,00 0,000 0,00 53,333 2 666,65 26,667 1 333,35 0,000 0,00

10 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 84,500 60,00 5 070,00 0,000 0,00 56,333 3 379,98 28,167 1 690,02 0,000 0,00

11 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 35,000 150,00 5 250,00 0,000 0,00 23,330 3 499,50 11,670 1 750,50 0,000 0,00

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 35,000 30,00 1 050,00 0,000 0,00 23,330 699,90 11,670 350,10 0,000 0,00

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 56,600 160,00 9 056,00 0,000 0,00 37,733 6 037,28 18,867 3 018,72 0,000 0,00

14 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový t 22,700 255,00 5 788,50 0,000 0,00 15,133 3 858,92 7,567 1 929,59 0,000 0,00

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 18,000 170,00 3 060,00 0,000 0,00 12,000 2 040,00 6,000 1 020,00 0,000 0,00

16 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 36,000 380,00 13 680,00 0,000 0,00 24,000 9 120,00 12,000 4 560,00 0,000 0,00

17 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4,500 80,00 360,00 0,000 0,00 3,000 240,00 1,500 120,00 0,000 0,00

18 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 45,000 50,00 2 250,00 0,000 0,00 30,000 1 500,00 15,000 750,00 0,000 0,00

19 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 45,000 20,00 900,00 0,000 0,00 30,000 600,00 15,000 300,00 0,000 0,00

20 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 13,200 70,00 924,00 0,000 0,00 8,800 616,00 4,400 308,00 0,000 0,00

21 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 45,000 15,00 675,00 0,000 0,00 30,000 450,00 15,000 225,00 0,000 0,00

22 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,000 190,00 190,00 0,000 0,00 0,667 126,73 0,333 63,27 0,000 0,00

23 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,450 50,00 22,50 0,000 0,00 0,300 15,00 0,150 7,50 0,000 0,00

24 K 185804215 Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 45,000 20,00 900,00 0,000 0,00 0,000 0,00 45,000 900,00 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 2 862,00 0,00 1 908,00 954,00 0,00
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,400 530,00 2 862,00 0,000 0,00 3,600 1 908,00 1,800 954,00 0,000 0,00

D 5 Komunikace pozemní 17 028,00 0,00 0,00 17 028,00 0,00
26 K 57660010R Oprava živičné komunikace po překopech pro inženýrské sítě v původním složení tl. cca 450 mm m2 13,200 1 290,00 17 028,00 0,000 0,00 0,000 0,00 13,200 17 028,00 0,000 0,00

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 12 255,00 0,00 9 335,00 2 920,00 0,00
27 K 87116000R Montáž vodovodního potrubí z HDPE PE 100, SDR 17  D 32x1,9 mm m 49,000 140,00 6 860,00 0,000 0,00 32,000 4 480,00 17,000 2 380,00 0,000 0,00

28 M 28613650R potrubí vodovodní HDPE PE 100  D 32 x 1,9 mm  SDR 17 m 50,000 30,00 1 500,00 0,000 0,00 32,000 960,00 18,000 540,00 0,000 0,00

29 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 1,000 150,00 150,00 0,000 0,00 1,000 150,00 0,000 0,00 0,000 0,00

30 K 87721110R Montáž potrubí z HDPE D 32 x 1,9 mm - tvarovky kus 7,000 180,00 1 260,00 0,000 0,00 7,000 1 260,00 0,000 0,00 0,000 0,00

31 M 28653520R koleno tlakové  HDPE D 32x1,9 mm kus 7,000 355,00 2 485,00 0,000 0,00 7,000 2 485,00 0,000 0,00 0,000 0,00

D 89 Ostatní konstrukce 29 760,00 0,00 22 825,00 6 935,00 0,00
32 K 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 1,000 1 150,00 1 150,00 0,000 0,00 1,000 1 150,00 0,000 0,00 0,000 0,00

33 M 42273545 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1” kus 1,000 4 115,00 4 115,00 0,000 0,00 1,000 4 115,00 0,000 0,00 0,000 0,00

34 K 891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 kus 1,000 150,00 150,00 0,000 0,00 1,000 150,00 0,000 0,00 0,000 0,00

35 M 313000103216 VENTIL VODA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY "32-5/4""" KS 1,000 4 110,00 4 110,00 0,000 0,00 1,000 4 110,00 0,000 0,00 0,000 0,00

36 M 89100001R zemní  souprava  DN 25  kus 1,000 3 250,00 3 250,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 3 250,00 0,000 0,00

37 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,000 530,00 530,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 530,00 0,000 0,00

38 M 422914020 poklop litinový ventilový kus 1,000 520,00 520,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 520,00 0,000 0,00

39 K 89900110R Napojení na stávající vodovod - odbočka T PE90/32 - výřez, montáž, dodávka, doprava kus 1,000 2 640,00 2 640,00 0,000 0,00 1,000 2 640,00 0,000 0,00 0,000 0,00

40 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 49,000 60,00 2 940,00 0,000 0,00 32,000 1 920,00 17,000 1 020,00 0,000 0,00

41 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 49,000 80,00 3 920,00 0,000 0,00 32,000 2 560,00 17,000 1 360,00 0,000 0,00

42 K 89237211R Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 2 850,00 5 700,00 0,000 0,00 2,000 5 700,00 0,000 0,00 0,000 0,00

43 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 49,000 15,00 735,00 0,000 0,00 32,000 480,00 17,000 255,00 0,000 0,00

D 96 Bourání konstrukcí 2 970,00 0,00 2 970,00 0,00 0,00
44 K 113107444 Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 13,200 225,00 2 970,00 0,000 0,00 13,200 2 970,00 0,000 0,00 0,000 0,00

D 997 Přesun sutě 1 514,70 0,00 1 514,70 0,00 0,00
45 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 5,940 40,00 237,60 0,000 0,00 5,940 237,60 0,000 0,00 0,000 0,00

46 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 53,460 15,00 801,90 0,000 0,00 53,460 801,90 0,000 0,00 0,000 0,00

47 K 99722184R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 5,940 80,00 475,20 0,000 0,00 5,940 475,20 0,000 0,00 0,000 0,00

D NV 01 Napájecí vývod v trase 10 863,00 0,00 800,00 10 063,00 0,00
48 K 21080100R Montáž kovových signalizačních vodičů m 49,000 15,00 735,00 0,000 0,00 32,000 480,00 17,000 255,00 0,000 0,00

49 M 34100100R vodič signalizační kovový CYKY 4 mm2 - dodávka, doprava m 49,000 10,00 490,00 0,000 0,00 32,000 320,00 17,000 170,00 0,000 0,00

50 M 31100100R matice mosazné M6 - dodávka, doprava kus 12,000 2,00 24,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 24,00 0,000 0,00

51 M 31100200R šrouby mosazné M6 x 75 - dodávka, doprava kus 2,000 2,00 4,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 4,00 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena Množství Cena Množství Cena Množství Cena 

52 M 31100300R folie lepicí Izolepa, cívky (1ks á 100m) - dodávka, doprava kus 1,000 30,00 30,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 30,00 0,000 0,00

53 K 210100101 Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 kus 2,000 50,00 100,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 100,00 0,000 0,00

54 K 21002058R Montáž se zhotovením ohnivzdorných podložek pod přístroje a svítidla tl do 8 mm do 1,0 m2 kus 2,000 250,00 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 500,00 0,000 0,00

55 M 31100400R izolační deska  150x50x8 - dodávka, doprava kus 2,000 170,00 340,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 340,00 0,000 0,00

56 K 452233111 Podkladní pilířky nebo bloky z cihel kanalizačních pálených lícových m3 0,020 20 000,00 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,020 400,00 0,000 0,00

57 K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,400 2 850,00 1 140,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,400 1 140,00 0,000 0,00

58 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 1,200 650,00 780,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,200 780,00 0,000 0,00

59 K 78342511R Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email kus 2,000 185,00 370,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 370,00 0,000 0,00

60 K 899121102 Osazení poklopů plastových šoupátkových kus 2,000 450,00 900,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 900,00 0,000 0,00

61 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 2,000 350,00 700,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 700,00 0,000 0,00

62 M 14100100R ocelový sloupek s patkou - dodávka, doprava kus 2,000 1 500,00 3 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 3 000,00 0,000 0,00

63 M 30980610R šroub mosazný přesný šestihrané  6x40 mm - dodávka, doprava kus 4,000 2,00 8,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 8,00 0,000 0,00

64 M 31127012R podložka přesná mosazná ČSN 021702 A D 6 mm otvor 6,4 mm - dodávka, doprava kus 20,000 0,10 2,00 0,000 0,00 0,000 0,00 20,000 2,00 0,000 0,00

65 M 42291350R poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 2,000 670,00 1 340,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 1 340,00 0,000 0,00

D 998 Přesun hmot 676,25 0,00 676,25 0,00 0,00
66 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 2,705 250,00 676,25 0,000 0,00 2,705 676,25 0,000 0,00 0,000 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00
67 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 0,000 0,00 1,000 8 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00

D VON Vedlejší ostatní náklady 40 200,00 0,00 29 500,00 1 700,00 9 000,00
68 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000 0,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00

69 K 012103000a Geodetické práce před výstavbou - Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 0,000 0,00 1,000 6 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00

70 K 012103000b
Geodetické práce před výstavbou - Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich 
ověření u správců

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000 0,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00

71 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 0,000 0,00 1,000 4 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00

72 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 3,000 3 000,00 9 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 9 000,00

73 K 091003000a
Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní 
tabulky, zajištění výkopů proti pádu veřejných osob, lávky přes výkopy, popř.jejich osvětlení apod.)

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000 0,00 1,000 2 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00

74 K 091003000b
Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce 
(hasící přístroje, výstražné tabulky, zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci )

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000 0,00 1,000 2 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00

75 K 091003000c Informační tabule s údaji o stavbě kus 2,000 850,00 1 700,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 1 700,00 0,000 0,00

76 K 091003000d Úklid dokončené stavby  a jejího okolí kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 0,000 0,00 1,000 1 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00

77 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000 0,00 1,000 1 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00

78 K 091003000e Čištění veřených komunikací Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 0,000 0,00 1,000 2 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00

200 234,95 0,00 125 622,16 65 612,80 9 000,00
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Faktura Faktura Faktura {d877a6d9-e207-4117-b80b-f3a2b091122e}

číslo období číslo období číslo období

K fakturaci zbývá 2021062 1.7.-31.7.2021 2021073 1.8-31.8.2021

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena Množství Cena Množství Cena Množství Cena 

D EL Elektročást - přenos 144 836,25 0,00 115 869,00 28 967,25 0,00
1 K EL 01 ČOV Přípojka NN - viz příloha kpl 1,000 144 836,25 144 836,25 0,000 0,00 0,800 115 869,00 0,200 28 967,25 0,00

144 836,25 0,00 115 869,00 28 967,25 0,00

E - SO 05 - ČOV přípojka NN - přenos
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