                  
                  

DODATEK č. 2                                          SMLOUVY O DÍLO č. OISM 0104/2020
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1 SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 


Město Moravská Třebová
Sídlo: 



nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

IČO: 



00277037






DIČ: 



CZ00277037





Bankovní ústav: 

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
 Ing. Miloš Mička, starosta





Tel.: 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx





E-mail: 

 starosta@mtrebova.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx





Tel.: 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx





E-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 


JS Moravská Třebová s.r.o.
Sídlo



Linhartice 60


Zapsán v obchodním rejstříku:   u Krajského soudu v H. Králové, oddíl C, vložka 28635,

IČO:
      


28811952




DIČ:
    


CZ28811852




Bankovní ústav: 

KB Mor. Třebová



Číslo účtu: 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jan Jeřábek, jednatel






Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx




E-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: František Navrátil, Jan Jeřábek 





Tel.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 





E-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 





Sídlo: 

Linhartice 60, 57101 Linhartice 

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmět Dodatku č. 2 k SOD ORM č. 0104/2020
Předmětem Dodatku č. 2 k SOD ORM č. 0104/2020 (dále jen dodatek) je změna ceny díla o vícepráce a méněpráce z důvodu změn v článku 6.1 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny dle položkových rozpočtů víceprací a méněprací, které jsou nedílnou přílohou Dodatku č. 2 a změnou termínu dokončení obnovy z důvodů finančních na straně objednatele v článku 5.2.1 Lhůta pro dokončení prací.
5 Termíny a Lhůty plnění
5.2  Lhůta pro dokončení stavebních prací

       5.2.1 Z finančních důvodů na straně objednatele se prodlužuje dokončení veškerých prací či dodávek na díle ve lhůtě z původních 800 kalendářních dní na nejpozději do 861 (do 30.9.2022) kalendářních dnů ode dne obdržení písemné Výzvy Objednatele k převzetí staveniště.


6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny
6.1 Výše sjednané ceny
6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena bez DPH původní 
6.720.890,00 Kč

Cena bez DPH nová 

7.181.730,70 Kč

6.1.1.2 Výše DPH původní

1.008.133,50 Kč
Výše DPH nová

1.077.259,60 Kč

6.1.1.3 Cena včetně DPH původní
7.729.023,50  Kč
Cena včetně DPH nová
8.258.990,30 Kč
Cena včetně DPH slovy: Osmmilionůdvěstěpadesátosmtisícdevětsetdevadesát korun českých třicet haléřů 
Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odstavec 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek z důvodu nepředvídané změny – havarijní stav klenby a požadavků orgánu památkové péče.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku. 

Dodatek č. 2 je v souladu s usnesením rady města č. 2986/R/140322 ze dne14.03.2022
Přílohy smlouvy:
Položkový rozpočet – zbývající část souhrnného rozpočtu k 10.1.2022

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - méněpráce
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vícepráce
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vícepráce klenba havarijní stav
V Moravské Třebové, dne 21.3.2022
                                      
            V Linharticích dne 22.03.2022
Za Objednatele: Ing. Miloš Mička
Za Zhotovitele: Jan Jeřábek
 


