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Dodatek č. 1 
 

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20210646 
 

 uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi těmito smluvními stranami 

 
 
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv, 
se sídlem:    Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85  
právně jednající:   Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
IČO:    48133990  
DIČ:     CZ48133990 
bankovní spojení:   Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu:    10006-85508881/0710  
kontaktní osoba:  ………………………….,…………………………. 
telefon:    …………………………. 
fax:    …………………………. 
e-mail:    …………………………. 
  
datová schránka:  4iqaa3x 

 
(dále jen „objednatel") 
 

a 
 
Obchodní firma MÜNNICH s.r.o. 
se sídlem: Přemyslova 22, 277 13 Kostelec nad Labem 
spisová značka: C 209995 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupena: Petrem Münnichem, jednatelem společnosti 
IČO: 01661833 
DIČ: CZ01661833 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu: 6618773002/5500 
kontaktní osoba:  …………………………. 
telefon:    …………………………. 
fax:                            ………………………….  
e-mail:    …………………………. 
 
datová schránka:  9ebuh33 
 
(dále jen „zhotovitel") 
 
(dále také společně „smluvní strany“) 
 
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 20210646 ze dne 27. 10. 2021 (dále jen „smlouva“).  

 

Preambule 
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Předmětem dodatku jsou více a méně práce, které nebylo možno před zahájením prací předvídat 
a které byly zjištěny až po předání a převzetí staveniště dne 10. 11. 2021.  
Po zahájení prací na opravě střešního pláště administrativní budovy ve skladové kapacitě 
objednatele – pobočka bylo zjištěno, že dochovaná projektová dokumentace z roku 1995 
neodpovídá realitě. Na stávajícím stropním panelu je provedena parotěsná PVC folie, na které je 
vrstva z EPS tl. 120 mm, asfaltový pás a spádová vrstva z polystyren betonu v tl. 80-140 mm. Na 
této spádové vrstvě jsou navařeny hydroizolační asfaltové pásy. Předpokladem byla nezateplená 
střešní konstrukce.  
 

V důsledku tohoto zjištění po provedení sond do střechy dochází ke změně, kdy bude odstraněn 
vrchní hydroizolační pás a nahrazen novou parotěsnou fólií typu Glastek 40 Special Mineral, 
bodově natavenou na zpenetrovaný polystyren beton. Následně se nově provede nová tepelná 
izolace EPS 150 stabil v tl. 160 mm vč. separační vrstvy a mPVC folie. 
 

Po konzultaci s projektantem bude ponecháno původní souvrství vč. původní asfaltové krytiny 
a provedeno nadezdění obvodových atik střechy. U dozděných atik bude provedena penetrace 
a doplnění parozábrany asfaltovým pásem, položeno souvrství z EPS tepelné izolace a separační 
sklovláknité vrstvy a hydroizolační mPVC střešní fólie. Následně budou provedeny klempířské 
prvky a osazení světlíků.  

Smluvní strany konstatují, že plnění díla bylo pozastaveno z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek v souladu ustanovením článku III Doba plnění odst. 4 smlouvy. 

Z důvodu změny technologie provedení díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu 
zhotovení díla o 16 kalendářních dní. 

Smluvní strany předpokládají, že plnění díla bude opět zahájeno cca 1. 4. 2022 a konstatují, že ke 
splnění díla zhotoviteli zbývá 7 kalendářních dní, dle zápisů ve stavebním deníku, a dále 16 
kalendářních dní v souladu s tímto dodatkem, tzn. celkem 23 kalendářních dní. 

Dále tímto dodatkem č 1 sjednávají smluvní strany změnu bankovního spojení a čísla účtu 
zhotovitele. 

I. 

Předmět dodatku 

 

1. V záhlaví smlouvy se u zhotovitele ruší údaje: 
 
bankovní spojení: Sberbank CZ,, a.s.  
číslo účtu: 4211054824/6800 

 
a nahrazují se zněním: 

 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu: 6618773002/5500 

 

2. V článku III Doba plnění se ruší znění odst. 2 a nahrazuje se zněním: 

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat 
způsobilé dílo objednateli v termínu do 25 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště 
v místě plnění. 
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3. V článku IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1 a nahrazuje se 
zněním: 
1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 26. října 2021, a to 

Položkovým rozpočtem - Příloha č. 2 smlouvy a Položkovým rozpočtem obsahujícím více 

a méně práce ze dne 23. listopadu 2021 - Příloha č. 3 této smlouvy, a je členěna následovně: 

1.1. Cena za dílo bez víceprací a méněprací byla stanovena jako cena pevná takto: 

a) cena za dílo ve výši 1.295.900,23 Kč bez DPH 

(slovy: jeden milion dvě stě devadesát pět tisíc devět set korun českých dvacet tři 
haléřů), 

b) DPH ve výši celkem 272.139,05 Kč 

(slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíc sto třicet devět korun českých pět haléřů), 

c) cena za dílo činí 1.568.039,28 Kč včetně DPH 

(slovy: jeden milion pět set šedesát osm tisíc třicet devět korun českých dvacet osm 

haléřů), 

1.2. Cena víceprací byla stanovena jako cena pevná takto: 
a) cena za vícepráce ve výši 146.972,34 Kč bez DPH 

(slovy: sto čtyřicet šest tisíc devět set sedmdesát dva korun českých třicet čtyři 
haléřů), 

b) DPH ve výši celkem 30.864,19 Kč 

(slovy: třicet tisíc osm set šedesát čtyři korun českých a devatenáct haléřů), 

c) celková cena za vícepráce činí 177.836,53 Kč včetně DPH 

(slovy: sto sedmdesát sedm tisíc osm set třicet šest korun českých padesát tři 
haléřů). 

1.3. Cena méněprací byla stanovena jako cena pevná takto: 
a) cena za méněpráce ve výši 254.515,90 Kč bez DPH 

(slovy: dvě stě padesát čtyři tisíce pět set patnáct korun českých devadesát haléřů), 

b) DPH ve výši celkem 53.448,34 Kč 

(slovy: padesát tři tisíce čtyři sta čtyřicet osm korun českých třicet čtyři haléřů), 

c) celková cena za méněpráce činí 307.964,24 Kč včetně DPH 

(slovy: tři sta sedm tisíc devět set šedesát čtyři koruny české dvacet čtyři haléřů). 

1.4 Celková cena za dílo včetně víceprací a méněprací byla stanovena jako pevná takto: 
a) cena za dílo ve výši 1.188.356,67 Kč bez DPH 

(slovy: jeden milion sto osmdesát osm tisíc tři sta padesát šest korun českých 

šedesát sedm haléřů), 

b) DPH ve výši celkem 249.554,90 Kč 

(slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc pět set padesát čtyři korun českých devadesát 
haléřů), 

c) celková cena za dílo činí 1.437.911,57 Kč včetně DPH 

(slovy: jeden milion čtyři sta třicet sedm tisíc devět set jedenáct korun českých 
a padesát sedm haléřů). 
 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené 
v položkovém rozpočtu. 
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4. V čl. XIII se doplňuje odst. 7 o Přílohu č. 3 Cenová nabídka zhotovitele – Položkový 
rozpočet ze dne 23. 11. 2021 a o Přílohu č. 4  - Změnový list ze dne 18. 11. 2021.  Přílohy 

č. 3 a 4 se podpisem dodatku č. 1 stávají nedílnou součástí smlouvy. 
 

 
II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.  
 
2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveřejněn na internetových stránkách 

objednatele. Dodatek č. 1 se včetně smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
smlouvy a dodatku č. 1 zajišťuje objednatel. 

 
3. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami 

zaručeným elektronickým podpisem. 
 
4. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako 

poslední a účinným dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy: 

Příloha č. 3 – Cenová nabídka zhotovitele – Položkový rozpočet ze dne 23. 11. 2021  
Příloha č. 4 – Změnový list ze dne 18. 11. 2021  

 
 

 
V Praze dne 31. 3. 2022 V Kostelci n. Labem dne 31. 3. 2022 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
Česká republika-Správa státních MÜNNICH s.r.o. 
hmotných rezerv 
 
 
 
 
 
…………………………..……………..… …….………………………………….. 
 Ing. Miroslav Basel Petr Münnich 
 ředitel Odboru zakázek jednatel  


