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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

ZMĚNA č.01 

VYŘIZUJE:
M: 

E: 

 

Název stavby: „21-029 PLR – oprava střechy administrativní budovy“  

Příloha č. 1 k SoD:  

zhotovitel:  

Münnich s.r.o., Přemyslova 22, 277 13,  Kostelec nad Labem 

ICO: 01661833 

DIČ: CZ01661833 

objednatel:  

Česká republika – správa státních hmotných rezerv, Šeříková 
616/1, Praha 5 – Malá Strana, 150 85 

ICO: 48133990 

DIC: CZ48133990 

projektant:  

  jméno, příjmení: 

 podpis: 

datum: strany příloh: 

    

  

I. Objednávka změny 

I.1   změna předmětu díla 

 

specifikace návrhu změny na základě žádosti zhotovitele:  

Ponechat původní souvrství, vč. původní asfaltové krytiny. Provést nadezdění obvodových atik 
střechy, provedení penetrace a nové doplnění parozábrany asfaltovým pásem u dozděných atik, 
položit souvrství z EPS tepelné izolace a separační sklovláknité vrstvy, provedení hydroizolační mPVC 
střešní fólie. Provedení klempířských prvků a osazení světlíků.  
 

I.2   změna ceny díla 

Původní cena: 1 295 900,23 Kč bez DPH 

Nová cena: 1 188 356,67 Kč bez DPH 

Rozdíl: 107 543,56 Kč 

Nové řešení vede k uspoření fin. prostředků investora a to ve výši 107 543,56 Kč bez DPH. Nový 
položkový rozpočet je jako příloha tohoto ZL. 

I.2   změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění harmonogramu: Podle technických listů nelze provádět tyto práce pod teplotu -5° Celsia a 

jelikož předpověď počasí a dlouhodobé teplotní výhledy ukazují teplotu pod bodem mrazu, žádáme o 
přeložení veškerých prací na jarní období, z důvodu ochrany majetku investora. 
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prodloužení lhůty výstavby (+): Zahájení prací v rozsahu schválených 23 dní proběhne v roce 2022, 

jakmile to klimatické podmínky dovolí. 

 

I.3   potvrzení objednávky změny 

zhotovitel: objednatel: 

datum: 18.11.2021 

 

datum: 

jméno, příjmení: Petr Münnich 

 

jméno, příjmení:  

podpis: podpis: 

 

II. Provedení změny 

 

zhotovitel: objednatel: 

provedeno dne: 

konečná cena: 

potvrzení zhotovitele: 

datum: 

 

souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 

pověřeným pracovníkem: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 

 

jméno, příjmení: 

 
podpis: 

 

podpis: 

 

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu 

s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění. 
 


