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Dohoda o prodloužení termínu

na zpracováni projektové dokumentace a výkonu inženýrské činností

__ ^PD Modernizace a stavební úpravy komunikace ulic Tyršova a Zeieznohorská

Ke smlouvě o dílo č. uzavřené dne smluvními stranami

un

Objednatel:
MĚSTO CHOTÉBOŘ
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěbor 
IČO: 00267538 
DIČ: CZ00267538

Zhotovitel:
PRODIN, a.s.
se sídlem: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
spisová značka: společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 
ICO: 25292161 
DIČ: CZ25292161

I) Ze strany investora došlo k požadavkům na prodloužení termínu s ohledem na projednání 
PD. Jedná se zejména o koordinaci návrhu „schodiště na sezení“ před KD Junior. V rámci 
přípravy bude celá věc podrobně koordinována ze zástupci KD Junior, městským 
architektem a dotčenými orgány. Výsledná podoba zájmové oblasti bude mít zásadní vliv 
výsledek modernizace celého uličního prostoru.

Projektová dokumentace pro umístění stavby bude dokončena (včetně inženýrské činnosti) 
do 3 měsíců od vyřešení poslední z výše uvedených okolností.

Ostatm' smluvm' ujednám' zůstávají beze změn.

Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Chotěboř č. 2208 ze dne 
30. 3. 2022

na

2)

3)

4)

.4 -04- 2022V Chotěboři dne 
Za Objednatele:

V Pardubicích, dne 
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