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Dodatek č. 10 ke 

 
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

 

Název zakázky: „Rekonstrukce infrastruktury Brno hl. n.“ 
 

Smluvní strany: 

 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.02.2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1439/2018 

ISPROFOND: 562 352 0020, 562 352 0021, 562 352 0022, 562 352 0023 

 

a 

 

společnost „Infrastruktura Brno“ 

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy č. 384-PVO/2017 ze dne 09.01.2018 (dále jen 
„Společenská smlouva“): 

 

1. AŽD Praha s.r.o. 

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka C 14616 

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci z 08.01.2018 

(vedoucí účastník společnosti „Infrastruktura Brno“) 

a 
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2. Elektrizace železnic Praha a.s. 

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 1809 

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Radimem Kotlářem, 
místopředsedou představenstva 

(další účastník společnosti „Infrastruktura Brno“) 

 

Korespondenční adresa: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX 

číslo smlouvy: 001-PVO/2018 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

uzavřely tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce infrastruktury 

Brno hl. n.“ (dále jen „Smlouva“) 

 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po 
dokončení díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení Smluvní ceny Díla 

takto: 

Snížení Smluvní ceny na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů .................... -78.282.009,58 Kč 

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany konstatují, že konečná Smluvní cena 
Díla bez DPH je 2.247.309.103,41 Kč. 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 jsou tabulky Rekapitulace ceny 

díla_konečná cena pro soubor staveb „Rekonstrukce infrastruktury v žst. Brno hl. n.“, Soupis 

zjišťovacích protokolů stavby „Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl. n.“, Soupis zjišťovacích 
protokolů stavby „Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)“, Soupis 

zjišťovacích protokolů stavby „Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. 
(Křídlovická)“ a Soupis zjišťovacích protokolů stavby „Rekonstrukce výhybek pod st. 5 Brno hl.n.“, 

které v plném rozsahu nahrazují tabulky obsažené v Příloze č. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 9. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS 
zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a 
zůstávají v platnosti beze změn. 
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4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými 
elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran. 

 

Objednatel 

V Praze dne 6. 4. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

V Praze dne 24. 3. 2022 

 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železnic, státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Petr Faltus 
obchodní ředitel 
AŽD Praha s.r.o. 

vedoucí účastník společnosti „Infrastruktura Brno“ 
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Příloha č. 1 

 
Rekapitulace ceny Díla_konečná cena „Rekonstrukce infrastruktury v žst. Brno hl. n.“ 

Soupis zjišťovacích protokolů „Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl. n.“ 
Soupis zjišťovacích protokolů „Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)“ 

Soupis zjišťovacích protokolů „Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. 
(Křídlovická)“ 

Soupis zjišťovacích protokolů „Rekonstrukce výhybek pod st. 5 Brno hl.n.“ 
 
 



1/1

Rekapitulace ceny díla_

1 2 3 4 5

Číslo Stavby REKONSTRUKCE INFRASTRUKTURY BRNO HL. N.
Náklady bez DPH

dle smlouvy 

Náklady bez DPH po 

dodatku 9

Náklady bez DPH po 

ukončení

Stavby :

562 352 0020 Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. 1 665 868 189,75 1 823 919 868,60 1 759 226 978,77

562 352 0021 Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická) 101 868 112,53 110 382 133,17 102 500 520,06

562 352 0022 Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl. n. (Hybešova) 124 004 835,96 140 115 951,81 135 175 748,64

562 352 0023 Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl. n. 231 193 932,04 251 173 159,41 250 405 855,94

Náklady stavby celkem (Kč) 2 122 935 070,28 2 325 591 112,99 2 247 309 103,41



6.5.2 (10.3.0.186) 

Aspe 2 z 1 Strana: 

Stavba: 562 352 0022-" Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl. n. (Hybešova) 

Firma: AŽD Praha s.r.o. 

Soupis zjišťovacích protokolů 

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020 

Budoucí majitel Číslo 

PS, SO     Název PS, SO 
Původní 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Fakt. do konce 

min. období 
Částka dle 

zjišťovacího prot. 
Celkem  

fakturováno Zůstatek 
Čerpání 

% 

SO 40-16-01 Železniční spodek Z  16 232 993,64  17 061 155,64  16 347 862,94  0,00  16 347 862,94  713 292,70  95,820 Správa železnic 

SO 40-17-01 Železniční svršek Z  11 800 749,96  11 800 749,96  10 984 844,89  0,00  10 984 844,89  815 905,07  93,090 Správa železnic 

SO 40-19-01 Most v km 143,143 Z  93 554 792,36  71 384 561,91  67 998 556,52  0,00  67 998 556,52  3 386 005,39  95,260 Správa železnic 

N SO 40-19-01 Most v km 143,143  0,00  37 453 184,30  37 453 184,29  0,00  37 453 184,29  0,01  100,000 Správa železnic 

SO 98-98 Všeobecné položky Z  2 416 300,00  2 416 300,00  2 391 300,00  0,00  2 391 300,00  25 000,00  98,970 Správa železnic 



 

6.5.2 (10.3.0.186) 

Aspe 2 z 2 Strana: 

Stavba: 562 352 0022-" Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl. n. (Hybešova) 

Firma: AŽD Praha s.r.o. 

Soupis zjišťovacích protokolů 

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020 

Budoucí majitel Číslo 

PS, SO     Název PS, SO 
Původní 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Fakt. do konce 

min. období 
Částka dle 

zjišťovacího prot. 
Celkem  

fakturováno Zůstatek 
Čerpání 

% 

CELKEM CELKEM  124 004 835,96  140 115 951,81  135 175 748,64  0,00  135 175 748,64  4 940 203,17  96,474 

Správa 
železnic-Z 

Správa železnic způsobilé  124 004 835,96  102 662 767,51  97 722 564,35  0,00  97 722 564,35  4 940 203,16  95,188 

Správa 
železnic-N 

Správa železnic nezpůsobilé  37 453 184,29  0,00  37 453 184,29  0,01  100,000  0,00  37 453 184,30 

Správa 

železnic 
celkem 

Správa železnic celkem  124 004 835,96  140 115 951,81  135 175 748,64  0,00  135 175 748,64  4 940 203,17  96,474 

Zhotovitel: 

Objednatel: 

Dne Razítko a podpis 

Správa železnic, státní organizace 

Ing. Miroslav Rybařík - zástupce ředitele stavby 

Ing. Josef Skřivánek správce stavby 

08.12.2020 

Dne Razítko a podpis 08.12.2020 

 

Infrastruktura Brno 



6.5.2 (10.3.0.186) 

Aspe 2 z 1 Strana: 

Stavba: 562 352 0021-" Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická) 

Firma: AŽD Praha s.r.o. 

Soupis zjišťovacích protokolů 

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020 

Budoucí majitel Číslo 

PS, SO     Název PS, SO 
Původní 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Fakt. do konce 

min. období 
Částka dle 

zjišťovacího prot. 
Celkem  

fakturováno Zůstatek 
Čerpání 

% 

SO 30-16-01 Železniční spodek Z  5 780 282,46  5 780 282,46  5 624 496,15  0,00  5 624 496,15  155 786,31  97,300 Správa železnic 

N SO 30-16-01 Železniční spodek  0,00  6 802 443,64  6 773 250,53  0,00  6 773 250,53  29 193,11  99,571 Správa železnic 

SO 30-17-01 Železniční svršek Z  17 293 603,75  17 218 603,75  16 077 029,14  0,00  16 077 029,14  1 141 574,61  93,370 Správa železnic 

N SO 30-17-01 Železniční svršek  0,00  1 124 960,39  989 918,85  0,00  989 918,85  135 041,54  87,996 Správa železnic 

SO 30-19-01 žst. Brno hl.n., most v km 142,550 a 142,552 Z  76 850 626,32  57 905 776,90  51 485 759,36  0,00  51 485 759,36  6 420 017,54  88,910 Správa železnic 

N SO 30-19-01 žst. Brno hl.n., most v km 142,550 a 142,552  0,00  19 606 466,03  19 606 466,03  0,00  19 606 466,03  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 98-98 Všeobecný objekt Z  1 943 600,00  1 943 600,00  1 943 600,00  0,00  1 943 600,00  0,00  100,000 Správa železnic 



 

6.5.2 (10.3.0.186) 

Aspe 2 z 2 Strana: 

Stavba: 562 352 0021-" Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická) 

Firma: AŽD Praha s.r.o. 

Soupis zjišťovacích protokolů 

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020 

Budoucí majitel Číslo 

PS, SO     Název PS, SO 
Původní 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Fakt. do konce 

min. období 
Částka dle 

zjišťovacího prot. 
Celkem  

fakturováno Zůstatek 
Čerpání 

% 

CELKEM CELKEM  101 868 112,53  110 382 133,17  102 500 520,06  0,00  102 500 520,06  7 881 613,11  92,860 

Správa 
železnic-Z 

Správa železnic způsobilé  101 868 112,53  82 848 263,11  75 130 884,65  0,00  75 130 884,65  7 717 378,46  90,685 

Správa 
železnic-N 

Správa železnic nezpůsobilé  27 369 635,41  0,00  27 369 635,41  164 234,65  99,404  0,00  27 533 870,06 

Správa 
železnic 
celkem 

Správa železnic celkem  101 868 112,53  110 382 133,17  102 500 520,06  0,00  102 500 520,06  7 881 613,11  92,860 

Zhotovitel: 

Objednatel: 

Dne Razítko a podpis 

Správa železnic, státní organizace 

Ing. Miroslav Rybařík - zástupce ředitele stavby 

Ing. Josef Skřivánek správce stavby 

08.12.2020 

Dne Razítko a podpis 08.12.2020 

Infrastruktura Brno 



6.5.2 (10.3.0.186) 

Aspe 12 z 1 Strana: 

Stavba: 562 352 0020-" Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. " 

Firma: AŽD Praha s.r.o. 

Soupis zjišťovacích protokolů 

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020 

Budoucí majitel Číslo 

PS, SO     Název PS, SO 
Původní 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Fakt. do konce 

min. období 
Částka dle 

zjišťovacího prot. 
Celkem  

fakturováno Zůstatek 
Čerpání 

% 

PS 01-05-01 ŽST Brno hl.n., technologická budova - zařízení 
DŘT 

Z  2 170 136,20  2 170 136,20  2 170 136,20  0,00  2 170 136,20  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 01-05-02 ŽST Brno hl.n., výpravní budova - úprava 
zařízení DŘT 

Z  969 057,00  969 057,00  968 360,00  0,00  968 360,00  697,00  99,930 Správa železnic 

PS 01-05-03 ŽST Brno hl.n., TS poliklinika - úprava zařízení 
DŘT 

Z  1 122 237,70  1 122 237,70  1 122 237,70  0,00  1 122 237,70  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 01-05-04 ŽST Brno hl.n., RNN1 a RNN4 - zařízení DŘT Z  1 300 757,20  1 300 757,20  1 297 263,20  0,00  1 297 263,20  3 494,00  99,730 Správa železnic 

PS 01-05-05 ŽST Brno hl. n., DDTS ŽDC - silnoproudé 
zařízení 

Z  3 393 087,00  3 393 087,00  3 393 087,00  0,00  3 393 087,00  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 01-05-06 ŽST Brno hl.n., systém kompenzace Z  2 167 152,00  2 167 152,00  1 856 181,50  0,00  1 856 181,50  310 970,50  85,650 Správa železnic 

PS 01-07-01 ŽST Brno hl.n., technologická 
budova - rozvodna nn 

Z  5 799 979,00  5 799 979,00  5 798 742,00  0,00  5 798 742,00  1 237,00  99,980 Správa železnic 

PS 01-07-02 ŽST Brno hl.n., technologická 
budova - náhradní zdroj 

Z  2 528 276,00  2 528 276,00  2 528 276,00  0,00  2 528 276,00  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 01-07-03 ŽST Brno hl.n., technologická 
budova - provozní rozvod silnoproudu 

Z  864 164,00  864 164,00  864 085,10  0,00  864 085,10  78,90  99,990 Správa železnic 

PS 01-07-04 ŽST Brno hl.n., úprava rozvodny nn Rnn1 Z  1 515 761,00  1 515 761,00  1 508 447,52  0,00  1 508 447,52  7 313,48  99,520 Správa železnic 

PS 01-07-05 ŽST Brno hl.n., úprava rozvodny nn Rnn4 Z  2 248 070,00  2 248 070,00  2 217 403,72  0,00  2 217 403,72  30 666,28  98,640 Správa železnic 

PS 01-13-01.1 ŽST Brno hl.n., technologická budova - TS 
22/0,4kV - technologie 

Z  8 108 326,40  8 108 326,40  8 052 234,80  0,00  8 052 234,80  56 091,60  99,310 Správa železnic 

PS 01-13-01.2 Žst Brno hl.n., technologická budova - TS  
22/0,4kV - klimatizace 

Z  199 789,10  199 789,10  187 325,60  0,00  187 325,60  12 463,50  93,760 Správa železnic 

PS 01-13-02 ŽST Brno hl.n., výpravní budova - úprava TS 
22/0,4kV 

Z  6 293 320,40  6 293 320,40  6 165 268,81  0,00  6 165 268,81  128 051,59  97,970 Správa železnic 

N PS 01-13-02 ŽST Brno hl.n., výpravní budova - úprava TS 
22/0,4kV 

 0,00  470 614,30  470 614,30  0,00  470 614,30  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 01-13-03 ŽST Brno hl.n., poliklinika - úprava TS 
22/0,4kV 

Z  11 104 145,50  11 104 145,50  11 081 845,50  0,00  11 081 845,50  22 300,00  99,800 Správa železnic 

PS 01-13-04 ŽST Brno hl.n., TS 25/0,4 kV pro ZZ Z  1 110 282,00  1 110 282,00  1 108 892,00  0,00  1 108 892,00  1 390,00  99,870 Správa železnic 



 

6.5.2 (10.3.0.186) 

Aspe 12 z 2 Strana: 

Stavba: 562 352 0020-" Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. " 

Firma: AŽD Praha s.r.o. 

Soupis zjišťovacích protokolů 

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020 

Budoucí majitel Číslo 

PS, SO     Název PS, SO 
Původní 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Fakt. do konce 

min. období 
Částka dle 

zjišťovacího prot. 
Celkem  

fakturováno Zůstatek 
Čerpání 

% 

PS 01-13-05 ŽST Brno hl.n., TS 25/0,4 kV pro EOV Z  1 587 493,00  1 587 493,00  1 586 018,00  0,00  1 586 018,00  1 475,00  99,910 Správa železnic 

PS 01-14-01 ŽST Brno hl.n., MK Z  38 096 103,15  36 935 373,00  27 961 767,28  0,00  27 961 767,28  8 973 605,72  75,700 Správa železnic 

N PS 01-14-01 ŽST Brno hl.n., MK  0,00  1 190 049,05  1 190 049,06  0,00  1 190 049,06 -0,01  100,000 Správa železnic 

PS 01-14-02 ŽST Brno hl.n., přenosové zařízení Z  9 405 891,20  7 758 613,20  7 757 781,70  0,00  7 757 781,70  831,50  99,990 Správa železnic 

N PS 01-14-02 ŽST Brno hl.n., přenosové zařízení  0,00  21 887 823,35  21 887 823,35  0,00  21 887 823,35  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 01-14-03 ŽST Brno hl.n., EZS Z  768 589,00  768 589,00  766 753,00  0,00  766 753,00  1 836,00  99,760 Správa železnic 

PS 01-14-04 ŽST Brno hl.n., ASHS Z  1 875 209,00  1 875 209,00  1 875 209,00  0,00  1 875 209,00  0,00  100,000 Správa železnic 

N PS 01-14-04 ŽST Brno hl.n., ASHS  0,00  956 477,00  956 477,00  0,00  956 477,00  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 01-14-05 ŽST Brno hl. n., LDP Z  675 134,00  675 134,00  673 298,00  0,00  673 298,00  1 836,00  99,730 Správa železnic 

PS 01-14-06.1 ŽST Brno hl.n., sdělovací zařízení Z  2 646 226,10  2 646 226,10  2 643 703,35  0,00  2 643 703,35  2 522,75  99,900 Správa železnic 

PS 01-14-06.2 Žst Brno hl.n., klimatizace sdělovací místnosti Z  174 271,00  174 271,00  152 580,00  0,00  152 580,00  21 691,00  87,550 Správa železnic 

PS 01-14-07 ŽST Brno hl.n., telefonní zapojovač Z  9 442 715,50  9 442 715,50  9 442 662,50  0,00  9 442 662,50  53,00  100,000 Správa železnic 

PS 01-14-08 ŽST Brno hl.n., úprava ATÚ Z  1 546 769,50  1 546 769,50  1 546 769,50  0,00  1 546 769,50  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 01-14-09 ŽST Brno hl.n., úprava rozhlasového zařízení Z  1 213 651,90  1 213 651,90  1 213 651,90  0,00  1 213 651,90  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 01-14-10 ŽST Brno hl.n., úprava informačního zařízení Z  1 312 134,60  1 312 134,60  1 309 691,40  0,00  1 309 691,40  2 443,20  99,810 Správa železnic 

N PS 01-14-10 ŽST Brno hl.n., úprava informačního zařízení  0,00  159 200,00  159 200,00  0,00  159 200,00  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 01-14-11 ŽST Brno hl.n., úprava kamerového systému Z  1 994 935,99  1 616 104,74  1 615 080,07  0,00  1 615 080,07  1 024,67  99,940 Správa železnic 

N PS 01-14-11 ŽST Brno hl.n., úprava kamerového systému  0,00  8 675 404,24  8 640 954,24  0,00  8 640 954,24  34 450,00  99,603 Správa železnic 

PS 01-14-12 ŽST Brno hl.n., úprava MRTS Z  7 255 231,76  7 255 231,76  7 067 847,73  0,00  7 067 847,73  187 384,03  97,420 Správa železnic 

N PS 01-14-12 ŽST Brno hl.n., úprava MRTS  0,00  182 377,80  182 377,80  0,00  182 377,80  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 01-14-13 ŽST Brno hl.n., úprava TRS Z  1 423 450,00  1 423 450,00  1 422 523,50  0,00  1 422 523,50  926,50  99,930 Správa železnic 

PS 01-14-14 ŽST Brno hl. n., DDTS ŽDC Z  8 612 980,00  8 612 980,00  8 612 980,00  0,00  8 612 980,00  0,00  100,000 Správa železnic 
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N PS 01-14-14 ŽST Brno hl. n., DDTS ŽDC  0,00  2 839 839,25  2 839 839,25  0,00  2 839 839,25  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 01-28-01.1 ŽST Brno hl.n., definitivní SZZ Z  425 990 558,24  366 288 196,24  351 483 541,46  0,00  351 483 541,46  14 804 654,78  95,960 Správa železnic 

N PS 01-28-01.1 ŽST Brno hl.n., definitivní SZZ  0,00  74 042 119,75  73 695 439,75  0,00  73 695 439,75  346 680,00  99,532 Správa železnic 

PS 01-28-01.2 ŽST Brno hl.n., provizorní SZZ Z  119 222 695,59  119 222 695,59  117 840 028,54  0,00  117 840 028,54  1 382 667,05  98,840 Správa železnic 

N PS 01-28-01.2 ŽST Brno hl.n., provizorní SZZ  0,00  3 551 742,60  3 551 742,60  0,00  3 551 742,60  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 01-28-01.3 ŽST Brno hl.n., klimatizace místností 
technologie zab.zař. 

Z  1 424 480,00  1 424 480,00  1 111 028,00  0,00  1 111 028,00  313 452,00  78,000 Správa železnic 

PS 01-28-01.4 ŽST Brno hl.n., demontáže zabezpečovacího 
zařízení 

Z  10 687 257,00  10 687 257,00  10 642 257,00  0,00  10 642 257,00  45 000,00  99,580 Správa železnic 

PS 01-28-01.5 ŽST Brno hl.n., úprava AVV Z  1 671 694,00  1 671 694,00  1 671 694,00  0,00  1 671 694,00  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 01-28-01.6 CDP Přerov, úprava pro DOZ Z  35 314 819,26  4 938 408,60  4 938 408,60  0,00  4 938 408,60  0,00  100,000 Správa železnic 

N PS 01-28-01.6 CDP Přerov, úprava pro DOZ  0,00  2 880 344,80  2 880 344,80  0,00  2 880 344,80  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 02-05-01 ŽST Brno-H.Heršpice, PTO - úprava zařízení 
DŘT 

Z  1 567 163,00  1 567 163,00  1 566 400,21  0,00  1 566 400,21  762,79  99,950 Správa železnic 

PS 02-13-01 ŽST Brno-H.Heršpice, PTO - úprava TS 
22/0,4kV 

Z  2 967 234,00  2 967 234,00  2 967 234,00  0,00  2 967 234,00  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 02-28-01 ŽST Brno-H.Heršpice, navázání TZZ na SZZ Z  29 087 286,26  28 777 452,76  27 245 531,44  0,00  27 245 531,44  1 531 921,32  94,680 Správa železnic 

N PS 02-28-01 ŽST Brno-H.Heršpice, navázání TZZ na SZZ  0,00  363 174,60  363 174,60  0,00  363 174,60  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 03-05-01 Odb. Brno-Černovice, úprava DŘT Z  826 299,50  826 299,50  825 494,55  0,00  825 494,55  804,95  99,900 Správa železnic 

PS 03-07-01.1 Odb. Brno-Černovice, rozvodna nn a 
ZZEE - technologie 

Z  3 006 210,21  3 006 210,21  3 005 176,21  0,00  3 005 176,21  1 034,00  99,970 Správa železnic 

PS 03-07-01.2 Odb. Brno-Černovice, rovodna nn a 
ZZEE - klimatizace 

Z  61 544,10  61 544,10  61 544,10  0,00  61 544,10  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 03-28-01 Odb. Brno-Černovice, navázání TZZ na SZZ Z  12 568 628,70  11 559 768,70  11 556 372,12  0,00  11 556 372,12  3 396,58  99,970 Správa železnic 

PS 04-05-01 ŽST Brno-Chrlice, DŘT Z  1 430 292,00  1 430 292,00  1 430 292,00  0,00  1 430 292,00  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 04-07-01 ŽST Brno-Chrlice, rozvodna nn a ZZEE Z  2 797 958,62  2 797 958,62  2 797 882,62  0,00  2 797 882,62  76,00  100,000 Správa železnic 

PS 04-28-01 ŽST Brno-Chrlice, navázání TZZ na SZZ Z  11 031 986,80  11 031 986,80  10 873 579,77  0,00  10 873 579,77  158 407,03  98,560 Správa železnic 



 

6.5.2 (10.3.0.186) 

Aspe 12 z 4 Strana: 

Stavba: 562 352 0020-" Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. " 

Firma: AŽD Praha s.r.o. 

Soupis zjišťovacích protokolů 

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020 

Budoucí majitel Číslo 

PS, SO     Název PS, SO 
Původní 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Fakt. do konce 

min. období 
Částka dle 

zjišťovacího prot. 
Celkem  

fakturováno Zůstatek 
Čerpání 

% 

N PS 04-28-01 ŽST Brno-Chrlice, navázání TZZ na SZZ  0,00  13 383 058,37  13 342 956,44  0,00  13 342 956,44  40 101,93  99,700 Správa železnic 

PS 05-28-01 Odb. Brno-Židenice, navázání TZZ na SZZ Z  10 238 912,22  10 238 912,22  9 894 402,36  0,00  9 894 402,36  344 509,86  96,640 Správa železnic 

N PS 05-28-01 Odb. Brno-Židenice, navázání TZZ na SZZ  0,00  3 170 361,88  3 008 990,38  0,00  3 008 990,38  161 371,50  94,910 Správa železnic 

PS 06-05-01 ŽST Brno dol.n., úprava zařízení DŘT Z  1 323 486,60  1 323 486,60  1 323 010,60  0,00  1 323 010,60  476,00  99,960 Správa železnic 

PS 06-13-01 ŽST Brno dol.n., úprava TS 22/0,4kV a 
rozvodny nn 

Z  5 525 378,00  5 525 378,00  5 524 654,88  0,00  5 524 654,88  723,12  99,990 Správa železnic 

N PS 06-13-01 ŽST Brno dol.n., úprava TS 22/0,4kV a 
rozvodny nn 

 0,00  107 591,70  107 591,70  0,00  107 591,70  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 06-14-01 ŽST Brno dol. n., MK Z  1 025 527,18  1 025 527,18  1 025 527,18  0,00  1 025 527,18  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 06-14-02 ŽST Brno dol.n., úprava rozhlasového zařízení Z  773 800,90  773 800,90  773 800,90  0,00  773 800,90  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 06-14-03 ŽST Brno dol.n., informační zařízení Z  8 710 251,00  8 710 251,00  8 710 251,00  0,00  8 710 251,00  0,00  100,000 Správa železnic 

N PS 06-14-03 ŽST Brno dol.n., informační zařízení  0,00  578 768,00  578 768,00  0,00  578 768,00  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 06-14-04 ŽST Brno dol.n., sdělovací zařízení Z  845 841,60  845 841,60  845 841,60  0,00  845 841,60  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 06-28-01 ŽST Brno dol.n., úprava SZZ Z  26 440 442,96  26 440 442,96  26 440 442,95  0,00  26 440 442,95  0,01  100,000 Správa železnic 

N PS 06-28-01 ŽST Brno dol.n., úprava SZZ  0,00  9 042 606,04  9 042 606,04  0,00  9 042 606,04  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 06-40-01 Žst. Brno dol. n., technologie výtahů Z  1 320 042,00  1 320 042,00  1 320 042,00  0,00  1 320 042,00  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 07-05-01 TT Modřice - doplnění DŘT a MŘS Z  1 028 134,20  1 028 134,20  1 027 794,20  0,00  1 027 794,20  340,00  99,970 Správa železnic 

PS 07-09-01 TT Modřice - úprava technologie Z  4 200 303,00  4 200 303,00  4 199 071,00  0,00  4 199 071,00  1 232,00  99,970 Správa železnic 

PS 07-09-02 TT Modřice - úprava klimatizace Z  309 537,60  309 537,60  309 537,60  0,00  309 537,60  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 12-14-01 T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., TK Z  2 701 607,00  2 701 607,00  2 223 134,44  0,00  2 223 134,44  478 472,56  82,290 Správa železnic 

PS 12-14-02 T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., DOK Z  2 274 296,00  2 274 296,00  2 261 740,00  0,00  2 261 740,00  12 556,00  99,450 Správa železnic 

PS 12-28-01 T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., TZZ Z  608 773,00  608 773,00  579 739,40  0,00  579 739,40  29 033,60  95,230 Správa železnic 

PS 13-14-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, TK Z  4 580 610,00  4 580 610,00  4 000 157,00  0,00  4 000 157,00  580 453,00  87,330 Správa železnic 

PS 13-14-02 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, DOK Z  3 080 356,84  3 080 356,84  2 998 258,53  0,00  2 998 258,53  82 098,31  97,330 Správa železnic 
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PS 13-28-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, definitivní 
TZZ 

Z  17 388 707,96  17 388 707,96  16 056 425,59  0,00  16 056 425,59  1 332 282,37  92,340 Správa železnic 

PS 14-14-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, TK Z  17 246 516,00  17 246 516,00  13 977 168,35  0,00  13 977 168,35  3 269 347,65  81,040 Správa železnic 

PS 14-14-02 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, DOK Z  3 682 864,50  3 682 864,50  3 618 748,50  0,00  3 618 748,50  64 116,00  98,260 Správa železnic 

PS 14-28-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, definitivní TZZ Z  12 952 758,39  12 869 108,39  8 861 740,04  0,00  8 861 740,04  4 007 368,35  68,860 Správa železnic 

N PS 14-28-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, definitivní TZZ  0,00  2 321 820,85  2 321 820,85  0,00  2 321 820,85  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 15-14-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, TK Z  3 291 631,50  3 291 631,50  2 744 041,50  0,00  2 744 041,50  547 590,00  83,360 Správa železnic 

PS 15-14-02 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, DOK Z  2 096 734,00  2 096 734,00  2 089 575,68  0,00  2 089 575,68  7 158,32  99,660 Správa železnic 

N PS 15-14-02 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, DOK  0,00  2 658 833,56  2 658 833,56  0,00  2 658 833,56  0,00  100,000 Správa železnic 

PS 15-28-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, definitivní TZZ Z  1 051 705,66  1 051 705,66  966 953,17  0,00  966 953,17  84 752,49  91,940 Správa železnic 

PS 50-05-01 ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému Z  2 247 574,00  2 247 574,00  2 247 574,00  0,00  2 247 574,00  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 01-01-03 ŽST Brno hl.n., připojení trafa pro EPZ na TV Z  317 956,00  317 956,00  317 926,00  0,00  317 926,00  30,00  99,990 Správa železnic 

SO 01-01-04 ŽST Brno hl.n., připojení trafa pro EOV na TV Z  790 026,00  790 026,00  790 026,00  0,00  790 026,00  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 01-01-05 ŽST Brno hl.n., připojení trafa pro ZZ na TV Z  471 189,00  471 189,00  471 189,00  0,00  471 189,00  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 01-06-01 ŽST Brno hl.n., EOV Z  10 053 062,32  9 998 656,32  9 863 065,37  0,00  9 863 065,37  135 590,95  98,640 Správa železnic 

N SO 01-06-01 ŽST Brno hl.n., EOV  0,00  170 022,00  170 022,00  0,00  170 022,00  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 01-06-02 ŽST Brno hl.n., úprava EPZ Z  2 797 731,75  2 797 731,75  2 789 491,75  0,00  2 789 491,75  8 240,00  99,710 Správa železnic 

SO 01-06-03 ŽST Brno hl.n., úprava venkovního osvětlení Z  5 895 075,12  5 893 487,32  5 846 567,73  0,00  5 846 567,73  46 919,59  99,200 Správa železnic 

N SO 01-06-03 ŽST Brno hl.n., úprava venkovního osvětlení  0,00  134 264,68  0,00  0,00  0,00  134 264,68  0,000 Správa železnic 

SO 01-06-04 ŽST Brno hl.n., úprava osvětlení nástupišť Z  742 525,39  742 525,39  730 004,29  0,00  730 004,29  12 521,10  98,310 Správa železnic 
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N SO 01-06-04 ŽST Brno hl.n., úprava osvětlení nástupišť  0,00  38 212,83  37 698,33  0,00  37 698,33  514,50  98,654 Správa železnic 

SO 01-06-05 ŽST Brno hl.n., úprava rozvodů nn Z  7 667 930,00  7 667 930,00  7 435 217,30  0,00  7 435 217,30  232 712,70  96,970 Správa železnic 

N SO 01-06-05 ŽST Brno hl.n., úprava rozvodů nn  0,00  615 084,35  609 119,05  0,00  609 119,05  5 965,30  99,030 Správa železnic 

SO 01-06-06 ŽST Brno hl.n., úprava DOÚO Z  6 015 524,10  4 209 446,00  4 100 186,32  0,00  4 100 186,32  109 259,68  97,400 Správa železnic 

N SO 01-06-06 ŽST Brno hl.n., úprava DOÚO  0,00  1 578 316,20  1 250 772,89  0,00  1 250 772,89  327 543,31  79,247 Správa železnic 

SO 01-06-07 ŽST Brno hl.n., přeložky silnoproudých 
rozvodů 

Z  6 170 270,70  6 170 270,70  5 755 288,43  0,00  5 755 288,43  414 982,27  93,270 Správa železnic 

N SO 01-06-07 ŽST Brno hl.n., přeložky silnoproudých 
rozvodů 

 0,00  432 900,12  432 649,30  0,00  432 649,30  250,82  99,942 Správa železnic 

SO 01-06-08 ŽST Brno hl.n., technologická 
budova - uzemnění 

Z  428 651,30  428 651,30  428 651,30  0,00  428 651,30  0,00  100,000 Správa železnic 

N SO 01-06-08 ŽST Brno hl.n., technologická 
budova - uzemnění 

 0,00  20 628,70  20 628,70  0,00  20 628,70  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 01-06-09 ŽST Brno hl.n., TS 25/0,4 kV pro 
ZZ - uzemnění 

Z  258 369,90  258 369,90  254 219,90  0,00  254 219,90  4 150,00  98,390 Správa železnic 

SO 01-06-10 ŽST Brno hl.n., TS 25/0,4 kV pro 
EOV - uzemnění 

Z  148 102,70  148 102,70  147 712,70  0,00  147 712,70  390,00  99,740 Správa železnic 

SO 01-06-41 ŽST Brno hl.n., přeložky veřejného osvětlení Z  978 724,15  978 724,15  773 214,38  0,00  773 214,38  205 509,77  79,000 vlast. 3.osob 

SO 01-10-01 Přeložky drážních sdělovacích kabelů Z  5 248 973,20  5 248 973,20  5 246 751,55  0,00  5 246 751,55  2 221,65  99,960 Správa železnic 

SO 01-10-02 Přeložky mimodrážních sdělovacích kabelů Z  1 790 261,80  1 790 261,80  1 775 679,50  0,00  1 775 679,50  14 582,30  99,190 vlast. 3.osob 

SO 01-10-03 Úprava ZOK ČD-T Z  1 680 294,48  1 680 294,48  1 680 294,48  0,00  1 680 294,48  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 01-12-01 ŽST Brno hl.n., kabelový rozvod 22kV Z  12 980 563,10  12 980 563,10  12 937 648,78  0,00  12 937 648,78  42 914,32  99,670 Správa železnic 

N SO 01-12-01 ŽST Brno hl.n., kabelový rozvod 22kV  0,00  168 681,52  152 399,09  0,00  152 399,09  16 282,43  90,347 Správa železnic 

SO 01-15-01 ŽST Brno hl.n., technologická budova Z  44 157 012,80  39 107 391,69  38 327 134,47  0,00  38 327 134,47  780 257,22  98,000 Správa železnic 

N SO 01-15-01 ŽST Brno hl.n., technologická budova  0,00  17 375 601,61  17 322 822,25  0,00  17 322 822,25  52 779,36  99,696 Správa železnic 

SO 01-15-02 ŽST.Brno hl.n., kabelovod Z  161 201 850,72  164 769 965,20  159 777 708,92  0,00  159 777 708,92  4 992 256,28  96,970 Správa železnic 

N SO 01-15-02 ŽST.Brno hl.n., kabelovod  0,00  16 346 721,87  16 346 721,87  0,00  16 346 721,87  0,00  100,000 Správa železnic 
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SO 01-15-03 ŽST. Brno hl.n., trafostanice pro EOV a ZZ Z  2 140 586,40  2 140 586,40  2 064 309,98  0,00  2 064 309,98  76 276,42  96,440 Správa železnic 

SO 01-15-04 ŽST Brno hl.n., výpravní budova - stavební 
úpravy 

Z  1 092 388,77  1 092 388,77  1 039 262,28  0,00  1 039 262,28  53 126,49  95,140 vlast. 3.osob 

N SO 01-15-04 ŽST Brno hl.n., výpravní budova - stavební 
úpravy 

 0,00  110 268,76  110 268,76  0,00  110 268,76  0,00  100,000 vlast. 3.osob 

SO 01-15-05 ŽST. Brno hl.n.,rozvodna Rnn1 - stavební 
úpravy 

Z  830 141,61  830 141,61  813 589,46  0,00  813 589,46  16 552,15  98,010 Správa železnic 

SO 01-15-06 ŽST. Brno hl.n., rozvodna Rnn4 - stavební 
úpravy 

Z  1 167 385,41  1 167 385,41  1 146 526,61  0,00  1 146 526,61  20 858,80  98,210 Správa železnic 

SO 01-15-07 ŽST Brno hl.n., TS poliklinika - stavební úpravy Z  883 752,79  883 752,79  852 915,24  0,00  852 915,24  30 837,55  96,510 Správa železnic 

SO 01-15-08 ŽST Brno hl.n., stavební úpravy pro osazení TS 
EOV 

Z  173 275,76  173 275,76  166 746,77  0,00  166 746,77  6 528,99  96,230 Správa železnic 

SO 01-15-09 ŽST Brno hl.n., úprava orientačního systému Z  24 216,13  24 216,13  24 166,94  0,00  24 166,94  49,19  99,800 Správa železnic 

N SO 01-15-09 ŽST Brno hl.n., úprava orientačního systému  0,00  188 589,00  188 589,00  0,00  188 589,00  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 01-15-10 ŽST Brno hl.n., demolice Z  5 801 049,92  5 801 049,92  5 532 334,54  0,00  5 532 334,54  268 715,38  95,370 Správa železnic 

N SO 01-15-10 ŽST Brno hl.n., demolice  0,00  1 429 727,40  1 429 727,40  0,00  1 429 727,40  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 01-16-01 ŽST Brno hl.n., úpravy žel. spodku Z  6 975 627,40  8 527 629,64  7 954 244,61  0,00  7 954 244,61  573 385,03  93,280 Správa železnic 

N SO 01-16-01 ŽST Brno hl.n., úpravy žel. spodku  0,00  13 020 796,12  12 806 395,13  0,00  12 806 395,13  214 400,99  98,353 Správa železnic 

SO 01-17-01 ŽST Brno hl.n., úpravy žel. svršku Z  118 748 407,21  113 618 389,53  107 361 361,60  0,00  107 361 361,60  6 257 027,93  94,490 Správa železnic 

N SO 01-17-01 ŽST Brno hl.n., úpravy žel. svršku  0,00  19 307 296,37  17 610 207,21  0,00  17 610 207,21  1 697 089,16  91,210 Správa železnic 

SO 01-18-01 ŽST Brno hl.n., zpevněné plochy Z  3 052 037,49  2 477 892,93  2 472 165,93  0,00  2 472 165,93  5 727,00  99,770 vlast. 3.osob 

N SO 01-18-01 ŽST Brno hl.n., zpevněné plochy  0,00  1 054 952,20  1 054 951,40  0,00  1 054 951,40  0,80  100,000 vlast. 3.osob 

SO 01-18-02 ŽST Brno hl.n., přístupový chodník Z  402 959,88  402 959,88  400 652,76  0,00  400 652,76  2 307,12  99,430 vlast. 3.osob 

SO 01-19-01 ŽST Brno hl.n., kabelová lávka v km 141,875 Z  1 238 710,08  1 238 710,08  1 202 632,89  0,00  1 202 632,89  36 077,19  97,090 Správa železnic 

SO 01-19-02 Žst. Brno hl.n., návěstní krakorec v km 142,085 Z  1 325 809,93  1 325 809,93  1 307 378,28  0,00  1 307 378,28  18 431,65  98,610 Správa železnic 
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SO 01-19-03 ŽST Brno hl.n., kabelová lávka přes řeku 
Svratku, ulici Křídlovickou a Opuštěnou 

Z  11 216 567,41  11 216 567,41  10 719 089,68  0,00  10 719 089,68  497 477,73  95,560 Správa železnic 

SO 01-19-04 ŽST Brno hl.n., kabelová lávka přes nájezd k 
uhelným výsypkám v km 142,793 

Z  6 091 260,86  6 091 260,86  5 951 809,43  0,00  5 951 809,43  139 451,43  97,710 Správa železnic 

SO 01-19-06 Žst. Brno hl.n., návěstní krakorec v km 157,370 Z  1 332 742,39  1 332 742,39  1 321 336,57  0,00  1 321 336,57  11 405,82  99,140 Správa železnic 

N SO 01-19-06 Žst. Brno hl.n., návěstní krakorec v km 157,370  0,00  438 384,43  438 369,56  0,00  438 369,56  14,87  99,997 Správa železnic 

SO 01-19-07 ŽST Brno hl.n., opěrná zídka chodníku u pošty Z  4 219 567,40  4 216 945,09  4 111 933,22  0,00  4 111 933,22  105 011,87  97,510 Správa železnic 

N SO 01-19-07 ŽST Brno hl.n., opěrná zídka chodníku u pošty  0,00  703 111,52  703 111,52  0,00  703 111,52  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 01-19-08 ŽST Brno hl.n., převedení kabelů po zdi 
4.nástupiště 

Z  1 064 110,10  1 064 110,10  1 063 767,90  0,00  1 063 767,90  342,20  99,970 Správa železnic 

SO 01-19-09 ŽST Brno hl.n., zavěšení návěstidel na 
zastřešení nástupišť 

Z  40 080,00  40 080,00  40 080,00  0,00  40 080,00  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 01-21-01 ŽST. Brno hl.n., plynovod Z  796 583,40  796 583,40  796 577,96  0,00  796 577,96  5,44  100,000 Správa železnic 

SO 01-22-01 ŽST Brno hl.n., vodovod Z  573 623,87  573 623,87  573 623,87  0,00  573 623,87  0,00  100,000 Správa železnic 

N SO 01-22-01 ŽST Brno hl.n., vodovod  0,00  838 669,42  836 349,70  0,00  836 349,70  2 319,72  99,723 Správa železnic 

SO 01-27-01 ŽST Brno hl.n., kanalizace Z  2 710 128,72  5 581 336,67  5 534 571,08  0,00  5 534 571,08  46 765,59  99,160 Správa železnic 

SO 01-27-02 ŽST Brno hl.n., ochrana inženýrských sítí Z  202 221,13  202 221,13  202 221,13  0,00  202 221,13  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 02-18-01 ŽST Brno-H.Heršpice, úprava účelové cesty Z  2 053 196,44  1 404 055,86  1 317 067,27  0,00  1 317 067,27  86 988,59  93,800 vlast. 3.osob 

N SO 02-18-01 ŽST Brno-H.Heršpice, úprava účelové cesty  0,00  476 928,00  476 928,00  0,00  476 928,00  0,00  100,000 vlast. 3.osob 

SO 03-06-01 Odb. Brno-Černovice, úprava rozvodů nn Z  211 063,92  211 063,92  206 427,72  0,00  206 427,72  4 636,20  97,800 Správa železnic 

SO 03-15-01 Odb. Brno-Černovice, stavědlo - přístavba a 
stavební úpravy 

Z  1 724 446,51  1 724 446,51  1 684 863,51  0,00  1 684 863,51  39 583,00  97,700 Správa železnic 

N SO 03-15-01 Odb. Brno-Černovice, stavědlo - přístavba a 
stavební úpravy 

 0,00  90 449,69  90 449,69  0,00  90 449,69  0,00  100,000 Správa železnic 
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SO 04-01-01 ŽST Brno-Chrlice, úprava ukolejnění Z  600 107,00  600 107,00  600 107,00  0,00  600 107,00  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 04-06-01 ŽST Brno-Chrlice, úprava rozvodů nn Z  298 551,79  298 551,79  298 421,72  0,00  298 421,72  130,07  99,960 Správa železnic 

SO 04-15-01 ŽST. Brno-Chrlice, stavební úpravy 
technologických místností 

Z  764 997,71  764 997,71  753 247,77  0,00  753 247,77  11 749,94  98,460 Správa železnic 

SO 05-19-01 Odb. Brno-Židenice, kabelová lávka u mostu v 
km 158,109 

Z  2 487 712,49  2 487 712,49  2 408 169,04  0,00  2 408 169,04  79 543,45  96,800 Správa železnic 

SO 06-01-01 ŽST Brno dol.n., úprava TV Z  27 481 151,88  27 481 151,88  27 389 130,16  0,00  27 389 130,16  92 021,72  99,670 Správa železnic 

N SO 06-01-01 ŽST Brno dol.n., úprava TV  0,00  362 186,09  360 435,65  0,00  360 435,65  1 750,44  99,517 Správa železnic 

SO 06-01-02 ŽST Brno dol.n., úprava ukolejnění Z  2 167 536,00  2 167 536,00  2 153 000,00  0,00  2 153 000,00  14 536,00  99,330 Správa železnic 

SO 06-06-01 ŽST Brno dol.n., osvětlení podchodu a 
nástupišť 

Z  2 436 485,65  2 436 485,65  2 426 580,65  0,00  2 426 580,65  9 905,00  99,590 Správa železnic 

N SO 06-06-01 ŽST Brno dol.n., osvětlení podchodu a 
nástupišť 

 0,00  1 222 595,76  1 222 595,76  0,00  1 222 595,76  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 06-06-02 ŽST Brno dol.n., úprava rozvodů nn a osvětlení Z  4 080 002,40  4 080 002,40  4 045 761,10  0,00  4 045 761,10  34 241,30  99,160 Správa železnic 

SO 06-06-03 ŽST Brno dol.n., úprava DOÚO Z  1 148 151,10  1 148 151,10  1 134 879,10  0,00  1 134 879,10  13 272,00  98,840 Správa železnic 

SO 06-10-01 ŽST Brno dol. n., přeložky sděl. kabelů Z  3 677 704,69  3 677 704,69  3 677 461,23  0,00  3 677 461,23  243,46  99,990 Správa železnic 

N SO 06-10-01 ŽST Brno dol. n., přeložky sděl. kabelů  0,00  1 581 652,00  1 581 652,00  0,00  1 581 652,00  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 06-15-01 ŽST Brno dol.n., zastřešení výstupních objektů Z  7 991 596,63  7 991 596,63  7 072 082,72  0,00  7 072 082,72  919 513,91  88,490 Správa železnic 

N SO 06-15-01 ŽST Brno dol.n., zastřešení výstupních objektů  0,00  4 644 817,71  3 730 476,47  0,00  3 730 476,47  914 341,24  80,315 Správa železnic 

SO 06-15-02 ŽST Brno dol.n., orientační systém Z  329 186,05  329 186,05  326 400,77  0,00  326 400,77  2 785,28  99,150 Správa železnic 

SO 06-16-01 ŽST Brno dol.n., nástupiště Z  8 754 499,90  8 754 499,90  8 740 333,83  0,00  8 740 333,83  14 166,07  99,840 Správa železnic 

SO 06-17-01 ŽST Brno dol.n., úpravy žel. svršku Z  46 894 611,04  44 640 121,55  42 762 861,92  0,00  42 762 861,92  1 877 259,63  95,790 Správa železnic 

N SO 06-17-01 ŽST Brno dol.n., úpravy žel. svršku  0,00  13 180 707,15  13 127 174,71  0,00  13 127 174,71  53 532,44  99,594 Správa železnic 

SO 06-19-01 ŽST Brno dol.n., most v km 2,393 Z  47 339 451,65  45 141 079,65  45 123 107,94  0,00  45 123 107,94  17 971,71  99,960 Správa železnic 

SO 06-19-02 ŽST Brno dol.n., přechody kabelů přes mosty Z  1 369 085,43  1 369 085,43  1 363 403,59  0,00  1 363 403,59  5 681,84  99,580 Správa železnic 
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SO 06-27-01 ŽST Brno dol.n., ochrana inženýrských sítí Z  241 377,43  220 802,93  220 794,83  0,00  220 794,83  8,10  100,000 Správa železnic 

N SO 06-27-01 ŽST Brno dol.n., ochrana inženýrských sítí  0,00  395 862,32  395 862,32  0,00  395 862,32  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 12-01-01 T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., úprava TV Z  24 699 275,42  24 699 275,42  24 641 354,65  0,00  24 641 354,65  57 920,77  99,770 Správa železnic 

N SO 12-01-01 T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., úprava TV  0,00  6 875 709,60  6 875 709,60  0,00  6 875 709,60  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 12-01-02 T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., úprava 
ukolejnění 

Z  748 440,00  748 440,00  748 440,00  0,00  748 440,00  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 12-17-01 T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., úpravy 
žel.svršku 

Z  10 842 714,10  10 842 714,10  9 442 267,41  0,00  9 442 267,41  1 400 446,69  87,080 Správa železnic 

N SO 12-17-01 T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., úpravy 
žel.svršku 

 0,00  2 432 077,41  2 432 077,41  0,00  2 432 077,41  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 13-01-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, úprava TV Z  3 152 821,00  3 152 821,00  3 151 071,00  0,00  3 151 071,00  1 750,00  99,940 Správa železnic 

N SO 13-01-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, úprava TV  0,00  396 027,00  396 027,00  0,00  396 027,00  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 13-01-02 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, úprava 
ukolejnění 

Z  1 988 835,00  1 988 835,00  1 988 835,00  0,00  1 988 835,00  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 13-17-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, úpravy 
žel.svršku 

Z  748 595,42  748 595,42  747 691,72  0,00  747 691,72  903,70  99,880 Správa železnic 

SO 13-19-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, přechody 
kabelů přes mosty 

Z  9 070 548,55  9 486 786,83  9 191 924,40  0,00  9 191 924,40  294 862,43  96,890 Správa železnic 

N SO 13-19-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, přechody 
kabelů přes mosty 

 0,00  713 873,60  713 873,60  0,00  713 873,60  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 13-19-02 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, návěstní 
krakorec v km 2,438 

Z  1 204 971,97  1 204 971,97  1 168 920,83  0,00  1 168 920,83  36 051,14  97,010 Správa železnic 

SO 14-01-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, úprava TV Z  2 882 834,00  2 882 834,00  2 881 084,00  0,00  2 881 084,00  1 750,00  99,940 Správa železnic 

N SO 14-01-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, úprava TV  0,00  334 342,00  334 342,00  0,00  334 342,00  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 14-01-02 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, úprava 
ukolejnění 

Z  2 038 098,00  2 038 098,00  2 038 098,00  0,00  2 038 098,00  0,00  100,000 Správa železnic 
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SO 14-17-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, úpravy 
žel.svršku 

Z  146 156,00  146 156,00  146 145,60  0,00  146 145,60  10,40  99,990 Správa železnic 

SO 14-19-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, přechody kabelů 
přes mosty 

Z  3 392 419,26  3 392 419,26  3 236 336,79  0,00  3 236 336,79  156 082,47  95,400 Správa železnic 

SO 15-01-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, úprava TV Z  9 211 245,00  9 211 245,00  9 208 364,06  0,00  9 208 364,06  2 880,94  99,970 Správa železnic 

SO 15-01-02 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, úprava 
ukolejnění 

Z  897 088,00  897 088,00  897 088,00  0,00  897 088,00  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 15-17-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, úpravy 
žel.svršku 

Z  748 595,42  748 595,42  358 047,92  0,00  358 047,92  390 547,50  47,830 Správa železnic 

SO 15-19-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, přechody 
kabelů přes mosty 

Z  4 330 025,18  4 330 025,18  4 118 772,12  0,00  4 118 772,12  211 253,06  95,120 Správa železnic 

SO 50-10-01 Vegetační úpravy Z  2 210 724,00  2 210 724,00  1 353 968,00  0,00  1 353 968,00  856 756,00  61,250 vlast. 3.osob 

N SO 50-10-01 Vegetační úpravy  0,00  816 942,00  816 942,00  0,00  816 942,00  0,00  100,000 vlast. 3.osob 

SO 98-98 Všeobecný objekt Z  50 079 333,54  50 079 333,54  50 079 333,54  0,00  50 079 333,54  0,00  100,000 Správa železnic 

N SO 98-98 Všeobecný objekt  0,00  6 094 519,00  6 064 703,20  0,00  6 064 703,20  29 815,80  99,511 Správa železnic 
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Částka dle 

zjišťovacího prot. 
Celkem  

fakturováno Zůstatek 
Čerpání 

% 

CELKEM CELKEM  1 665 868 189,75  1 823 919 868,60  1 759 226 978,77  0,00  1 759 226 978,77  64 692 889,83  96,453 

Správa 
železnic-Z 

Správa železnic způsobilé  1 654 287 897,22  1 551 509 735,62  1 492 075 312,36  0,00  1 492 075 312,36  59 434 423,26  96,169 

Správa 
železnic-N 

Správa železnic nezpůsobilé  255 560 566,13  0,00  255 560 566,13  4 033 468,48  98,446  0,00  259 594 034,63 

Správa 

železnic 
celkem 

Správa železnic celkem  1 654 287 897,22  1 811 103 770,25  1 747 635 878,49  0,00  1 747 635 878,49  63 467 891,76  96,496 

vlast. 3.osob-Z vlast. 3.osob způsobilé  11 580 292,53  10 357 007,39  9 132 010,12  0,00  9 132 010,12  1 224 997,27  88,172 

vlast. 3.osob-N vlast. 3.osob nezpůsobilé  2 459 090,16  0,00  2 459 090,16  0,80  100,000  0,00  2 459 090,96 

vlast. 3.osob 
celkem 

vlast. 3.osob celkem  11 580 292,53  12 816 098,35  11 591 100,28  0,00  11 591 100,28  1 224 998,07  90,442 

Zhotovitel: 

Objednatel: 

Dne      08.12.2020 Razítko a podpis 

Správa železnic, státní organizace 

Ing. Miroslav Rybařík - zástupce ředitele stavby 

Ing. Josef Skřivánek správce stavby 

Dne    08.12.2020 Razítko a podpis 

Infrastruktura Brno 



6.5.2 (10.3.0.186) 

Aspe 2 z 1 Strana: 

Stavba: 562 352 0023-" Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl. n." 

Firma: AŽD Praha s.r.o. 

Soupis zjišťovacích protokolů 

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020 

Budoucí majitel Číslo 

PS, SO     Název PS, SO 
Původní 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Fakt. do konce 

min. období 
Částka dle 

zjišťovacího prot. 
Celkem  

fakturováno Zůstatek 
Čerpání 

% 

SO 01-01-01 ŽST Brno hl.n., úprava  TV Z  94 032 387,41  94 032 387,41  93 997 945,03  0,00  93 997 945,03  34 442,38  99,960 Správa železnic 

N SO 01-01-01 ŽST Brno hl.n., úprava  TV  0,00  9 925 822,55  9 880 672,07  0,00  9 880 672,07  45 150,48  99,545 Správa železnic 

SO 01-01-02 ŽST Brno hl.n., úprava ukolejnění Z  4 774 667,00  4 774 667,00  4 758 515,00  0,00  4 758 515,00  16 152,00  99,660 Správa železnic 

SO 01-01-06 ŽST Brno hl.n., převěšení ZOK Z  932 872,00  932 872,00  932 872,00  0,00  932 872,00  0,00  100,000 Správa železnic 

SO 01-06-01 ŽST Brno hl.n., EOV Z  8 262 574,40  8 262 574,40  8 187 549,83  0,00  8 187 549,83  75 024,57  99,090 Správa železnic 

SO 01-06-06 ŽST Brno hl.n., úprava DOÚO Z  6 222 802,00  6 222 802,00  6 174 760,59  0,00  6 174 760,59  48 041,41  99,230 Správa železnic 

SO 20-16-01 Žst. Brno hl.n. železniční spodek Z  16 464 762,42  17 016 375,44  16 851 877,08  0,00  16 851 877,08  164 498,36  99,030 Správa železnic 

N SO 20-16-01 Žst. Brno hl.n. železniční spodek  0,00  10 819 010,58  10 718 489,30  0,00  10 718 489,30  100 521,28  99,071 Správa železnic 

SO 20-17-01 Žst. Brno hl.n. železniční svršek Z  95 759 116,39  91 271 822,39  91 021 886,77  0,00  91 021 886,77  249 935,62  99,730 Správa železnic 

N SO 20-17-01 Žst. Brno hl.n. železniční svršek  0,00  1 723 851,60  1 690 314,28  0,00  1 690 314,28  33 537,32  98,055 Správa železnic 

SO 20-27-01 Žst. Brno hl.n. úprava kanalizace Z  2 113 785,42  1 560 967,36  1 560 967,36  0,00  1 560 967,36  0,00  100,000 Správa železnic 

N SO 20-27-01 Žst. Brno hl.n. úprava kanalizace  0,00  1 819 963,68  1 819 963,63  0,00  1 819 963,63  0,05  100,000 Správa železnic 

SO 98-98 Všeobecný objekt Z  2 630 965,00  2 630 965,00  2 630 965,00  0,00  2 630 965,00  0,00  100,000 Správa železnic 

N SO 98-98 Všeobecný objekt  0,00  179 078,00  179 078,00  0,00  179 078,00  0,00  100,000 Správa železnic 



 

6.5.2 (10.3.0.186) 

Aspe 2 z 2 Strana: 

Stavba: 562 352 0023-" Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl. n." 

Firma: AŽD Praha s.r.o. 

Soupis zjišťovacích protokolů 

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020 

Budoucí majitel Číslo 

PS, SO     Název PS, SO 
Původní 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Fakt. do konce 

min. období 
Částka dle 

zjišťovacího prot. 
Celkem  

fakturováno Zůstatek 
Čerpání 

% 

CELKEM CELKEM  231 193 932,04  251 173 159,41  250 405 855,94  0,00  250 405 855,94  767 303,47  99,695 

Správa 
železnic-Z 

Správa železnic způsobilé  231 193 932,04  226 705 433,00  226 117 338,66  0,00  226 117 338,66  588 094,34  99,741 

Správa 
železnic-N 

Správa železnic nezpůsobilé  24 288 517,28  0,00  24 288 517,28  179 209,13  99,268  0,00  24 467 726,41 

Správa 

železnic 
celkem 

Správa železnic celkem  231 193 932,04  251 173 159,41  250 405 855,94  0,00  250 405 855,94  767 303,47  99,695 

Zhotovitel: 

Objednatel: 

Dne Razítko a podpis 

Správa železnic, státní organizace 

Ing. Miroslav Rybařík - zástupce ředitele stavby 

Ing. Josef Skřivánek správce stavby 

08.12.2020 

Dne Razítko a podpis 08.12.2020 

Infrastruktura Brno 
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