Dodatek č. 1
SM/0057/2022
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Václav Bombala, Ing. Eva Tůmová
Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.
zastoupen:

Ing. Tomášem Blábolilem, jednatelem společnosti
sídlo:

Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


280 66 987
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15269
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Blábolil, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Radek Dvořák, ředitel společnosti
ve věcech realizace a předání díla: Pavel Grup, stavbyvedoucí
stavbyvedoucí: Pavel Grup, stavbyvedoucí
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SM/0057/2022 v platném znění uzavřené dne 09.02.2022 takto:

Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění: 

Článek V. – Doba plnění – Důvodem je nezbytná součinnost s dodavatelem výstavby objektu restaurace McDonald´s. Konkrétně se jedná o propojení vodovodního potrubí, které je součástí objektu restaurace.

Po provedené změně bude článek V. Doba plnění znít v plném znění takto:   
Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

15. 03. 2022
Dokončení prací: 
27. 05. 2022 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 zůstávají nedotčená.
Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 1 je žádost Dodavatele stavby ze dne 07.03.2022.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením   RMě  č. 244/8R/2022 dne 14.03.2022.
V Jindřichově Hradci dne 22. 3. 2022

V Jindřichově Hradci dne 17. 3. 2022
.................................................................

  ................................................................

za zhotovitele:




         za objednatele:

      Ing. Tomáš Blábolil, jednatel společnosti

   Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
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