
Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit 

 

Harmonogram realizace aktivit 
(01.06.2021 – 31.08.2022) 

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity 

   

Řízení projektu 6/2021 8/2022 

Zabezpečení povinné publicity 
malého projektu 

6/2021 8/2022 

   

A05 - Realizace vyhlídkových míst 
a infrastruktury (rozhledny, 
vyhlídkové mosty, atd.) podporující 
další využití přírodního a 
kulturního dědictví 

5/2022 8/2022 

A09 - Prezentační a propagační 
aktivity ve vztahu k realizovanému 
objektu 

5/2022 8/2022 

A08 - Propagační materiály ve 
vztahu k realizovanému objektu 

5/2022 8/2022 

A09 - Prezentační a propagační 
aktivity ve vztahu k realizovanému 
objektu - Slavnostní otevření 
rozhledny 

8/2022 8/2022 

A07 - Setkání pracovního týmu 6/2021 8/2022 

 


