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KE SMLOUVĚ O DÍLO 0015



Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

MEDIA TRADING CZ, s.r.o., IČ 27 22 49 61
sídlo:	 Průhonice, Narcisová 428, 252 43
jednající Mgr. Petrem Malenickým, jednatelem
jako „zhotovitel“



I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „Moravská zemská knihovna Brno – konferenční sál AV technika dle projektu vypracovaného firmou DESIGN4AVI, s.r.o., IČ 07 30 32 89, Praha, Pražská 63, datum 03/2021(v části prostorové akustiky společností AVETON, s.r.o., IČ 02 43 66 47,  Praha, Krátkého 2, zakázkové číslo 20-11-07, březen 2021).
2. Rozsah díla je dán rozpočtem tvořícím přílohu smlouvy.
3. Po podpisu smlouvy strany zjistily, že některé součástí díla není nutné provést, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
4. Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.



II.
Změny dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb.
Smluvní strany se dohodly na neprovedení níže uvedených částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 6 písm. c) z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 50% původní hodnoty předmětu smlouvy.

1.
Skleněná stěna
1. Zhotovitel v rámci provádění díla po odlepení původní projekční folie zjistil, že skleněná stěna, na kterou se folie lepí, nevykazuje žádné vady a nedostatky. Součástí díla je přitom dle výkazu výměr digitální nástěnka – projekce síň tradic dodávka 1 ks glaverbel float, sklo stěna 270 x 120 cm, tloušťka 8 mm v ceně 3.500,- Kč bez DPH, protože projekt uvedený v čl. I. tohoto dodatku předpokládal, že stávající stěna je již opotřebovaná a poškozená do té míry, že ji bude nutné vyměnit.
2. Objednatel navrhl zhotoviteli omezení jeho díla o nedodání skleněné stěny uvedené v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku, protože stávající stěna je kvalitní a umožňuje provedení díla ve sjednané kvalitě a kvalita užívání dodaného díla se tímto nedodáním nezmění oproti předpokládané kvalitě užívání díla.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že nedodání skleněné stěny dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku není skutečností, která má vliv na cenu ve smyslu čl. IV. uzavřené smlouvy, ale jedná se o úpravu díla, bez které je možné dílo řádně provést.
4. Smluvní strany konstatují, že navrhované nedodání stěny dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku je úpravou předmětu díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná o běžně dodávanou stěnu, jejíž nedodání nemohlo mít vliv na okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku, např. z důvodu nemožnosti tuto stěnu sehnat.
5. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na omezení předmětu díla ve formě nedodání skleněné stěny tak, jak je výše uvedeno.
6. Smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla v důsledku nedodání skleněné stěny o částku 3.500,- Kč bez DPH.


2.
1. Objednatel při provádění díla zjistil, že i po úpravách místa plnění, konferenčního sálu má tento dostatečné wifi pokrytí stávajícími AP objednatele. Součástí díla je přitom v rámci AV techniky dodání AP Acces point, UBNT UniFi, AC Long Range, Stropní/ nástěnný bezdrátový přístupový bod (AP) s minimálními parametry: 802.11a/c, dvě rádia, 2.4GHz a 5GHz, 2x2 embedded antény, PoE, management, WEP, WAP, WAP2, podpora VLAN, v ceně 2.414,- Kč bez DPH, protože projekt uvedený v čl. I. tohoto dodatku předpokládal nedostatečné wifi pokrytí místa plnění stávajícími AP po provedení díla zhotovitelem.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že nedodání AP Acces point dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku není skutečností, která má vliv na cenu ve smyslu čl. IV. uzavřené smlouvy, ale jedná se o úpravu díla, bez které je možné dílo řádně provést.
3. Smluvní strany konstatují, že nedodání AP Acces point dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku je úpravou předmětu díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná o běžně dodávané AP, jehož nedodání nemohlo mít vliv na okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku, např. z důvodu nemožnosti toto AP.
4. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na omezení předmětu díla ve formě nedodání AP Acces point dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku tak, jak je výše uvedeno.
5. Smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla v důsledku nedodání AP Acces point o částku 2.414,- Kč bez DPH.


III.
Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla se snižuje celkem o částku 5.914,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že na snížení ceny díla dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo a zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli úhradu neprovedených činností uvedených v tomto dodatku. 
3. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.


IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



V Brně dne					




Za objednatele:						Za zhotovitele:
