
Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací
stavba : „Údržba mostů v OLK “

1-měsíc 2-měsíc 3-mě sic

m osty  - čištění

m osty  - č ištěn í sk luzů  a od lážděn í

m osty  - odstraněn í vege tace

zahájení 2022
ukončení 2022

Datum: 2022.04.04 14:03:12 
+ 02 '00 '

Datum: 05.04.2022 8:15:10 +02:00


