
Název akce:

Zhotovitel: Objednatel: 

GREGOR – projekt invest, s.r.o. Město Čáslav
Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Popis změny:

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu č. 1

           

Jméno, Příjmení

Pořadové číslo návrhu změny :

Odůvodnění změny:

1

Název: Rozšíření projektovaného území

Původní PD počítala s návrhem promenády po zhlaví podměstského rybníka, nový rozsah prací zahrnuje – návrh změny trasy 
promenády vč. souvisejících úprav břehů - pláže vč. přístupu na ni a VO od mola - půjčovny loděk, dále podél toku Brslenky po most 
na Brslence, doplnění inženýrských sítí ke Cafe pointu - voda, kanalizace, elektro, doplnění potřebného geodetického zaměření k výše 
uvedeným pracem v dostatečné podrobnosti, plus sondy IGP dle potřeby. Součástí je i projednání s dotčenými subjekty, zajištění 
stanovisek dotčených subjektů v rozsahu dle původní smlouvy na Park Vala a autorského dozoru v průběhu výstavby navrhovaného 
řešení v rozsahu dle původní smlouvy na Park Vala. 

Vzhledem k navrhovanému rozšíření požadavků (do PD zahrnuto větší území – část parku R. Těsnohlídka) ze strany investora, žádá 
projektant odklad termínu odevzdání PD o 3 měsíc, tedy do 04. 06. 2022 a termín odevzdání PD pro provedení stavby bude 04. 11. 
2022.

datum

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

Za objednatele:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze 
smlouvy, služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě 
dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost / interoperabilitu 
se stávajícím zařízením, službami a instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, hodnota služeb nepřekročí 30 
% původní hodnoty závazku - dle §222 odst. 5 a odst. 9  ZZVZ. Hodnota této změny činí 248 000,- Kč, což představuje 9,36 % 
původního závazku ze smlouvy o dílo.

podpis / razítko: 
Souhlasím s  výše uvedeným zdůvodněním.

Dopad do časového plánu:

Zpracování projektové dokumentace park Vala

Za zhotovitele: Jaroslav Gregor, jednatel

JUDr. Vlastislav Málek, 
starosta města



DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

bude zachyceno ve všech stupních PD 

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: Kč bez DPH

   

Kč bez DPH

Zhotovitel: Objednatel: 

podpis: podpis:

2 649 000,00

2 897 000,00

posunutí termínu odevzdání PD o 3 měsíce

původní cena:

nová cena:

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY


