Dodatek č. 3 k SOD 382/2020

Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	VP 06/2020	
č. smlouvy objednatele:	382/2020

Název díla: 
“PVN I - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”
- projektová dokumentace DPS
 a
“PVN II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”
- projektová dokumentace DPS

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	
DIČ:	
[bookmark: _Hlk58230016]statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu a realizaci:	
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	„VP PROJEKTING“ s.r.o.	
sídlo:	Přemyslova 84/3, 128 00 Praha 2
provozovna:	
korespondenční adresa:
IČO:	
DIČ:		
zastoupený: 		
zástupce ve věcech smluvních:		
	
	

bankovní spojení: 		
číslo účtu: 		
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:

1) změnu zástupce objednatele: 
pro projektovou přípravu a realizaci
původně: 	
nově:	
	


2) změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Z důvodu rozšíření technického řešení. Na výrobních výborech bylo domluveno doplnění PD o měření korozních úbytků, změření délky návarků revizních vstupů, změření hloubky uložení potrubí a doplnění jádrových vrtů. 

Původní znění:

b)	dílčí termín – zajištění měření, včetně řádného vyhodnocení a projednání výsledků měření na VV a stanovení případného dalšího vlivu (finančního, časového) na dopracování PD:	 nejpozději do 15.04.2021.

c) 	předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) pro projednání na ZVV:
nejpozději do 50 dní po termínu konání VV na kterém bude odsouhlasena PD dopracovaná na základě vyhodnocení výsledků měření korozních úbytků potrubí PVN. 

     e)   předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
15 pracovních dní po schválení v dokumentační komisi 

				 
Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Přípravy projektů a zakázek


Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

[bookmark: _Hlk92800513]b)    dílčí termín – zajištění měření, včetně řádného vyhodnocení a projednání výsledků měření na VV a stanovení případného dalšího vlivu (finančního, časového) na dopracování PD:			 nejpozději do 15.04.2021

c)   předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) bez projednání s vlastníky dotčených nemovitostí po projednání na ZVV: 	do 5.5.2022

Následně bude PD projednána v nejbližší DK.  

d)	 zajištění inženýrské činnosti na základě schválené PD v DK a předání, převzetí kompletní PD s dokladovou částí (4x tištěné + 2x elektronicky):	do 5.11.2022

[bookmark: _Hlk58326854]Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.
 3. změnu Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

2.	Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění po provedení terénního průzkumu šachet a konání prvního výrobního výboru ve výši 273 600,00 Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem konání VV, na kterém budou projednány výsledky měření a stanoven případný další vliv na dopracování PD ve výši 92 300,00 Kč bez DPH.

c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 273 600,00 Kč bez DPH.

d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 136 800,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 214 679 a 214 678.

Nové znění:

2.	Fakturace bude provedena následovně:

e) V případě prvního dílčího plnění po provedení terénního průzkumu šachet a konání prvního výrobního výboru ve výši 273 600,00 Kč bez DPH.

f) V případě druhého dílčího plnění dnem konání VV, na kterém budou projednány výsledky měření a stanoven případný další vliv na dopracování PD ve výši 92 300,00 Kč bez DPH.

g) V případě dílčího plnění dle čl. III., písm. c), dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši ve výši 273 600,00 Kč bez DPH.
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

h) V případě celkového plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD, včetně dokladové části po zajištění inženýrské činnosti, ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 136 800,00 Kč bez DPH.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 214 679 a 214 678.

Ostatní ujednání Čl. III. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.  


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




V Chomutově dne				V Karlových Varech dne





……………………………………			…………………………………….
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