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 DODATEK č. 2
k č. SPA –2019-800-000173/2
č. smlouvy zhotovitele: 02-O-4173-8813/19

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Úpravna vody Bavory“
uzavřené dne 17.7.2019  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB Cheb, č. účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: Ing. Václav Šmíd, vedoucí technicko-investičního odd.
Zástupce při jednání ve věcech provozních: Richard Ondruch, vedoucí  provozu  Mariánské Lázně a Nebanice
(dále jen „Objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.


Sídlo:




Nábřežní 4/90, 150 00 Praha 5

IČO: 




471 16 901




DIČ: 




CZ47116901


Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 
Bankovní spojení:


Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: 



19-1583390227/0100 

Statutární zástupci:
Ing. Šárka Balšánková,
místopředseda představenstva






Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Blanka Anderlová
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny doby plnění dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2019-800-000173. Termín ukončení se mění na základě dohody obou smluvních stran.
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2019-800-000173 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto: 
3. článek III. doba plnění odstavec 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

A. Průzkumné práce – inženýrsko-geologický průzkum (IGP)

Předání díla
do 2,5 měsíců od předání výsledků z modelových zkoušek a schválení koncepce technologie na výrobním výboru
B. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)
Předání díla
do 2,5 měsíců od předání výsledků z modelových zkoušek a schválení koncepce technologie na výrobním výboru
C. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby

Předání díla
do 5,5 měsíců od předání výsledků z modelových zkoušek a schválení koncepce technologie na výrobním výboru
D. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP):

Předání díla


do 11.2.2022
E. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení:

Podání žádosti o stavební povolení
do 4.3.2022 

F. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS a DPS)
Předání díla
do 4 měsíců od pokynu objednatele
5. Závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2019-800-000173 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.
5.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

5.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne …………….



V ………….., dne ………….
Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

                                                                                          ………………………………







Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., 








ředitel divize 02
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CHEVAK Cheb, a. s.
Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: 00420 354 414 200, fax: 354 414 216

IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
e-mail: chevak@chevak.cz

Zapsaná: v OR KS Plzeň, oddíl B, vložka 367 dnem 1.1.1994
webová stránka: www.chevak.cz

[image: image1.emf][image: image2.emf]