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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení díla
Dispoziční změny a stavební úpravy Pavilonu 11 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice

číslo smlouvy objednatele: 2021/106
číslo smlouvy zhotovitele: 23 571 02

dále je také „Smlouva“

Veřejná zakázka P21V00188271

	Objednatel:
	Psychiatrická nemocnice Bohnice

	Sídlo - adresa:
	Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8

	Zastoupen:
	MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Podhorský projektový manažer – kontakt: martin.podhorsky@bohnice.cz, +420 703 498 202

	Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: Martin Podhorský, technický dozor objednatele, koordinátor BOZP a PO a autorský dozor.

	Osoby oprávněné k předání staveniště: Martin Podhorský

	Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Martin Podhorský

	IČO / DIČ: 
	00064220 / CZ00064220

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka, č.ú. 16434081/0710



	Zhotovitel:
	KONSIT a.s.

	Sídlo - adresa:
	Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Polcarem, generálním ředitelem na základě plné moci

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Pavel Pohořalý, ředitel divize 7

	Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Pavel Pohořalý, ředitel divize 7
Ing. Vít Chuchel, stavbyvedoucí
Bc. Pavel Koblenc, mistr 

	Osoby oprávněné k předání staveniště:
Pavel Pohořalý, ředitel divize 7

	Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Pavel Polcar, generální ředitel
Pavel Pohořalý, ředitel divize 7

	IČO /  DIČ: 
	186 30 197


	Bankovní spojení:
	820762/0800, Česká spořitelna

	Zápis v OR:
	vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 752



Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla, na kterých se dohodly, mj. v dodatku č. 1, a to ve ZL 03, resp. v dodatku č. 2 smlouvy, kde byla započtena madla pro imobilní WC v provedení nerez, která nebyla součástí projektové dokumentace. Bohužel situace na trhu materiálů zapříčinila, že v době dokončování stavby nebyla nerezová madla dostupná. Z tohoto důvodu byla dodána madla v barvě bílé, která byla započtena do dodatku č. 2 - ZL 19. 
Chybou na straně dodavatele pak nebyla původní nerezová madla (z dodatku č. 1 - ZL 3) odečtena. Z toho důvodu tak byla cena díla bezdůvodně navýšena o 16 860,05 Kč bez DPH.


Na základě shora uvedeného se pak strany dohodly na nápravě uvedeného pochybení a to tak, že o uvedenou částku se cena díla snižuje. Dodatkem č. 3 dochází pouze k narovnání bezdůvodného navýšení ceny díla. Hodnota obou změn (madla v provedení nerez i v barvě bílé) ve smyslu § 222 odst. 4  a 6  ZZVZ byla již započtena v rámci dodatku č. 1 – ZL 3 a dodatku č. 2 – ZL 19.


Následně tedy strany rekapitulují, resp. se dohodly na následujícím:

Cena díla bez DPH dle Smlouvy						7 281 907,00 Kč 
Cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 				9 764 203,26 Kč 
Cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2 				9 843 167,70 Kč 
Odečtení ceny díla bez DPH dle tohoto dodatku č. 3				    16  860,05 Kč
Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 3           9 826 307,65 Kč

Celková cena díla vč. DPH dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 3           11 889 832,26 Kč

V souvislosti se shora uvedenými změnami nevznikla odůvodněná potřeba prodloužit termín provedení díla. Lhůta pro dokončení sjednaných prací a předání předmětu díla uvedené v čl. III. odst. 3 Smlouvy proto zůstává 258 dnů od podpisu Smlouvy.

Dále se pak smluvní strany dohodly v souvislosti se změnou ceny díla, jak je uvedeno shora, že poskytnutá finanční záruka na realizaci (čl. IV. odst. 7 písm. a) Smlouvy) zůstává ve stávající poskytnuté výši 492 160 Kč, že se měnit nebude, protože je vystavena v částce vyšší než minimálně požadovaných 5 % celkové ceny díla bez DPH dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 3.
Práva a povinnosti tímto dodatkem nedotčené se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy.
Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Účinností se pak tento dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy.
S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
Smluvní strany stvrzují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.

V Praze dne:

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	



	

	__________________
	__________________

	Psychiatrická nemocnice Bohnice
	KONSIT a.s.

	MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel
	          Ing. Pavel Polcar, generální ředitel
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