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1. Shrnutí projektu
Specifické geologické a klimatické podmínky východoafrického riftu v oblasti jižní Etiopie zásadním způsobem ovlivňují ekonomický a sociodemografický rozvoj tohoto strategického regionu východní Afriky. Komplexní výzkum horninového prostředí, včetně analýzy možných geologických rizik v tektonicky aktivních oblastech, je klíčový pro efektivní plánování a v neposlední řadě také pro úsporu finančních nákladů spojených se sanací nežádoucích geologických procesů. Záměrem projektu je zmírnit dopady těchto negativních geologických procesů na zemědělskou produkci a zajistit trvale udržitelné využití a ochranu zemědělské půdy, vodních zdrojů a místní infrastruktury. Soubory geovědních map a textových vysvětlivek pro čtyři vybrané mapové listy o měřítku 1 : 50 000 a metodická příručka, které v rámci projektu vzniknou ve spolupráci s Geologickou službou Etiopie (GSE), spolu s návaznými školeními dále posílí odborné kapacity GSE tak, aby byla schopna samostatně zpracovávat, využívat a šířit informace v oblasti analýzy geologických rizik.

Projekt úzce navazuje na projekt „Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie – mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie“, který byl realizován v letech 2012 – 2014 Českou geologickou službou (ČGS) ve spolupráci s Aquatest a.s., a GSE. V rámci tohoto projektu byly pracovníci GSE školeni v mapování hydrogeologických podmínek a geologických rizik v měřítku 1 : 250 000. Během řešení projektu však byly zjištěny nepříznivé geologické a geomorfologické faktory negativně ovlivňující zemědělskou produkci a také se projevila nutnost výzkumu geologických hazardů v detailnějším měřítku tak, aby výsledky byly využitelné při plánování územního rozvoje včetně využití zemědělské půdy a významných stavebních a liniových konstrukcí. Z výše uvedených důvodů byla založena nová edice geologických studií v měřítku 1 : 50 000, na kterou navazuje tento projekt.
2. Popis výchozího stavu 
2.1. Ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země
Etiopie je druhou nejlidnatější zemí v Subsaharské Africe. V současné době zde žije 
přibližně 96 milionů obyvatel, z nichž pouhých 17 % žije ve městech, ostatní žijí na venkově. Roční příjem na obyvatele představuje 470 USD a činí tak z Etiopie jednu z nejchudších zemí světa
.  Dle hodnocení indexu lidského rozvoje (HDI) se Etiopie v roce 2014 umístila na 173. místě ze 187 zemí
.
Navzdory těmto ukazatelům Etiopie zaujímá v oblasti Afrického rohu významnou geopolitickou i hospodářkou pozici, která je výsledkem její ekonomické síly a získala Etiopii označení regionálního centra. Etiopská ekonomika je totiž jednou z nejrychleji rostoucích na světě. Od roku 2003 do roku 2013 zaznamenala meziroční nárůst 
ve výši 10,8 %, který představuje více než dvojnásobek růstu zbytku regionu
. Hospodářský růst Etiopie měl také přímý dopad na chudobu obyvatelstva. Zatímco 38,7 % Etiopanů žilo v letech 2004 – 2005 v podmínkách extrémní chudoby, v roce 2010 to bylo téměř o 10 % méně 
(29,6 %)
. Současným cílem etiopské vlády je podle plánů stanovených v dokumentu Plán růstu a transformace (Growth and Transformation Plan, GTP) do konce roku 2015 dále redukovat chudobu na 22,2 %
. 
Významného posílení ekonomiky země bylo dosaženo především díky proběhlým reformám a investicím v rámci sektorů jako je zemědělství, vzdělávání, zdravotnictví či infrastuktura. Na samotném hospodářském růstu se i přes vzrůstající podíl služeb a průmyslu nejvýznamněji podílí právě zemědělství, které k celkovému HDP přispívá ze 40% a zároveň představuje 
90 % exportu
. Zemědělství tak může hrát také další významnou roli ve snižování chudoby země, neboť v Etiopii pracuje právě v tomto sektoru 85% obyvatel, přičemž převážná část produkce má samozásobitelskou povahu
. Nízké výnosy malých farmářů, malé zapojení trhu, malé využívání kvalitního osiva, hnojiv a závlah pak představují hlavní problémy tohoto sektoru
. Na produkci 95% HDP generovaného zemědělstvím se podílí přibližně 13 milionů drobných farmářů, kteří čelí nejen problémům s nestabilitou trhu, ale zejména degradací půdy a dopady přírodních katastrof
. 

Země se vyznačuje velkou variabilitou jak topografie, tak převládajících klimatických podmínek. Většina obyvatel (85%) žije v mírném pásu horských lokalit. Naproti tomu 
v tropických a aridních oblastech hustota zalidnění značně klesá
. Území Etiopie, o celkové rozloze 1,13 mil. km2, je členěno na dvě samosprávné městské oblasti a 9 federativních států (regionů), které se dále dělí do zón a distriktů (wored). Osm tisíc wored je ještě dále rozděleno na 18 tisíc kebelí, z nichž dvě třetiny zahrnují oblasti venkova. 
V současné době se v Etiopii angažují bilaterální i multilaterálních dárci. Etiopie patří 
k největším příjemcům ZRS v Africe, současně je však výše ZRS na obyvatele stále podstatně nižší než dosahuje průměr pro subsaharskou Afriku. Významnou část vnější pomoci Etiopii tvoří humanitární pomoc, zejména ve formě dodávek potravin. Největšími dárci jsou USA, Spojené Království, Nizozemsko, SRN a z multilaterálních dárců zejména Mezinárodní rozvojová asociace (International Development Association, IDA) a Africká rozvojová banka (African Development Bank Group, AfDB). Evropská unie jako celek (Evropská komise a členské státy) poskytuje Etiopii přibližně třetinu celkového ročního objemu rozvojové pomoci
.
Etiopie je jednou ze zemí, na které je zaměřena iniciativa EU na posílení dělby práce (EU Fast-Track Initiative on  Division of Labour). Obecně lze v posledním období zaznamenat trend postupného zvyšování efektivnosti rozvojové spolupráce v Etiopii, při kterém dárci opouštějí příliš obsazené sektory a omezují počet sektorů, ve kterých se angažují. Zároveň dochází ke snižování počtu jednotlivých rozvojových projektů a k jejich agregaci do větších celků/programů. 
V souladu s Pařížskou deklarací o efektivnosti pomoci koordinuje ČR své aktivity s ostatními dárci. V rámci spolupráce donorů působí v Etiopii koordinační skupina Development Assistance Group Ethiopia (DAG), která sdružuje především donory, jakými jsou Světová banka, UNDP, UNICEF, EU ad., a je aktivní skrze svých 11 pracovních skupin. V únoru 2011 obdržela ČR na základě své žádosti pozorovatelský status v pracovních skupinách DAG pro vzdělávání, vodu a ekonomický rozvoj venkova a potravinovou bezpečnost, jejichž činnost koresponduje se sektorovým zaměřením české ZRS v Etiopii daným Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010 - 2017
. V dalších fázích rozvojové spolupráce s Etiopií bude ČR usilovat o plné členství v DAG.

2.2. Vládní politika a aktivity donorů v daném sektoru
Plán růstu a transformace (GTP)
  je ústředním vládním strategickým dokumentem na roky 2010 – 2015. Tento detailní plán se zaměřuje především na investice vedoucí ke snižování chudoby a zlepšování základních služeb, přičemž primárním cílem je hospodářský růst. GTP definuje zemědělství jako hlavní nástroj hospodářského růstu a rozvoje průmyslu. Politika v zemědělském sektoru si klade za cíl nejen intenzifikaci produkce a podporu tržní orientace, marketing a infrastrukturu, ale také používání vhodných technologií, ochranu přírodních zdrojů, zavlažování či nakládání s vodními zdroji.  Právě udržitelné nakládání s vodními zdroji, jejichž degradace prohlubuje chudobu zejména venkovského obyvatelstva a ohrožuje udržitelnost místních agroekosystémů, je pro další rozvoj venkova klíčové
. Mezi rozvojovými prioritami plánu GTP je mimo podpory zemědělství zdůrazněna také prevence degradace přírodních zdrojů a následků přírodních katastrof
. 
Zemědělská transformační agentura (Agricultural Transformation Agency) je etiopskou státní agenturou, která má za úkol plnit ambiciózní úkoly v transformaci sektoru zemědělství stanovené GTP. Její činnost se zaměřuje na zvýšení výkonnosti a produkce drobných farmářů a pastevců, posílení tržních systémů, zlepšení participace soukromého sektoru, rozšíření zavlažované půdy a snížení počtu domácností sužovaných dlouhodobým hladem
. 
Mezi významné zahraniční donory, kteří se v současné době aktivně zapojují do podpory etiopského zemědělství, se řadí mezinárodní instituce jako je např. FAO, IFAD, Světová banka či USAID. V oblasti geologického mapování hráli v minulosti významnou roli právě čeští geologové, kteří s GSE spolupracují již desítky let. V současné době je v této oblasti kromě České rozvojové agentury (ČRA) aktivní také Japonská agentura pro mezinárodní spolupráci (Japan International Cooperation Agency, JICA).
2.3. Kontext spolupráce ZRS ČR v Etiopii
V rámci Koncepce ZRS ČR na období 2010 – 2017 je Etiopie zařazena mezi prioritní programové země. Spolupráce s Etiopií navazuje na bohatou tradici vzájemných vztahů 
i probíhající aktivity některých českých subjektů. Nabízejí se zde zajímavé perspektivy spolupráce s EU i možnosti vzájemné návaznosti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Projekty ZRS ČR v Etiopii spadají do sektorů zemědělství a lesnictví, voda a sanitace, zdravotnictví a vzdělávání. V rámci těchto sektorů se ČRA zaměřuje především na podporu zemědělských poradenských služeb a udržitelné nakládání s přírodními zdroji, zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele malých měst, podporu zdravotnických služeb a zvyšování kapacit učitelů a kvality vysokoškolského a odborného vzdělávání. Prioritním regionem, do kterého se soustředí převážná část aktivit ZRS ČR, je SNNPR.
Program rozvojové spolupráce s Etiopií na období 2012-2017
 definuje zemědělství jako jeden z prioritních sektorů spolupráce. Zemědělství zůstává významným zdrojem ekonomického růstu země, musí se však přizpůsobit konkrétnímu typu krajiny a zlepšit nakládání s vodními zdroji. V rámci tohoto sektoru je stanovena podpora udržitelného managementu přírodních zdrojů jako významná oblast zájmu rozvojových intervencí ČR. Předmětem zájmu je zejména zavádění  protierozních opatření, která snižují degradaci půdy.

Předkládaný projekt reaguje na potřeby rozvoje definované vládními strategiemi, které jsou zahrnuty v GTP, zdůrazňující nutnost snížit dopad vodní eroze jako opatření 
k podpoře zajištění potravinové bezpečnosti. Zároveň projekt vychází z tématu „Ochrana půdy a podpora drobných zemědělců“ schváleného usnesením vlády  č. 480 ze dne 25. června 2014  k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2015 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2017, a je i v souladu s primárním zaměřením Programu rozvojové spolupráce v Etiopii 2012-2017 v sektoru zemědělství na podporu ochrany půdních zdrojů využívaných místními farmáři.

Projekt je dále také v souladu se Sektorovým programem rozvojové spolupráce mezi ČR a Etiopií v sektoru zemědělství na období 2015-2017 a období po roce 2017
, jehož hlavním cílem je „Zlepšit hospodaření s přírodními zdroji a podpořit udržitelnou obživu drobných zemědělců v SNNPR“, a jedním ze dvou dílčích cílů je „Posílit udržitelný přístup k užívání přírodních zdrojů v cílových oblastech SNNPR“. Cílovými oblastmi programu se rozumí zóny Gedeo, Gurage, Kembata Tembaro a Sidama, přičemž zájmový projekt zahrnuje dvě z nich (Gedeo a Sidama).  
Projekt je také reakcí na doporučení vyplývající ze Zprávy z komplexního vyhodnocení ZRS ČR v sektoru vody a sanitace v Etiopii
, týkající se Programu a pokračování ZRS ČR a adresovaná ČRA: „posílit vazby a synergie mezi projekty v rámci Programu geografickým zaměřením a koordinací, i dalšími procesními a systémovými doporučeními vyplývajícími z této Zprávy, a podpora GSE pro dokončení hydrogeologického mapování“.
Stávající projekt navazuje na několik ukončených i v současné době běžících projektů ČRA v sektoru zemědělství a voda a sanitace v regionu SNNPR, především úzce navazuje na projekt „Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie – mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie“, který byl realizován v letech 2012 – 2014 ČGS ve spolupráci s Aquatest a.s., a GSE. V rámci tohoto projektu byly pracovníci GSE školeni v mapování hydrogeologických podmínek a geologických hazardů v měřítku 1 : 250 000. Během řešení projektu však byly zjištěny nepříznivé geologické a geomorfologické faktory negativně ovlivňující zemědělskou produkci a také se projevila nutnost výzkumu geologických hazardů v detailnějším měřítku tak, aby výsledky byly využitelné při plánování územního rozvoje včetně využití zemědělské půdy a významných stavebních a liniových konstrukcí. Z výše uvedených důvodů byla založena nová edice geologických studií v měřítku 1 : 50 000. Tato nová sada geovědních map se osvědčila pro území se zvýšenou koncentrací obyvatelstva, v okolí velkých měst a důležitých křižovatek (listy Hawassa a Shashemene, Angacha). Po této zkušenosti GSE požádala o další pokračování ve spolupráci s tvorbou edice geovědních map v měřítku 1 : 50 000, které by pokrývaly další vybrané listy v SNNPR, přičemž tento projekt je reakcí na tuto žádost. 
3. Analýza problému
Specifické geologické a klimatické podmínky východoafrického riftu v oblasti jižní Etiopie zásadním způsobem ovlivňují ekonomický a sociodemografický rozvoj tohoto strategického regionu východní Afriky. Etiopské zemědělství je velmi zranitelné vlivem klimatických změn, které jsou příčinou častějších výskytů období sucha nebo naopak záplav. Charakter a stavba horninového podložní pak výrazně ovlivňuje erozní procesy a odnos kvalitní půdy. Strategicky důležité oblasti, často s vysokým podílem místního obyvatelstva, tak trpí snižováním kvality a destrukcí životně důležité zemědělské půdy a vodních zdrojů. 

Prudký nárůst populace venkovského obyvatelstva v posledních letech neodpovídá disponibilitě životně důležitých zdrojů. Příkladem může být odlesňování a odstraňování původní vegetace, zejména z důvodu rozšiřování sídel a potřebné zemědělské půdy. Rozšiřování zemědělské půdy často probíhá do nevhodných oblastí s vysokou náchylností k erozi bez technického zabezpečení její dlouhodobé stability. Výsledkem je urychlování eroze, tvorba hlubokých erozních rýh a celková degradace zemědělské půdy. Tyto procesy vedou ke vzniku tzv. „badlands“, což jsou území bez půdního pokryvu, vegetace a s vysokou hustotou erozních rýh. Tato území se stávají zcela nevhodná pro život a lidskou činnost. Rozšiřování těchto oblastí vede ke znatelnému snižování zemědělské produkce a nežádoucí migraci lidí. 

V údolní části východoafrického riftu, která je intenzivně zemědělsky využívána, dochází 
k rozpínání dna a vzniku hlubokých trhlin s propady. Tyto nežádoucí geologické jevy jsou náhlé a obtížně předvídatelné. Jejich výskyt však ohrožuje zemědělskou půdu a způsobuje ztráty na životech místního obyvatelstva. Tyto negativní geologické jevy spolu s opakujícím se suchem jsou hlavními omezeními výrazného rozvoje ekonomiky venkova. V důsledku eroze dochází ke ztrátě až 42 tun z 1 ha zemědělské půdy ročně a produktivita klesá až 
o 2,2 % ročně.  Ztráty na zemědělské produkci z eroze byly vyčísleny ve výši ca. 600 mil. birrů ročně, což znamená významné ekonomické oslabení země
.

Současná politika Etiopie v zemědělském sektoru si klade za cíl také ochranu přírodních zdrojů, zavlažování a nakládání s vodními zdroji. Ochrana vodních zdrojů je zakotvena ve vodním zákoně (Proclamation 217/1981) a v zákoně o posuzování vlivu projektů na životní prostředí (EIA Proclamation 299/2002). Lepší využití systému povrchových a podzemních vod a půdy je nezbytné pro zajištění potravinové bezpečnosti a ochranu přírodních zdrojů. Proklamovaná ochrana vodních zdrojů je možná pouze v případě, že existuje znalost o těchto zdrojích a přírodních rizicích, a že v příslušné zemi existují odborníci, schopní tyto zdroje identifikovat. Příslušné znalosti pak mají pozitivní efekt na řízené využívání přírodních a lidských zdrojů, ochranu před negativními geologickými procesy a degradací půdy a sektorové plánování, včetně plánování adaptačních opatření pro případ negativních dopadů klimatických změn. 

Komplexní výzkum horninového prostředí, včetně analýzy možných geologických rizik 
v tektonicky aktivních oblastech, je klíčový pro efektivní plánování územního rozvoje, trvale udržitelné zemědělství, zvyšování kvality zemědělské půdy a její dlouhodobou ochranu, vyhledávání vodních zdrojů a v neposlední řadě také pro úsporu značných finančních nákladů spojených se sanací negativních geologických procesů. Komplexní geologická data, zpracovaná formou geologických, hydrogeologických a pedologických map a map geologických rizik (4 tematické vrstvy), jsou také základním předpokladem pro jakékoli úspěšné intervence ve výše uvedených oblastech. 
V součinnosti s terénním geologickým výzkumem bývají také pořizována data 
o hydrogeologické charakteristice území, kvalitě a vydatnosti zdrojů podzemních vod. Tato data jsou nezbytná pro plánování hydrogeologických vrtů a využití těchto zdrojů podzemní vody mimo jiné i pro zemědělské účely. Intervence v oblasti závlah, sběru vody a managementu vodních zdrojů přispívají k ochraně místních komunit před dopady vodní eroze a zároveň zabezpečují dostatečné množství vody pro zemědělskou produkci. 

Klíčovou státní institucí zajišťující mapové a datové podklady ke strategickému rozhodování státu ohledně těžby surovin, výstavby infrastruktury a ochrany přírodního bohatství je GSE. GSE v nedávné době dostala od etiopské vlády prioritní úkol zvýšit svou produktivitu a kvalitu za účelem efektivnějšího řešení aktuálních potřeb státu. V této souvislosti se GSE rozhodla rozšířit své stávající pracovní aktivity, mj. o posuzování geologických rizik a inženýrskou geologii. GSE však v současné době v těchto oblastech nedisponuje dostatečnými odbornými kapacitami, aby byla schopna uspokojit rostoucí poptávku ze strany vládních i nevládních organizací. 
V souvislosti s aktuální potřebou analýzy možných geologických rizik v ohrožených oblastech jižní Etiopie se GSE obrátila na ČR s žádostí o pomoc při zvyšování svých odborných kapacit v oblastech geologického mapování, geologických rizik a hydrogeologie 
v podrobnějším měřítku (1 : 50 000). Právě řešení uvedené problematiky v měřítku 1 : 50 000 umožňuje oproti vyšším měřítkům získání podrobnější datové základny a tedy více podložené vyhodnocení míry geologických rizik a hydrogeologických parametrů v oblastech strategického významu (např. stávající aglomerace, oblasti s rychle rostoucí populací, oblasti náchylné k negativním dopadům změny klimatu, oblasti s možnou recentní tektonickou a seismickou aktivitou). 
GSE vybrala za účelem vymezení, kategorizování a komplexního charakterizování míst 
s rizikovými geologickými faktory čtyři potenciálně rizikové oblasti, které zároveň disponují variabilitou horninového prostředí i variabilitou možných geologických rizik. Na příkladu těchto vybraných oblastí dále požaduje GSE vypracování inovativních metodických postupů formou publikované příručky v anglickém jazyce, která umožní maximálně efektivní užití analýz v rámci této problematiky při další práci GSE.

Rizikové oblasti vybrané GSE představují čtyři mapové listy měřítka 1:50.000 (území 
o celkové rozloze asi 3080 km2), které jsou součástí SNNPR. Centrem regionu je město Awassa, odkud jsou také jednotlivé oblasti dosažitelné. Vybranými mapovými listy, resp. potenciálními rizikovými oblastmi s potřebou vysokého stupně ochrany jsou:

a. Arba Minch (zóna Gamo Gofa). Strategická aglomerace s rostoucím univerzitním kampusem, expanzí turistického ruchu nacházející se v potencionálně tektonicky aktivní oblasti západního okraje (svahu) východoafrického riftu. Horninové podloží tvoří vulkanické a vulkanosedimentární sekvence s vysokou mírou rizika sesuvů a záplav a destrukce budované infrastruktury.

b. Leku (zóna Sidama). Oblast s extrémním rizikem propadů (trhlin) v souvislosti s recentní tektonickou aktivitou a erozí zpevněných vrstev zvětralinového pokryvu. Oblast citlivá na recentní klimatické změny. Horninové podloží tvoří vulkanosedimentární sekvence a nezpevněné sedimentární uloženiny. 
c. Dila (zóna Gedeo). Strategická aglomerace s rychle rostoucí populací nacházející se v morfologicky výrazně predisponované oblasti s vysokým rizikem eroze, destrukce a odnosu zemědělské půdy, snížení kvality vodních zdrojů a lesního pokryvu. Horninové podloží tvoří vulkanické a vulkanosedimentární sekvence s vysokou mírou zvětrání (lateritizace). 

d. Mejo (zóna Sidama). Oblast je přírodním zásobníkem životně důležitých vodních zdrojů zasluhující vysoký stupeň ochrany s rizikem sesuvů a působení erozních činitelů. Horninové podloží tvoří v převaze metamorfované horniny arabsko-nubijského štítu.
Komplexní charakteristika míst s rizikovými geologickými faktory pro všechny uvedené cílové oblasti a zavedení jednotného metodického postupu sběru, interpretace a zpracování geovědních dat v měřítku 1 : 50 000 vytvoří základ pro samostatnou činnost GSE v oblasti geologických rizik v dalších oblastech Etiopie. Aby byl koncept analýzy geologických rizik dobře ukotven a dále správně aplikován, je také zapotřebí kromě samotného sběru a zpracování geovědních dat posílit etiopské kapacity předáním zkušeností v oblasti využívání a šíření těchto informací. 
4. Analýza zainteresovaných stran
4.1. Zainteresované subjekty/partneři projektu

Zastřešující organizací pro zahraniční rozvojovou spolupráci v Etiopii je Ministerstvo financí a ekonomického rozvoje (MoFED – Ministry of Finance and Economic Development). ČRA podepisuje s MoFED ke každému projektu Memorandum o porozumění (MoU) na regionální úrovni.
S ohledem na rozvojové aktivity v regionu jsou klíčovými aktéry zainteresovanými na realizaci projektu na této úrovni finanční úřad pro ekonomický rozvoj (Bureau of Finance and Economic Development, SNNPR – BoFED) a úřad pro zemědělství (Bureau of Agriculture, SNNPR). 

Hlavním partnerem projektu je Geologická služba Etiopie (Geological Survey of Ethiopia), která se podílela na identifikaci projektového námětu a výběru cílových oblastí, bude se podílet na realizaci a následně převezme výstupy projektu. GSE je ze zákona odpovědná za shromažďování dat a informací o horninovém prostředí, tvorbu map v geovědních oborech a poskytování relevantních podkladů pro rozhodování institucí etiopské státní správy. GSE je členěna na tematicky zaměřené odbory (odbor geologických rizik, regionální geologie, hydrogeologie a laboratoří ad.). 
Partnery na zonální úrovni jsou zemědělské úřady (Zonal Agriculture Office Department) a jednotlivé administrace zón. Na úrovni wored jsou klíčovými partnery příslušné zemědělské úřady (Woreda Agriculture Office), které jsou nadřízené odpovědným zemědělským pracovníkům v rámci administrace kebelí. Těmto úřadům ve všech cílových oblastech budou na konci projektu předány vzniklé mapy a vysvětlivky pro jejich další vlastní využití.
Při realizaci projektu budou navázány vztahy s nevládními organizacemi, které v zájmovém regionu působí a jejichž zkušenosti mohou, např. poskytnutím relevantních informací a dobrou znalostí terénu, posloužit k efektivnějšímu dosažení cílů projektu. 
4.2. Cílové skupiny

Přímou cílovou skupinou projektu jsou pracovníci GSE (skupina etiopských specialistů geologů, hydrogeologů a inženýrských geologů), kteří budou do projektu přímo zapojeni a v rámci projektu proškoleni.

Nepřímou cílovou skupinou je místní obyvatelstvo, které využívá obnovitelné i neobnovitelné přírodní zdroje v mapovaných územích, a to zejména: 

· obyvatelé v místech, kde dochází k ohrožení geologické stability území (eroze, akumulace, záplavy sesuvy), 

· skupiny žijící v oblastech nevyužívaných zásob nezávadných podzemních vod, které mohou tuto vodu využít a nahradit tak vodu s nevhodným (závadným – problém fluoru) chemickým složením doposud využívanou k pitným a závlahovým účelům,

· plánovači a pracovníci rozhodující o rozvojových intervencích na úrovni zón a wored, popřípadě i na úrovni kebelí,
· ostatní vládní i nevládní organizace, působící v mapovaných oblastech v rámci plánování a realizace programů a projektů na zvyšování zemědělské produkce, zásobování vodou, vzdělávání a zvyšování kvality života,
· obyvatelé Etiopie žijící mimo cílové oblasti projektu, kteří budou, na základě nově zmapovaných území zpracovaných v následujících letech po ukončení projektu samostatně GSE disponovat daty v oblasti analýzy geologických rizik.
4.3. Podpora projektu ze strany země příjemce

Projekt vznikl na základě poptávky partnerské organizace GSE a byl připravován v úzké spolupráci s ní. GSE bude na projektu spolupracovat formou in-kind participace. Byly s ní předjednány následující závazky, které budou začleněny do dohody Project Implementation Agreement, uzavřené mezi realizátorem a partnerem v počátku realizace projektu. Partnerská organizace GSE se v rámci spolupráce při řešení projektu zavazuje:

· Poskytnout prostory a technické zázemí pro plánovaná školení a zpracování výstupů (budova GSE);
· Zajistit zázemí pro realizaci všech aktivit v kapitole 5. Jedná se především o poskytnutí vozového parku (bez pohonných hmot), dostupného přístrojového a terénního vybavení, dostupných distančních dat, archivních mapových podkladů a topografických dat, hydrogeologických a klimatických dat. GSE dále organizačně zajistí realizaci a provoz terénní základny;
· Podílet se na přípravě a zpracování vzorků hornin, vod a půd pro analytické práce (drcení, mletí, kvartace ap.);
· Realizovat převažující podíl analytických prací, které povedou k získání základní sady analytických dat potřebných pro charakteristiku horninového prostředí a půdního pokryvu. Jedná se například o tvorbu výbrusového materiálu, chemické analýzy vod a půd, zrnitostní analýzy. Analytické práce budou realizovány v laboratořích GSE;
· Zajistit výběr vhodných odborných pracovníků do společného pracovního týmu a pro odborná školení;  

· Zajištění získání nezbytných povolení pro české experty (zvací dopisy, povolení vývozu vzorků a zajištění povolení vstupů);  
· Zajistit osvobození od dovozních cel, DPH a dalších poplatků spojených s dovozem vybavení a materiálu. 
Výše uvedené položky podpory ze strany partnerské organizace GSE vložené do projektu v součtu odpovídají přibližně 30% výdajů rozpočtu projektu financovaného ČRA.  
5. Logický rámec projektu
Matice logického rámce projektu je přílohou č. 1 a podrobný popis intervenční logiky je uveden v následující části projektového dokumentu.

5.1. Záměr

Záměrem projektu je zmírnit dopady negativních geologických procesů na zemědělskou produkci a zajistit trvale udržitelné využití a ochranu zemědělské půdy, vodních zdrojů a místní infrastruktury.

5.2. Cíl

Cílem projektu je samostatné zpracování, využívání a šíření informací v oblasti analýzy geologických rizik, v důsledku zvýšení odborné způsobilosti GSE. 

Tohoto cíle bude dosaženo realizací následujících výstupů, příslušných aktivit a při naplnění předpokladů uvedených v logickém rámci projektu.

5.3. Výstupy
1.1 Místa s rizikovými geologickými faktory jsou komplexně charakterizována pro cílové oblasti Arba Minch, Leku, Dila a Mejo.
1.2
Odborné kapacity pracovníků GSE jsou zvýšeny a je zaveden jednotný metodický postup sběru a interpretace geovědních dat v měřítku 1 : 50 000.
Realizátor je zodpovědný za dosažení výstupů v rozsahu příslušných indikátorů (dle logického rámce projektu) i za monitoring externích faktorů, tedy kontrolu rizik a naplňování předpokladů. V případě významných změn situace, zejména externích faktorů, které by ohrožovaly dosažení výstupů, je realizátor povinen neprodleně informovat ČRA.
5.4. Technická specifikace projektu
V této kapitole jsou uvedeny aktivity vedoucí k dosažení jednotlivých výstupů projektu.

Výstup 1.1 Místa s rizikovými geologickými faktory jsou komplexně charakterizována pro cílové oblasti Arba Minch, Leku, Dila a Mejo.
Aktivita 1.1.1. Sběr stávajících dat

Tato aktivita zahrnuje sběr již existujících dat relevantních pro kompilaci geovědních map. Jako zdroje existujících informací budou použita následující data:

· Existující hydrologická data (srážky, průtoky),
· Satelitní data všech oblastí (snímky optické a v případě potřeby i radarové),
· Topografické podklady (včetně digitálního modelu reliéfu (DMR).

Vstupní informace budou získány od GSE, která v rámci své činnosti poskytuje nejen vlastní  geovědní data a informace, ale také data od dalších subjektů (např. Ministry of Water Resources; State Water Bureau; NGO). GSE také poskytne distanční data dálkového průzkumu Země (DPZ) jako jsou letecké a satelitní snímky a dále data pořízená v rámci ukončeného projektu „Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie – mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie“ (hydrogeologická mapa, inženýrsko-geologická mapa a mapa geologických nebezpečí list Dila v měřítku 
1 : 250 000). 
Data a informace budou prioritně shromážděna pracovníky GSE a budou dále zpracována pracovními týmy podílejícími se na tvorbě mapových výstupů projektu. Seznam získaných informací bude součástí průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS.

Termín: Průběžně dle časového harmonogramu zpracování map jednotlivých cílových oblastí (viz aktivita 1.1.3.), nejpozději však do 06/2017.
Zodpovídá: K. Verner / T. Hroch

Aktivita 1.1.2. Terénní průzkum

Za využití jednotné metodiky, stanovené na začátku projektu, bude na území mapových listů provedena systematická dokumentace geologických a hydrogeologických jevů v terénu, sběr vzorků hornin půd a vod na zpracování petrologické charakteristiky horninového prostředí, geotechnické, geochemické a hydrochemické charakteristiky mapových území, včetně dalších faktorů nezbytných pro interpretaci potenciálu geologických rizik. V terénu budou také upřesňovány interpretace dat DPZ (letecké a satelitní snímky, radarová data atd.), zejména pro vyhodnocení tektonické a geomorfologické stavby území, vodohospodářského potenciálu zvolených oblastí, svahových deformací, rizik vyplývajících z eroze a přívalové sedimentace, a dalších geologických rizik. 
Stručné závěry z proběhlého terénního průzkumu pro každou cílovou oblast, skeny terénních map a fotodokumentace budou součástí průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. 
Termín: Arba Minch (12/2015); Leku (6/2016); Dila (12/2016); Mejo (6/2017).
Zodpovídá: K. Verner (geologické mapování); T. Hroch (mapování geologických rizik); 
E. Kryštofová (hydrogeologické mapování); J. Janderková (pedologické mapování).
Aktivita 1.1.3. Tvorba souboru geovědních map (geologické, hydrogeologické a pedologické mapy a mapy geologických rizik) v měřítku 1 : 50 000 pro všechny cílové oblasti.
Tato aktivita představuje zpracování stávajících a terénních dat pořízených v rámci aktivit 1.1.1. a 1.1.2. Syntézou těchto informací bude interpretace geologické a geomorfologické stavby území. Kromě konvenčních metod geologického mapování a terénního výzkumu budou také opět využita distanční data DPZ. Pro tvorbu geologických map to budou družicové snímky optické a morfotektonická analýza DMR, popř. radarových snímků, pro pedologické mapování optické družicové snímky. Pro zhodnocení geologických rizik budou využity analytické nástroje geoinformačních systémů, které umožňují např. velmi efektivně mapovat oblasti s možnými riziky sesuvů nebo zvýšené půdní eroze.
Následně budou kompilovány jednotlivé mapy všech cílových oblastí (geologické, hydrogeologické a pedologické mapy a mapy geologických rizik). V první fázi bude vytvořena geologická mapa představující základní podklad pro tvorbu odvozených a aplikovaných map. V rámci zpracování hydrogeologických map budou u jednotlivých litologických typů a tektonických struktur stanoveny hydrogeologické vlastnosti hornin. Na základě geomorfologické geologické charakteristiky a využití území budou vymezeny nebezpečné geologické jevy ohrožující obyvatelstvo, zemědělskou produkci a infrastrukturu studovaného území, které budou zaneseny do mapy geologických rizik. Na základě výše uvedených dat a hydropedologických analýz budou vytvořeny pedologické mapy. 
Všechny uvedené mapové výstupy budou kompilovány v měřítku 1 : 50 000. Mapové výstupy budou provedeny ve formě, která umožní jejich začlenění do afrických nebo celosvětových informačních systémů o přírodních zdrojích na africkém kontinentu. 
Pro každou cílovou oblast bude vytištěno minimálně 20 kusů souborů tištěných geovědních map pro čtyři definované cílové oblasti (distribuce viz. aktivity 1.1.5. a 1.2.4.). Dokladem o provedení této aktivity bude 1 ks souboru tištěných geovědních map pro každou oblast jakožto součást průběžné/závěrečné zprávy o realizaci projektu ZRS. Geovědní mapy pro každou oblast budou zároveň předány ČRA v elektronické formě na CD.
Termín: Kompletní výstupy aktivity (všechny mapové vrstvy) budou pro cílové oblasti Arba Minch a Leku vyhotoveny nejpozději do 12/2016, pro oblasti Dila do 6/2017 a Mejo do 11/2017.
Zodpovídá: K. Verner (geologické mapy); T. Hroch (mapy geologických rizik); 
E. Kryštofová (hydrogeologické mapy); J. Janderková (pedologické mapy). 
Aktivita 1.1.4. Tvorba textových vysvětlivek k souboru geovědních map pro všechny cílové oblasti.
Aktivita 1.1.4. přímo navazuje na aktivitu 1.1.3. Textové vysvětlivky představují komplexní charakteristiku (popis) horninového prostředí cílových oblastí. Tento textový výstup je určen pro širší odbornou veřejnost, instituce státní správy a soukromé subjekty s činností v geovědních oborech. Textové vysvětlivky budou rozděleny do jednotlivých kapitol dle tematického zaměření jednotlivých mapových výstupů (geologická, tektonická a petrologická charakteristika území; hydrogeologie a geologická rizika; pedologická charakteristika území). Vysvětlivky budou dále obsahovat informace o navrhovaných systémech monitoringu nebo ochranných opatřeních (geologických rizicích). Součástí vysvětlivek budou také obrazová schémata s interpretovanými daty DPZ. K vysvětlivkám bude přiloženo CD s vysvětlivkami a se sadou map k dané cílové oblasti (geologie, hydrogeologie, geologická rizika, pedologie). 
Pro každou cílovou oblast bude vytištěno minimálně 20 kusů vysvětlivek s vloženým CD obsahujícím vysvětlivky a sestavené mapy, s ohledem na potřeby příslušného regionu (distribuce viz. aktivity 1.1.5. a 1.2.4.). Dokladem o provedení této aktivity bude 1 ks tištěných textových vysvětlivek pro čtyři definované cílové oblasti jakožto součást průběžné/závěrečné zprávy projektu ZRS. Textové vysvětlivky budou zároveň předány ČRA v elektronické formě na CD.
Termín: Textové vysvětlivky budou pro cílové oblasti Arba Minch a Leku vyhotoveny nejpozději do 12/2016, pro oblasti Dila do 6/2017 a Mejo do 11/2017.
Zodpovídá: K. Verner / T. Hroch
Aktivita 1.1.5. Diseminace map a vysvětlivek zonálním a woredním zemědělským úřadům 
v cílových oblastech.

Veškeré mapové a textové výstupy projektu budou volně přístupné v knihovnách a databázích GSE a na webu spolupráce ČGS – GSE. Výstupy budou dále distribuovány zonálním a woredním zemědělským úřadům na území všech cílových oblastí, a to vždy minimálně v počtu 2 kusů (tištěné i na CD obsahujícím textové vysvětlivky a sestavené mapy s ohledem na potřeby příslušného regionu). Komunikace s těmito úřady proběhne v amharském jazyce. Hlavním cílem této aktivity je distribuce aktuálních informací v oblasti výsledků analýzy geologických rizik a maximální snaha o jejich začlenění do územních plánů zonálních a woredních zemědělských úřadů v cílových oblastech. 
Mapové a textové výstupy (2 ks, tištěné a na CD) budou také předány relevantním univerzitám v cílových oblastech. O předání bude vždy vypracován předávací protokol, který bude součástí závěrečné zprávy o realizaci projektu ZRS. 
Termín: 11/2017
Zodpovídá: L. Megressa / T. Hroch
Výstup 1.2 Odborné kapacity pracovníků GSE jsou zvýšeny a je zaveden jednotný metodický postup sběru a interpretace geovědních dat v měřítku 1 : 50 000.

Aktivita 1.2.1. Praktická výuka pracovníků GSE v geologickém mapování, vyhodnocování geologických rizik, hydrogeologie a půdní geologie.

Pro praktickou výuku v terénu bude vybráno minimálně 6 pracovníků GSE. Výuka bude probíhat v anglickém jazyce, současně s aktivitou 1.1.2., v rozsahu minimálně 81 dní, a to v rámci následujících okruhů:
1) Teoretická příprava – 1 den.
· Seznámení s metodikou geologického mapování a prací v terénu;
· Práce s topografickou mapou, dokumentace, sběr terénních dat a vzorků, pořizování orientovaných dat;
· Využití archivních mapových a distančních dat; 
· Příprava bude rozdělena do jednotlivých částí dle tematického zaměření jednotlivých mapových výstupů (geologie, hydrogeologie, geologická rizika, pedologická charakteristika území).
2) Výuka v terénu – minimálně 60 dní (min. 15 dní pro každou cílovou oblast).
· Bude probíhat v rámci kombinovaných skupin pracovníků GSE 
a českých expertů;

· V první fázi budou pracovníkům GSE demonstrovány praktické příklady základních geologických fenoménů a jejich komplexní dokumentace;

· V druhé fázi se pracovníci GSE budou pod dohledem českých expertů sami aktivně podílet na dokumentaci geologické a hydrogeologické stavby, pořízení terénních dat a odběru vzorků. 
3) Samostatná práce v terénu – minimálně 20 dní (min 5 dní pro každou cílovou oblast).
· Pracovníci GSE samostatně zpracují vybranou část mapového listu;

· Výsledky samostatné práce budou zkontrolovány a vyhodnoceny českými experty.
Realizátor na závěr výukového programu provede přezkoušení všech proškolených pracovníků GSE, které bude probíhat ústně přímo v terénu.  V případě zjištěných nedostatků opětovně provede výuku zaměřenou na ty části, ve kterých byly nedostatky zjištěny. Účastníci výuky obdrží certifikáty o absolvování výuky. Účastníci výuky rovněž vyplní hodnotící formulář výuky, ve kterém se vyjádří k jednotlivým částem výuky, jejich přínosu, zhodnotí školitele apod. Dokladem o provedení výuky budou naskenované drafty terénních map samostatně zpracovaných pracovníky GSE včetně terénní dokumentace, kopie certifikátů o absolvování výuky a hodnotící formuláře výuky, které budou spolu s fotodokumentací součástí průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. . 
Termín:  11/2017 
Zodpovídá: K. Verner / T.Hroch 
Aktivita 1.2.2. Praktická výuka pracovníků GSE v kompilaci map s vysvětlivkami.
Pro praktickou výuku, která proběhne formou několika kurzů v anglickém jazyce, bude vybráno minimálně 6 pracovníků GSE. Výuka bude probíhat průběžně v součinnosti s aktivitami 1.1.3. a 1.1.4 v rozsahu minimálně 20 dní, a to v rámci následujících okruhů:
1) Výuka základní práce s daty v GIS – 3 dny.
· Bude zaměřena zejména na základní práci s distančními a novými mapovými daty;

· Součásti softwarového zpracování v prostředí GIS bude morfotektonická a geomorfologická analýza, interpretace litologie a půdních typů, geostatistická a další prostorová analýza vedoucí k odhalení možných geologických rizik.

2) Správa geologických dat a editace map v prostředí GIS, zpracování textových vysvětlivek – 2 dny. 
· Výuka se zaměří především na zpracování dat, interpretaci, editaci a prezentaci odpovídajících výstupů v oblasti geologických rizik.
3) Samostatná práce pracovníků GSE - 5 dní (řešeno distančně).

· Vybraní pracovníci zpracují příslušně zaměřenou kapitolu textových vysvětlivek. Výsledky samostatné práce budou kontrolovány a vyhodnoceny českými experty.  
4) Krátkodobá odborná stáž na ČGS v Praze – 10 dní.
· Zúčastní se dva vybraní pracovníci GSE, každý v rozsahu 2 týdny;
· V rámci stáže se budou pracovníci GSE školit a aktivně podílet na finálním zpracování mapových výstupů projektu. 

· Znalosti nabyté během stáže předají vyškolení pracovníci po návratu formou praktického školení ve finálním zpracování map svým kolegům, kteří se také podílejí na projektu.
Realizátor na závěr výuky provede přezkoušení všech proškolených pracovníků GSE, které proběhne ústně přímo u počítače. V případě zjištěných nedostatků opětovně provede výuku zaměřenou na ty části, ve kterých byly nedostatky zjištěny. Účastníci výuky obdrží certifikáty o absolvování výuky. Účastníci výuky rovněž vyplní hodnotící formulář výuky, ve kterém se vyjádří k jednotlivým částem výuky, jejich přínosu, zhodnotí školitele apod. Dokladem o provedení výuky budou zpracované kapitoly textových vysvětlivek, kopie certifikátů o absolvování výuky a hodnotící formuláře výuky, které budou spolu s fotodokumentací součástí průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS.
Termín: 11/2017
Zodpovídá: P. Hejtmánková (GIS) / T. Hroch / K. Verner
Aktivita 1.2.3. Kompilace metodické příručky terénního geologického výzkumu, zpracování a interpretace geovědních datových souborů (v anglickém jazyce).

V rámci naplnění této aktivity vznikne metodická příručka (v anglickém jazyce), která bude stručným návodem prováděného terénního geologického výzkumu, zpracování dat a tvorby mapových výstupů v mapovém měřítku 1 : 50 000. Metodická příručka bude vytvořena ve spolupráci s partnerskou organizací na základě zkušeností získaných v průběhu realizace výstupu 1.1.
Metodická příručka tematicky zahrne problematiku: 
a. interpretace distančních dat;
b. základního geologického mapování;

c. strukturní analýzy;

d. základní petrografické a geochemické charakteristiky hornin;

e. analýzu morfologie a morfotektoniky;

f. vyhodnocení geologických rizik;

g. hydrogeologické parametry horninového prostředí;

h. analýzy půdního pokryvu. 
Cílem zpracování příručky je dlouhodobé udržení získaných dovedností po ukončení řešení projektu a zavedení jednotné metodiky zpracování definované problematiky v měřítku 1 : 50 000. Rozsah metodické příručky se předpokládá v rozmezí minimálně 20 stran normovaného textu v anglickém jazyce + obrazová dokumentace. Příručka bude vydána v minimálním nákladu 30 kusů a dále distribuována ve formátu *.pdf  (předání GSE viz. aktivita 1.2.4.). Dokladem o provedení aktivity bude samotná příručka (1 ks), která bude předána zadavateli jakožto příloha závěrečné průběžné o realizaci projektu ZRS. Příručka bude zároveň předána ČRA v elektronické formě na CD.
Termín: 11/2017
Zodpovídá: P. Hanžl / T. Hroch / K. Verner
Aktivita 1.2.4. Pořádání závěrečného workshopu pro pracovníky GSE a dalších subjektů, 
vč. předání výstupů projektu.

V závěrečné fázi řešení projektu po dokončení všech mapových a textových výstupů bude uspořádán workshop, který se uskuteční pod záštitou GSE. Cílem workshopu, který bude probíhat v anglickém jazyce s případným tlumočením do amharštiny, bude prezentace mapových výstupů, vysvětlivek a metodické příručky, které vznikly v rámci projektu, a jejich diskuze mezi širší odbornou komunitou. Účast na workshopu je předpokládána v minimálním počtu 15 pracovníků GSE a dalších hostů ze strany etiopské státní správy a samosprávy. 

Na workshop budou pozváni zástupci odborných institucí (univerzit, vědeckých pracovišť), relevantních orgánů státní správy a samosprávy, případně také soukromých subjektů. V rámci workshopu budou distribuovány výsledky řešení projektu a budou oficiálně předány vedení GSE. GSE obdrží minimálně 5 kusů tištěných mapových a textových výstupů pro každou cílovou oblast a 28 kusů metodické příručky.  
Dokladem o provedení workshopu bude prezenční listina a fotodokumentace, které budou součástí průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. Dokladem o předání výstupů GSE bude předávací protokol, který bude také součástí průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS.
Termín: 11/2017
Zodpovídá: T. Hroch / K. Verner / L. Megressa
6. Postup realizace a monitoring

První a výchozí aktivitou realizátora, která není součástí projektové logiky, ale je nezbytná pro možnou realizaci projektových aktivit ve spolupráci s partnerskou organizací, bude prezentace projektu a aktivace zainteresovaných subjektů. Tato aktivita je v úvodní fázi projektu stěžejní pro podpis „Project Implementation Agreement“ mezi realizátorem a partnerem projektu.

Projekt bude realizován v souladu s projektovým dokumentem. Řízení projektu a dozor nad správnou realizací projektu bude vícestupňové. V první řadě bude plnění řídit a kontrolovat realizátor v souladu s vlastními interními postupy. Realizace bude probíhat v úzké spolupráci s partnerem projektu, se kterým bude realizátor koordinovat realizaci jednotlivých aktivit, především ve vztahu k návaznosti jednotlivých logických celků projektových aktivit. Dozor nad řádným plněním a podpůrnou koordinační funkci bude v souladu s metodikou ZRS ČR provádět ČRA ve spolupráci se ZÚ Addis Abeba. Monitoring aktivit jednotlivých výstupů projektu bude probíhat průběžně a realizátor bude informovat zástupce ČRA o vývoji formou průběžných a ročních zpráv o realizaci projektu ZRS, dle ustanovení ve smlouvě. 
Další aktivity související s projektem – zvyšování povědomí o projektu a ZRS ČR

Realizátor bude v průběhu realizace projektu soustavně zvyšovat povědomí veřejnosti, státní správy a mezinárodní donorské komunity v Etiopii o ZRS ČR a aktivitách projektu samotného. Realizátor je povinen ve všech fázích realizace projektu zajistit vhodným způsobem zviditelnění ZRS ČR, a to jak v místech realizace projektu, tak při jeho prezentaci v médiích či na internetu, přičemž bude dodržovat „Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů“ (příloha č. 3 projektového dokumentu). 
Vytvoření a zveřejnění dvou tiskových zpráv 
Realizátor vydá po konzultaci s ČRA (a rovněž se ZÚ v zemi realizace projektu) tiskovou zprávu pro místní, případně i česká média, a to na začátku a po ukončení projektu. Informace o realizaci projektu je nezbytné rovněž zveřejnit na webových stránkách realizátora (v případě, že realizátor takové stránky provozuje) i v jeho výročních zprávách. 

Vytvoření propagačních materiálů 
V rámci této aktivity realizátor vytvoří propagační letáky obsahující informace o výstupech projektu a o ZRS ČR v Etiopii. Obsah a podoba letáků bude konzultována s ČRA, která dodá text o ZRS ČR, a výslednou podobu schválí. Letáky budou vyrobeny v počáteční fázi realizace projektu minimálně v množství 300 ks v amharském jazyce a 400 ks v anglickém jazyce. Překlad do anglického a amharského jazyka a výrobu letáků zajistí realizátor. 100 ks letáků od každé jazykové mutace předá realizátor ČRA, stejné množství předá ZÚ ČR v Addis Abeba. Zbývající letáky bude vhodným způsobem distribuovat v rámci projektu při jednotlivých aktivitách. 
Vytvoření informačního panelu 
Realizátor vytvoří jeden informační panel o projektu, který bude umístěn na viditelném místě budovy nebo pozemku GSE. Panel bude zpracován v anglickém jazyce a bude obsahovat minimálně následující: logo ZRS ČR v anglické verzi, českou a etiopskou vlajku, jméno projektu, termín realizace, text (hesla) reklamního stylu prezentující přínos projektu. Panel bude vyroben z pevného materiálu, bude otěruvzdorný a odolný proti poškození vlivem počasí a slunečního záření. Rozměr panel bude mít formát přibližně 1x1m. Podobu panelu předloží realizátor ke schválení ČRA a následně je po dohodě s GSE nainstaluje na vhodném místě v areálu GSE. 
Termín: 6/2017.

7. Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu

7.1.  Participace a vlastnictví projektů příjemci

GSE je klíčovým partnerem pro realizaci celého projektu. Projektový námět vychází z konzultací a doporučení GSE, společně byly vybrány cílové oblasti. Implementace projektu je partnerskou organizací považována za prioritu a dá se proto z její strany předpokládat maximální podpora. Realizace projektu bude probíhat za aktivní účasti jejích zástupců, kteří poskytnou potřebné informace, budou se aktivně účastnit při realizaci jednotlivých aktivit a budou také příjemci jednotlivých výstupů projektu. Veškeré vybavení pořízené v rámci projektu bude po jeho skončení předáno GSE.
Předkládaný projekt vznikl na základě požadavku etiopské strany a během prací se předpokládá spolupráce nejenom s pracovníky GSE, ale také s dalšími institucemi (např. zonální a worední zemědělské úřady, univerzity apod.) a organizacemi (včetně nevládních) v oblasti SNNPR. Všechny zainteresované strany budou průběžně informovány o průběhu prací a možném využití výsledků. 

7.2. Vedlejší dopady projektu
Implementace projektu bude mít dopad na mnoho oblastí. Projekt přispěje k zlepšení životních podmínek populace a k jejich ochraně, a tím i ke stabilizaci sociální situace. Projekt napomůže zefektivnění využívání půdy, které přispěje ke zvýšení zemědělské produkce vedoucí k potravinové soběstačnost a zvýšení příjmů domácností. Touto cestou dojde ke zvýšení ekonomického potenciálu a zdravotního stavu populace cílových oblastí. Zlepšení celkové životní úrovně i sociálního postavení ve společnosti dále může zapříčinit snížení migrace do měst za účelem sezóních prací. 

7.3. Sociální a kulturní faktory

Projekt zohledňuje místní specifika problematiky, vztahy jednotlivých zainteresovaných stran, nastavení pracovních vztahů a zvyklostí a další relevantní faktory takovým způsobem, aby minimalizoval rizika, která by mohla vzniknout jejich opomenutím. Projekt přispěje k zlepšení životních podmínek populace a k jejich ochraně, a tím i ke stabilizaci sociální situace.

7.4. Rovný přístup žen a mužů

Zapojení žen představuje velmi důležitý faktor ovlivňujcí ekonomický růst Etiopie
. Projekt bude podporovat rovné zapojení mužů a žen do projektu, v závislosti na jednotlivých vykonávaných pracích a s ohledem na specifika postavení žen. Výhledově vytvoří projekt předpoklady pro zlepšení situace žen, které jsou v rámci komunity zodpovědné za zásobování rodiny vodou. 
7.5. Vhodné technologie

Předávané know-how, stejně tak jednotlivá témata školení vycházejí vstříc identifikovaným potřebám příjemců projektu. Při předávání znalostí i poskytování materiálního vybavení bude vždy brán ohled na místní podmínky, které ve velké míře určují nejen samotné potřeby příjemců, ale také formu, či způsob, kterými je na ně třeba odpovědět. 

Pro tvorbu souboru map je zvolena běžně dostupná technologie, která na úrovni GSE existuje a je v personálních i finančních možnostech GSE ji nadále používat, popřípadě aktualizovat a rozvíjet. Budou využity moderní metody DPZ a geoinformačních systémů, které umožňují přistupovat k mapování geologie, pedologie a geologických rizik velmi efektivně – přinášejí výraznou úsporu času, financí i lidských zdrojů.
7.6.  Dopady na životní prostředí

Realizace projektu bude mít ve výsledku pozitivní dopad na životní prostředí a jeho využití a přispěje k naplnění cílů Rámcové úmluvy OSN o klimatické změně (adaptace) a Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci. 

7.7. Ekonomická a finanční životaschopnost projektu

Realizace projektu je závislá na stabilitě financování z prostředků ZRS ČR a dostatečném finančním zajištění partnerské organizace ze státního rozpočtu Etiopie během realizace projektu i po ní. Vzhledem k deklarované prioritě opatření, která z projektu vzejdou,  se dá předpokládat vysoká pravděpodobnost jejich udržení a následný rozvoj.
7.8. Management a organizace

Personální zajištění realizace projektu (struktura řízení projektu, role jednotlivých řešitelů, jejich praktické zkušenosti, stanovení odpovědnosti za jednotlivé výstupy projektu)

Personální zajištění realizace projektu je navrženo tak, aby byly splněny cíle projektu a zpracovány všechny jeho stanovené výstupy. 

Pro úspěšnou realizaci je nutná součinnost s partnerskou organizací projektu, která je zajištěna jednak vzájemnou informovaností, jednak kontrolou plnění úkolů a efektivního vynakládání finančních prostředků. Práce projektu budou vedeny souběžně dvěma subjekty – vedoucím projektu (hlavním editorem) nominovaným ČGS a vedoucím pracovního týmu nominovaným GSE. Těmto vedoucím pracovníkům budou podléhat zpracovatelské týmy, přičemž experti z ČR podléhají vedoucímu projektu nominovanému ČGS a odpovídají za finalizaci mapovacích aktivit (práce editora) a odborníci z Etiopie podléhají vedoucímu projektu nominovanému GSE a odpovídají za zajištění a provedení terénního mapování a koordinaci terénních mapových skupin (práce autora listu). Doplňkové studie a detailní mapování ve vybraných oblastech jsou společným výstupem s konečnou odpovědností za jejich publikaci na českých expertech. 

Přehled klíčových osob zúčastněných na řešení projektu:
	Jméno řešitele
	Role řešitele
	Praktické zkušenosti
	Odpovědnost za jednotlivé výstupy

	Mgr. Tomáš Hroch
	Koordinátor projektu - část pokryvné útvary a geologická rizika. Zaměření: Sedimentologie a geologická rizika
	9 let v oblasti sedimentologie, geologických rizik a geomorfologie, 4 roky projekty ZRS v Peru, 3 roky projekty ZRS v Etiopii, 4 roky praxe výuky na PřFUK
	Správnost výstupů pro část geologických rizik. Redaktor GM listu Leku; redaktor všech map geologických rizik

	RNDr.  Kryštof Verner, Ph.D.
	Koordinátor projektu - část geologická a tektonická stavba. Zaměření: Strukturní geologie a geologické mapování
	12 let strukturní geologie a geologické mapování, 3 roky projekt ZRS v Etiopii, 1 rok v Mongolsku, výzkumné projekty v USA a Rakousku. 10 let praxe výuky geologie na PřFUK v Praze. 
	Správnost výstupů pro geologické mapování a tektonickou stabilitu. Redaktor GM listů Mejo a Arba Minch


	Jméno řešitele
	Role řešitele
	Praktické zkušenosti
	Odpovědnost za jednotlivé výstupy

	Mgr. David Buriánek, Ph.D
	Geologické mapování, petrologie horninových komplexů, geochemie hornin.
	14 let geologického mapování a petrologie metamorfovaných komplexů. Výzkumné projekty ve střední Americe, Mongolsku a ČR.
	Správnost výstupů petrografického složení a horninové geochemie. Redaktor GM listu Dila.

	Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
	Sedimentologie, Dálkový průzkum Země, geoinformační systémy. Geologické mapování sedimentárních formací
	18 let sedimentologie, 14 let DPZ a geoinformační systémy, projekty ZRS v Britské Guyaně a  Afghánistánu, další geologické expedice v Íránu a Argentině. 18 let praxe výuky geologie na PřFUK v Praze.
	Implementace metod a výuka v oblasti DPZ a geoinformatiky. Garant správnosti podkladů DPZ a jejich implementace.

	Mgr. Eva Kryštofová
	Hydrogeologie a hydrochemie. 
	14 let praxe v oboru hydrogeologie, tvorba hydrogeologických map a aplikovaných výstupů
	Garant správnosti výstupů pro mapové vrstvy hydrogeologie 

	RNDr. Jana Janderková
	Pedologie
	20 let praxe v oblasti pedologie, a ochrany půd v Agentuře pro ochranu přírody a krajiny a v ČGS. 
	Garant správnosti výstupů pro mapové vrstvy pedologie

	RNDr. Pavel Hanžl, Dr.
	Geologické mapování, strukturní geologie a geochemie, organizace dat
	25 let praxe v oboru geologie, hlavní editor geologických map ČGS, mapovací, ložiskové a vzdělávací projekty v Mongolsku, Ázerbájdžánu a Etiopii.
	Editor metodické příručky geologického mapování a aplikovaného výzkumu

	Leta A. Megressa, MSc. et MSc. (etiopská státní příslušnost)
	Inženýrská geologie a geologická rizika
	6 let praxe v oboru inženýrská geologie a geologická rizika. Vedoucí oddělení geolog. hazardů na GSE.
	Garant správnosti v oboru inženýrská geologie. Garant distribuce výsledků řešení projektu.


Na projektu se budou ještě podílet GIS operátoři a administrativní síly ČGS. V rámci společné skupiny zpracovatelů projektu budou začleněni a vyškoleni 2 pracovníci GSE, kteří navíc absolvují krátkodobou odbornou stáž v České republice. 

8. Analýza rizik a předpokladů

S ohledem na vývoj kurzu CZK vůči ETB představuje změna kurzu v období realizace projektu jisté riziko, které nelze opomenout. Výrazné změny kurzu budou případně řešeny dohodou mezi ČRA, příjemcem a realizátorem projektu změnami rozsahu projektu a zkrácením/prodloužením doby pobytu realizátora v Etiopii. 

Předpoklady pro úspěšnou realizaci dále jsou:

- Region nepostihne zásadní přírodní katastrofa, politická nebo ekonomická krize.  

- Partnerská organizace je ochotna spolupracovat, plnit své závazky a poskytnout dostatečné a relevantní podkladové materiály. 
V době přípravy projektu byly tyto předpoklady splněny. 
Seznam příloh:
Příloha č. 1: Matice logického rámce projektu
Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet

Příloha č. 3: Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů
� The World Bank, 2015: Ethiopia. Dostupné z: � HYPERLINK "http://data.worldbank.org/country/ethiopia"��http://data.worldbank.org/country/ethiopia� [cit 11.6.2015]


� UNDP, 2014: 2014 Human Development Report. Dostupné z: � HYPERLINK "http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/events/2014/july/HDR2014.html" �http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/events/2014/july/HDR2014.html� [cit 11.6.2015]


� UNDP, 2014: 2014 Human Development Report. Dostupné z: � HYPERLINK "http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/events/2014/july/HDR2014.html" �http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/events/2014/july/HDR2014.html� [cit 11.6.2015]


� The World Bank, 2015: Ethiopia. Dostupné z: � HYPERLINK "http://data.worldbank.org/country/ethiopia"��http://data.worldbank.org/country/ethiopia� [cit 11.6.2015]


� The Federal Democratic Republic of Ethiopia, 2009. Growth and Transformation Plan (GTP) 2010/11-2014/15. Dostupné z:� HYPERLINK "http://www.ethiopians.com/Ethiopia_GTP_2015.pdf" �http://www.ethiopians.com/Ethiopia_GTP_2015.pdf�. [cit 11.6.2015]


� EU, 2013: EUROPEAN UNION '+' JOINT COOPERATION STRATEGY FOR ETHIOPIA Dostupné z: http://www.entwicklung.at/uploads/media/EU_Joint_Cooperation_Strategy_01.pdf [cit.15.6.2015]�


� EU, 2013: EUROPEAN UNION '+' JOINT COOPERATION STRATEGY FOR ETHIOPIA Dostupné z: http://www.entwicklung.at/uploads/media/EU_Joint_Cooperation_Strategy_01.pdf [cit.15.6.2015]


� Feed the future, The U.S. government's global hunger and food security initiative. Dostupné z: http://www.feedthefuture.gov/country/ethiopia [cit.15.6.2015]


� The World Bank, 2011: Additional Financing for the Ethiopia – Agricultural Growth Program. Dostupné z: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/10/24/000104615_20111025112543/Rendered/PDF/AGP0GAFSP0AF0PID0Sep02011.pdf [cit. 15.6.2015]�


� The World Bank, 2015: Ethiopia. Dostupné z: � HYPERLINK "http://data.worldbank.org/country/ethiopia"��http://data.worldbank.org/country/ethiopia� [cit 11.6.2015]


� MZV, 2012. Program rozvojové spolupráce s Etiopií na období 2012-2017. Dostupné z: http://www.mzv.cz/file/903283/Program_spoluprace_CR_Etiopie_cj.pdf [cit. 2013-04-02]�


� Přijata Usnesením vlády č. 366/2010


� The Federal Democratic Republic of Ethiopia, 2009. Growth and Transformation Plan (GTP) 2010/11-2014/15. Dostupné z:� HYPERLINK "http://www.ethiopians.com/Ethiopia_GTP_2015.pdf" �http://www.ethiopians.com/Ethiopia_GTP_2015.pdf�. [cit 11.6.2015]


� Ministry of Agriculture and Rural Development, 2010. Ethiopia’s Agriculture Sector Policy and Investment Framework:2010-2020. Dostupné z: http://gafspfund.org/sites/gafspfund.org/files/Documents/Ethiopia_5_of_6_CAADP_Post_compact_Investment_Plan_(PIF)_0.pdf [cit. 15.6.2015]�


� The Federal Democratic Republic of Ethiopia, 2009. Growth and Transformation Plan (GTP) 2010/11-2014/15. Dostupné z:� HYPERLINK "http://www.ethiopians.com/Ethiopia_GTP_2015.pdf" �http://www.ethiopians.com/Ethiopia_GTP_2015.pdf�. [cit 11.6.2015]


� Ethiopian ATA, 2014. Annual Report 2013 / 2014. Transforming Agriculture in Ethiopia. Dostupné z: � HYPERLINK "http://www.ata.gov.et/wp-content/uploads/Annual_Report.pdf" �http://www.ata.gov.et/wp-content/uploads/Annual_Report.pdf� [cit. 15.6.2015]


� MZV, 2012: Program rozvojové spolupráce s Etiopií na období 2012-2017. Dostupné z � HYPERLINK "http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/programove_zeme/etiopie/program_rozvojove_spoluprace_s_etiopii.html" �http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/programove_zeme/etiopie/program_rozvojove_spoluprace_s_etiopii.html� [cit. 15.6.2015]�


� Česká rozvojová agentura (ČRA), leden 2015.


� Ministerstvo zahraničních věcí ČR, listopad 2014


� Hurni, 1998. Degradation and conservation of the resources in the Ethiopian Highlands. Mountain Research and Development 8(2/3), 123-130.


� Feed the future, The U.S. government's global hunger and food security initiative. Dostupné z: http://www.feedthefuture.gov/country/ethiopia [cit. 2014-01-03]





PAGE  
26

