
ID Název úkolu Doba trvání

0 PJD na ul. Opavská II 88 dny

1 PJD na ul. Opavská II ETAPA1 88 dny

2 Přípravné práce (bez výluky TT) 11 dny

3 přípravné práce na všech SO bez omezení provozu na TT 11 dny

4 vytyčení inženýrských sítí 4 dny

5 osazení dočasného dopravního značení 4 dny

6 Realizační práce během výluky TT 58 dny

7 SO 101 – Úpravy pozemních komunikací 13 dny

8 SO 301 – Zavlažovací systém 22 dny

9 SO 302 – Přípojky vodovodu 12 dny

10 SO 402 – Přípojka NN zavlažovacího systému 12 dny

11 SO 651 – Tramvajová trať 57 dny

12 SO 652 – Úpravy trakčního vedení 58 dny

13 SO 653 – Úpravy tramvajových nástupišť 57 dny

14 Dokončovací práce (bez výluky TT) 19 dny

15 SO 101 – Úpravy pozemních komunikací 19 dny

16 SO 653 – Úpravy tramvajových nástupišť 14 dny

17 všechny dokončovací práce neomezující provoz TT 19 dny
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