
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č.l k

OBJEDNÁVCE -  SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1/37 Kuks, odvodnění silnice - studie 
ISPROFIN: 500 121 0002

č. objednatele: 10PU-001456

č. poskytovatele: 56_16

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 

IČO: 659 93 390 

DIČ: CZ65993390

POSKYTOVATEL:

Název: VDI Projekt s.r.o.

se sídlem: Václavkova 169/1,160 00 Praha 6 

IČO: 28860080 

DIČ: CZ28860080

zastoupený ve věcech:

smluvních: ................... 

technických: ...................

zastoupený ve věcech:

smluvních: ........................... 

technických: .................................

Bankovní spojení: ................................ Bankovní spojení: ...................... 

Číslo účtu: .................................... Číslo účtu: .............................

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k objednávce - smlouvě o 
poskytování služeb č. 10PU-001456 na vypracování projektové dokumentace „1/37 Kuks, 
odvodnění silnice - studie“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

Dochází ke změně části POSKYTOVATEL :

1



Název: VDI Projekt s.r.o.

se sídlem: Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10 

IČO: 28860080 

DIČ: CZ28860080

Dochází ke změně článku III. Doba plnění a to :

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli nejpozději do 30.6.2017. 

Zdůvodnění:

Změna údajů Poskytovatele je způsobena změnou sídla Poskytovatele.

Ke změně článku III. Doba plnění došlo z důvodů nevhodných klimatických podmínek.
V období od prosince 2016 do března 2017 ležela v předmětném úseku souvislá sněhová 
vrstva a půda byla zmrzlá.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001456 ze 
dne 12.12.2016, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.l uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních 
stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany ob
drží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Hradci Králové dne 3 0 - 03 "  2017 V Praze dne 30.3.2017 

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis oprávněné osoby

VDI Projekt s.r.o.

Podpis oprávněné osoby


