Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
		            č. smlouvy zhotovitele: 55/2016
č. smlouvy objednatele: 494/2016

Název díla: 

VD Březová – oprava chodníků na hrázi


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 
IČ:	253 17 628 
DIČ:	CZ25317628 
zastoupený:	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Borek, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:	
	


stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
	
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	

zapsán v Obchodním rejstříku v Brně, v oddílu B, vložce č. 2144

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:
a) změnu technického dozoru investora
b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 08.12.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis dodatečných prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:
a) technický dozor investora:	Miroslav Rojt
	tel: 606 752 201  e-mail: rojt@poh.cz

b) bod 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	8 987 308,23 Kč
z toho: 
oprava: SO 101 + SO 401 + SO 901 + VON			8 438 880,82 Kč
investice: SO 102 + VON				   	   	   548 427,41 Kč	
Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 2 bez DPH	   442 669,54 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH				9 429 977,77 Kč
z toho
oprava:      SO 01 + VON1						8 881 550,36 Kč
investice:   SO 02 + VON2			    		   	   548 427,41 Kč        
		            	  		  
Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 20.04.2017			V Brně dne 19.04.2017

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele







Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Pavel Borek 
investiční ředitel		 			člen představenstva
Povodí Ohře, státní podnik

