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Dodatek č. 4

Ke smlouvě o dílo na implementaci
agendového informačního systému

mezi
Česká republika - ProbaČní a mediační služba

.jako objednatelem na straně jedné

Asseco Central Europe, a.s.

jako zhotovitelem na straně druhé
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DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA IMPLEMENTACI
AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ,

uzavřený podle § 1901 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a dále podle § 222 odst. 3 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů

(,,Dodatek Č. 4")

SMLUVNÍ STRANY

(l) Česká republika - Probační a mediační služba

se sídlem na adrese Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha l

IČO: 70888060

datová schránka raeaa5y

zastoupená: PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou

Organizační složka státu vedená v evidenci ČSÚ na základě zákona 257/200Ó Sb.

(,,Objednatel")

(2) Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem na adrese Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka B, oddíl 8525

IČO:

DIČ,

° zastoupená:

27074358

CZ27074358

Davidem Šindelářem, prokuristou

(,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně ,,Strany" a každý z nich samostatně ,,Strana")

PREAMBULE

A) Strany uzavřely dne 28. května 2021 Smlouvu o dílo na implementaci agendového informačního
systému, která byla výsledkem zadávacího řízení v rámci zakázky s názvem ,,Agendový

' informační systém Probační a mediační služby (AIS PMS)" (dále jen ,,Zadávací řízení") a
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následně uzavřely dne 3 l. července 2021 Dodatek č. l, 27. prosince 2021 Dodatek č. 2 a 28. ledna
2022 Dodatek č. 3 (dále jen ,,Smlouva").

B) Strany si v Článku 9.4 Smlouvy sjednaly, že IT infrastrukturu včetně Testovacího prostředí,
Cvičného prostředí a Produkčního prostředí pro Objednatele zajišt'uje Česká republika -
Ministerstvo spravedlnosti. V průběhu realizace Fáze 2, při realizaci činnosti ,,Instalace AIS PMS
do Testovacího a Cvičného prostředí Objednatele", které mělo dle platného harmonogramu být
dokončeno 3 l. l. 2022, došlo ke zpožděni spočívajícím v přípravě potřebné IT infrastruktury ze
strany Ministerstva spravedlnosti CR pro instalaci Testovacího prostředí a Cvičného prostředí.

C) Vzhledem k tomu, že provedení navazujících činnosti Fáze 2 ,,Školeni klíčových uživatelů l
testerů", ,,Integrační testy, zátěžové, vulnerability, penetrační, migrační, případně další testy dle
schválených testovacích scénářů pod dohledem Objednatele" a ,,Testování systému klíčovými
uživateli v testovacím prostředí včetně testováni přenosu dat v rámci migrace dat podle
nasazování jednotlivých bloků" lze dle Smlouvy provádět pouze v Testovacíin prostředí a
Cvičném prostředí, považují Strany za nezbytné upravit Harmonogram ve vztahu k Fázi 2.

D) Dne 9. července 2021 nabyl platnosti zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (dále jen ,,Novela"), jenž
novelizoval zákon Č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
(dále jen ,,Zákon o archivnictví"), ve kterém se s úČinností od l. 2. 2022 v § 69b a násl. zavádí
povinnost atestace elektronického systému spisové služby posouzením jeho souladu se Zákonem
o archivnictví, vyhláškou podle § 70 odst. 1 Zákona o archivnictví a národním standardem pro
elektronické systémy spisové služby; pro Objednatele platí povinnost provést atestaci
elektronického systému spisové služby dle novelizovaného Zákona o archivnictví ve znění
Novely nejpozději do 31. prosince 2023.

E) Ve vztahu k modulu Zaručeného dokumentového úložiště (,,ZDÚ") se v době podáni nabídky
Zhotovitelem v Zadávacím řízení a ani v době uzavření Smlouvy nepředpokládala a
nepředpokládá atestace pro Zhotovitelem původně navrhovanou technologii jejím dodavatelem
dle požadavků Zákona o archivnictví ve znění Novely. Dle doporučení řídícího výboru projektu
řídícího plnění dle Smlouvy se Strany dohodly na nahrazení původní technologie modulu ZDÚ
novou technologií, která je systematicky vyvíjena tak, aby byla v budoucnu atestována dle
požadavků Zákona o archivnictví ve znění Novely.

F) Ve vztahu k modulům ePOD/cVYP se rovněž nepředpokládá atestace dle požadavků Zákona o
archivnictví ve znění Novely. Dle doporučení řídícího výboru projektu řídícího plněni dle
Smlouvy se Strany dohodly na nahrazení původní integrace na moduly cPOD/eVYP integrací na
ISDS prostřednictvím nově dodaných modulů dle bodu E) výše.

G) Vzhledem k výše popsaným skutečnostem a výhradně pro účely jejich zohlednění se Strany
dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. ,PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

1.1 Příloha č. l Smlouvy (časový harmonogram) se v celém rozsahu nahrazuje zněním, které tvoří
Přílohu Č. l tohoto Dodatku č. 4.

1.2 Kapitola 2.4.13 Přílohy Č. 2 Smlouvy (Návrh řešení) se nahrazuje novým zněním:
,,Kapitola 2.4.13 Zaručené dokumentové úložiště (ZDÚ)
Modul ZDÚ zajisti garantované, důvěryhodné a dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů.
ZDÚ bude íybudované v souladu s akíuálně planou legislativou ČR, národními standar(ty
(NSESS), nařízeními EU (zejm. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU č. 910/2014 ze dne
23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, tzv. eIDAS) a splňující standardy
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ISO 14721 (model OAIS popisující enti{y a procesy repositáře) a ISO 16363 (audit a certiNkace
digitálního repositáře).
Modul ZDÚ bude zajištbván technologickou platformou ELDAx eIDAS SMART TRUST
eLECTRONIC PLATFORM- komponenta Archiving Services. Jedná se o úložiště,elektronických
dokumentů s možnosti aplikace principů dlouhodobého důvětyhodného uložení vybraných
dokumentů v souladu s eIDAS a norem ETSI vC. standardů AdES. Princjpem pro zachováni
důvěryhodnosti těchto dokumentů je jejich opatřeni časovým razítkem s následující obnovou.
Podpora je také ASIC kontejnerů. Respektuje normy ETSI (rodina AdES) a je vybudován v
souladu se standardem OATS (ISO 14721,'2012). Technologie zajištuje tzv. ,,retenci"
(dlouhodobé, neměnné, garantované uložení dat po de/ínovanou dobu), zajištěni dat proti ztrátě,
poškození či vymazání bud'kompletněprostřednictvím soNaro]ýchfunkcionalit.

Řešení ZDÚpostavené na technologii ELDAx, ze které se budou využívat nás/edu/ícíslužby:

· Archivace (Archiving services)
Služby dlouhodobého důvěryhodného uloženi elektronických dokumentů s možnosti
aplikace princtpů důvěryhodnosti íybraných dokumentů v souladu s eIDAS a ETSI
standardů AdES.

· Podepisování a pečetění (Sign services)
Služby pro podepisování, důvěiyhodných elektroniclých dokumentů za použití
kvali/íkované elektronické" pečeti a kvali/íkovaného časového razítku, integrovaného na
HSM modul ve správě MSp.

· ValidačnisluŽby (Validaá"on services)
Služby ověřování legislaiivní platnosti podpisů, pečetí a časových razítek včetně jejich
certi/íkátů, a to z celého prostoru EU. Vsouladu s eIDAS a legislativními požadavky na
eSSL.

· IntegračnísluŽby - antegration services)
Rozhraní SINRO pro integraci s ostatními systémy a modulů NAIS na princjpu webových
služeb.

· ELDAx InQ Signer - (Kvalifikovaný elektronický podpis)
Aplikace, která bude nainstalována na klientýých stanicích, která slouží pro íytváření
kvalifikovaného elektronického podpisu s využitím QSCD (USB tokenu).

Modul eSSL a modul NAIS budou pomocíslužeb ELDAx vystavených na ejSB ukládat dokuinen{y
do ZDÚ "

1.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel není povinen provést Dílo v souladu
s požadavkem definovaným v kapitole 6.2.12 Technické specifikace (ePOD/cVYP MSp) pro
neslučitelnost jeho realizace s požadavky Zákona o archivnictví ve znění Novely a NSESSS.

1.4 Ostatní ustanovení Smlouvy a požadavky na plněni Díla zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčeny.

1.5 Tímto Dodatkein č. 4 se nemění Prováděcí dokumentace. Zhotovitel bude reflektovat změny
' v provedení Díla dle tohoto Dodatku č. 4 v Dokumentaci.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 4 s velkým počátečním písmenem mají význam, který je jim
přiřazen ve Smlouvě či v tomto Dodatku č. 4, nestanoví-li tento Dodatek č. 4 jinak.

2.2 Tento Dodatek č, 4 nabývá platnosti dnem podpisu Stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předplsů.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se na základě tohoto Dodatku č. 4 nemění ekonomická rovnováha
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závazku ze Smlouvy v jeho prospěch, ani nedojde k významnému rozšíření rozsahu plnění
Smlouvy.

2.4 Strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz
čehož připojují své podpisy. '

2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. l - Upravený harmonogram realizace Díla.
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PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, Že tato Smlouva o dílo vyjadřuje jejich pravou a syobodnou vůli,
na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

""'
0 0 p 0 000000000000

Česká republika - Probační a mediační sluŽba Asseco Central Europe, a.s.
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PŘÍLOHA Č. 1

Upravený harmonogram realizace Díla

zahájení
Název fáze Obsah relatívni

Fáze l - Prezentace návrhu architektuiry
Předimplementační AIS PMS a upřesnčni Návrhu
analýza řešení D

Provedeni Předimplementačni
análýzy a zpracováni Provádčci
dokumentace. D

Provedení Fáze l jako celku (DI) ---

Dokončeni
relativní Zahájení absolutní Dokončeni absolutní

b
D+l5dnů l. červen 2021 , 16. červen 2021

4

D + 91 dnů l. červen 2021 31. srpen 2021

D + 91 dnů 3 í. srpen 2021

Fáze 2 -
Implementace a
instalace testovací
verze

Instalace AIS PMS do
Testovacího a Cvičného prostředí
Objednatele DI DI + 212 dnů 31. srpen 2021 3 ]. březen 2022

Tvorba testovacich scénářů
Zhotovitelem podle nasazování
jednotlivých bloků do
Testovacího prostředí a jejich
Akceptace Objednatelem

Příprava školících materidů pro
testováni klíčových uživatelů
Objednatele

DLI =
doporučené
zahájení
nejpozději
DI + 74 dnů

Dl.l =
doporučené
zahájení
nejpozději
DI + 74 dnů

D1.2 =
doporučené
zahájení
nejpozději
D1+188
dnů (po
provedení
testovacích
scénářů a
školících
materi&ů)

D1.2 =
doporučené
zahájeni
nejpozději
DI + 202
dnů (po
provedení
testovacích
scénářů a
školících
materiálů)

Dl.l + 93 dnů 13. listopad 2021

Dl.l + 132 dnů 13. listopad 2021

14. únor 2022 i

l
l

25, březen 2022

Školení klíčových uživatelů l
testerů D1.2 + 45 dnů 7. březen 2022 21. duben 2022

Integrační testy, zátěžové.
vulnerability, penetrační,
migrační, případně další testy dle
schválených testovacích scénářů
pod dohledem Objednatele DI.2 + 31 dnů 21. březen 2022 21. duben 2022

f
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DI.3 =
zahájení

Testováni systému klíčovými nejpozději
uživateli v testovacím prostředí DI + 202
včetně testováni přenosu dat v , dnů (po
rámci migrace dat podle , proškolení
nasazování jednotlivých bloků kjičových
(pozn.: prování Objednatel) uživatelů) Dl.3 + 31 dnů 21. březen 2022

Provedení Fáze 2 jako celku (D2) DI DI + 242 dnů

21. duben 2022

30. duben 2022

Fáze 3 - Testováni
a instalace do
Produkčního
prostředí

Instalace do Produkčního
prostředí

,Ptovedení dokumentace

Finálni uživatelské, vulnerábility,
penetrační, migrační a ddší testy
pro potvrzení dodáni předmčtu
plnční VZ

D2

D2

D2 + 30 dnů 30. březen 2022

D2 + 30 dnů 30. březen 2022

29. duben 2022

29. duben 2022

D2 D2 " 30 dnů 30. březen 2022

D2.1 -
zahájeni D2
" 30 dnů (po
provedení
dokumentace
a testů) D2.1 + 45 dnů 29. duben 2022

29. duben 2022

Proškoleni zaměstnanců
Objednatele

Dokončení předmětu Díla a jeho
předáni bez části, které jsou
předmčtem Fáze 4 a Fáze 5
migrace

Provaleni Fáze 3 jako celku (D3)

13. červen 2022

D2.2 =
zahájení D2 '
+ 45 dnů D2.2 + 30 dnů 14. květen 2022 13. červen 2022

D2 D2 + 75 drill 13. červen 2022

Fáze 4 - Akceptace Migrace dat a provedení Fáze 4
a migrace dat jako celku (D4) D3 D3 -f 15 dnů 13. červen 2022 28. červen 2022

Fáze 5 - Pilotní Pilotní provoz včetně zvýšené
provoz a Akceptace podpory a proškoleni
díla jako celku zaměstnanců D4 D4 + 30 dnů 28. červen 2022

D4.1 =
zahájení D4
" 30 dnů (po
akceptaci
pilotního
provozu) D4.1 + 29 dnů 28. červenec 2022

28. červenec 2022

Akceptace provedení Díla jako
celku VC. kompletní a aktuální
migrace dat

Provalení fáze 5 (a Díla) jako
celku (D5)

26. srpen 2022

D4 D + 452 dnů 27. srpen 2022
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