Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání 
pro akci
„VT Blatenský příkop ř.km 5,780 - 6,738 -  oprava opevnění“
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ70889988

zastoupený:
 

zástupce ve věcech smluvních:


zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:
 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
Zhotovitel:
NDCON s.r.o.

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČO: 
64939511


DIČ:
CZ64939511


zastoupená:

zástupce ve věcech smluvních:


zástupce ve věcech technických:


Bankovní spojení:


číslo účtu:



Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 42028 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání.






I.

Na základě výzvy Povodí Ohře, s. p. k podání nabídky na akci: „VT Blatenský příkop ř. km 5,780 - 6,738 -  oprava opevnění“ byla na základě nabídky zhotovitele uzavřena mezi shora uvedenými smluvními stranami smlouva o dílo č. 614/2017, a to dne 20. 06 2017 (včetně dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2017, dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2017, dodatku č. 3 ze dne 14. 03. 2018, dodatku č. 4 ze dne 20. 06. 2018), jejímž předmětem byla Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (dále jen DSJ) včetně geodetického zaměření, průzkumných prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby nebo zpracování plánu BOZP.
II.
Zahájení díla bylo dle smlouvy o dílo dne 20. 06. 2017. V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo dle požadavku objednatele k potřebě upravit a sjednotit technické řešení a požadavek na kácení vzhledem k navazující akci: „VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů“, kterou zpracovává jiný zhotovitel.  
Zhotovitel akce „VT Blatenský příkop ř. km 5,780 - 6,738 - oprava opevnění“ upozornil, že aktualizace projektu dle požadavku objednatele je časově náročná a z kapacitních důvodů může pokračovat až od března 2019.   

Tyto skutečnosti významně ovlivnily vývoj a podmínky zpracování projektové dokumentace k dané akci. 






III.

Na základě předchozích vyvolaných změn oproti uzavřené smlouvě č. 614/2017 ze dne 20. 06. 2017 bylo odsouhlaseno ukončení přípravy dané akce v rozpracovanosti k datu konání ZVV.






IV.      
Na základě skutečností uvedených v článcích II. a III. této dohody smluvní strany konstatuji, že v průběhu provádění díla byly smluvními stranami zjištěny okolnosti popsané v článku II. a III. této dohody, kdy pro tyto změny nelze v předmětu plnění díla pokračovat, jak je uvedeno v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné změny nebyly smluvním stranám v době zadání známy a nebylo tyto změny možné předvídat.






V.
V návaznosti na skutečnosti uvedené v článcích II. a III. této dohody se smluvní strany dohodly na ukončení platnosti smlouvy o dílo vedené u objednatele pod č. 614/2017 ze dne 20. 06. 2017.
Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později. 
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dohody v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Účastníci dohody prohlašují, že veškerá, i nevypořádaná práva a závazky, vyplývající z uvedené smlouvy jsou a budou po rekapitulaci prací provedených zhotovitelem dle schválené zadávací dokumentace a plateb provedených objednatelem a jejich vzájemném odsouhlasení vypořádány následovně: 

a) ve výši 100%, tj. 55 000,00 Kč bez DPH za průzkumné práce a geodetické zaměření – vyfakturováno, DUZP 27.10.2017
b) ve výši 70% z ceny 130 000,00 Kč bez DPH za PD ve stupni DSJ, tj. 91 000,00 Kč bez DPH – vyfakturováno, DUZP 14.04.2018 

c) Předání a převzetí zaměření vegetace v obvodu staveniště ve výši 100% ceny, tj. 15 000,00 Kč bez DPH – vyfakturováno, DUZP, 29.11.2018
d) Předání a převzetí sumarizace dřevin ve výši 100%, tj. 10 000,00 Kč bez DPH – vyfakturováno, DUZP, 29.11.2018
e) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí aktualizace PD stupně DSJ ve výši 80% ceny, tj. 84 000,00 bez DPH. – vyfakturováno, DUZP 27.09.2018
Finanční vypořádání bylo provedeno a uhrazeno na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu podle zákona o DPH. 
V Chomutově dne …………..



v Praze dne ..................

……………………………………


…………………………………….

investiční ředitel




jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik
 


NDCON s.r.o.
