
DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. 2015/000362 ze dne 11. 2. 2015

Číslo smlouvy objednavatele: 2015/000362/4
Číslo smlouvy zhotovitele: ........................

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:
adresa:
IČ:
jednající prostřednictvím: 

adresa:
bankovní spojení:

statutární město Plzeň
Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32 
000 75 370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Malostranská 2, 317 68 Plzeň 
Komerční banka, a. s., pobočka: Plzeň

zastoupený: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru

a

2. Zhotovitel:

se sídlem: 
IČ:
DIČ:
zastoupen:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934
Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
25606468
CZ25606468
Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného 
závodu

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu

tento

č. 4d o d a t e k



1. Dne 11. 2. 2015 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku 
č.l ze dne 17.9.2015, dodatku č. 2 ze dne 17.8.2016 a dodatku č. 3 ze dne 7.12.2016 
(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla -  
rekonstrukce stávající kanalizace včetně veřejných částí přípojek v ulici Pod Chlumem 
v Plzni, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které 
nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro 
dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany 
technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve 
zdůvodnění změn, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. 
Dodatečné stavební práce jsou vyvolány zejména v důsledku nálezu šachty SB3 
v jiném místě oproti předpokladu a nezbytnosti provádění ručních výkopových prací 
v důsledku výskytu inženýrských sítí v těsném souběhu s kanalizací.

3. Celková cena „méněprací“ činí částku 433.105,56 Kč bez DPH.

4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 296.129,11 Kč bez DPH.

5. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 136.976,45 Kč bez 
DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. 
S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu 
ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

I.

cena celkem bez DPH 9.029.488,67 Kč

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednavateli a 
jeden obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich 
pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže 
svými podpisy stvrzují.
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Přílohy:
Příloha č. 1 -  zdůvodnění změn
Příloha č. 2 -  vyčíslení méněprací a víceprací

1 0 -03- 2017
V Plzni dne.........................

Statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP 

Ing. Miloslav Soukup, MBA 
vedoucí odboru

2 0 -03- 2017
V Plzni dne............................

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Ing. Zdeněk Hanzal 
vedoucí odštěpného závodu
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Stavba: REKO N STRU KCE KANALIZACE PLZEŇ, ULICE POD CHLUMEM

Komentář -  zdůvodnění k soupisu -  vícepráce, méněpráce

Méněpráce:
Kanalizační přípojky
Bourání kanalizační šachty ŠB3
Rekonstrukce kanalizace výkopovou technologií

Vícepráce:
Šachta ŠB3
Rekonstrukce kanalizace výkopovou technologií 
Zazdění dutiny pod rampou MAT

Kanalizační přípojky
Kanalizační přípojky, navržené k rekonstrukci a sanaci, byly ve fázi zpracování projektu 
stanoveny na základě dostupných podkladů -  dokumentace provozovatele, kamerového 
monitoringu stok.
Při realizaci prací byl zjištěn skutečný stav, kdy na kanalizačních stokách byly v některých 
případech vysazeny odbočky, do kterých v minulosti již nebyly zrealizovány jednotlivé 
přípojky, a některé objekty jsou připojeny jiným způsobem ( jinou trasou do jiných řadů).
S ohledem na výše uvedené tak nebylo nutné provádět rekonstrukci přípojek v projektové 
dokumentaci ve stanoveném počtu.

Celková cena méněprací dle tohoto bodu činí 407.344,57 Kč bez DPH.

Kanalizační šachta ŠB3
Při realizaci prací nebyla kanalizační šachta ŠB3 nalezena v navržené trase, jak 
předpokládal projekt, vycházející z podkladů od provozovatele kanalizační sítě. Dle zjištění 
se nachází částečně pod objektem MAT, z tohoto důvodu nebyla tato šachta bourána, když 
v tom případě by došlo k narušení statiky dotčeného objektu.
Šachta ŠB3 přesto musí být realizována na projektem stanoveném místě, s ohledem na 
skutečnost, že se jedná o lomový bod trasy kanalizace. Nenaplnil se tedy předpoklad, že 
nově zřízená šachta ŠB3A může nahradit šachtu ŠB3.

Celková cena méněprací dle tohoto bodu činí 9.400,00 Kč bez DPH.
Celková cena víceprací dle tohoto bodu činí 21.931,75 Kč bez DPH

Rekonstrukce kanalizace výkopovou technologií
V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že v trase ŠB3 -  ŠB2 a dílčím úseku 
trasy ŠB2 -  ŠB1 v celkové délce 20,71m, neodpovídají podmínky provádění výkopových 
prací, z důvodu těsného souběhu s inženýrskými sítěmi (NTL plynovod DN 200, křížení 
s topným kanálem, kabely NN, optickými kabely, teplovodní izolovaná potrubí z výměníkové 
stanice) předpokladům stanoveným projektovou dokumentací. Zpracovatel projektové 
dokumentace vycházel při jejím vytváření z podkladů, poskytnutých mu pro tento účel 
vlastníky a správci dotčených inženýrských sítí. Při realizaci stavebních prací však bylo 
zjištěno, že stav uvedený v podkladech neodpovídá reálnému stavu. V projektové 
dokumentaci tak bylo předpokládáno provádění výkopových prací standardním způsobem, 
prostřednictvím strojní techniky. V důsledku výskytu inženýrských sítí je však nezbytné



provádět výkop ručně, neboť v opačném případě by došlo k poškození těchto sítí. 
V méněpracích jsou tedy odečteny kubatury výkopových prací, které jsou v části víceprací 
oceněny způsobem odpovídajícím způsobu a podmínkám jejich provádění (jednotkové ceny 
jsou stanoveny v souladu se základním rozpočtem a rozpočtem v dodatku č. 2).

Celková cena méněprací dle tohoto bodu činí 16.360,99 Kč bez DPH 
Celková cena víceprací dle tohoto bodu činí 252 740,84 Kč bez DPH

Zazdění dutiny pod rampou MAT
Při výkopových pracích byla zjištěna dutina délky 2,5 m pod přístavkem rampy objektu MAT. 
Rampa musí být během výkopových prací rozepřena pažením a podchycena kotvenou 
vyzdívkou z bednících dílců tl. 200 mm, armovanou a následně zabetonovanou. V opačném 
případě by nebylo možné provést zpětný zásyp a zhutnění tohoto zásypu, neboť by se tento 
sunul pod dutý prostor pod rampou. Zajištěni rampy je současně nezbytné kjejí další 
provozní funkcí. Zpracovatel projektové dokumentace nemohl tuto skutečnost předpokládat, 
neboť boční strana rampy byla podezděná s mělkým založením, a vizuálně nebylo možné 
tuto skutečnost zjistit bez odkrytí svrchních vrstev.

Celková cena víceprací dle tohoto bodu činí 21.456,52 Kč bez DPH

Celková cena méněprací činí: 
Celková cena víceprací činí:

V Plzni dne: POHL cz, a.s. 
Inn Jiří Rurp.š \



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
5014280d1

Stavba: Rekonstrukce kanalizace Plzeň ,ulice Pod Chlumem

JKSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Plzeň, k.ú.Doubravka Datum: 28. 12. 2013

Objednatel: IČ: 00075370
Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně, DIČ: CZ00075370

Zhotovitel: IČ: 25606468
POHL cz,a.s.,o.z.Plzeň DIČ: CZ25606468

Projektant: IČ:
Ing.A.Samek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 9 029 488,14
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 9 029 488,14

DPH zákl. přenesen 21,00% ze 9 029 488,14 0,00
sniž. přenesen 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 9 029 488,14

Projektant Zpracovatel

]r

Datum a podpis: KaZltKO Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ň
4
8

Datum a podpis: Razítko
i
Datum a podpis: KaZltKO
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
5014280d1

Rekonstrukce kanalizace Plzeň ,ulice Pod Chlumem

Alrsto-'

O b je d n a te l.

Z h o to v ite l:

Plzeň, k.ú.Doubravka

Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně, 
POHL cz,a.s.,o.z.Plzeň

Datum: 28. 12. 2013

Projektant: Ing.A.Samek 
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

SO 10 Rekonstrukce kanalizačních

9 029 488,14 9 029 488,14

1 šachet
209 968,50 209 968,50

2 SO 20 Sanace kanalizačních stok 5 124 508,20 5 124 508,20

2 SO 20 Sanace kanalizačních stok 3 794 810,32 3 794 810,32

2a Šachty SC3-S50+ SC4-S40 
SO 30 Rekonstrukce kanalizace

1 329 697,88 1 329 697,88

3
výkopovou technologií

2 147 072,27 2 147 072,27

4
5-VIC-

SO 40 Kanalizační přípojky 853 478,15 853 478,15

mN
5-VIC-

MÉNĚPRÁCE -102 893,27 -102 893,27

11 VÍCEPRÁCE 704 330,74 704 330,74

6-MEN méněpráce -433 105,56 -433 105,56
6-VIC VÍCEPRÁCE 296 129,11 296 129,11
VON vedlejší a ostatní náklady 230 000,00 230 000,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 029 488,14 9 029 488,14
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Stavba:

Objekt:

KRYCÍ l is t  r o zp o č tu

Rekonstrukce kanalizace Plzeň .ulice Pod Chlumem

6-MEN - méněpráce

JKSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Plzeň,k.ú.Doubravka Datum: 28. 12. 2013

Objednatel: IČ: 00075370
Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně, DIČ: CZ00075370

Zhotovitel: IČ: 25606468
POHL cz,a.s.,o.z.Plzeň DIČ: CZ25606468

Projektant: IČ:
Ing.A.Samek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

N áklady z rozpočtu -433 105,56
O sta tn í náklady 0,00

Cena bez DPH -433 105,56

DPH zákl. přenesená 21,00% ze -433 105,56 0,00
sniž. přenesená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH CZK -433 105,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podp____________________________ Datum a podpis:___________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Dat um a podpis:_________ Razítko __  ___  Datum a podpis:___________ Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce kanalizace Plzeň ,ulice Pod Chlumem

6-MEN - méněpráce

Plzeň,k.ú.Doubravka Datum: 28. 12. 2013

Statutární město Plzeň, Magistrát města I Projektant: Ing.A.Samek
POHL cz,a.s.,o.z.Plzeň Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -433 105,56

0 - CELKEM -433 105,56

1. - Odečet kanalizační přípojky KP2-PVC 150 -29 504,17

2. - Odečet kanalizační přípojky KP1-KP13, KP22, KP23 -377 840,40

3. - Odečet bourání kanalizační šachty ŠB3 -9 400,00

4. - Odečet - rekonstrukce kanalizace výkopovou technologií -16 360,99

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -433 105,56

Objednatel:
Zhotovitel:
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Rekonstrukce kanalizace Plzeň ,ulice Pod Chlumem

6-MEN - méněpráce

Plzeň, k.ú.Doubravka Datum:

bjednatel:
hotovitel:

Statutární město Plzeň, Magistrát města I Projektant: 
POHL cz,a.s.,o.z.Plzeň Zpracovatel:

28. 12. 2013

Ing.A.Samek

PC
Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

0 - CELKEM
1. - Odečet kanalizační přípojky KP2-PVC 150

-433 105,56

-433 105,56 
-29 504,17

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic m2 -9,800 26,80

i
-262,64

14 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 
3 objemu do 100 m3 m3 -12,581 90,00 -1 132,29

15 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 
2000 mm v hornině tř. 3 m3 -6,290 13,90 -87,43

16 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 
4 objemu do 100 m3 m3 -6,744 200,00 -1 348,80

17 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 
2000 mm v hornině tř. 4 m3 -1,694 30,50 -51,67

18 K 151101102
Zřizení přitožného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 4 m m2 -19,845 105,40 -2 091,66

19 K 151101112
Odstranění příložného pažení a 
rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 -19,845 46,80 -928,75

20 K 161101102
Svislé přemistění výkopku z horniny tř. 1 
až 4 hl výkopu do 4 m m3 -19,325 7,50 -144,94

22 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -19,325 191,80 -3 706,54

| _ | ----- --------------

23 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 -96,625 15,30 -1 478,36

27 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny 
na skládce (skládkovné) t -34,785 84,00 -2 921,94

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním m3 -16,385 52,20 -855,30

29 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození 
sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 
3 m od kraje výkopu

m3 -2,205 202,60 -446,73

30 M 583313400 kam enivo těžené drobné frakce  0-4 pr. r -4,190 299,00 -í 252,81

31 Ai 583441550 ště rkod rt frakce 0-22 t -30,968 264,00 -8 175,55

35 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože 
otevřený výkop

m -4,900 128,00 -627,20

----- -----

37 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z 
kameniva drobného těženého m3 -0,735 710,70 -522,36

43 K 596211110
1 i

Kladení zámkové dlažby komunikací pro 
pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 -9,800 171,80 -1 683,64

______________  _ J; i i
44 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC- 

systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m -4,900 288,20 -1 412,18

53 K

54 K
i__

892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 
nebo 200 m -4,900 10,30 -50,47

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na 
potrubí' PVC m -4,900 30,00

oor-T
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Popis

Kryti potrubi z plastů výstražnou fólií z 
PVC 25 cm

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-38,22-4,900, 7,80

Očištění vybouraných zámkových dlaždic
s původním spárováním z kameniva m2 -4,900
těženého

2. - Odečet kanalizační přípojky KP1-KP13, KP22, KP23

28,10 -137,69

-377 840,40

59 K 871430001R

Sanace kanalizačního potrubí DN 150 
pomocí nainverzovaného rukávce 
nasycenou epoxidovou pryskyřicí včetně 
TV inspekce před a po sanaci

m -109,240 3 150,00 -344 106,00

________________

60 K 871430002R

Sanace kanalizačního potrubí DN 200 
pomocí nainverzovaného rukávce 
nasycenou epoxidovou pryskyřicí včetně 
TV inspekce před a po sanaci

m -7,700 3 620,00 -27 874,00

61 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 
150 těsnícím vakem ucpávkovým

úse
k -10,000 526,40 -5 264,00

62 K 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 
200 těsnícím vakem ucpávkovým

úse

k
-1,000 596,40 -596,40

3. - Odečet bourání kanalizační šachty ŠB3 -9 400,00

63 K 1309012R
Bourání kcí v hloubených vykopávkách 
ze zdivá ze želbet.-šachty m3 -2,000 4 400,00 -8 800,00

64 K 1712012R
Poplatek za uložení odpadu -beton na 
skládce (skládkovné) t -4,800 125,00 -600,00

4. - Odečet - rekonstrukce kanalizace výkopovou technologií -16 360,99

14 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 
3 objemu do 1000 m3 m3 -101,351 90,00 -9 121,59

16 K 132301202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 
4 objemu do 1000 m3 m3 -36,197 200,00 -7 239,40
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avba:

Objekt

KRYCÍ l is t  r o zp o č tu

Rekonstrukce kanalizace Plzeň ,ulice Pod Chlumem

6-VIC - VÍCEPRÁCE

JKSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Plzeň,k.ú.Doubravka Datum: 28. 12. 2013

Objednatel: IČ: 00075370
Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně, DIČ: CZ00075370

Zhotovitel: IČ: 25606468
POHL cz,a.s.,o.z.Plzeň DIČ: CZ25606468

Projektant: IČ:
Ing.A.Samek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

N áklady z rozpočtu 296 129,11
O sta tn í náklady 0,00

Cena bez DPH 296 129,11

DPI- zákl. přenesená 21,00% ze 296 129,11 0,00
sniž. přenesená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 296 129,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko ¡Datum a podpis: Razítko
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REKAHi I ULnvi. __

Rekonstrukce kanalizace Plzeň ,ulice Pod Chlumem

6-VIC - VÍCEPRÁCE

Plzeň, k.ú.Doubravka Datum:

jednatel:
3tovitel:

Statutární město Plzeň, Magistrát města I Projektant: 
POHL cz,a.s.,o.z.Plzeň Zpracovatel:

Kód - Popis

) Náklady z rozpočtu

0 - CELKEM
1. - Šachta ŠB3
2. - Rekonstrukce kanalizace výkopovou technologií
3. - Zazdění dutin pod rampou objektu MAT

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

296 129,11

296 129,11 
21 931,75 

252 740,84 
21 456,52

0,00

296 129,11

28. 12. 2013

Ing.A.Samek
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ROZPOČET

(líšto:
Objednatel:
íhotovitel:

Rekonstrukce kanalizace Plzeň ,ulice Pod Chlumem

6-VIC - VÍCEPRÁCE

Plzeň,k.ú.Doubravka Datum:

Statutární město Plzeň, Magistrát města I Projektant: 
POHL cz,a.s.,o.z.Plzeň Zpracovatel:

28. 12. 2013

Ing.A.Samek

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P______________________________ :_______________________________________________________ _

Náklady z rozpočtu 296 129,11

0 - CELKEM 296 129,11
1. - Šachta ŠB3 21 931,75

45 K 451573111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku m3 0,227 652,60 148,14

J

46 K 452112111
Osazení betonových prstenců nebo rámů 
v do 100 mm kus 1,000 110,60 110,60

47 M 5922429
prstenec šachetní betonový vyrovnávací 

TBW-Q. 63/6 62,5 x  12 x  4 cm
kus 1,010 185,90 187,76

51 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 
12/15 otevřený výkop m3 0,201 2 474,60 497,39

53 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků 
nebo sedlového lože otevřený výkop m2 0,502 211,80 106,32

89 K 894401211
Osazení betonových dílců pro šachty 
skruží rovných kus 1,000 340,20 340,20

-----1-----

90 M 59224160

skruž betonová s ocelová se  stupadly  

+PE povlakem  TBS-Q  1000/250/120 SP 

100x25x12 cm+ pryž. těsnění

kus 1,010 772,80 780,53

----- i-----
91 K

I
894411311

Osazení železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

—
kus 2,000 1 091,90 2 183,80

92 M 59224162

skruž betonová s ocelová  se  stupadly  

+PE  povlakem  TBS-Q_ 1000/500/120 SP 

100x50x12 cm+pryž. těsnění

kus 1,010 986,00 995,86

93 M 59224163

skruž betonová s ocelová se stupadly  

+PE povlakem  TBS-Q  1000/1000/120 SP 

100x100x12 cm +pryž. těsnění

kus 1,010 1 831,20 1 849,51

94 K 894412411
Osazeni železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových 1,000 1 172,80 1 172,80

95 M 5922431 TBR-Q, 100-63/58/120 KPS
j.nn/7 řocnoni_

kus 1,010 1 463,70 1 478,34

96 K 894414111
Osazení železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových kus 1,000 1 613,50 1 613,50

97 M 59224338

dno betonové šach ty  kanalizačn í přím é  

TBZ-Q_ 100/80 V  max. 50 +šacht.vložky  

(zkrácené trouby)+pryž. tesn.+kam en  

obkl.

kus 1,010 5 000,00 5 050,00

102 K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo 
ocelových včetně rámů hmotnosti nad 
150 kg

kus 1,000 413,50 413,50

103 M 5524344

poklop na vstupní šachtu  litinový 600 

D400, vč. rám u s odvětráváním  s 

tlum ici vložkou

kus 1,000 4 278,80 4 278,80

104 K 899201111
Osazení mříží litinových včetně rámů a 
košů na bahno hmotnosti do 50 kg kus 1,000 109,40 109,40

105 M 55314 ; koš kalový pod  poklop -šachty kus 1,000 615,30 615,30

2. - Rekonstrukce kanalizace výkopovou technologií 252 740,84
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MJ Množství J. Ctrl m LPopis

A11''

| P 202

j^ íb e n í rýh š přes 600 do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 3 a 4

m3 137,547 1 180,00 162 305,46

, Z 0 0 0 1 1 ° 1

blízkosti podzemního vedení-plyn NTL
_ o c p i_ok i  nn_

m3 144,787 300,00 43 436,10

L K '07500200R
Příplatek za provádění zásypových prací 
v pracovních záběrech do délky max.4m m 20,710 1 759,60 36 441,32

9

K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových 
tratí ze 3 volně ložených kabelů m 20,710 151,80 3 143,78

K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového 
nebo litinového DN do 500-plyn m 20,710 358,00 7414,18

3. - Zazdění dutin pod rampou objektu MAT 21 456,52

06 K 130901121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách 
ze zdivá z betonu prostého ručně m3 0,550 5 840,00 3 212,00

_____________________

107 K 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých 
materiálů do 1 km t 1,210 25,60 30,98

108 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
suti ze sypkých materiálů 1

16,940 7,00 118,58
I

109 K 1712012R
Poplatek za uložení odpadu -beton na 
skládce (skládkovné) t 1,210 125,00 151,25

_____________________

110 K 310321111
Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém včetně bednění z bet. 
dílců a výztuže

m3 1,360 7 500,00 10 200,00

111 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské 
výztuže D 12 mm do cementové 
aktivované malty včetně vyvrtání otvoru

m 8,250 851,00 7 020,75

í 12 M 130210130 betonu, zn .oce li BSt 500S, v tyčích, D t 0,018 20 800,00 374,40

113 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub 
kameninových otevřený výkop t 2,609 133,60 348,56
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•¡denční doložka dokumentu -pou ze pro vnitřní potřeby Magistrátu města Plzně

Rekonstrukce stávající kanalizace včetně veřejných částí přípojek v ulici 

Pod Chlumem v Plzni -  dodatek č. 4

Č.j., příp. číslo jiné 
aplikace:

2015/000362/4 Počet
výtisků:

Počet stránek 
(včetně příloh):

Odpovídá:
Příkazce
operace: Identifikace: Zařazení: Datum: Podpis:

ŘVÚ/ TAJ MMP: □ Ing. J. Kozohorský, MBA ŘTÚ MMP yfCr. 3 .  ^ Z -

Vedoucí odboru: Ing. M. Soukup, MBA OSI MMP 1 4 -03- 2017
Vedoucí oddělení: □ Mgr. M. Stárková OS1 MMP U  -03- 2017 '

*
Zpracovatel: Mgr. M. Stárková OSI MMP 1 4 -03- 2017 y ,

PRÁV / právník: Mgr. M. Stárková OSI MMP 1 4 -03- 2017
z

Správce rozpočtu: Zuzana Mazancová OSI MMP 1 4 -03- 2017 k í 2
Usnesení (orgán, číslo, den):

Oprávnění k podpisu:
čl. 5 bod 5.1.2 Podpisového řádu Magistrátu 
města Plzně

Ověření podpisu (ano/ne): ne

Převzato KP: Podepsáno dne: Vráceno předkladateli:


