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OZNÁMENÍ ZMĚNY  
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0012822 

číslo OZ: 5 

Zhotovitel: Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav 

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Datum: 02.02.2022 

Název akce: Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum 
aktivního života 

Způsob odeslání / předání 
datum: 02.02.2022 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

     

Odkazy na                           specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet dle SOD, ÚRS 2020-I; 2021-I; 2021-II; 2022-I 

 

Počet připojených listů specifikací:                                    

Oznámení vydává: Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav 
 
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202000880 uvedené v rozpočtu prací k 

Oznámení změny č. 5, zpracovaného zhotovitelem ze dne 02.02.2022. 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala 

v provedení méněprací a víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána 

v souladu: 

- v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota 
změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více 
změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

- v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo 
dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

- v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, 
jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku. 

              
5.61. Restaurování nástěnných maleb v místnosti 2.25  
 
Po odkrytí druhotných vrstev nástěnných maleb v místnosti číslo 2.25 byl zjištěn pás s figurální nástěnnou 
malbou. Nad ním byl dále odhalen menší pás malby s vlnovým meandrem po obvodu místnosti. Malba 
chybí pouze v jihozápadním koutě místnosti, kde byla původně nejspíše nika. Pás malby s vlnovým 
meandrem byl v minulosti lemován profilovanými sádrovými lištami shodného tvaru jako dřevěná 
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výzdoba na východní stěně. V minulosti rovněž došlo k odstranění spodních partií omítek a jejich 
nahrazení novými omítkami sádrovými, přičemž došlo ke zničení spodních částí figurálního pásu. Povrch 
stěn i nástěnných maleb vykazuje četná poškození (stará elektroinstalace, defekty v omítkové vrstvě, 
trhliny, praskliny, krakely atp.).  
 
Spodní partie stěn až po malovaný pás s figurálním motivem a dřevěné plochy na východní stěně budou 
vymalovány ve stejném odstínu šedé barvy jako je v horní části stěn. V jihozápadním koutě místnosti, kde 
figurální pás a pás s vlnovým meandrem chybí, bude provedena rekonstrukce vlnového meandru a pás v 
modré barevnosti pozadí bez rekonstrukce figur. Spodní partie figurálního pásu budou doretušovány v 
modré barevnosti pozadí vyplňující prostor mezi figurami (spodní části figur a ornamentů nebudou 
rekonstruovány). Po obvodu místnosti budou doplněny sádrové profilované lišty lemující pás s 
meandrem. 
 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 197 575,00 Kč bez DPH  
Změna celkem: 197 575,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  
 
5.75. Restaurátorská oprava stropů v 1NP - místnosti 1.15, 1.16, 1.17 
 
Během provádění restaurátorského průzkumu a po odkrytí druhotných vrstev přemaleb byl v místnosti 
číslo 1.15 štuk upravený do tmavé barevnosti s imitací dřeva (fládrováním). Strop nese poškození 
v podobě prasklin a trhlin na štukových prvcích, a také lokálně chybějící části štuku. Dále byl zjištěn v 
místnost 1.17 barevný pás vedoucí po obvodu stropu. Jedná se o tmavě hnědý středový pás, který lemují 
tmavě zelené a červené pruhy po stranách.  
 
Restaurátorská oprava stropů v 1NP bude provedena následujícím způsobem: 
 
Místnost 1.15 
Štukový strop s povrchovým tmavým fládrováním bude obnoven v plné míře a patřičné nedostatky 
(praskliny, trhliny, ztráta barevné vrstvy) budou rekonstruovány a retušovány.  
 
Místnost 1.16 
Profilovaný dřevěný strop bude restaurovaný stejně jako v místnosti 1.15, a zároveň stejným způsobem 
bude prováděn restaurátorský zásah. Jsou zde vnitřní neutrální pole provedené monochromní barevností 
na omítkové vrstvě. Bílá barevná vrstvu v těchto polích bude odstraněna a následně provedena 
rekonstrukce monochromního nátěru.  
 
Místnost 1.17 
Na stropě se dochovali jen převážně nejasné barevné pruhy po obvodu stropu. Nově bude restaurátorsky 
provedena kompletní barevná rekonstrukce odrytého barevného pruhu po obvodu místnosti. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 294 760,00 Kč bez DPH  
Změna celkem: 294 760,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
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Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  

Přílohy:  
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL61 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL75 

 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 

Změna dle zákona 134/2016 Sb., 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7 

Cena víceprací bez DPH 0 0 492 335,00 0 

Cena méněprací bez DPH 0 0 0 0 

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací bez 
DPH 

0 0 492 335,00 0 

 

 
 

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH: 492 335,00 Kč 
 

Výsledná cena změny bez DPH: 
492 335,00 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
Beze změny  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 
Dne:  
 
Podpis
Jméno:  zástupce zhotovitele ve věcech technických - výrobní ředitel 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace 
této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. 
Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. 
Dne:  
 
Podpis: …
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Jméno:  zástupce objednatele ve věcech plnění a převzetí díla, vedoucí odboru SR 
pecialista odboru strategického rozvoje a dotací 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla 
po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
Dne:  
 
   
Podpis
Jméno: Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA, jednatel 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.  
Dne:  
 
 
Podpis: 
Jméno: projektant 

VYJÁDŘENÍ SUPERVIZORA: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla 
po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
Dne:  
 
 
Podpis:
Jméno: 
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