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Smlouva o dílo – stavební práce  

„II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“ 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500006739 

číslo smlouvy zhotovitele: 12/000/DD0/22 

reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20-118/0016120 (dále jen „projekt“)  

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele 

pod systémovým číslem: P21V00000760 (dále jen „zadávací řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO:   72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Doprastav, a.s., IČO 313 33 320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 581/B, 

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby 

pod označením: 

Doprastav, a.s., organizační složka Praha  

sídlo:  K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8  

zastoupen/á: Ing. Václav Pavlovský – vedoucí OS Praha, Mgr. Roman Guniš, člen 

představenstva, Ing. Peter Milan, člen představenstva 

IČO:  49281429 DIČ: CZ49281429  

e-mail:    

telefon:   

datová schránka: 2udzke9 

kontaktní osoba ve věcech technických: I  

  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek 

a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. 

odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem díla je provedení rekonstrukce v extravilánu silnice II/230 

v délce 3 492 m a to rozšířením silnice na kategorii S 9,5 včetně směrové rektifikace silničních 

oblouků  dle PDPS a  soupisu prací s názvem "II/230 Stříbro-dálnice D5, úsek 2". Předmětná 

rekonstrukce začíná v blízkosti Exitu 107 dálnice D5 a končí na pracovní spáře nové přeložky 

silnice II/230 dokončeného úseku 1, v území s názvem Jirná. Stavba je rozdělena na stavební 

objekty SO 001 - Příprava staveniště, SO 002 - Objízdné trasy, SO 101 - Rekonstrukce pozemní 

komunikace, SO 102 - Propustky pod komunikací II/230, SO 103 - Propustky pod hospodářskými 

sjezdy, SO 201 - Opěrná zeď, SO 401 - Ochrana optického vedení, SO 402 - Přeložka sloupu VN, 

SO 501 - Ochrana plynovodu VTL a SO 801 - Rekultivace stávajícího tělesa pozemní komunikace. 

V rámci SO 001 dojde k prostorovému vytýčení celé stavby včetně inženýrských sítí, kácení dřevin 

a demolici stávajících propustků. SO 002 zahrnuje výspravy objízdné trasy před započetím a po 

dokončení stavebních prací dle pokynů investora. SO 101 zahrnuje stavební práce na rozšíření 

komunikace včetně zhotovení jejích nových konstrukčních vrstev, odvodnění, úpravy  všech 

navazujících sjezdů, zhotovení VDZ, SDZ a osazení směrových sloupků. V rámci SO 102 jsou 

řešeny  dva nově navržené propustky pod komunikací II/230 z betonových trub. SO 103 řeší nově 

zhotovené propustky v počtu 10 kusů pod navazujícími hospodářskými sjezdy, rovněž z 

betonových trub. SO 201 řeší výstavbu monolitické betonové opěrné zdi délky 35 m se zábradelním 

svodidlem. SO 401 v případě odhalení optického kabelu zabezpečuje jeho uložení do chráničky, 

ale zjištěná hloubka jeho uložení je dle vyjádření správce sítě dostatečná a nemělo by  se to stát.  

SO 402 je řešeno naprosto samostatně a není součástí předmětných stavebních prací vybraného 

zhotovitele touto soutěží. SO 501 je obdobou SO 401 a nepředpokládá se dotčení vedení 

stávajícího VTL plynovodu. V rámci SO 801 je řešena rekultivace stávající silnice II/230 v místech 

provedení její směrové změny. Jedná se o celkové vybourání vozovkových vrstev, srovnání terénu 

a následné zatravnění. Součástí prací je dodání a osazení  pamětní desky, informačních cedulí, 

provedení DIO včetně jeho inženýrského zajištění, zpracování dokumentace skutečného 

provedení stavby, geodetické práce před a v průběhu výstavby, veškeré stanovené zkoušky, 

průzkumy, posudky a rozbory zemin související se stavbou. Dále také geodetické práce po 

dokončení stavby včetně vyhotovení veškerých geometrických plánů (zaměření skutečného stavu, 

majetkoprávního vypořádání, věcných břemen, zaměření plochy nově položené obrusné vrstvy). 

Vše je podrobně popsáno v souhrnné technické zprávě PDPS.   

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 26475081, se 

sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, zpracované v 9/2021, č. zakázky 11 8205 00  (dále jen 

„PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli 

v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který 

je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením  č.j. 374-4/OVÚP/21/232/Jk ze dne 18. 6.2021, (dále jen 

„stavební povolení“) a územním rozhodnutím č.j.1877/OVÚP/20/318/Če ze dne 5.10.2020; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. 

výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a 
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předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-

dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle věty první předáním 

„Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným 

Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Geodetické zaměření množství odkopaných a vybouraných materiálů  ze stavby včetně zaměření 

skutečně položené plochy asfaltobetonové obrusné vrstvy  

c) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

d) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

e) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen v počtu 4 vyhotovení 

pro každý případ věcného břemene. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby 

anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při 

zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, 

v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání 

staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a na 

konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 

objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel se 

zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků rozpočtu 

IROP na rok 2022; informační tabule budou osazeny na stavbě ode dne zahájení stavebních prací; 

q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného 

provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a 

vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. 

Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele 

k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a 

režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro 

zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení 

(všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). 

V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce 

má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem odsouhlaseném KZP. Nedojde-

li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež 

jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele 

veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi 

podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla dle 

objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu 

a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále 

rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své 

odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo 
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provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít 

vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 

stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice 

Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního 

dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který 

zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že 

nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení dle 

a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    124 799 837,14 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky 

zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo 

„položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným 

provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle 

příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie 

a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování 

projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, 

náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či 

správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění 

smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství 

třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou 
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smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá 

zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl 

a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého 

plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele 

z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění 

upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich 

ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 

soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty 

první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací a není-li 

v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky v aktuálním 

oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou 

a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se 

sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně 

odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude 

učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy). 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech 

dokladů: nejpozději do čtrnácti (14) měsíců od předání staveniště. Dílo musí být však dokončeno 

(stavební práce musí být dokončeny) do třinácti (13) měsíců od předání staveniště a následně poběží 

lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných zadavatelem. Předpoklad zahájení 

prací je 3/2022. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na 

počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení 

díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště 

zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 
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V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo fyzicky 

na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve 

sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a 

jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a 

dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem 

je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. 

Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této 

smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní 

osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to 

min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. 

Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které 

se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na 

jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah 

provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží 

objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření 

či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle 
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věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu 

s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí 

akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně 

projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků 

zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého 

stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je 

nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, 

případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast 

považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a 

dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených 

prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy 

nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis 

proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je 

předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice 

č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k 

jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to 

bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění 

podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této 

smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 



SOD „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“ 

 

Stránka 9 z 18 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování 

provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 

v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a 

na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik 

v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na 

stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na 

technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem 

pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč bez DPH. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až 

do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv 

a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne 

dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, 

a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do 

stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel 

projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený 

zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit 

nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 
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8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu o 

předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na 

adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané 

doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou 

vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom 

originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, 

potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich 

přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geodetické zaměření plochy nově položené asfaltobetonové obrusné vrstvy ve dvou vyhotoveních 

i) geodetické zaměření množství výkopků a vybouraných materiálů ze stavby ve dvou vyhotoveních 

j) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), 

případně jeho návrh 

k) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen ve 4 

vyhotoveních 

l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo 

za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému 

účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry 

stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu 

uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 
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9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost 

převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady 

dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. 

této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje 

se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na 

něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. 

IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené v záhlaví) 

reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 

Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a v případě požadavku 

na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené 

objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce 

jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 
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10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem 

za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených 

soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. 

této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, 

za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli 

vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je 

předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne 

následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. 

Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující 

měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací 

klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito 

pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy 

neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a 

dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část 

provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu 

odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 
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11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 

30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti 

objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána 

z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným 

soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se 

zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) 

faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za 

případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel 

oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví 

a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné 

pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Bude-li dílo 

předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude 

kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a 

nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla 

s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních 

stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. 

XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 

dokladů nejméně do konce roku 2031. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 

k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

11.21. Zhotovitel je povinen nejméně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro 

regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská komise, 

Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další oprávněné 

orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 

jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 

elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 
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- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál 

finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy; 

- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této 

smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění 

dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad 

objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. 

odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele 

k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které 

zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel 

bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno 

zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená 

v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v 

čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 

7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě 

objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který 

bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 
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13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který 

bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. 

II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této 

smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, 

z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. 

odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl 

nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 

jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 

dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených 

objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající 

s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba 

plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 
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15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 

patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady 

pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích 

nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 

od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto 

smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů 

stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, 

která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou 

předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a 

e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 

v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 

osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 

osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 

plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 

rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ 

nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 
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17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 

údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 

povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 

které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 

bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, 

resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, 

že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR a na 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech byla 

druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS 

(potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, 

koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. 

V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a 

písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství 

a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 

vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 

důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou 

uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy 

znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 

Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději 

do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů 

po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva 

od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby 

a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 

zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich 

obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Doprastav a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Mgr. Roman Guniš  

generální ředitel      člen představenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

         

 

 

 

___________________________ 

        Doprastav a.s. 

        Ing. Peter Milan    

        člen představenstva  

        podepsáno elektronicky 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

118205020100

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

124 799 837,14

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 124 799 837,14 26 207 965,80

0,0015,00% 0,00

151 007 802,94CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 118205020100

Stavba:

Místo: Stříbro Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

VON

Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,551 36

Propustek pod komunikací DN 800 v km 0,480

Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,717 03

SO 103.2

SO 103.1

SO 102.2

Popis

Rekonstrukce pozemní komunikace

Propustky pod hospodářskými sjezdy

Propustky pod komunikací II/230

Příprava staveniště

Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,046 25

Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,240 55

Propustek pod komunikací DN 800 v km 2,456 99

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103.5 Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,723 95

SO 103.6 Propustek pod sjezdem DN 600 v km 1,345 89

SO 103.7 Propustek pod sjezdem DN 600 v km 2,240 20

SO 103.8 Propustek pod sjezdem DN 600 v km 2,637 30

200 366,65 242 443,65

213 063,35

672 174,83

2 611 932,97

1 926 823,38

1 261 807,65

Kód

SO 102

SO 101

SO 001

SO 103

SO 103.4

SO 102.1

SO 103.3

SO 103.9 Propustek pod sjezdem DN 600 v km 3,068 95

SO 103.10 Propustek pod sjezdem DN 600 v km 3,415 95

SO 201 Opěrná zeď

SO 401 Ochrana optického vedení

SO 501 Ochrana plynovodu VTL

SO 801
Rekultivace stávajícího tělesa pozemní 

komunikace 
VON Vedlejší a ostatní náklady

124 799 837,14

176 356,11

200 354,27

176 085,41

Cena bez DPH [CZK]

1 042 816,24

2 158 622,29

1 592 416,02

102 997 110,10

487 299,85

555 516,39

5. 11. 2021

Sweco Hydroprojekt a.s.

 

213 390,89

242 428,67

124 626 503,22

Cena s DPH [CZK]

589 632,82

254 161,29210 050,65

278 651,28230 290,31

320 569,89264 933,79

240 136,29198 459,74

2 420 523,942 000 433,01

15 106 281,7012 484 530,33

151 007 802,94

414 643,38342 680,48

192 444,30159 044,88

2 946 946,242 435 492,76

51 291,7842 389,90

55 692,0546 026,49
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 592 416,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 592 416,02 21,00% 334 407,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 926 823,38

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 001 - Příprava staveniště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 592 416,02

HSV - Práce a dodávky HSV 1 592 416,02

    1 - Zemní práce 1 592 416,02

SO 001 - Příprava staveniště

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 592 416,02

D HSV Práce a dodávky HSV 1 592 416,02

D 1 Zemní práce 1 592 416,02

1 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 

do 300 mm
kus 37,000 243,21 8 998,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101

VV "Kácení dřevin průměr kmene D do 0,30 m včetně" 37 37,000

2 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 

do 500 mm
kus 31,000 436,79 13 540,49 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101102

VV "Kácení dřevin průměr kmene D do 0,50 m včetně" 31 31,000

3 K 112155215
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene 

do 300 mm s naložením
kus 37,000 298,18 11 032,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112155215

P
Poznámka k položce:

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

4 K 112155221
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene 

přes 300 do 500 mm s naložením
kus 31,000 441,44 13 684,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112155221

P
Poznámka k položce:

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

5 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 37,000 312,60 11 566,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251101

6 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 31,000 590,74 18 312,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102

7 K 121151115
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 

300 mm strojně
m2 133,500 28,81 3 846,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151115

VV
"Odhumusování tl. 0,28 m ; průměrná tloušťka dle 

pedologického průzkumu" 133,5
133,500

8 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 38 037,000 22,02 837 574,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123

VV
"Sejmutí drnu, odhumusování tl. 0,20 m ; průměrná tloušťka 

dle zemědělské přílohy" 38037,0
38 037,000

9 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 100 do 300 mm
kus 37,000 247,72 9 165,64 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201411

P
Poznámka k položce:

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

10 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 300 do 500 mm
kus 31,000 529,60 16 417,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201412

P
Poznámka k položce:

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

11 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 

300 mm
kus 37,000 56,77 2 100,49 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201421

P
Poznámka k položce:

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

12 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 

500 mm
kus 31,000 202,24 6 269,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201422

P
Poznámka k položce:

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 001 - Příprava staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 162651112-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo 

z meziskládky včetně uložení

m3 4 910,440 54,04 265 360,18

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky včetně uložení

P

Poznámka k položce:

Vzdálenost meziskládky (více ploch) do 5km, součástí položky je i výběr 

vhodného materiálu!

VV
"Materiál potřebný pro zpětné ohumusování v rámci SO 101 a 

801" 17244,6*0,15+9295,0*0,25
4 910,440

14 K 162751117-2

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na plochy určené 

objednatelem včetně uložení a vysvahování, ošetření

m3 2 734,340 133,34 364 596,90

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na plochy určené objednatelem včetně uložení a 

vysvahování, ošetření

P
Poznámka k položce:

vzdálenost ploch od místa stavby max. 20km

VV "Sejmutá ornice celkem" 133,5*0,28+38037*0,2 7 644,780

VV
"odpočet materiálu určeného pro zpětné použití (meziskládka)" 

-4910,44
-4 910,440

15 K 174251201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně kus 37,000 96,78 3 580,86 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při 

dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru 

pařezu přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251201

16 K 174251202
Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm 

strojně
kus 31,000 205,43 6 368,33 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při 

dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru 

pařezu přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251202
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 997 110,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 102 997 110,10 21,00% 21 629 393,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 626 503,22
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SO 101 - Rekonstrukce pozemní komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 102 997 110,10

HSV - Práce a dodávky HSV 102 997 110,10

    1 - Zemní práce 33 836 770,52

    2 - Zakládání 1 138 487,13

    4 - Vodorovné konstrukce 110 640,61

    5 - Komunikace pozemní 62 800 318,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 951 934,98

    997 - Přesun sutě 1 909 776,69

    998 - Přesun hmot 249 181,24

SO 101 - Rekonstrukce pozemní komunikace

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102 997 110,10

D HSV Práce a dodávky HSV 102 997 110,10

D 1 Zemní práce 33 836 770,52

1 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 

mm strojně pl přes 200 m2
m2 19 683,600 24,61 484 413,40 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107221

VV
"vybourání podkladní vrstvy ze štěrkodrti prům. tl. 100 mm" 

19683,6
19 683,600

2 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 495,670 35,87 17 779,68 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222

VV "vybourání vrstvy ze štěrkodrti" 495,67 495,670

3 K 113107246
Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 19 683,600 70,48 1 387 300,13 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107246

P

Poznámka k položce:

Dle provedených rozborů (PAU) se nejedná o nebezpečný materiál - 

ZAS-T1.

VV

"vybourání podkladní vrstvy 2x nátěr / PM + nátěr prům. tl. 170 

mm a Kalený štěrk prům tl. 130 mm (celkem 300 mm)" 

19683,6

19 683,600

4 K 113154434
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase
m2 19 683,600 30,84 607 042,22 CS ÚRS 2021 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 

m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154434

P

Poznámka k položce:

Tl. frézování do 100mm, vzhledem k velkému množství materiálu 

hmotnost suti přepočtena na tl. vrstvy 60mm.

Dle provedených rozborů (PAU) se nejedná o nebezpečný materiál - 

ZAS-T1.

VV
"zfrézování obrusné a podkladní vrstvy z AB prům tl. 60 mm" 

19683,6
19 683,600

5 K 119005131
Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 

100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu
m2 1 000,000 8,81 8 810,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace 

zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 ve sponu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005131

VV
"Vysazení keřového pásma v délce cca 1000m, spon 2m, 

šířka plochy pásu pro vytyčení 1m" 1000
1 000,000

6 K 122252203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 

strojně

m3 215,400 165,93 35 741,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252203

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele!

VV "km 0,240 00" 35,1 35,100

VV "km 1,345 89" 27,4 27,400

VV "km 2,240 00" 25,4 25,400

VV "km 0,046 25" 1,9 1,900

VV "km 0,551 36" 3,1 3,100

VV "km 0,720 00" 40,7 40,700

VV "km 0,723 95" 39,0 39,000

VV "km 2,456 99" 19,9 19,900

VV "km 2,637 30" 17,7 17,700

VV "km 3,415 00" 5,2 5,200

7 K 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 

strojně

m3 2 400,000 71,94 172 656,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252206

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele!

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 101 - Rekonstrukce pozemní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"odkopávky pro provedení sanace AZ v tl. 0,5m - odborný 

odhad" 4800*0,5
2 400,000

8 K 122252207

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 

m3 strojně

m3 30 296,100 88,10 2 669 086,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252207

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele!

VV "odkopávky pro zřízení nového tělesa komunikace" 30296,1 30 296,100

9 K 162651112-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo 

z meziskládky včetně uložení

m3 20 839,161 54,04 1 126 148,26

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky včetně uložení

P

Poznámka k položce:

Vzdálenost meziskládky (více ploch) do 5km

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele, na základě rozbourů vytěžených zemin!

VV

"50% vytěžené zeminy v rámci odkopávek pro vyhodnocení 

vhodnosti materiálu k zpětnému využití na stavbě (určí 

zástupce objednatele)" (215,4+30296,1)/2

15 255,750

VV "násypy pro zřízení nového tělesa komunikace" 12191,3 12 191,300

VV "násypy pro zřízení zpevněných sjezdů a propustu" 115,1 115,100

VV "násypy pro provedení krajnic" 465,2 465,200

VV "vybourané štěrkové vrstvy (ŠD)" -1*(19683,6*0,1+495,67*0,2) -2 067,494

VV
"vybourané asfaltové vrstvy (PM a Kalený štěrk)" -

19683,6*0,3+(100/2,2)
-5 859,625

VV "vybourané štěrkové vrstvy (ŠD)" -4619,4*0,1 -461,940

VV "vybourané asfaltové vrstvy (PM a Kalený štěrk)" -4619,4*0,3 -1 385,820

VV
"Materiál potřebný pro zpětné ohumusování v rámci SO 101" 

17244,6*0,15
2 586,690

10 K 162751117-0

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 z meziskládky na 

recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

m3 12 259,029 62,03 760 427,57

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 z meziskládky na recyklační středisko nebo skládku dle 

dodavatele stavby včetně uložení

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele, na základě rozbourů vytěžených zemin!

VV "Dovezené množství (50% z výkopů)" (215,4+30296,1)/2 15 255,750

VV "Odpočet zpětně použitého množství" -2996,721 -2 996,721

11 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační 

středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně 

uložení

m3 17 655,750 198,24 3 500 075,88

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele, na základě rozbourů vytěžených zemin!

VV

"50% vytěžené zeminy v rámci odkopávek zjevně nevhodné k 

zpětnému využití na stavbě (určí zástupce objednatele)" 

(215,4+30296,1)/2

15 255,750

VV
"odkopávky pro provedení sanace AZ v tl. 0,5m - odborný 

odhad" 4800*0,5
2 400,000

12 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 17 842,440 49,40 881 416,54 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele, na základě rozbourů vytěžených zemin!

VV "násypy pro zřízení nového tělesa komunikace" 12191,3 12 191,300

VV "násypy pro zřízení zpevněných sjezdů a propustu" 115,1 115,100

VV "násypy pro provedení krajnic" 465,2 465,200

VV "vybourané štěrkové vrstvy (ŠD)" -1*(19683,6*0,1+495,67*0,2) -2 067,494

VV
"vybourané asfaltové vrstvy (PM a Kalený štěrk)" -

19683,6*0,3+(100/2,2)
-5 859,625

VV "vybourané štěrkové vrstvy (ŠD)" -4619,4*0,1 -461,940

VV "vybourané asfaltové vrstvy (PM a Kalený štěrk)" -4619,4*0,3 -1 385,820

VV
"Materiál potřebný pro zpětné ohumusování v rámci SO 101" 

17244,6*0,15
2 586,690

VV "Dovezené množství (50% z výkopů)" (215,4+30296,1)/2 15 255,750

VV "Odpočet zpětně použitého množství" -2996,721 -2 996,721

13 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 14 591,300 190,89 2 785 333,26 CS ÚRS 2021 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152111

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"násypy pro zřízení nového tělesa komunikace (předpoklad 

100% z vyzískaného materiálu)" 12191,3
12 191,300

VV
"násypy pro provedení sanace AZ v tl. 0,5m - odborný odhad" 

4800*0,5
2 400,000

14 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 5 040,000 397,93 2 005 567,20 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkodrť frakce 0/63

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele!

VV "Sanace"

VV
"násypy pro provedení sanace AZ v tl. 0,5m - odborný odhad" 

4800*0,5
2 400,000

VV 2400 * 2,1 " Přepočtené koeficientem množství 5 040,000

15 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 

násypů zhutněných strojně
m3 115,100 274,98 31 650,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151111

VV "km 0,240 00" 9,2 9,200

VV "km 1,345 89" 10,1 10,100

VV "km 0,046 25" 3,5 3,500

VV "km 0,551 36" 3,6 3,600

VV "v rámci sjezdu" 30,1 30,100

VV "v rámci vozovky" 19,4 19,400

VV "dosypání nad propustkem k pláni v km 2,46" 39,2 39,200

16 K 171152112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic
m3 465,200 183,70 85 457,24 CS ÚRS 2021 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152112

VV
"násypy pro provedení krajnic (předpoklad 100% z 

vyzískaného materiálu)" 465,2
465,200

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 53 846,602 249,63 13 441 727,26 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele, na základě rozbourů vytěžených zemin!

VV "odkopávky celkem" 215,4+30296,1 30 511,500

VV
"odpočet zpětně použitého materiálu, dle pol. 162651112-1" -

2996,721
-2 996,721

VV
"Sanace - položka bude čerpána pouze se souhlasem a v 

rozsahu dle pokynů objednatele"

VV
"odkopávky pro provedení sanace AZ v tl. 0,5m - odborný 

odhad" 4800*0,5
2 400,000

VV 29914,779 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 53 846,602

18 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 17 244,600 35,07 604 768,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351133

VV "ohumusování svahů a příkopů tl. 0,15m" 17244,6 17 244,600

19 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 17 244,600 13,22 227 973,61 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111

VV "příprava plochy pro ohumusování" 17244,6 17 244,600

20 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 46 080,470 16,42 756 641,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV
"Příprava pro podkladní vrstvu vozovky ŠDA - přehutnění 

pláně (obrusná vrstva rozšířená o 33%)" 39753,7
39 753,700

VV
"Příprava pro podkladní vrstvu vozovky ŠDB - přehutnění 

pláně" 1526,77
1 526,770

VV
"Úprava pláně pro provedení sanace AZ v tl. 0,5m - odborný 

odhad" 4800
4 800,000

21 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 20 732,300 53,64 1 112 080,57 CS ÚRS 2021 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101

VV "pravá strana" 9707,9 9 707,900

VV "levá strana" 11024,4 11 024,400

22 K 183111312

Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 

až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 

1:5

kus 500,000 85,17 42 585,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 

půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 

0,005 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183111312

VV
"Vysazení keřového pásma v délce cca 1000m, spon 2m" 

1000/2
500,000

23 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,500 2 202,62 5 506,55 CS ÚRS 2021 02

PP substrát pro trávníky VL

VV 500 * 0,005 " Přepočtené koeficientem množství 2,500

24 K 183151112
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 obj jamky přes 0,2 do 0,3 m3
kus 70,000 1 762,10 123 347,00 CS ÚRS 2021 02

Strana 11 z 88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183111312


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, 

objem přes 0,20 do 0,30 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183151112

VV
"Vysazení 70ks listnatých stromů - předpoklad platan menšího 

vzrůstu - středně vysoký kmen" 70
70,000

25 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 17 244,600 22,32 384 899,47 CS ÚRS 2021 02

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183405211

VV "Zatravnění ohumusovaných ploch" 17244,6 17 244,600

26 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 431,115 264,31 113 948,01 CS ÚRS 2021 02

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 17244,6 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství 431,115

27 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do 

jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 70,000 1 439,05 100 733,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 

rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102114

VV
"Vysazení 70ks listnatých stromů - předpoklad platan menšího 

vzrůstu - středně vysoký kmen" 70
70,000

28 M 02650430-1
Strom listnatý s balem Platanus acerifolia Alphes 

globe (Platan javorolistý) 150-200cm
kus 70,000 3 604,96 252 347,20

PP
Strom listnatý s balem Platanus acerifolia Alphes globe (Platan 

javorolistý) 150-200cm

29 K 184102211
Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v 

rovině a svahu do 1:5
kus 500,000 76,36 38 180,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 

nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102211

VV
"Vysazení keřového pásma v délce cca 1000m, spon 2m" 

1000/2
500,000

30 M 02650530
keř 20-35cm  Cotoneaster interigerimus (Skalník 

celokrajný)
kus 500,000 66,08 33 040,00

PP keř 20-35cm  Cotoneaster interigerimus (Skalník celokrajný)

31 K 184215112-1
Ukotvení dřeviny kůly a ochrana před okusem zvěří, 

před uschnutím
kus 70,000 572,68 40 087,60

PP Ukotvení dřeviny kůly a ochrana před okusem zvěří, před uschnutím

P

Poznámka k položce:

kompletní ochrana vysazených stromů, vč. zdravotního řezu, zálivky a 

mulčování

VV
"Vysazení 70ks listnatých stromů - předpoklad platan menšího 

vzrůstu - středně vysoký kmen - ochrana" 70
70,000

D 2 Zakládání 1 138 487,13

32 K 212752412

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 

pro liniové stavby

m 1 917,000 593,89 1 138 487,13 CS ÚRS 2021 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 

150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752412

P

Poznámka k položce:

- výkop rýhy vykázány v rámci celkových odkopávek,

- lože trativodu vzhledem k průřezu rýhy přes 0,15m2 vykázáno zvlášť,

- trativod bude na vhodných místech vyústěn do příkopů.

VV

"Perforovaná PVC trubka DN 150mm, vč. obsypu drenážní 

trubky (štěrkopísek fr. 8-32) v mn. 0,15m3/m" 

546+164+489+471+82+120+45

1 917,000

D 4 Vodorovné konstrukce 110 640,61

33 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 95,850 1 154,31 110 640,61 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111

VV
"Lože drenážní trubky tl. 100 mm (písek nebo ŠD fr. 0-22) v 

mn. 0,05m3/m" 1917*0,05
95,850

D 5 Komunikace pozemní 62 800 318,93

34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 24 328,590 203,89 4 960 356,22 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV
"Podkladní vrstva vozovky (obrusná vrstva rozšířená o 7%)" 

31982,3
31 982,300

VV
"Odpočet vrstvy MZK z důvodu úpravy směrového vedení 

komunikace (obrusná vrstva rozšířená o 7%)" -7653,71
-7 653,710

35 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 38 857,000 225,06 8 745 156,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851113

P

Poznámka k položce:

Vykázána vrstva (prům.) tl. do 170mm pro dosažení 3% spádu na zemní 

pláni.

VV
"Podkladní vrstva vozovky (obrusná vrstva rozšířená o 30%)" 

38857,0
38 857,000

36 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 526,770 314,17 479 665,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111

VV "km 0,240 – vpravo"  52,9 52,900

VV "km 0,245 – vlevo" 42,7 42,700

VV "km 1,340 – vlevo" 65,1 65,100

VV "km 1,345 – vpravo" 141,4 141,400

VV "km 2,240 – vlevo" 161,0 161,000

VV "připojení na hlavní komunikaci - km 3,068 95" 559,9 559,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

"Podkladní vrstva - dílčí nezpevněné sjezdy (vč. příp. 

rozšíření)" 

32,7+25,5+42,5+47,6+39,7+38,07+52,6+67,5+101,5+25,5+30,

6

503,770

37 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 503,770 107,50 54 155,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564931412

P

Poznámka k položce:

V případě využití vyfrézovaných vrstev původní komunikace (předpoklad 

projektu) položka zahrnuje mimo vlastní konstrukce i naložení a dovoz 

frézované (vhodné frakce) z meziskladky!

VV

"Pojížděná vrstva - dílčí nezpevněné sjezdy" 

32,7+25,5+42,5+47,6+39,7+38,07+52,6+67,5+101,5+25,5+30,

6

503,770

38 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 7 653,710 311,27 2 382 370,31 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952111

VV
"Podkladní vrstva vozovky (obrusná vrstva rozšířená o 7%)" 

7653,71
7 653,710

39 K 565145121-1

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného 

asfaltu

m2 759,900 469,35 356 659,07 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 60 mm z modifikovaného asfaltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565145121-1

VV "km 0,240 – vpravo"  39,3 39,300

VV "km 0,245 – vlevo" 31,7 31,700

VV "km 1,340 – vlevo" 48,4 48,400

VV "km 1,345 – vpravo" 105,0 105,000

VV "km 2,240 – vlevo" 119,6 119,600

VV "připojení na hlavní komunikaci - km 3,068 95" 415,9 415,900

40 K 565156121-1

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného 

asfaltu

m2 31 235,050 468,91 14 646 427,30

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 

po zhutnění tl. 70 mm z modifikovaného asfaltu

VV
"Podkladní vrstva vozovky (obrusná vrstva rozšířená o 4,5%)" 

31235,05
31 235,050

41 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 5 324,000 197,69 1 052 501,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569951133

P

Poznámka k položce:

V případě využití vyfrézovaných vrstev původní komunikace (předpoklad 

projektu) položka zahrnuje mimo vlastní konstrukce i naložení a dovoz 

frézované (vhodné frakce) z meziskladky!

VV "Nezpevněná krajnice" 5324,0 5 324,000

42 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 32 764,200 31,57 1 034 365,79 CS ÚRS 2021 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573191111

P
Poznámka k položce:

množství pojiva po vyštěpení 0,8 kg/m2 (do 1,0 kg/m2)

VV
"Vrstva pod podkladní vrstvu vozovky ACP (obrusná vrstva 

rozšířená o 7%)" 31982,3
31 982,300

VV "km 0,240 – vpravo"  40,4 40,400

VV "km 0,245 – vlevo" 32,6 32,600

VV "km 1,340 – vlevo" 49,8 49,800

VV "km 1,345 – vpravo" 108,1 108,100

VV "km 2,240 – vlevo" 123,1 123,100

VV "připojení na hlavní komunikaci - km 3,068 95" 427,9 427,900

43 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 62 482,750 18,36 1 147 183,29 CS ÚRS 2021 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231107

VV
"Vrstva pod obrusnou vrstvu vozovky ACO (obrusná vrstva 

rozšířená o 2%)" 30487,8
30 487,800

VV
"Vrstva pod ložnou vrstvu vozovky ACL (obrusná vrstva 

rozšířená o 4,5%)" 31235,05
31 235,050

VV "km 0,240 – vpravo"  39,3 39,300

VV "km 0,245 – vlevo" 31,7 31,700

VV "km 1,340 – vlevo" 48,4 48,400

VV "km 1,345 – vpravo" 105,0 105,000

VV "km 2,240 – vlevo" 119,6 119,600

VV "připojení na hlavní komunikaci - km 3,068 95" 415,9 415,900

44 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 30 620,700 445,19 13 632 029,43 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144141

VV "Obrusná vrstva vozovky" 29890 29 890,000

VV "km 0,240 – vpravo"  37,8 37,800

VV "km 0,245 – vlevo" 30,5 30,500

VV "km 1,340 – vlevo" 46,5 46,500

VV "km 1,345 – vpravo" 101,0 101,000

VV "km 2,240 – vlevo" 115,0 115,000

VV "připojení na hlavní komunikaci - km 3,068 95" 399,9 399,900

45 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 30 487,800 469,35 14 309 448,93 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577155142

VV
"Ložní vrstva vozovky (obrusná vrstva rozšířená o 2%)" 

30487,8
30 487,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 951 934,98

46 K 911331111
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 107,000 1 840,39 196 921,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň 

zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911331111

VV "Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2" 115 115,000

VV "odpočet 2x náběh" -2*4 -8,000

47 K 911331411
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m 

se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 8,000 21 654,60 173 236,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh 

jednostranný, délky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911331411

48 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 

prosté uložení bez betonového základu
kus 177,000 82,97 14 685,69 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 

bez betonového základu silničního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/912211111

VV "Směrové sloupky bílé Z11a/b" 149 149,000

VV "Směrové sloupky červené Z11g" 28 28,000

49 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 149,000 452,27 67 388,23 CS ÚRS 2021 02

PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

50 M 40445158-1 sloupek směrový silniční plastový 1,2m výstražný kus 28,000 452,27 12 663,56

PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m výstražný

51 K 912311111 Montáž odrazky na ocelové svodidlo kus 3,000 71,23 213,69 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž odrazek na svodidla ocelová

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/912311111

VV "Odrazky na svodidlo" 3 3,000

52 M 40445175 odrazka na svodidla V.1.B kus 3,000 145,37 436,11 CS ÚRS 2021 02

PP odrazka na svodidla V.1.B

53 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 25,000 416,03 10 400,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111

VV "P1" 3 3,000

VV "E2b" 1 1,000

VV "IS3c" 1 1,000

VV "IS3b" 1 1,000

VV "IS19a" 1 1,000

VV "B11" 2 2,000

VV "E13" 2 2,000

VV "A1a" 1 1,000

VV "A1b" 1 1,000

VV "A2a" 2 2,000

VV "Z3" 8 8,000

VV "E4" 2 2,000

54 M 40445601 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm kus 4,000 1 107,19 4 428,76 CS ÚRS 2021 02

PP výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm

VV "A1a" 1 1,000

VV "A1b" 1 1,000

VV "A2a" 2 2,000

55 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 3,000 1 107,19 3 321,57 CS ÚRS 2021 02

PP značky upravující přednost P1, P4 900mm

VV "P1" 3 3,000

56 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 2,000 1 356,82 2 713,64 CS ÚRS 2021 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

VV "B11" 2 2,000

57 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 

500x500mm
kus 3,000 859,02 2 577,06 CS ÚRS 2021 02

PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm

VV "E2b" 1 1,000

VV "E13" 2 2,000

58 M 40445641 informativní značky směrové Z3 500x500mm kus 8,000 859,02 6 872,16 CS ÚRS 2021 02

PP informativní značky směrové Z3 500x500mm

VV "Z3" 8 8,000

59 M 40445631
informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, 

IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm
kus 2,000 1 785,59 3 571,18 CS ÚRS 2021 02

PP
informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 

1350x330mm

VV "IS3c" 1 1,000

VV "IS3b" 1 1,000

60 M 40445630
informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, 

IS19b 1100x500mm
kus 1,000 2 395,00 2 395,00 CS ÚRS 2021 02

PP
informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 

1100x500mm

VV "IS19a" 1 1,000

61 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 2,000 339,20 678,40 CS ÚRS 2021 02

PP dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm

VV "E4" 2 2,000

62 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 16,000 1 482,59 23 721,44 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112

VV "P1" 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "IS3c" 1 1,000

VV "IS3b" 1 1,000

VV "IS19a" 1 1,000

VV "B11" 2 2,000

VV "A1a" 1 1,000

VV "A1b" 1 1,000

VV "A2a" 2 2,000

VV "Z3" 8/2 4,000

63 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 16,000 1 415,55 22 648,80 CS ÚRS 2021 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

64 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 948,000 9,93 9 413,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111112

VV "V1a (0,125)" 948,0 948,000

65 K 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílá barva
m 3 625,500 9,93 36 001,22 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111122

VV "V2a (3,0/6,0/0,125)" 998,5 998,500

VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 1069,0 1 069,000

VV "V2b (3,0/1,5/0,125)" 1558,0 1 558,000

66 K 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 

250 mm retroreflexní bílá barva
m 6 909,000 19,10 131 961,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm souvislá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915121112

VV "V4 (0,25)" 6909,0 6 909,000

67 K 915121122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 

š 250 mm retroreflexní bílá barva
m 119,500 19,10 2 282,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm přerušovaná retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915121122

VV "V2b (1,5/1,5/0,25)" 119,5 119,500

68 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 948,000 31,98 30 317,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915211112

VV "V1a (0,125)" 948,0 948,000

69 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 3 625,500 31,98 115 943,49 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm přerušovaná bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915211122

VV "V2a (3,0/6,0/0,125)" 998,5 998,500

VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 1069,0 1 069,000

VV "V2b (3,0/1,5/0,125)" 1558,0 1 558,000

70 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 6 909,000 62,45 431 467,05 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm souvislá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915221112

P
Poznámka k položce:

se zvučící úpravou

VV "V4 (0,25)" 6909,0 6 909,000

71 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 

š 250 mm retroreflexní bílý plast
m 119,500 62,45 7 462,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915221122

VV "V2b (1,5/1,5/0,25)" 119,5 119,500

72 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 11 602,000 2,97 34 457,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915611111

VV "V1a (0,125)" 948,0 948,000

VV "V2a (3,0/6,0/0,125)" 998,5 998,500

VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 1069,0 1 069,000

VV "V2b (3,0/1,5/0,125)" 1558,0 1 558,000

VV "V4 (0,25)" 6909,0 6 909,000

VV "V2b (1,5/1,5/0,25)" 119,5 119,500

73 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 1 795,000 551,36 989 691,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 

příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935112211

VV

"Příkopová tvárnice betonová stavební délky 0,5m vč 

betonové lože v mn. 0,05 m3/m, vč. vyspárování" 

550+165+500+460+120

1 795,000

74 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 1 812,950 326,27 591 511,20 CS ÚRS 2021 02

PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

VV 1795 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 1 812,950

75 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 30 700,000 0,53 16 271,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909311

P
Poznámka k položce:

vč. příp. likvidace vzniklého odpadu

VV
"zametení vozovky před provedením 2 fáze VDZ - plošně" 

30700
30 700,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 10,000 627,95 6 279,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132

P

Poznámka k položce:

s odvozem do sběrných surovin, příp. s předáním objednateli, vč. 

likvidace patek - malé množství

VV "P1" 3 3,000

VV "IS3c" 1 1,000

VV "IS3b" 1 1,000

VV "IS19a" 1 1,000

VV "B11" 2 2,000

VV "A2a" 1 1,000

VV "Z3" 1 1,000

D 997 Přesun sutě 1 909 776,69

77 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01
t 100,000 2 496,31 249 631,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013847

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele, na základě rozbourů vybouraných materiálů!

VV
"vybourané asfaltové vrstvy (PM a Kalený štěrk) s vysokou 

příměsí PAU (tř. ZAS-T4) - odborný odhad" 100,0
100,000

78 K 997221551-0
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z 

meziskládky ze sypkých materiálů včetně uložení
t 40 704,356 26,48 1 077 851,35

PP
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

P

Poznámka k položce:

Vzdálenost meziskládky (více ploch) do 5km

Naložení a doprava frézované z meziskládky na provedení krajnic a 

sjezdů (předpoklad projektu) je součástí položek v dílu Komunikace.

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele, na základě rozbourů vybouraných materiálů!

VV "vybourané štěrkové vrstvy (ŠD)" 3346,212+143,744 3 489,956

VV
"vybourané asfaltové vrstvy (PM a Kalený štěrk)" 13955,672-

100,0
13 855,672

VV
"dle výměr nových konstrukcí krajnic + sjezdů, při prům. hm. 

frézované 2,3 t/m3" (5324*0,15+503,77*0,1)*2,3
1 952,647

VV "vybourané štěrkové vrstvy (ŠD)" 3346,212+143,744 3 489,956

VV
"vybourané asfaltové vrstvy (PM a Kalený štěrk)" 13955,672-

100,0
13 855,672

VV "vybourané štěrkové vrstvy (ŠD)" 785,298 785,298

VV "vybourané asfaltové vrstvy (PM a Kalený štěrk)" 3275,155 3 275,155

79 K 997221551-1b

Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného 

odpadu ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 100,000 198,24 19 824,00

PP

Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele, na základě rozbourů vybouraných materiálů!

VV
"vybourané asfaltové vrstvy (PM a Kalený štěrk) s vysokou 

příměsí PAU (tř. ZAS-T4) - odborný odhad" 100,0
100,000

80 K 997221551-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze 

sypkých materiálů včetně uložení
t 763,690 119,02 90 894,38

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

P

Poznámka k položce:

Vzdálenost skladu objednatele do 10km

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele, na základě rozbourů vybouraných materiálů!

VV "Frézovaná celkem" 2716,337 2 716,337

VV
"dle výměr nových konstrukcí krajnic + sjezdů, při prům. hm. 

frézované 2,3 t/m3" -1*(5324*0,15+503,77*0,1)*2,3
-1 952,647

81 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 21 406,081 22,03 471 575,96 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

P

Poznámka k položce:

Naložení a doprava frézované z meziskládky na provedení krajnic a 

sjezdů (předpoklad projektu) je součástí položek v dílu Komunikace.

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele, na základě rozbourů vybouraných materiálů!

VV "vybourané štěrkové vrstvy (ŠD)" 3346,212+143,744 3 489,956

VV
"vybourané asfaltové vrstvy (PM a Kalený štěrk)" 13955,672-

100,0
13 855,672

VV "vybourané štěrkové vrstvy (ŠD)" 785,298 785,298

VV "vybourané asfaltové vrstvy (PM a Kalený štěrk)" 3275,155 3 275,155

D 998 Přesun hmot 249 181,24

82 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 829,997 67,08 189 836,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

83 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
t 2 829,997 20,97 59 345,04 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225194
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 487 299,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 487 299,85 21,00% 102 332,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 589 632,82

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 102 - Propustky pod komunikací II/230

SO 102.1 - Propustek pod komunikací DN 800 v km 0,480
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 487 299,85

HSV - Práce a dodávky HSV 487 299,85

    1 - Zemní práce 92 400,18

    2 - Zakládání 26 107,60

    4 - Vodorovné konstrukce 113 944,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 246 026,25

    998 - Přesun hmot 8 820,89

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 102 - Propustky pod komunikací II/230

SO 102.1 - Propustek pod komunikací DN 800 v km 0,480
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 487 299,85

D HSV Práce a dodávky HSV 487 299,85

D 1 Zemní práce 92 400,18

1 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 80,760 307,06 24 798,17 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251253

P
Poznámka k položce:

vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Odkopávky stávajícího terénu" 40,38*2,0 80,760

2 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační 

středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně 

uložení

m3 80,760 88,55 7 151,30

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "výkop rýh" 80,76 80,760

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 145,368 249,63 36 288,21 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "výkop rýh" 80,76 80,760

VV 80,76 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 145,368

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 3,600 190,38 685,37 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 1,8*2,0
3,600

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 19,609 306,97 6 019,37 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,838*23,4
19,609

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 48,739 340,67 16 603,92 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

P
Poznámka k položce:

příp. zemina - materiál vhodný do zásypu / násypu pro komunikace

VV "Zemní práce"

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 1,8*2,0
3,600

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,838*23,4
19,609

VV 23,209 * 2,1 " Přepočtené koeficientem množství 48,739

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 52,000 16,42 853,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV
"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - 

urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 2,0*26,0
52,000

D 2 Zakládání 26 107,60

8 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 4,800 4 139,46 19 869,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811

VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x) ; dl. x v. x  š." 1,6*1,0*1,5*2 4,800

9 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 12,400 440,57 5 463,07 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121

VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 6,2*1,0*2 12,400

10 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 12,400 62,51 775,12 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů patek odstranění

SO 102.1 - Propustek pod komunikací DN 800 v km 0,480

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 102 - Propustky pod komunikací II/230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 113 944,93

11 K 452111121
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 

25000 do 50000 mm2
kus 18,000 89,60 1 612,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452111121

VV "Podkladní prahy pod trouby DN 800" 18 18,000

12 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 18,000 315,83 5 684,94 CS ÚRS 2021 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

13 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 0,528 3 766,05 1 988,47 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

VV "Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 1,5*1,6*0,1*2*1,1 0,528

14 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
m3 4,173 4 177,20 17 431,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151

VV
"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." 

25,29*0,15*1,1
4,173

15 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 4,807 3 729,04 17 925,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131

VV "Pod troubami ; dl. x š. x tl." 21,85*2,0*0,1*1,1 4,807

16 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 7,200 4 140,20 29 809,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312151

VV "Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 3,6*2,0 7,200

17 K 461310212
Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 

25/30
m3 0,180 5 411,83 974,13 CS ÚRS 2021 02

PP

Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením 

dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou 

zálivkou z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461310212

VV
"Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy) 2x ; dl. 

x v. x  š." 0,5*0,6*0,3*2
0,180

18 K 465511411
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním 

spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm
m2 25,290 1 523,06 38 518,19 CS ÚRS 2021 02

PP

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 

sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 

s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511411

P
Poznámka k položce:

betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

VV
"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm ; plocha ze 

situace" 25,29
25,290

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 246 026,25

19 K 919521160
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 800
m 25,000 3 326,56 83 164,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919521160

P

Poznámka k položce:

podkladní beton vykázán zvlášť ;

Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením 

hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.

VV "Železobetonové trouby hrdlové DN 800 dl. 2,5m" 10*2,5 25,000

20 M 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 25,250 6 449,99 162 862,25 CS ÚRS 2021 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 800

VV 25 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 25,250

D 998 Přesun hmot 8 820,89

21 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 131,498 67,08 8 820,89 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 555 516,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 555 516,39 21,00% 116 658,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 672 174,83

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 102 - Propustky pod komunikací II/230

SO 102.2 - Propustek pod komunikací DN 800 v km 2,456 99
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 555 516,39

HSV - Práce a dodávky HSV 555 516,39

    1 - Zemní práce 139 769,97

    2 - Zakládání 26 107,55

    4 - Vodorovné konstrukce 100 348,30

    8 - Trubní vedení 59 374,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 221 423,85

    998 - Přesun hmot 8 492,66

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 102 - Propustky pod komunikací II/230

SO 102.2 - Propustek pod komunikací DN 800 v km 2,456 99
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 555 516,39

D HSV Práce a dodávky HSV 555 516,39

D 1 Zemní práce 139 769,97

1 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 125,800 382,90 48 168,82 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254

P
Poznámka k položce:

vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Odkopávky stávajícího terénu" 62,9*2,0 125,800

2 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační 

středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně 

uložení

m3 125,800 88,55 11 139,59

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "výkop rýh" 125,8 125,800

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 226,440 249,63 56 526,22 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "výkop rýh" 125,8 125,800

VV 125,8 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 226,440

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 5,280 190,38 1 005,21 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 2,64*2,0
5,280

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 18,059 306,97 5 543,57 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,838*21,55
18,059

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 49,012 340,67 16 696,92 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

P
Poznámka k položce:

příp. zemina - materiál vhodný do zásypu / násypu pro komunikace

VV "Zemní práce"

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 2,64*2,0
5,280

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,838*21,55
18,059

VV 23,339 * 2,1 " Přepočtené koeficientem množství 49,012

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 42,000 16,42 689,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV
"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - 

urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 2,0*21,0
42,000

D 2 Zakládání 26 107,55

8 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 4,800 4 139,45 19 869,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811

VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x) ; dl. x v. x  š." 1,6*1,0*1,5*2 4,800

9 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 12,400 440,57 5 463,07 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121

VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 6,2*1,0*2 12,400

10 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 12,400 62,51 775,12 CS ÚRS 2021 02

SO 102.2 - Propustek pod komunikací DN 800 v km 2,456 99

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 102 - Propustky pod komunikací II/230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 100 348,30

11 K 452111121
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 

25000 do 50000 mm2
kus 16,000 89,60 1 433,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452111121

VV "Podkladní prahy pod trouby DN 800" 16 16,000

12 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 16,000 315,83 5 053,28 CS ÚRS 2021 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

13 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 0,528 3 766,05 1 988,47 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

VV "Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 1,5*1,6*0,1*2*1,1 0,528

14 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
m3 3,504 4 177,20 14 636,91 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151

VV
"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." 

21,238*0,15*1,1
3,504

15 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 4,488 3 729,04 16 735,93 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131

VV "Pod troubami ; dl. x š. x tl." 20,4*2,0*0,1*1,1 4,488

16 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 6,800 4 140,20 28 153,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312151

VV "Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 3,4*2,0 6,800

17 K 465511411
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním 

spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm
m2 21,238 1 523,06 32 346,75 CS ÚRS 2021 02

PP

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 

sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 

s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511411

P
Poznámka k položce:

betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

VV
"Kamenná dlažba na výtoku tl. 200 mm ; plocha ze situace" 

21,238
21,238

D 8 Trubní vedení 59 374,06

18 K 895931111-1
Vpusti kanalizační horské  z dílců betonových 

1500/900 mm vč. mříže
kus 1,000 59 374,06 59 374,06

PP

Vpusti kanalizační horské z dílců betonových 1500/900 mm vč. mříže, 

dodávka a montáž včetně podkladních konstrukcí a napojení, kompletní 

realizace

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 221 423,85

19 K 919521160
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 800
m 22,500 3 326,56 74 847,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919521160

P

Poznámka k položce:

podkladní beton vykázán zvlášť ;

Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením 

hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.

VV "Železobetonové trouby hrdlové DN 800 dl. 2,5m" 9*2,5 22,500

20 M 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 22,725 6 450,00 146 576,25 CS ÚRS 2021 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 800

VV 22,5 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 22,725

D 998 Přesun hmot 8 492,66

21 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 126,605 67,08 8 492,66 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

Strana 25 z 88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452111121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919521160
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 176 085,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 176 085,41 21,00% 36 977,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 213 063,35

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy

SO 103.1 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,046 25

 

Strana 26 z 88
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HSV - Práce a dodávky HSV 176 085,41
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 176 085,41

D HSV Práce a dodávky HSV 176 085,41

D 1 Zemní práce 13 696,04

1 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 9,360 231,01 2 162,25 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251

P
Poznámka k položce:

vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Odkopávky stávajícího terénu" 5,85*1,6 9,360

2 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační 

středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně 

uložení

m3 9,360 88,55 828,83

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "výkop rýh" 9,36 9,360

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 16,848 249,63 4 205,77 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "výkop rýh" 9,36 9,360

VV 9,36 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 16,848

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 0,856 190,39 162,97 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,535*1,6
0,856

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 5,303 306,97 1 627,86 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*8,75
5,303

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 12,934 340,67 4 406,23 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

P
Poznámka k položce:

příp. zemina - materiál vhodný do zásypu / násypu pro komunikace

VV "Zemní práce"

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,535*1,6
0,856

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*8,75
5,303

VV 6,159 * 2,1 " Přepočtené koeficientem množství 12,934

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 18,400 16,42 302,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV
"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - 

urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 1,6*11,5
18,400

D 2 Zakládání 7 331,82

8 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,200 4 139,45 4 967,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811

VV
"Betonový základ C25/30-XF3 (2x) ; dl. x v. x  š." 

1,6*0,5*0,75*2
1,200

9 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 4,700 440,57 2 070,68 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121

VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 4,7*0,5*2 4,700

10 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 4,700 62,51 293,80 CS ÚRS 2021 02

SO 103.1 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,046 25

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 52 997,32

11 K 452111121
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 

25000 do 50000 mm2
kus 7,000 89,60 627,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452111121

VV "Podkladní prahy pod trouby DN 600" 7 7,000

12 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 7,000 315,83 2 210,81 CS ÚRS 2021 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

13 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 0,264 3 766,05 994,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

VV "Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 0,75*1,6*0,1*2*1,1 0,264

14 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
m3 2,449 4 177,20 10 229,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151

VV
"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." 

14,84*0,15*1,1
2,449

15 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 1,544 3 729,04 5 757,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131

VV "Pod troubami ; dl. x š. x tl." 8,77*1,6*0,1*1,1 1,544

16 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 2,319 4 140,20 9 601,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312151

VV "Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 1,4496*1,6 2,319

17 K 461310212
Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 

25/30
m3 0,180 5 411,89 974,14 CS ÚRS 2021 02

PP

Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením 

dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou 

zálivkou z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461310212

VV
"Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy) 2x ; dl. 

x v. x  š." 0,5*0,6*0,3*2
0,180

18 K 465511411
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním 

spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm
m2 14,840 1 523,06 22 602,21 CS ÚRS 2021 02

PP

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 

sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 

s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511411

P
Poznámka k položce:

betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

VV
"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm ; plocha ze 

situace" 14,84
14,840

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 077,92

19 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 10,000 2 399,49 23 994,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919521140

P

Poznámka k položce:

podkladní beton vykázán zvlášť ;

Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením 

hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.

VV "Železobetonové trouby hrdlové DN 600 dl. 2,5m" 4*2,5 10,000

20 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 10,100 5 961,75 60 213,68 CS ÚRS 2021 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV 10 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 10,100

21 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. 

C 20/25
m3 2,745 5 416,88 14 869,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919535558

VV
"Obetonování trub C20/25-XF3 ; Plocha obetonávky dle 

uložení x délka" 0,549*5,0
2,745

D 998 Přesun hmot 2 982,31

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 44,459 67,08 2 982,31 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 354,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 200 354,27 21,00% 42 074,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 428,67

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy

SO 103.2 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,240 55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 200 354,27

HSV - Práce a dodávky HSV 200 354,27

    1 - Zemní práce 16 736,06

    2 - Zakládání 7 331,82

    4 - Vodorovné konstrukce 42 473,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 243,50

    998 - Přesun hmot 3 568,92

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy

SO 103.2 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,240 55
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 354,27

D HSV Práce a dodávky HSV 200 354,27

D 1 Zemní práce 16 736,06

1 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 10,960 231,01 2 531,87 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251

P
Poznámka k položce:

vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Odkopávky stávajícího terénu" 6,85*1,6 10,960

2 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační 

středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně 

uložení

m3 10,960 88,55 970,51

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "výkop rýh" 10,96 10,960

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 19,728 249,63 4 924,70 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "výkop rýh" 10,96 10,960

VV 10,96 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 19,728

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 0,776 190,38 147,73 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,485*1,6
0,776

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 7,090 306,97 2 176,42 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*11,7
7,090

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 16,519 340,67 5 627,53 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

P
Poznámka k položce:

příp. zemina - materiál vhodný do zásypu / násypu pro komunikace

VV "Zemní práce"

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,485*1,6
0,776

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*11,7
7,090

VV 7,866 * 2,1 " Přepočtené koeficientem množství 16,519

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 21,760 16,42 357,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV
"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - 

urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 1,6*13,6
21,760

D 2 Zakládání 7 331,82

8 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,200 4 139,45 4 967,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811

VV
"Betonový základ C25/30-XF3 (2x) ; dl. x v. x  š." 

1,6*0,5*0,75*2
1,200

9 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 4,700 440,57 2 070,68 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121

VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 4,7*0,5*2 4,700

10 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 4,700 62,51 293,80 CS ÚRS 2021 02

SO 103.2 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,240 55

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 42 473,97

11 K 452111121
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 

25000 do 50000 mm2
kus 9,000 89,60 806,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452111121

VV "Podkladní prahy pod trouby DN 600" 9 9,000

12 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 9,000 315,83 2 842,47 CS ÚRS 2021 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

13 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 0,264 3 766,05 994,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

VV "Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 0,75*1,6*0,1*2*1,1 0,264

14 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
m3 1,242 4 177,20 5 188,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151

VV
"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." 

7,53*0,15*1,1
1,242

15 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 2,024 3 729,03 7 547,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131

VV "Pod troubami ; dl. x š. x tl." 11,5*1,6*0,1*1,1 2,024

16 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 3,056 4 140,20 12 652,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312151

VV "Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 1,91*1,6 3,056

17 K 461310212
Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 

25/30
m3 0,180 5 411,83 974,13 CS ÚRS 2021 02

PP

Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením 

dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou 

zálivkou z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461310212

VV
"Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy) 2x ; dl. 

x v. x  š." 0,5*0,6*0,3*2
0,180

18 K 465511411
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním 

spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm
m2 7,530 1 523,06 11 468,64 CS ÚRS 2021 02

PP

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 

sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 

s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511411

P
Poznámka k položce:

betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

VV
"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm ; plocha ze 

situace" 7,53
7,530

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 243,50

19 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 12,500 2 399,49 29 993,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919521140

P

Poznámka k položce:

podkladní beton vykázán zvlášť ;

Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením 

hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.

VV "Železobetonové trouby hrdlové DN 600 dl. 2,5m" 5*2,5 12,500

20 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 12,625 5 961,76 75 267,22 CS ÚRS 2021 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV 12,5 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 12,625

21 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. 

C 20/25
m3 4,612 5 416,88 24 982,65 CS ÚRS 2021 02

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919535558

VV
"Obetonování trub C20/25-XF3 ; Plocha obetonávky dle 

uložení x délka" 0,549*8,4
4,612

D 998 Přesun hmot 3 568,92

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 53,204 67,08 3 568,92 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 176 356,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 176 356,11 21,00% 37 034,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 213 390,89
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 176 356,11

HSV - Práce a dodávky HSV 176 356,11

    1 - Zemní práce 14 717,89

    2 - Zakládání 7 331,82

    4 - Vodorovné konstrukce 52 981,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 276,22

    998 - Přesun hmot 3 048,99

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy

SO 103.3 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,551 36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 176 356,11

D HSV Práce a dodávky HSV 176 356,11

D 1 Zemní práce 14 717,89

1 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 9,872 231,01 2 280,53 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251

P
Poznámka k položce:

vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Odkopávky stávajícího terénu" 6,17*1,6 9,872

2 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační 

středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně 

uložení

m3 9,872 88,55 874,17

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "výkop rýh" 9,872 9,872

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 17,770 249,63 4 435,93 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "výkop rýh" 9,872 9,872

VV 9,872 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 17,770

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 1,251 190,37 238,15 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,782*1,6
1,251

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 5,575 306,97 1 711,36 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*9,2
5,575

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 14,335 340,67 4 883,50 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

P
Poznámka k položce:

příp. zemina - materiál vhodný do zásypu / násypu pro komunikace

VV "Zemní práce"

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,782*1,6
1,251

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*9,2
5,575

VV 6,826 * 2,1 " Přepočtené koeficientem množství 14,335

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 17,920 16,42 294,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV
"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - 

urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 1,6*11,2
17,920

D 2 Zakládání 7 331,82

8 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,200 4 139,45 4 967,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811

VV
"Betonový základ C25/30-XF3 (2x) ; dl. x v. x  š." 

1,6*0,5*0,75*2
1,200

9 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 4,700 440,57 2 070,68 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121

VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 4,7*0,5*2 4,700

10 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 4,700 62,51 293,80 CS ÚRS 2021 02

SO 103.3 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,551 36

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 52 981,19

11 K 452111121
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 

25000 do 50000 mm2
kus 6,000 89,60 537,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452111121

VV "Podkladní prahy pod trouby DN 600" 6 6,000

12 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 6,000 315,83 1 894,98 CS ÚRS 2021 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

13 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 0,264 3 766,05 994,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

VV "Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 0,75*1,6*0,1*2*1,1 0,264

14 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
m3 2,449 4 177,20 10 229,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151

VV
"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." 

14,84*0,15*1,1
2,449

15 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 1,443 3 729,04 5 381,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131

VV "Pod troubami ; dl. x š. x tl." 8,2*1,6*0,1*1,1 1,443

16 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 2,504 4 140,20 10 367,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312151

VV "Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 1,565*1,6 2,504

17 K 461310212
Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 

25/30
m3 0,180 5 411,89 974,14 CS ÚRS 2021 02

PP

Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením 

dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou 

zálivkou z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461310212

VV
"Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy) 2x ; dl. 

x v. x  š." 0,5*0,6*0,3*2
0,180

18 K 465511411
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním 

spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm
m2 14,840 1 523,06 22 602,21 CS ÚRS 2021 02

PP

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 

sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 

s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511411

P
Poznámka k položce:

betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

VV
"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm ; plocha ze 

situace" 14,84
14,840

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 276,22

19 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 10,000 2 399,49 23 994,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919521140

P

Poznámka k položce:

podkladní beton vykázán zvlášť ;

Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením 

hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.

VV "Železobetonové trouby hrdlové DN 600 dl. 2,5m" 4*2,5 10,000

20 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 10,100 5 961,75 60 213,68 CS ÚRS 2021 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV 10 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 10,100

21 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. 

C 20/25
m3 2,597 5 416,88 14 067,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919535558

VV
"Obetonování trub C20/25-XF3 ; Plocha obetonávky dle 

uložení x délka" 0,549*4,73
2,597

D 998 Přesun hmot 3 048,99

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 45,453 67,08 3 048,99 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 200 366,65

HSV - Práce a dodávky HSV 200 366,65

    1 - Zemní práce 15 268,63

    2 - Zakládání 7 331,82

    4 - Vodorovné konstrukce 50 191,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 176,46

    998 - Přesun hmot 3 398,21

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy

SO 103.4 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,717 03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 366,65

D HSV Práce a dodávky HSV 200 366,65

D 1 Zemní práce 15 268,63

1 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 10,208 231,01 2 358,15 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251

P
Poznámka k položce:

vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Odkopávky stávajícího terénu" 6,38*1,6 10,208

2 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační 

středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně 

uložení

m3 10,208 88,55 903,92

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "výkop rýh" 10,208 10,208

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 18,374 249,63 4 586,70 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "výkop rýh" 10,208 10,208

VV 10,208 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 18,374

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 0,768 190,37 146,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,48*1,6
0,768

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 6,248 306,97 1 917,95 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*10,310
6,248

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 14,734 340,67 5 019,43 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

P
Poznámka k položce:

příp. zemina - materiál vhodný do zásypu / násypu pro komunikace

VV "Zemní práce"

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,48*1,6
0,768

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*10,31
6,248

VV 7,016 * 2,1 " Přepočtené koeficientem množství 14,734

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 20,480 16,42 336,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV
"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - 

urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 1,6*12,8
20,480

D 2 Zakládání 7 331,82

8 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,200 4 139,45 4 967,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811

VV
"Betonový základ C25/30-XF3 (2x) ; dl. x v. x  š." 

1,6*0,5*0,75*2
1,200

9 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 4,700 440,57 2 070,68 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121

VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 4,7*0,5*2 4,700

10 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 4,700 62,51 293,80 CS ÚRS 2021 02

SO 103.4 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,717 03

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 50 191,53

11 K 452111121
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 

25000 do 50000 mm2
kus 8,000 89,60 716,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452111121

VV "Podkladní prahy pod trouby DN 600" 8 8,000

12 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 8,000 315,83 2 526,64 CS ÚRS 2021 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

13 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 0,264 3 766,05 994,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

VV "Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 0,75*1,6*0,1*2*1,1 0,264

14 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
m3 2,000 4 177,23 8 354,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151

VV
"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." 

12,12*0,15*1,1
2,000

15 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 1,816 3 729,04 6 771,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131

VV "Pod troubami ; dl. x š. x tl." 10,32*1,6*0,1*1,1 1,816

16 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 2,752 4 140,20 11 393,83 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312151

VV "Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 1,72*1,6 2,752

17 K 461310212
Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 

25/30
m3 0,180 5 411,83 974,13 CS ÚRS 2021 02

PP

Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením 

dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou 

zálivkou z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461310212

VV
"Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy) 2x ; dl. 

x v. x  š." 0,5*0,6*0,3*2
0,180

18 K 465511411
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním 

spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm
m2 12,120 1 523,06 18 459,49 CS ÚRS 2021 02

PP

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 

sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 

s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511411

P
Poznámka k položce:

betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

VV
"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm ; plocha ze 

situace" 12,12
12,120

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 176,46

19 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 12,500 2 399,49 29 993,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919521140

P

Poznámka k položce:

podkladní beton vykázán zvlášť ;

Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením 

hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.

VV "Železobetonové trouby hrdlové DN 600 dl. 2,5m" 5*2,5 12,500

20 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 12,625 5 961,75 75 267,09 CS ÚRS 2021 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV 12,5 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 12,625

21 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. 

C 20/25
m3 3,492 5 416,88 18 915,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919535558

VV
"Obetonování trub C20/25-XF3 ; Plocha obetonávky dle 

uložení x délka" 0,549*6,36
3,492

D 998 Přesun hmot 3 398,21

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 50,659 67,08 3 398,21 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:
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Poznámka:
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Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 210 050,65 21,00% 44 110,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 254 161,29

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy

SO 103.5 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,723 95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 210 050,65

HSV - Práce a dodávky HSV 210 050,65

    1 - Zemní práce 16 312,55

    2 - Zakládání 7 331,82

    4 - Vodorovné konstrukce 55 812,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 971,58

    998 - Přesun hmot 3 621,92

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy

SO 103.5 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,723 95
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 210 050,65

D HSV Práce a dodávky HSV 210 050,65

D 1 Zemní práce 16 312,55

1 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 10,736 231,01 2 480,12 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251

P
Poznámka k položce:

vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Odkopávky stávajícího terénu" 6,71*1,6 10,736

2 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační 

středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně 

uložení

m3 10,736 88,55 950,67

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "výkop rýh" 10,736 10,736

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 19,325 249,63 4 824,10 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "výkop rýh" 10,736 10,736

VV 10,736 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 19,325

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 0,739 190,37 140,68 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,462*1,6
0,739

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 6,872 306,97 2 109,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*11,34
6,872

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 15,983 340,67 5 444,93 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

P
Poznámka k položce:

příp. zemina - materiál vhodný do zásypu / násypu pro komunikace

VV "Zemní práce"

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,462*1,6
0,739

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*11,34
6,872

VV 7,611 * 2,1 " Přepočtené koeficientem množství 15,983

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 22,080 16,42 362,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV
"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - 

urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 1,6*13,8
22,080

D 2 Zakládání 7 331,82

8 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,200 4 139,45 4 967,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811

VV
"Betonový základ C25/30-XF3 (2x) ; dl. x v. x  š." 

1,6*0,5*0,75*2
1,200

9 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 4,700 440,57 2 070,68 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121

VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 4,7*0,5*2 4,700

10 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 4,700 62,51 293,80 CS ÚRS 2021 02

SO 103.5 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 0,723 95

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 55 812,78

11 K 452111121
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 

25000 do 50000 mm2
kus 8,000 89,60 716,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452111121

VV "Podkladní prahy pod trouby DN 600" 8 8,000

12 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 8,000 315,83 2 526,64 CS ÚRS 2021 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

13 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 0,264 3 766,05 994,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

VV "Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 0,75*1,6*0,1*2*1,1 0,264

14 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
m3 2,302 4 177,23 9 615,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151

VV
"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." 

13,95*0,15*1,1
2,302

15 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 1,989 3 729,04 7 417,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131

VV "Pod troubami ; dl. x š. x tl." 11,3*1,6*0,1*1,1 1,989

16 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 2,976 4 140,20 12 321,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312151

VV "Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 1,86*1,6 2,976

17 K 461310212
Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 

25/30
m3 0,180 5 411,83 974,13 CS ÚRS 2021 02

PP

Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením 

dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou 

zálivkou z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461310212

VV
"Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy) 2x ; dl. 

x v. x  š." 0,5*0,6*0,3*2
0,180

18 K 465511411
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním 

spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm
m2 13,950 1 523,06 21 246,69 CS ÚRS 2021 02

PP

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 

sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 

s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511411

P
Poznámka k položce:

betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

VV
"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm ; plocha ze 

situace" 13,95
13,950

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 971,58

19 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 12,500 2 399,49 29 993,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919521140

P

Poznámka k položce:

podkladní beton vykázán zvlášť ;

Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením 

hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.

VV "Železobetonové trouby hrdlové DN 600 dl. 2,5m" 5*2,5 12,500

20 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 12,625 5 961,75 75 267,09 CS ÚRS 2021 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV 12,5 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 12,625

21 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. 

C 20/25
m3 4,008 5 416,88 21 710,86 CS ÚRS 2021 02

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919535558

VV
"Obetonování trub C20/25-XF3 ; Plocha obetonávky dle 

uložení x délka" 0,549*7,3
4,008

D 998 Přesun hmot 3 621,92

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 53,994 67,08 3 621,92 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 230 290,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 230 290,31 21,00% 48 360,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 278 651,28

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy

SO 103.6 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 1,345 89
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 230 290,31

HSV - Práce a dodávky HSV 230 290,31

    1 - Zemní práce 19 802,37

    2 - Zakládání 7 331,82

    4 - Vodorovné konstrukce 40 509,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 429,69

    998 - Přesun hmot 4 216,45

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy

SO 103.6 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 1,345 89
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 230 290,31

D HSV Práce a dodávky HSV 230 290,31

D 1 Zemní práce 19 802,37

1 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 12,560 231,01 2 901,49 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251

P
Poznámka k položce:

vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Odkopávky stávajícího terénu" 7,85*1,6 12,560

2 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační 

středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně 

uložení

m3 12,560 88,55 1 112,19

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "výkop rýh" 12,56 12,560

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 22,608 249,63 5 643,64 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "výkop rýh" 12,56 12,560

VV 12,56 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 22,608

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 1,008 190,37 191,89 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,63*1,6
1,008

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 8,629 306,97 2 648,84 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*14,24
8,629

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 20,238 340,67 6 894,48 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

P
Poznámka k položce:

příp. zemina - materiál vhodný do zásypu / násypu pro komunikace

VV "Zemní práce"

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,63*1,6
1,008

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*14,24
8,629

VV 9,637 * 2,1 " Přepočtené koeficientem množství 20,238

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 24,960 16,42 409,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV
"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - 

urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 1,6*15,6
24,960

D 2 Zakládání 7 331,82

8 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,200 4 139,45 4 967,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811

VV
"Betonový základ C25/30-XF3 (2x) ; dl. x v. x  š." 

1,6*0,5*0,75*2
1,200

9 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 4,700 440,57 2 070,68 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121

VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 4,7*0,5*2 4,700

10 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 4,700 62,51 293,80 CS ÚRS 2021 02

SO 103.6 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 1,345 89

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 40 509,98

11 K 452111121
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 

25000 do 50000 mm2
kus 10,000 89,60 896,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452111121

VV "Podkladní prahy pod trouby DN 600" 10 10,000

12 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 10,000 315,83 3 158,30 CS ÚRS 2021 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

13 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 0,264 3 766,05 994,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

VV "Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 0,75*1,6*0,1*2*1,1 0,264

14 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
m3 0,842 4 177,20 3 517,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151

VV "Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." 5,1*0,15*1,1 0,842

15 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 2,314 3 729,04 8 629,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131

VV "Pod troubami ; dl. x š. x tl." 13,15*1,6*0,1*1,1 2,314

16 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 3,520 4 140,20 14 573,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312151

VV "Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 2,2*1,6 3,520

17 K 461310212
Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 

25/30
m3 0,180 5 411,83 974,13 CS ÚRS 2021 02

PP

Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením 

dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou 

zálivkou z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461310212

VV
"Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy) 2x ; dl. 

x v. x  š." 0,5*0,6*0,3*2
0,180

18 K 465511411
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním 

spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm
m2 5,100 1 523,06 7 767,61 CS ÚRS 2021 02

PP

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 

sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 

s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511411

P
Poznámka k položce:

betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

VV
"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm ; plocha ze 

situace" 5,1
5,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 429,69

19 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 15,000 2 399,49 35 992,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919521140

P

Poznámka k položce:

podkladní beton vykázán zvlášť ;

Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením 

hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.

VV "Železobetonové trouby hrdlové DN 600 dl. 2,5m" 6*2,5 15,000

20 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 15,150 5 961,76 90 320,66 CS ÚRS 2021 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV 15 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 15,150

21 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. 

C 20/25
m3 5,929 5 416,88 32 116,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919535558

VV
"Obetonování trub C20/25-XF3 ; Plocha obetonávky dle 

uložení x délka" 0,549*10,8
5,929

D 998 Přesun hmot 4 216,45

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 62,857 67,08 4 216,45 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 264 933,79

HSV - Práce a dodávky HSV 264 933,79

    1 - Zemní práce 21 457,13

    2 - Zakládání 7 331,82

    4 - Vodorovné konstrukce 47 770,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 183 647,45

    998 - Přesun hmot 4 727,06

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy

SO 103.7 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 2,240 20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 264 933,79

D HSV Práce a dodávky HSV 264 933,79

D 1 Zemní práce 21 457,13

1 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 13,728 231,01 3 171,31 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251

P
Poznámka k položce:

vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Odkopávky stávajícího terénu" 8,58*1,6 13,728

2 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační 

středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně 

uložení

m3 13,728 88,55 1 215,61

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "výkop rýh" 13,728 13,728

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 24,710 249,63 6 168,36 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "výkop rýh" 13,728 13,728

VV 13,728 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 24,710

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 0,832 190,39 158,40 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,52*1,6
0,832

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 9,484 306,97 2 911,30 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*15,65
9,484

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 21,664 340,67 7 380,27 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

P
Poznámka k položce:

příp. zemina - materiál vhodný do zásypu / násypu pro komunikace

VV "Zemní práce"

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,52*1,6
0,832

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*15,65
9,484

VV 10,316 * 2,1 " Přepočtené koeficientem množství 21,664

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 27,520 16,42 451,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV
"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - 

urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 1,6*17,2
27,520

D 2 Zakládání 7 331,82

8 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,200 4 139,45 4 967,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811

VV
"Betonový základ C25/30-XF3 (2x) ; dl. x v. x  š." 

1,6*0,5*0,75*2
1,200

9 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 4,700 440,57 2 070,68 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121

VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 4,7*0,5*2 4,700

10 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 4,700 62,51 293,80 CS ÚRS 2021 02

SO 103.7 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 2,240 20

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 47 770,33

11 K 452111121
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 

25000 do 50000 mm2
kus 12,000 89,60 1 075,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452111121

VV "Podkladní prahy pod trouby DN 600" 12 12,000

12 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 12,000 315,83 3 789,96 CS ÚRS 2021 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

13 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 0,264 3 766,05 994,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

VV "Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 0,75*1,6*0,1*2*1,1 0,264

14 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
m3 1,020 4 177,20 4 260,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151

VV
"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." 

6,18*0,15*1,1
1,020

15 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 2,728 3 729,03 10 172,79 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131

VV "Pod troubami ; dl. x š. x tl." 15,5*1,6*0,1*1,1 2,728

16 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 4,128 4 140,20 17 090,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312151

VV "Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 2,58*1,6 4,128

17 K 461310212
Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 

25/30
m3 0,180 5 411,89 974,14 CS ÚRS 2021 02

PP

Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením 

dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou 

zálivkou z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461310212

VV
"Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy) 2x ; dl. 

x v. x  š." 0,5*0,6*0,3*2
0,180

18 K 465511411
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním 

spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm
m2 6,180 1 523,06 9 412,51 CS ÚRS 2021 02

PP

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 

sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 

s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511411

P
Poznámka k položce:

betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

VV
"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm ; plocha ze 

situace" 6,18
6,180

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 183 647,45

19 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 17,500 2 399,49 41 991,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919521140

P

Poznámka k položce:

podkladní beton vykázán zvlášť ;

Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením 

hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.

VV "Železobetonové trouby hrdlové DN 600 dl. 2,5m" 7*2,5 17,500

20 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 17,675 5 961,76 105 374,11 CS ÚRS 2021 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV 17,5 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 17,675

21 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. 

C 20/25
m3 6,698 5 416,88 36 282,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919535558

VV
"Obetonování trub C20/25-XF3 ; Plocha obetonávky dle 

uložení x délka" 0,549*12,2
6,698

D 998 Přesun hmot 4 727,06

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 70,469 67,08 4 727,06 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 198 459,74

HSV - Práce a dodávky HSV 198 459,74

    1 - Zemní práce 17 162,88

    2 - Zakládání 7 331,82

    4 - Vodorovné konstrukce 39 684,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 714,77

    998 - Přesun hmot 3 565,84

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy

SO 103.8 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 2,637 30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 198 459,74

D HSV Práce a dodávky HSV 198 459,74

D 1 Zemní práce 17 162,88

1 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 11,360 231,01 2 624,27 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251

P
Poznámka k položce:

vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Odkopávky stávajícího terénu" 7,1*1,6 11,360

2 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační 

středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně 

uložení

m3 11,360 88,55 1 005,93

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "výkop rýh" 11,36 11,360

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 20,448 249,63 5 104,43 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "výkop rýh" 11,36 11,360

VV 11,36 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 20,448

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 0,899 190,38 171,15 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,562*1,6
0,899

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 7,108 306,97 2 181,94 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*11,73
7,108

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 16,815 340,67 5 728,37 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

P
Poznámka k položce:

příp. zemina - materiál vhodný do zásypu / násypu pro komunikace

VV "Zemní práce"

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,562*1,6
0,899

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*11,73
7,108

VV 8,007 * 2,1 " Přepočtené koeficientem množství 16,815

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 21,120 16,42 346,79 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV
"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - 

urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 1,6*13,2
21,120

D 2 Zakládání 7 331,82

8 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,200 4 139,45 4 967,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811

VV
"Betonový základ C25/30-XF3 (2x) ; dl. x v. x  š." 

1,6*0,5*0,75*2
1,200

9 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 4,700 440,57 2 070,68 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121

VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 4,7*0,5*2 4,700

10 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 4,700 62,51 293,80 CS ÚRS 2021 02

SO 103.8 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 2,637 30

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 39 684,43

11 K 452111121
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 

25000 do 50000 mm2
kus 9,000 89,60 806,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452111121

VV "Podkladní prahy pod trouby DN 600" 9 9,000

12 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 9,000 315,83 2 842,47 CS ÚRS 2021 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

13 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 0,264 3 766,05 994,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

VV "Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 0,75*1,6*0,1*2*1,1 0,264

14 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
m3 1,036 4 177,20 4 327,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151

VV
"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." 

6,28*0,15*1,1
1,036

15 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 2,035 3 729,03 7 588,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131

VV "Pod troubami ; dl. x š. x tl." 11,56*1,6*0,1*1,1 2,035

16 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 3,040 4 140,20 12 586,21 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312151

VV "Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 1,9*1,6 3,040

17 K 461310212
Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 

25/30
m3 0,180 5 411,83 974,13 CS ÚRS 2021 02

PP

Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením 

dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou 

zálivkou z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461310212

VV
"Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy) 2x ; dl. 

x v. x  š." 0,5*0,6*0,3*2
0,180

18 K 465511411
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním 

spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm
m2 6,280 1 523,06 9 564,82 CS ÚRS 2021 02

PP

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 

sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 

s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511411

P
Poznámka k položce:

betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

VV
"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm ; plocha ze 

situace" 6,28
6,280

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 714,77

19 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 12,500 2 399,49 29 993,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919521140

P

Poznámka k položce:

podkladní beton vykázán zvlášť ;

Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením 

hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.

VV "Železobetonové trouby hrdlové DN 600 dl. 2,5m" 5*2,5 12,500

20 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 12,625 5 961,76 75 267,22 CS ÚRS 2021 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV 12,5 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 12,625

21 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. 

C 20/25
m3 4,699 5 416,88 25 453,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919535558

VV
"Obetonování trub C20/25-XF3 ; Plocha obetonávky dle 

uložení x délka" 0,549*8,56
4,699

D 998 Přesun hmot 3 565,84

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 53,158 67,08 3 565,84 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

Strana 57 z 88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452111121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461310212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919521140
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919535558
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 342 680,48

HSV - Práce a dodávky HSV 342 680,48

    1 - Zemní práce 27 818,52

    2 - Zakládání 7 331,82

    4 - Vodorovné konstrukce 60 415,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 240 919,06

    998 - Přesun hmot 6 195,51

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy

SO 103.9 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 3,068 95
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 342 680,48

D HSV Práce a dodávky HSV 342 680,48

D 1 Zemní práce 27 818,52

1 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 17,280 231,01 3 991,85 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251

P
Poznámka k položce:

vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Odkopávky stávajícího terénu" 10,8*1,6 17,280

2 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační 

středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně 

uložení

m3 17,280 88,55 1 530,14

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "výkop rýh" 17,28 17,280

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 31,104 249,63 7 764,49 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "výkop rýh" 17,28 17,280

VV 17,28 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 31,104

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 0,867 190,36 165,04 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,542*1,6
0,867

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 12,829 306,97 3 938,12 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*21,17
12,829

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 28,762 340,67 9 798,35 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

P
Poznámka k položce:

příp. zemina - materiál vhodný do zásypu / násypu pro komunikace

VV "Zemní práce"

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,542*1,6
0,867

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*21,17
12,829

VV 13,696 * 2,1 " Přepočtené koeficientem množství 28,762

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 38,400 16,42 630,53 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV
"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - 

urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 1,6*24
38,400

D 2 Zakládání 7 331,82

8 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,200 4 139,45 4 967,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811

VV
"Betonový základ C25/30-XF3 (2x) ; dl. x v. x  š." 

1,6*0,5*0,75*2
1,200

9 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 4,700 440,57 2 070,68 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121

VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 4,7*0,5*2 4,700

10 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 4,700 62,51 293,80 CS ÚRS 2021 02

SO 103.9 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 3,068 95

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 60 415,57

11 K 452111121
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 

25000 do 50000 mm2
kus 16,000 89,60 1 433,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452111121

VV "Podkladní prahy pod trouby DN 600" 16 16,000

12 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 16,000 315,83 5 053,28 CS ÚRS 2021 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

13 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 0,264 3 766,05 994,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

VV "Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 0,75*1,6*0,1*2*1,1 0,264

14 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
m3 1,120 4 177,20 4 678,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151

VV
"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." 

6,79*0,15*1,1
1,120

15 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 3,692 3 729,03 13 767,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131

VV "Pod troubami ; dl. x š. x tl." 20,98*1,6*0,1*1,1 3,692

16 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 5,597 4 140,20 23 172,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312151

VV "Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 3,498*1,6 5,597

17 K 461310212
Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 

25/30
m3 0,180 5 411,83 974,13 CS ÚRS 2021 02

PP

Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením 

dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou 

zálivkou z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461310212

VV
"Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy) 2x ; dl. 

x v. x  š." 0,5*0,6*0,3*2
0,180

18 K 465511411
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním 

spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm
m2 6,790 1 523,06 10 341,58 CS ÚRS 2021 02

PP

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 

sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 

s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511411

P
Poznámka k položce:

betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

VV
"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm ; plocha ze 

situace" 6,79
6,790

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 240 919,06

19 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 22,500 2 399,49 53 988,53 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919521140

P

Poznámka k položce:

podkladní beton vykázán zvlášť ;

Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením 

hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.

VV "Železobetonové trouby hrdlové DN 600 dl. 2,5m" 9*2,5 22,500

20 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 22,725 5 961,76 135 481,00 CS ÚRS 2021 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV 22,5 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 22,725

21 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. 

C 20/25
m3 9,498 5 416,88 51 449,53 CS ÚRS 2021 02

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919535558

VV
"Obetonování trub C20/25-XF3 ; Plocha obetonávky dle 

uložení x délka" 0,549*17,3
9,498

D 998 Přesun hmot 6 195,51

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 92,360 67,08 6 195,51 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 159 044,88

HSV - Práce a dodávky HSV 159 044,88

    1 - Zemní práce 13 938,20

    2 - Zakládání 7 331,87

    4 - Vodorovné konstrukce 34 060,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 919,65

    998 - Přesun hmot 2 794,42

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy

SO 103.10 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 3,415 95
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 159 044,88

D HSV Práce a dodávky HSV 159 044,88

D 1 Zemní práce 13 938,20

1 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 9,568 231,01 2 210,30 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251

P
Poznámka k položce:

vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy

VV "Odkopávky stávajícího terénu" 5,98*1,6 9,568

2 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační 

středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně 

uložení

m3 9,568 88,55 847,25

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "výkop rýh" 9,568 9,568

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 17,222 249,63 4 299,13 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "výkop rýh" 9,568 9,568

VV 9,568 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 17,222

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 0,880 190,38 167,53 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,55*1,6
0,880

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 5,375 306,97 1 649,96 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*8,87
5,375

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 13,136 340,67 4 475,04 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

P
Poznámka k položce:

příp. zemina - materiál vhodný do zásypu / násypu pro komunikace

VV "Zemní práce"

VV
"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka 

výkopu" 0,55*1,6
0,880

VV
"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x 

délka" 0,606*8,87
5,375

VV 6,255 * 2,1 " Přepočtené koeficientem množství 13,136

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 17,600 16,42 288,99 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV
"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - 

urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 1,6*11
17,600

D 2 Zakládání 7 331,87

8 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,200 4 139,49 4 967,39 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811

VV
"Betonový základ C25/30-XF3 (2x) ; dl. x v. x  š." 

1,6*0,5*0,75*2
1,200

9 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 4,700 440,57 2 070,68 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121

VV "Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 4,7*0,5*2 4,700

10 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 4,700 62,51 293,80 CS ÚRS 2021 02

SO 103.10 - Propustek pod sjezdem DN 600 v km 3,415 95

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122

D 4 Vodorovné konstrukce 34 060,74

11 K 452111121
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 

25000 do 50000 mm2
kus 6,000 89,60 537,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452111121

VV "Podkladní prahy pod trouby DN 600" 6 6,000

12 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 6,000 315,83 1 894,98 CS ÚRS 2021 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

13 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 0,264 3 766,05 994,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

VV "Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 0,75*1,6*0,1*2*1,1 0,264

14 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
m3 1,040 4 177,20 4 344,29 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151

VV "Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." 6,3*0,15*1,1 1,040

15 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 1,551 3 729,04 5 783,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131

VV "Pod troubami ; dl. x š. x tl." 8,81*1,6*0,1*1,1 1,551

16 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 2,400 4 140,20 9 936,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312151

VV "Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 1,5*1,6 2,400

17 K 461310212
Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 

25/30
m3 0,180 5 411,83 974,13 CS ÚRS 2021 02

PP

Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením 

dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou 

zálivkou z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461310212

VV
"Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy) 2x ; dl. 

x v. x  š." 0,5*0,6*0,3*2
0,180

18 K 465511411
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním 

spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm
m2 6,300 1 523,06 9 595,28 CS ÚRS 2021 02

PP

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 

sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a 

s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511411

P
Poznámka k položce:

betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť

VV
"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm ; plocha ze 

situace" 6,3
6,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 919,65

19 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 10,000 2 399,49 23 994,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919521140

P

Poznámka k položce:

podkladní beton vykázán zvlášť ;

Součástí položky je seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením 

hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.

VV "Železobetonové trouby hrdlové DN 600 dl. 2,5m" 4*2,5 10,000

20 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 10,100 5 961,75 60 213,68 CS ÚRS 2021 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV 10 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 10,100

21 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. 

C 20/25
m3 3,085 5 416,88 16 711,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919535558

VV
"Obetonování trub C20/25-XF3 ; Plocha obetonávky dle 

uložení x délka" 0,549*5,62
3,085

D 998 Přesun hmot 2 794,42

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 41,658 67,08 2 794,42 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 435 492,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 435 492,76 21,00% 511 453,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 946 946,24

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 201 - Opěrná zeď
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 435 492,76

HSV - Práce a dodávky HSV 2 414 128,50

    1 - Zemní práce 90 270,84

    2 - Zakládání 437 659,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 344 456,45

    4 - Vodorovné konstrukce 42 684,77

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 536,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 451 708,06

    998 - Přesun hmot 37 812,44

PSV - Práce a dodávky PSV 21 364,26

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 364,26

SO 201 - Opěrná zeď

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 435 492,76

D HSV Práce a dodávky HSV 2 414 128,50

D 1 Zemní práce 90 270,84

1 K 122252203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 

strojně

m3 90,000 165,93 14 933,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252203

VV "odkopávka pro realizaci opěrné zdi" 90,0 90,000

2 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační 

středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně 

uložení

m3 90,000 88,55 7 969,50

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "odkopávky celkem" 90 90,000

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 162,000 249,63 40 440,06 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "odkopávky celkem" 90 90,000

VV 90 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 162,000

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 60,000 190,38 11 422,80 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV "zásypy za rubem opěrné zdi" 60,0 60,000

5 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná do aktivní zóny silnic a 

dálnic
t 108,000 132,16 14 273,28

PP zemina nenamrzavá vhodná do aktivní zóny silnic a dálnic

VV "Zemní práce"

VV "dle bilance kubatur"

VV "zásypy za rubem opěrné zdi" 60,0 60,000

VV 60 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 108,000

6 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 75,000 16,42 1 231,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV "přehutnění základové spáry" 75,0 75,000

D 2 Zakládání 437 659,29

7 K 212752411

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby

m 50,000 466,03 23 301,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 

100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752411

VV
"Odvodnění rubu zdi potrubím DN 80mm (do 100mm) vč. 

přesahů, obsyp v mn. 0,15 m3/m" 50,0
50,000

8 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 50,000 32,31 1 615,50 CS ÚRS 2021 02

PP Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212972112

VV
"Odvodnění rubu zdi potrubím DN 80mm (do 100mm) vč. 

přesahů" 50,0
50,000

9 K 273321116 Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 20/25 m3 35,500 4 924,33 174 813,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na 

hlavách pilot C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321116

VV "Základová deska v. 0,5m" 2,0*35,5*0,5 35,500

10 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 37,500 1 408,75 52 828,13 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základových konstrukcí desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273354111

VV "Základová deska v. 0,5m" 75,0*0,5 37,500

11 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 37,500 70,66 2 649,75 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273354211

12 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 3,550 51 394,56 182 450,69 CS ÚRS 2021 02

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 201 - Opěrná zeď
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361116

VV
"Základová deska v. 0,5m - výztuž cca 100kg/m3 - bude 

upřesněno v dalším stupni PD" 2,0*35,5*0,5*0,1
3,550

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 344 456,45

13 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 5,680 5 897,47 33 497,63 CS ÚRS 2021 02

PP Římsy ze železového betonu C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317321118

P
Poznámka k položce:

vč. dilatačních spar

VV "Monolitická římsa" 35,5*0,2*0,8 5,680

14 K 317321191
Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého 

rozsahu do 25 m3
m3 5,680 1 314,45 7 466,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého 

rozsahu do 25 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317321191

15 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 15,000 2 565,81 38 487,15 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317353121

VV "Monolitická římsa" 75,0*0,2 15,000

16 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 15,000 202,58 3 038,70 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317353221

17 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,682 51 394,55 35 051,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317361116

VV
"Monolitická římsa - výztuž cca 120kg/m3 - bude upřesněno v 

dalším stupni PD" 35,5*0,2*0,8*0,12
0,682

18 K 326218321
Zdivo LTM obkladní z pravidelných kamenů na maltu, 

objem jednoho kamene do 0,02 m3
m3 17,750 11 895,26 211 140,87 CS ÚRS 2021 02

PP

Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo 

ručně vybíraného na maltu včetně spárování z pravidelných kamenů 

objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/326218321

VV
"Dřík zdi - kamenný obklad tl. 0,2m ; spárování do 10mm" 

2,5*35,5*0,2
17,750

19 K 326218391
Příplatek k cenám zdiva obkladního LTM z kamene na 

maltu za jednostranné lícování
m3 17,750 1 141,84 20 267,66 CS ÚRS 2021 02

PP

Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo 

ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za 

lícování zdiva jednostranné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/326218391

20 K 334214111
Kotvení kamenného obkladového zdiva mostů tl do 

150 mm betonářskou výztuží
m2 88,750 4 255,03 377 633,91 CS ÚRS 2021 02

PP
Kotvení kamenného obkladového zdiva mostů tloušťky do 150 mm 

betonářskou výztuží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334214111

VV
"Dřík zdi - kamenný obklad - kotvení vč. vyvrtání, výztuže a 

chem. kotev" 2,5*35,5
88,750

21 K 334323116 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 20/25 m3 35,500 4 896,73 173 833,92 CS ÚRS 2021 02

PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334323116

P
Poznámka k položce:

vč. dilatačních spar

VV "Dřík zdi" 2,5*0,4*35,5 35,500

22 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek pro ŽB - zřízení
m2 179,500 1 355,00 243 222,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

zřízení z překližek, pro železobeton

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334351112

VV "Dřík zdi - oboustranné bednění" 71,8*2,5 179,500

23 K 334351211
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek - odstranění
m2 179,500 91,81 16 479,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

odstranění z překližek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334351211

24 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 3,550 51 394,55 182 450,65 CS ÚRS 2021 02

PP

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 

závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500 dříků opěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334361216

VV
"Dřík zdi - výztuž cca 100kg/m3 - bude upřesněno v dalším 

stupni PD" 2,5*0,4*35,5*0,1
3,550

25 K 334791112
Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 

110
m 3,500 538,97 1 886,40 CS ÚRS 2021 02

PP Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334791112

VV "Prostupy pro odvodnění opěry" 7*0,5 3,500

D 4 Vodorovné konstrukce 42 684,77

26 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

150 mm
m2 78,100 546,54 42 684,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, 

z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451315124

VV
"podkladní beton pod základ zdi, vč. rezervy na příp. nerovnost 

podkladu a rozšíření celkem 10%" 2,0*35,5*1,1
78,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 536,65

27 K 628611101 Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A m2 31,950 170,48 5 446,84 CS ÚRS 2021 02

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 1x impregnační OS-A

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628611101

VV "Ochranný nátěr římsy" 35,5*0,9 31,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 628611131
Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-

C
m2 10,650 384,02 4 089,81 CS ÚRS 2021 02

PP
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a 

plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628611131

VV "Ochranný nátěr římsy - odrazný proužek" 35,5*0,3 10,650

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 451 708,06

29 K 911334122
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do 

římsy s výplní ze svislých tyčí
m 35,000 12 517,18 438 101,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se 

svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní ze svislých tyčí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911334122

VV "Zábradelní svodidlo na opěrné zdi - úroveň zadržení H2" 35 35,000

30 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 500 do 800 g/m2
m2 94,380 144,17 13 606,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 500 do 800 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726124

VV "Ochrana izolace rubu zdi" (35,5+2*0,4)*2,6 94,380

D 998 Přesun hmot 37 812,44

31 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 

kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m
t 76,789 419,26 32 194,56 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí 

zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998153131

32 K 998153132
Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a 

valy za zvětšený přesun do 1000 m
t 76,789 73,16 5 617,88 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí 

zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998153132

D PSV Práce a dodávky PSV 21 364,26

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 364,26

33 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 94,380 23,79 2 245,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001

VV "Ochranný nátěr rubu zdi - ALP" (35,5+2*0,4)*2,6 94,380

34 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,031 71 218,17 2 207,76 CS ÚRS 2021 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 94,38 * 0,00033 " Přepočtené koeficientem množství 0,031

35 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena lakem asfaltovým
m2 188,760 25,99 4 905,87 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112002

VV "Ochranný nátěr rubu zdi - 2x ALN" (35,5+2*0,4)*2,6*2 188,760

36 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,077 154 477,35 11 894,76 CS ÚRS 2021 02

PP lak hydroizolační asfaltový

VV 188,76 * 0,00041 " Přepočtené koeficientem množství 0,077

37 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,108 1 023,78 110,57 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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KSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 389,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 389,90 21,00% 8 901,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 291,78

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 401 - Ochrana optického vedení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 42 389,90

M - Práce a dodávky M 42 389,90

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 42 389,90

SO 401 - Ochrana optického vedení

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 389,90

D M Práce a dodávky M 42 389,90

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 42 389,90

1 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 48,000 17,73 851,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 

rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460671112

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele!

VV
"Dělená chránička DN 110 s opískováním - krycí fólie" 

15+8+25
48,000

2 K 460742122
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 

rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm
m 48,000 172,77 8 292,96 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub 

plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního 

průměru přes 10 do 15 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460742122

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele!

VV "Dělená chránička DN 110 s opískováním" 15+8+25 48,000

3 M 34571098
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 

100/110mm, HDPE
m 49,440 627,02 30 999,87 CS ÚRS 2021 02

PP trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele!

VV 48 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství 49,440

4 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 

elektromotážích
t 8,682 258,70 2 246,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní 

vzdálenost do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 401 - Ochrana optického vedení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 026,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 46 026,49 21,00% 9 665,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 692,05

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

SO 501 - Ochrana plynovodu VTL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 46 026,49

HSV - Práce a dodávky HSV 4 073,90

    1 - Zemní práce 3 759,21

    998 - Přesun hmot 314,69

M - Práce a dodávky M 41 952,59

    23-M - Montáže potrubí 41 668,75

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 283,84

SO 501 - Ochrana plynovodu VTL

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 026,49

D HSV Práce a dodávky HSV 4 073,90

D 1 Zemní práce 3 759,21

1 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 2,400 788,08 1 891,39 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele!

VV "Dělená chránička DN 160" 16*0,15 2,400

2 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 4,800 389,13 1 867,82 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek frakce 0/8

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele!

VV 2,4 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 4,800

D 998 Přesun hmot 314,69

3 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 4,800 65,56 314,69 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

D M Práce a dodávky M 41 952,59

D 23-M Montáže potrubí 41 668,75

4 K 230200117 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80 m 16,000 1 321,72 21 147,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 

potrubí DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230200117

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele!

VV "Dělená chránička DN 160" 16 16,000

5 M 34571099
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 

138/160mm, HDPE
m 16,480 1 245,22 20 521,23 CS ÚRS 2021 02

PP trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele!

VV 16 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství 16,480

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 283,84

6 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 16,000 17,74 283,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 

rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460671112

P

Poznámka k položce:

Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 

objednatele!

VV "Dělená chránička DN 160 - krycí fólie" 16 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 000 433,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 000 433,01 21,00% 420 090,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 420 523,94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 000 433,01

HSV - Práce a dodávky HSV 2 000 433,01

    1 - Zemní práce 1 815 924,27

    997 - Přesun sutě 183 393,31

    998 - Přesun hmot 1 115,43

SO 801 - Rekultivace stávajícího tělesa pozemní komunikace 

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 000 433,01

D HSV Práce a dodávky HSV 2 000 433,01

D 1 Zemní práce 1 815 924,27

1 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 

mm strojně pl přes 200 m2
m2 4 619,400 24,61 113 683,43 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107221

VV
"vybourání podkladní vrstvy ze štěrkodrti prům. tl. 100 mm" 

4619,4
4 619,400

2 K 113107246
Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 4 619,400 70,47 325 529,12 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107246

P

Poznámka k položce:

Dle provedených rozborů (PAU) se nejedná o nebezpečný materiál - 

ZAS-T1.

VV
"vybourání podkladní vrstvy 2x nátěr / PM + nátěr prům. tl. 170 

mm a Kalený štěrk prům tl. 130 mm (celkem 300 mm)" 4619,4
4 619,400

3 K 113154434
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase
m2 4 619,400 30,84 142 462,30 CS ÚRS 2021 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 

m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154434

P

Poznámka k položce:

Tl. frézování do 100mm, vzhledem k velkému množství materiálu 

hmotnost suti přepočtena na tl. vrstvy 60mm.

Dle provedených rozborů (PAU) se nejedná o nebezpečný materiál - 

ZAS-T1.

Prováděno současně s frézováním v SO 101, použita položka frézování 

přes 10.000 m2.

VV
"zfrézování obrusné a podkladní vrstvy z AB prům tl. 60 mm" 

4619,4
4 619,400

4 K 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 

strojně

m3 553,000 106,71 59 010,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252205

VV "odkopávky pro zarovnání plochy k ohumusování" 553,0 553,000

5 K 162651112-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo 

z meziskládky včetně uložení

m3 2 323,750 54,04 125 575,45

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky včetně uložení

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost meziskládky (více ploch) do 5km

VV
"Materiál potřebný pro zpětné ohumusování v rámci SO 801" 

9295,0*0,25
2 323,750

6 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační 

středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně 

uložení

m3 553,000 88,55 48 968,15

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "odkopávky" 553,0 553,000

7 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 2 323,750 49,40 114 793,25 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV
"Materiál potřebný pro zpětné ohumusování v rámci SO 801" 

9295,0*0,25
2 323,750

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 995,400 249,62 248 471,75 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odkopávky" 553,0 553,000

VV 553 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 995,400

9 K 181351114
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl 

přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 9 295,000 26,43 245 666,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351114

VV "ohumusování tl. 0,25m" 9295,0 9 295,000

10 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 9 295,000 13,22 122 879,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111

VV "příprava plochy pro ohumusování" 9295,0 9 295,000

11 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 9 295,000 22,32 207 464,40 CS ÚRS 2021 02

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183405211

VV "Zatravnění ohumusovaných ploch" 9295,0 9 295,000

12 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 232,375 264,31 61 419,04 CS ÚRS 2021 02

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 9295 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství 232,375

D 997 Přesun sutě 183 393,31

13 K 997221551-0

Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z 

meziskládky ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 4 060,453 26,48 107 520,80

PP

Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

P

Poznámka k položce:

Naložení a doprava frézované z meziskládky na provedení krajnic a 

sjezdů (předpoklad projektu) je součástí položek v dílu Komunikace.

VV "vybourané štěrkové vrstvy (ŠD)" 785,298 785,298

VV "vybourané asfaltové vrstvy (PM a Kalený štěrk)" 3275,155 3 275,155

14 K 997221551-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze 

sypkých materiálů včetně uložení
t 637,477 119,02 75 872,51

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

VV "Frézovaná" 637,477 637,477

D 998 Přesun hmot 1 115,43

15 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 12,638 67,08 847,76 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

16 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
t 12,638 21,18 267,67 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225194
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 484 530,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 484 530,33 21,00% 2 621 751,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 106 281,70
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 484 530,33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 484 530,33

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 637 325,01

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 284 889,47

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 394 995,06

    VRN7 - Provozní vlivy 73 420,79

    VRN9 - Ostatní náklady 6 093 900,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

Strana 82 z 88



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 484 530,33

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 484 530,33

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 637 325,01

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou hm 34,926 14 684,16 512 858,97 CS ÚRS 2021 02

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

VV "dle ZÚ (km 0,00000) - KÚ (km 3,49256)" 34,9256 34,926

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby hm 34,926 22 026,24 769 288,46 CS ÚRS 2021 02

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000

VV "dle ZÚ (km 0,00000) - KÚ (km 3,49256)" 34,9256 34,926

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě hm 34,926 22 026,24 769 288,46 CS ÚRS 2021 02

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

VV "dle ZÚ (km 0,00000) - KÚ (km 3,49256)" 34,9256 34,926

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 1 468 415,85 1 468 415,85 CS ÚRS 2021 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

P
Poznámka k položce:

v digitální a tištěné podobě dle SOD

5 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 117 473,27 117 473,27 CS ÚRS 2021 02

PP Ostatní dokumentace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013294000

VV
"Fotodokumentace stavby (celý průběh) vč. provedení výstupů 

(digitální a tištěná forma dle SOD)" 1
1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 1 284 889,47

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 1 027 916,69 1 027 916,69 CS ÚRS 2021 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

VV
"Zřízení, údržba, odstranění, vč. zajištění ploch ZS a jejich 

uvedení do původního, resp. dohodnutého stavu" 1
1,000

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 220 262,38 220 262,38 CS ÚRS 2021 02

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034303000

VV
"Realizace DIO dle TP66 a vypracované dokumentace ; jeho 

zřízení, denní údržba, odstranění" 1
1,000

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 36 710,40 36 710,40 CS ÚRS 2021 02

PP Informační tabule na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034503000

P
Poznámka k položce:

viz Zadávací dokumentace

VV

"Označení stavby dle standardů investora a dotačního titulu + 

dodání a osazení pamětní desky dle požadavku dotačního 

titulu" 1

1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 1 394 995,06

9 K 041903000 Dozor jiné osoby kpl 1,000 73 420,79 73 420,79 CS ÚRS 2021 02

PP Dozor jiné osoby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/041903000

VV "Dozor a účast geotechnika na stavbě" 1 1,000

10 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kpl 1,000 1 174 732,68 1 174 732,68 CS ÚRS 2021 02

PP Zkoušky zatěžovací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043134000

11 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení kpl 1,000 146 841,59 146 841,59 CS ÚRS 2021 02

PP Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043203000

VV

"Rozbory vytěžených zemin a vybouraných vrstev / materiálů 

(vč. PAU u PM) na meziskládce pro určení vhodnosti ke 

zpětnému použití" 1

1,000

D VRN7 Provozní vlivy 73 420,79

12 K 075603000 Jiná ochranná pásma kpl 1,000 73 420,79 73 420,79 CS ÚRS 2021 02

PP Jiná ochranná pásma

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/075603000

VV "Ochrana a zajištění inženýrských sítí" 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 6 093 900,00

13 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou m2 5 000,000 1 218,78 6 093 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP Ostatní náklady související s výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Tato položka bude čerpána v rozsahu a pouze se souhlasem investora. 

Práce obsažené v položce 1 m2: - frézování tl. 100mm vč. odvozu a 

uložení na recyklační středisko / obalovnu (předpoklad), vč. poplatku za 

uložení,  - spojovací postřik emulzní 1,0 kg/m2, - vyrovnávka obalovanou 

směsí pro ložné vrstvy (ACL) v prům. tl. 50mm, - spojovací postřk 

emulzní 0,5 kg/m2, - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50mm.

VV "Oprava objízdných komunikací" 5000 5 000,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



Veřejná zakázka: 

Název: II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2

Zadávací řízení: otevřené řízení - podlimitní

Zadavatel

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Dodavatel:

Název: Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320 se sídlem Drieňova 27,826 56 Bratislava SK , 

IČO:

49281429

poddodavatel č. 1

Název:

Sídlo:

IČO:
Část VZ, jíž má plnit:

Hodnota dané části v Kč bez DPH:

poddodavatel č.2
Název:

Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 

poddodavatel č. 3
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 

Datum zpracování nabídky: 10.02.2022

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně prohlašuje, že 

bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Seznam poddodavatelů



Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320 se sídlem Drieňova 27,826 56 Bratislava SK , 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, 

vložka č.581/B, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky 

podniku zahraniční právnické osoby pod označením Doprastav a.s., organizační 

složka Praha

Ing. Václav Pavlovský

NETÝKÁ SE

Podpis osoby oprávněné 

zastupovat dodavatele:
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