
Dodatek č.1
louvě o dílo ev. č. objednatele 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15

ze dne 5.8.2016

"FN Ostrava - dostavba pavilonu Péče o matku a dítě"

uzavřeny dle § 2586 a nesl. zákona c, 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

Název:

Sidlo:

IC:

Zřizovací listina MZ

Zastoupena:

Bankovní spojení:

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

00843989 DIČ: CZ00843989

ČR ze dne 25. listopadu 1990eJ. OP-054-25. 11. 90
Ing. Ivo Zolnerčíkem, náměstkem ředitele pro techniku a provoz,
moci ze dne 15. 12. 2016

Česká národní banka, é. ůCtu: 43 - 65137761/0710

je plátcem DPH

jednajícím na základě Plné

ZHOTOVITELEM

Obchodní firma:

Sídlo:

IC:

zapsaná v obchodním

Jednající:

Bankovní spojení:

Ridera Stavební a.s.

Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Porubá

451 92464 [blC: CZ45192464

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 408

Ing. Stanislavem Smugalou, předsedou představenstva
!o9.-J.V-(? .f?p.b.yl.e. I}1.'. ?l^?-e. rn p.řp-cl?t?y?. n.?t-Y?.
Reifeisenbank, é.ů. : 7558000001/5500

je plátcem DPH

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Č.1 ke Smlouvě o dílo
C. 001/OVZ/16/027-OD, ORN-25/15 (é. smlouvy objednatele), 30-00060 (é. smlouvy zhotovitele) ze dne 5.8. 2016 (dále jen
"Smlouva"), kterým dochází ke změně termínu dokončení díla a změně ceny díla.

l.

1. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek vyhodnoceným za leden i únor 2017 a objednatelem požadovaných
vícepraci dle změnových listu č. 1-5 se v článku lil. - Termín plnění tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení "Termín pro
dokončení: předání a převzetí díla do 8 měsíců od předáni staveniště. " a nově zní takto "Termín pro dokončení:
předání a převzetí díla do 11 měsíců a 17 dní od předání staveniště."

2. V článku V. - Cena a platební podmínky, se ustanoveni odstavce 1. mění tímto dodatkem č. 1 a nově zní takto;

í^

Smluvní strany dohodiv na této změně smlouvy^

. Rozsah víceprací a méněpraci sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze změnového listu č. 1 - 5, který Je
přílohou C. 1 tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňuji, nahrazují, připadne vypouští příslušné položky
Souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci
díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

. Cena za dílo sjednaná v ČI. V odst. 1 smlouvy se navysuje o cenu výše uvedených vicepraci a snižuje o cenu
neprovedených méněprací a činí:

Cena dle uzavřené SOD

méněpráce dle dod. č. 1

vícepráce dle dodatku č. 1

Celková cena

bez DPH

107.798.401, - Kč

-147.616,99,-Ké

2. 043. 916, 14, -KČ

109. 694. 700, 15, -Ke

Sazba DPH ve výši 21%

22.637.664. -K6

-30.999,57, -KČ

429.222,39,-Ké

23. 035. 886,82Ké

CELKEM v6. DPH

130.436.065,-KČ

-178.616,56,-Ké

2.473. 138,53,-KČ

132. 730. 586, 97, -KČ
^



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: 001/OVZ/16/027-OD, ORN-25/15
ev. ííslo zhotovitele: 30-00060

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném zněni.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tri a zhotovitel Jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodné prohlašuji, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součásti dodatku jsou tyto přilohv:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1-5
Příloha č. 2 - Shrnutí dopadu rozdílných klimatických podmínek na dobu výstavby díla

V Ostravě, dne /lí. t1- ^If- V Ostravě dne 21. 3. 2017

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

lei. : +420 597 371 1 11, Fax: +420 S96 917 340

Fakultní nffmochice Ostrava
Ing.^tvoŽolnerčík

náměstek ředitele pro techniku a provoz
jednající na základě Plné moci ze dne

15. 12. 2016

iidera Stavební a.s.

ig. Stanislav Smugala
předseda představenstva

Ridera Stavební a.s.

Ing. Ivo Přibyl
člen představenstva

/

Ridera^,
SWlťB. Vf

-6-

Ridera Stavební a.s.
Dělnická 382

708 00 Ostrava-Poruba
IČ; 46192464, Dli: ?245162464

A? ^:

sir. 2

.W



Změnový list č.1

Název stavby:

Objekt:

Část:

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum vystavení:

Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky

2015/011 H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla

Úprava pojezdové plochy - dno stavební jámy (pilotovaci rovina)

Smlouva o dílo é. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Ridera Stavební a. s.
Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Porubá
14. 9. 2016

Zdůvodněni změny:
Vyjádření zhotovitele

Vyjádřeni projektanta

Vyjádřeni TDI

Po dokopáni stavební jámy na úroveň pilotovaci roviny byl vyzván geolog
k jejímu posouzeni. Ten vypracoval písemné stanovisko, které
projektovanou úpravu dna výkopu zcela nedoporučuje a zároveň navrhuje
nove řešeni zajišténí dna stavební jámy pro pohyb vrtné pilotovacl soupravy
Tento návrh byl po konzultaci se statikem projektanta redukován na
současný stav.
V rámci projektové dokumentace byla navržena úprava pláně pod
železobetonovou monolitickou základovou deskou U. 350 mm pomoci vrstvy
drceného kameniva fr. 32 - 63 mm v ti. 200 mm, hutněného na ld=0.65.
veet"é následného dorovnáni pomocí hutněného betonového recyklátu v ti.
100-150 mm z důvodů předpokládaného možného poklesu vlivem pojezdu
pilotové soupravy. Celková tloušťka úpravy pláně byla projektem dána 300 -
350 mm.

V průběhu provádění zemních práci panovaly nepříznivé klimatické
Podminky (déšť) což melo za následek rozmoknuti základové spáry i
vytěžované zeminy.
Projektantem navržené varianty technického řešeni (napr. výměna zeminy.
vápnéni), bylo jako nejefektivnější vyhodnoceno odtěženi rozmoklé
neúnosné zeminy a její výměna za únosný materiál tak, aby bylo dosaženo
požadovaných normových hodnot únosnosti zeminy.
Po konzultaci s geologem Ing. Cajánkem (písemné stanovisko geologa)
bylo navrženo doplněni podkladní vrstvy v celé ploše pomoci drceného
kameniva na celkovou tloušťku 700 mm.
Nevhodná zemina byla naložena a odvezena na skládku.

Uvedené skuteénosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a
objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. Byly
posuzovaný různé varianty řešení se závěrem, že nově navržené technické
řešeni pro realizaci bylo vyhodnoceno jako Jediné možné z hlediska
ekonomického i technického.

Podle vyjádřeni zhotovitele mají změny vliv na konečný termín
dokonéení stavby s posunem terminu dokonéeni a protokolárního
předáni a převzetí díla o 13 kalendářních dni.

Uvedené dodateéné stavební práce souvisí s předmétem díla, nejsou v
rozporu se správními rozhodnutími (UR, SP) a jsou nutné k jeho
kompletnímu dokončeni. Změny nesnižují standart díla dle projektové
dokumentace.

Výše uvedené změny nemají' vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a
nezhoršují kvalitu navrhovaných opatřeni a jsou v souladu se stavebním
povolením. Jejich realizace je rovněž nutná z důvodu funkčnosti objektu.

1/2 Změnový list c. 1 k SOD č. : 001/OVZ/16/027-OD



Podklady (přílohy):
Příloha é. 1 - ZL1-Úprava pojezdové plochy
Příloha é.2 - ZL1-Stanovisko geologa k únosnosti zemin
Příloha é. 3 - ZL1-Fotodokumentace

Cenový dopad:

Časový dopad:

Dopad do PD:

Ostatní ujednáni:

Méněpráce: 142 228, 35 Kč bez DPH, Vicepráce: 966 140, 01 Ke bez
DPH
Celkem za změnový list: 823 911, 66 Ke bez DPH
Posun terminu dokončeni stavby o 13 dnů

Zaznamenáni do výkresů a technické zprávy

Nejsou

Vystavil: Ladislav Sztefek Podpis: Datum: ^^. ^/7

Schválil:
(zhotovitel)

Schválil:
(zhotovitel)

Schválil:
(objednatel)

Schválil:
(objednatel)

Schválil:
(TDI)

Schválil:
(projektant)

Ing. Jiří Krzys

Ing.Stanislav Smugala

Miroslav Riedel

Ing. Ivo Žolnerélk

Ing. Pavel Hudec

Ing. Jiří Tomis

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

^
~7~

^11 i
^

~T7~'

T-T

?_

1/^^
77"

7^

/

3
~̂7^

t_

~T

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

i0. i.. íi^

/,/^A/7?

^, .? ^7 />

^, í ^-/^

/^J - ^/
T

-/í7'á. Iff^
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Příloha č. 1 - ZLI-Úprava pojezdové plochy

KRYCÍ LIST SOUPISU - Změnový list č.1
:^ "/ba-

F? . ;, '. i-ni romnr-r-c? <~)5;ť="? ^n^avo? ;oracr:/-l'o í;vie'<o^oicke ktir-^
Oo^skf

2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního kndla

l<Su;

..Ai': to:
801 11 11

'3jjv';?.:

Fakultní nemocnice Ostrava

'J':f-r.. 'e'::

Ridera Stavební a. s. Ostrava

r'-. !tf Ml.
KB projekt, s. r. o.

Nedílnou součásti >ýkazu výměr je projektová dokummtace zpraconná firmou KB projekt s. r.o. Zlín v srpnu 2015.

Cena bez DPH

CC-C7-

DsfLim:

1C:

'.'iC-

IC:

1;!C:

'C.'

!?! .

14. 09. 2016

00843989
CZ00843989

45192464

CZ45192464

25507893
CZ25507893

n"- -_., '^^r-

[Cena bez DPH

^^.ad díle

Rozdíl

';?.~^^ -í^l-

823911, 66

v'.'-ť jo -ic

CZK 823911, 66

AAénépráce

CZK

142 228, 35

142 228, 35

Vicepráce

966 140, 01

'. ','iE ' ^cné

CZK 966140, 01|

Strana 1 ; 6



Změnový list č.2

Název stavby:

Objekt:

Část:

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum vystavení:

Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky

2015/011 H-02 - SO Ola - Stavební úpravy stávajícího objektu

Zajištění svislé zeminy v miste stávajiciho objektu

Smlouva o dílo é. 001/OVZ/16/027-OD, ORN-25/15
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Ridera Stavební a. s.
Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Porubá
31. 10. 2016

Zdůvodněni změny:
Vyjádřen! zhotovitele

Vyjádřeni projektanta

Pro zrealizováni výkopů nové přístavby až po stávající' kliniku bude nutno
podloží pod stávající klinikou zajistit proti sesuti.
Postup práci bude následujicí:
Po dokopáni stavební jamy nové přístavby bude ponechána zesvahovaná
zemina u stávající kliniky, jejíž horní hrana na úrovni - 4, 25 m bude v těsné
blízkosti základové spáry stávající kliniky a bude končit na úrovni - 8.45 m
ve vzdálenosti 2, 5 m od venkovní hrany základu. Tento svah bude
ponechán z důvodu sesunuti zeminy z podzákladi stávající kliniky. Svah
bude postupně odkapáván na svislou stěnu zahloubenou 15 cm pod základ
stávající kliniky Tento odkop bude realizován ve dvou výškových etapách.
Odkopaná zemina bude strojně převezena na meziskládku v rámci
staveniště, kde po skončení obou etap odkopu bude převezena na skládku
dle smluvního vztahu. Po zrealizování odkopu budou speciálním zarážecím
zařízením pod úhlem zaraženy zemni' hřeby v poetu 36 ks a délce 2, 5 m.
Zaražený konec bude upraven do hrotu. Na takto zaražené hřeby se osadí
na celou plochu odkopu KARI sfté 100/100/8 s přesahem 400 mm. které se
pomoci kotviéek (závlaéi) zafixuji k zemním hřebům přivarenim. Následné
bude na zajišťovaný svah přes osazenou výztuž z KARI sítí nanášena
pomoci speciálního střikacfho stroje betonová smés v tloušťce min. 100
mm. Tento postup bude zopakován i po odkopu druhé výškové etapy.
Zařízení na zaráženi zemních hřebů i zařízeni na nástřik torkretového pláště
musí být na staveniště dovezeny.

^'rays !ni Proiektové dokumentace projektant vycházel z předaných
podkladů od zadavatele. - z původní dokumentace stávajicfho objektu
Pavilonu a inženýrsko geologického posudku v dané lokalitě. Stávajici
objekt je založen na pilotách a železobetonových základových pasech.
Při tomto způsobu založeni'je zemina pod podlahou nezatížená nosným
systémem stávajiciho objektu.
Při zapoéeti realizace stavby v rámci výkopových prací v této části stavební
Jámy bylo nutné vzhledem ke zjištěným skutečnostem a především
klimatickým podminkám v době prováděni těchto práci, kdy docházelo k
postupnému vypadáváni odtěžované zeminy z pod stávajících základových
pasů k jejímu zajištěni.
2 navrhovaných variant např. postupném odtěžováni zeminy v pracovních
záběrech v Sirce cca 1, 5 m nebo pomoci prfložného paženi svislé stěny bylo
vyhodnoceno jako nejefektivnější provést odtěženi zeminy v blízkosti
stávajícího objektu ve dvou výškových úrovních v projektovaném rozsahu

1/2 Změnový list 6. 2 k SOD &. : 001/OVZ/16/027-OD
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Příloha č. 1 - ZL2-Zajištěni svislé zeminy v místě stávajícího objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU Změnový list č.2

1-?. -<ťl. t"ii rpmo'-[~'cn Cisť, --vř! onstřivl ia sorocr-cko y, yipkoloc"ckp kl. i."'kv

Oů-ekf

2015/011H-02 - SO Ola-Stavebnf úpravy stávajícího objektu

KSO:

WWi

801 11 12

Obkednate.

Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovíte.
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Změnový list č.3

Název stavby:

Objekt:

Část:

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum vystaveni:

Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky

2015/011 H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla

Úprava pilot a základových trámů

Smlouva o dílo é. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Ridera Stavební a. s.
Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Porubá
18. 11. 2016

Zdůvodnéni zmény:
Vyjádření zhotovitele

Vyjádřeni
projektanta

Vyjádřeni TDI

Stavební jámu nelze dokopat až ke stávající klinice z důvodu možnosti
sesunuti podloži pod stávající klinikou. Toto zajištěni reši ZL2. Piloty proto
nebudou vrtány z projektované úrovně - 8,0 m, ale z úrovně stávajícího
terénu - 3, 9 m. Horní úroveň pilot je na kote - 8, 4 m. Vrty pilot budou tudíž
delší o 4, 5 m "hluchého vrtání".

První den vrtám pilot došlo k ulomeni vrtacího nádstavce, pravděpodobně
d° profilu vrtáni zasahuje kaverna vylitá betonovou směsí piloty pod stávající
klinikou.

Vzhledem k tomu, že při prováděni' pilot v těsné blízkosti stávajiciho objektu
Pavilonu došlo k odlišnostem oproti původní projektové dokumentaci -
skutečná poloha pilot byla odlišná a navíc byla v místě pod stávajícím
objektem provedena další' velkoprůmérová pilota.
Při vrtáni pilot v původně projektovaných polohách nového objektu se narazilo
na skutečnost, že při původní pilotáži došlo k vyliti betonové směsi mimo
piloty (vznikly kaverny )tzn došlo patrné v průběhu realizace stávajícich pilot
k deformaci stěn piloty, éimž došlo k vyliti betonu při prováděni téchto
stávajících pilot.

Dáje bylo zjistěno, že při provádění původnich monolitických betonových pasů
došlo k vyliti betonové směsi mimo půdorysný rozsah.
zvyše uvedených důvodů bylo nutné upravit polohu původně projektovaných
pilot a také železobetonových základových trámů.

Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a
objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na miste stavby.
Navržené technické řešeni pro realizaci bylo vyhodnoceno jako nutné
z hlediska technického a statického.

Podle vyjádřeni zhotovitele mají změny vliv na konečný termín
dokončení stavby s posunem termínu dokonéení a protokolárního
předáni a převzetí díla o 10 kalendářních dni.
Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v
rozporu se správními rozhodnutími (UR, SP) a jsou nutné k jeho
kompletnímu dokončeni. Změny nesnižují standart díla dle projektové
dokumentace.

Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci dfla z pohledu PD a
nezhoršuji kvalitu navrhovaných opatřeni a jsou v souladu se stavebním
povolením. Jejich realizace je rovněž nutná z důvodu funkčnosti objektu.
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Podklady (přílohy):
Příloha Ď.1 - ZLS-Uprava pilot a základových trámů
Příloha 6. 2 - ZLS-Půdorys základových trámů - úprava tvaru
Příloha é.3 - ZLS-Fotodokumentace

Cenový dopad:

Časový dopad:

Dopad do PD:

Ostatní ujednáni:

Méněpráce: 3 141, 07 Kč bez DPH, Vicepráce: 165 326, 04 Kč bez
DPH
Celkem za změnový list: 162 184,97 Kč bez DPH
Posun terminu dokončeni stavby o 10 dnů

Zaznamenáni do výkresů a technické zprávy

Nejsou

Vystavil: Ladislav Sztefek Podpis:

Schválil:
(objednatel)

Datum:
A ̂  ̂ ^

Schválil:

(zhotovitel)

Schválil:
(zhotovitel)

Ing

Ing

. Jiří Krzys

. Stanislav Smugala

Podpis:

Podpis:
l

^/.
^í>

zx
7^~
^//

~^

^-
z

y:
Datum:

Datum:

Íff. Z..

//-^

A^^

^

Miroslav Riedel Podpis: 7^..í_
Datum: . fo. i, ^>/, z-

Schválil:
(objednatel)

Ing. Ivo Zolnerélk Podpis: Datum: ^?'. S Zl>7?

Schválil:
(TDI)

Ing. Pavel Hudec Podpis:
/ /, /

Datum: ^. s.^

Schválil:
(projektant)

Ing. JiřiTomis Podpis: Datum: /í7/ a . /2<7 /^
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Změnový list č.4

Název stavby:

Objekt:

Část:

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum vystaveni:

Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky

2015/011 H-02 - SO Ola - Stavební úpravy stávajiciho objektu

Zokruhováni medicinálních plynů

Smlouva o dílo 6. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Ridera Stavební a. s.
Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Porubá

14. 11.2016

Zdůvodněni změny:

Vyjádřeni zhotovitele

Vyjádřeni TDI

Vyjádřeni objednatele

Podklady (přílohy):

Požadavek objednatele.

Uvedené skuteénosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a
objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na miste stavby.
Nově navržené technické řešeni pro realizaci bylo vyhodnoceno jako
vyvolané ze strany objednatele kvůli zajištěni bezporuchového provozu
okolních objektů v areálu nemocnice.
Podle vyjádření zhotovitele mají změny vliv na konečný termín
dokončeni stavby s posunem terminu dokonéení a protokolárního
předáni a převzetí díla o 10 kalendářních dni.
Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v
rozporu se správními rozhodnutími (UR, SP) a jsou nutné k jeho
kompletnímu dokonéenl. Změny nesnižují standart díla dle projektové
dokumentace.

Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a
nezhoršuji kvalitu navrhovaných opatřeni a jsou v souladu se stavebním
povolením.
Z provozních důvodů a nutnosti zajištění zokruhováni MP v areálu
nemocnice Je nutné zajistit propojeni areálu, a to dalším okruhem MP (tento
byl vlivem stavby přerušen). V případě jakéhokoliv poškozeni hlavni trasy
MP je možné strategické éásti nemocnice (operační sály, JIP, ARK apod.)
zásobovat pres tuto trasu.

3riloha é. 1 - ZL4-Přeložky a přípojky MP
'řfloha é. 2 - 2L4-Schéma trasy zokruhováni MP
'řlloha é.3 - ZL4-Fotodokumentace

1/2 Změnový list č. 4k SOD c. ; OOf/OVZ/ró/027-OD



Cenový dopad:

Časový dopad:

Dopad do PD:

Ostatní ujednání:

Méněpráce: 0, 00 Kč bez DPH, Vicepráce: 229 080, 78 Kč bez DPH
Celkem za změnový list: 229 080, 78 Kč bez DPH

Posun terminu dokončení stavby o 10 dnů

Zaznamenání do výkresů a technické zprávy

Nejsou

Vystavil: Ladislav Sztefek Podpis: Datum: ^^^^

Schválil:
(zhotovitel)

Schválil:
(zhotovitel)

Schválil:
(objednatel)

Schválil:
(objednatel)

Schválil:
(TDI)

Schválil:
(projektant)

Ing. Jiň' Krzys

Ing. Stanislav Smugala

Miroslav Riedel

Ing. Ivo Zolneréik

Ing. Pavel Hudec

Ing. Jiří Tomis

Podpis:

Podpis:

v

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

/

^/^f
'/ /.'

/-./Ííť-L
/

<<^ .^-/'
"77 /

~^-

~^7~
// /

-/7^^
~T

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

ZO. l. Zafí-

//. ̂  ^ ^

^. í. &fy-

-/^ -3. Zo^

fl)'^-^/^
T

.^^. ^vfy-
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Změnový list č.5

Název stavby:

Objekt:

Část:

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum vystavení:

Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky

2015/011H-01 -S001 - Výstavba západního kfídla

Změna délky pilot

Smlouva o dílo é. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Ridera Stavební a. s.
Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Porubá

15. 12. 2016

Zdůvodněni změny:

Vyjádřeni zhotovitele

Dle projektu je založeni objektu na pilotách vetknutých do vrstvy
glacigennich štěrků nebo do miocennfch jílů tuhé konzistence. 2 tohoto
důvodu je při vrtání pilot potřebná trvalá přftomnost geologa, který urči
hloubkovou úroveň vetknuti pilot do požadovaných vrstev. Pokud se
v projektované úrovni paty piloty nevyskytnou štěrky nebo jíly dle požadavku
projektanta, bude nutno délku vrtu piloty prodloužit až do úrovně, kde se
vyskytuji požadované štěrky nebo jíly.
Tento změnový list upravuje smluvní položkový rozpočet stavby dle
skutečných délek pilot.

Vyjádřeni projektanta Geolog pravidelně telefonicky konzultoval úroveň vetknuti pilot
s projektantem. Vzájemně vyhodnocovali hloubkovou skladbu zemin a
úroveň vetknuti paty pilot.

Vyjádření TDI Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a
objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby.
Nově navržené technické řešeni pro realizaci bylo vyhodnoceno jako
vyvolané při kontrole geologických poměrů u každého vrtu jednotlivých pilot
pro zajištěni únosnosti základových konstrukci.
Podle vyjádřeni zhotovitele mají změny vliv na konečný termín
dokončení stavby s posunem termínu dokončeni a protokolárního
předání a převzetí díla o 16 kalendářních dní.
Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v
rozporu se správními rozhodnutími (UR, SP) a jsou nutné k jeho
kompletnímu dokonéeni. Změny nesnižuji standart díla dle projektové
dokumentace.

Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a
nezhoršuji kvalitu navrhovaných opatřeni a jsou v souladu se stavebním
povolením. Jejich realizace je rovněž nutná z důvodu funkčnosti objektu.

Podklady (přílohy):
Příloha é. 1 - ZLS-Změna délky pilot
Příloha é.2 - ZL5-IG dozor při vrtáni' pilot
Příloha é. 3 - ZLS-Fotodokumentace

1/2 Změnový list Ď.5k SOD t. : 001/OVZ/16/027-OD



Cenový dopad:

Časový dopad:

Dopad do PD:

Ostatní ujednáni:

Méněpráce: 0, 00 Kč bez DPH, Vicepráce: 438 840, 33 Kč bez DPH
Celkem za změnový list: 438 840, 33 Kč bez DPH

Posun terminu dokončeni stavby o 16 dnů

Zaznamenáni do výkresů a technické zprávy

Nejsou

Vystavil: Ladislav Sztefek Podpis: Datum: ^ i ^/y
^

Schválil:
(zhotovitel)

Ing. Jiří Krzys Podpis: ^//^-f/ Datum: -ir. i. 2^^?'
7 /

Schválil:
(zhotovitel)

Ing. Stanislav Smugala Podpis: ^L. í. -. '' Datum : //-^^/^

Schválil:
(objednatel)

Miroslav Riedel Podpis:
// r7 ^ Datum: -/0. 3. 2c)/?-

Schválil:
(objednatel)

Ing. Ivo Žolneréfk Podpis:
'u Datum: -^, S. ?^7-, '-

^

Schválil:
(TDI)

Ing. Pavel Hudec Podpis: Datum: -íj, ^)/i/

Schválil:
(projektant)

Ing. Jiří Tomis Podpis: Datum: ./t). ̂ . ^ /^

2/2 Změnový list č. 5k SOD č. : 001/OVZ/16/027-OD



Příloha č. 1 - ZL5-Změna délky pilot

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZMĚNOVÝ LIST C. 5

rf;:r-(-t

2015/011 H-01 - SO 01 - Výstavba západního křidla

rso 80111 K

Ob1 c-rin9icl

Fakultní nemocnice Ostrava

Zhoť, vitcl

Ridera Stavební a. s.

ni>1Pk'?i;-ir-

KB projekt, s. r. o.

[;;)zl irimkf -;

Nedílnou součásti výkazu vyměř Je projektová dokumentace zpracovaná ttrmou KB projekt s.
sronu 2015.

Cena bez DPH

~.^l,. < c;.^r"
L. -" .. -i.. !^;-ť

' "11 .' l."

l Cena bez DPH

LL-L, '.

D-ft. L'm:

K.:
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IC:

DIČ:

IC:

DIČ..

r.o. Zlín v

v CZK

;!..

15. 12.216

OOM3989
CZ00843989

45192464
CZ45192464

25507893
CZ25507893

Lelkem za IX.

438 840, 33

I... '/V- f ..;!..:

438840, 33

Ménépráce

0, 00

/.TI ct-iii. ' '/'. "..- . ^;-r

0, 00

Vicepráce

438 840, 33

fi/h ' r'?p. ' \/y;, " -!. n,-

438 840, 33
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Příloha č.2

Věc: Shrnuti dopadu výrazně chladných dní v období ledna a února 2017 na postup práci na
stavbě "FN Ostrava - dostavba pavilonu Péče o matku a dítě".

Dle klimatologických údajů 2 Českého klimatologického ústavu ze dne 7. 2. 2017 (viz. příloha)
byl měsíc leden 2017 z hlediska teplot vůči dlouhodobému průměru celkově podprůměrný. Průměrná
mésíčni teplota činila-4, 6°C, což je o 3, 1°C chladnější oproti dlouhodobému průměru let 1961-2000
a z hlediska hodnoceni normality se jednalo o teplotně podnormální (chladný) měsíc.

Ve 33 dnech v měsíci lednu a únoru 2017 byla naměřena minimální teplota během dne pod
-5 C. Vzhledem k těmto skutečnostem, nebylo možné v tomto období provádět práce ve venkovním
prostředí, které jsou od teplot ve venkovním prostředí odvislé. Závislost plněni smluvního terminu na
klimatických vlivech je jednoznačně uvedena ve smluvním harmonogramu stavby. Na omezeni prací
kvůli nízkým teplotám pravidelně upozorňujeme v zápisech ve stavebním deníku.

Práce, které nebylo možné provádět vlivem nepříznivých teplot, se dají shrnout do 2 kategorii

l) Práce závislé na teplotě vvSšlch než + 0°C

Při teplotách pod 0'C je nevhodné provádět práce na provedení t;v. bílé vany, která je navrženy
v PD. Vzhledem k tomu, že se celý leden a únor nedalo provádět betonáže bílé vany, mohly se práce
provádět jen v omezeném rozsahu a to provádění bedněnl a armování stěn a desky. Do betonové
směsi se nesmi přidávat plastifikátory pro urychleni'tvrdnuti betonu a zimní opatřeni do betonu,
jelikož tyto plastifíkátory urychlují zráni betonu, ale máji za následek tvorbu smršťovacích trhlinek,
které jsou pro konstrukce tzv. bílé vany nevhodné. Jelikož tzv. bila vana se provádí tam, kde je
požadavek na voděodolnost betonových konstrukcí. Jelikož se v daném podlaží nachází budoucí
normální provoz a technologie není možné tyto konstrukce t;v. bílé vany nikterak změnit. Z tohoto
důvodu, jsme se dostali do časového skluzu. Při vyvinutí maximálního úsilí není možné zabezpečit po
dobu zráni betonu teplotu kolem +5*C.

2) Prodloužení doby odbedňcwaní

Vzhledem k výše uvedenému se prodlužuje doba při odbedňování betonových konstrukci.
Nelze provést do dvou dnů, jak byl předpoklad (při normálních teplotách), ale musí zůstat konstrukce
v bedněnl5 až 7dni. Tímto se prodlužuje doba výstavby, aniž by to mohl někdo dřivé předvídat.

Vzhledem k výše uvedeným nepředvídaným skutečnostem došlo ke zpožděni vůči smluvnimu
harmonogramu, zejména práci při prováděni betonových konstrukci. Pokud by se prováděly práce ve
výše popsaných klimatických podmínkách. Hrozilo by zde masivní poškození betonových konstrukci
(bílé vany), l přes vyvinutí maximálního ušili pro zajištění teploty min. +5°C, nebylo možné a není
možné vytopit prostory kolem těchto konstrukci, jelikož jsou to práce prováděné ve venkovním
prostředí. Výše uvedené aspekty máji dopad na celkový termín díla a to v délce 40 dnů.

Tento posun 40 dni je způsoben jen chladnými klimatickými vlivy v měsíci lednu a únoru
2017. Vliv dalších chladných dni v následujících měsících na prodloužení doby výstavby, bude
zohledněn v dalším dodatku.

V Ostravě dne 28. 2.2017

Přílohy:

Klimatické vlivy - český hydrometeorologický ústav

Vypracoval: Ladislav Sztefek
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VÁS DOPIS 2N: Ob). 3(M)B059/SUB30
ZE DNE: 3. 2 2017 Společnost RIDERA - GEOSAN

Ridera Stavební a.s,
ODDĚLENI: OMK Oslrava Dělnická 382/32
VYŘIZUJE: ing. V(m Šeděokoró 708 00 Ostrava-Poruba
TELEFON: *420 596 000 21 1
E-MA1L: &edenkova@chmi. cz

DATUM: 7. 2. 2017
Cj. :P17001577/571
Sp. zn. : S17001536/571

Klimatologické údaje

Na základe Všil objednávky B. 30.00059/SUB30 ze dne 3. 2. 2017 Varn posilám
požadované^údaje o průměrné denní teplotě vzduchu, termínových teplotách vzduchu v 07.
14 a 21 SEČ, maximální teplotě vzduchu a minimální teplotě vzduchu z naši Mimatologlcké
stanice Ostrá va-Poruba.

Més c prosinec 2016 8 průměrnou mésiénl teplotou +0. 3 . C byl o 0,5 'C teplejší oproti
dlouhodobému průměru let 1961-2000 a z hlediska hodnoceni normality se jednalo o
teplotně normální měsíc.

Měsíc leden 2017 sprůmémou méstónl leptotou -4.6 .C byl o 3, 1 "C chladnější oproti
ďouhodobému próméru let 1961-2000 a z hlediska hodnoceni normality se jednalo o
teplotné podnormální (chladný) mésic.

. tSKV HYOROMBTEOItOtOOICKV Wllft
Pobo&ťo OstBivo

K;>lyiti/né/ť 3/2)82
708000ST^

vedoucí
Příloha;
faktura

tabulka 1 x

Ing.
^jerii meteor

ki/

?A

a klimatologie

K Myslivné 3/2162. 708 00 Ostrava - Porubá

té!'596900 111, fax'5&6 510 289, e-flnail ?>strava@chmtC7

IČ; 0002D699, DIČ; CZ0002069S, nefsmť pfétci DPH
?. u ;M'f32IW 1/0710. www chmi.u
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ĚHMŮ. pobočka Oslraua-Paruba
oddáleni meteorologie a klimatologie

PnionB kij. P17001577/571
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POBOČKA OSTRAVA

VÁS DOPIS ZN: Obj. 30-00060/SUB29
ZE DNE: 13. 3. 2017

Ridera Stavební a. s.
ODDĚLENI: OMK Ostrava Dělnická 382
VYŘIZUJE: mg. Věra Šeděnkové 708 00 Ostrava-Poruba
TELEFON: +420 596 BOD 211

E-MAIL; sedenkova@chmi. cz

DATUM: 15, 3. 2017
Cj. :P17003027/671
Sp. zn. :S17003012/571

Klimatoloaické údaje

Na základě Vaši objednávky é. 30-00060/SUB29 ze dne 13. 3. 2017 Vám posilám
požadované údaje o průměrné denní teplotě vzduchu, termínových teplotách vzduchu v 07,
14 a 21 SEC, maximální teplotě vzduchu, minimální teplotě vzduchu a maximální rychlosti
větru za měsíc únor 2017 z naéi klimatologické stanice Ostrava-Poruba.
Měsíc únor 2017 s průměrnou měsičnf teplotou +1, 2 "C byl na stanici o 1, 4 °C teplejší oproti
dlouhodobému průměru let 1961-2000 a z hlediska hodnoceni normality se jednalo o
teplotně normální měsíc.

Příloha:

faktura

tabulka li

Ing. Pavel L, i. pina

vedoucí odděleni meleorotogie a klimatologie

K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava - Porubá

tet. : 596 900 111. fax; 596 910 289, e-ma!l: ostrava@chmi. cz

lC: 00020699, DIČ: CZ00020699. nejsme plitci DPH
6, u. : 54132[W1A)710, www. chmj. ct

ilř. ci
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CHMU. pobočka Ostrava-Poruba
odděleni meteorologie a klimatologie

PMIoha k cj. P17003027/571
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