NG/308/2022
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č.j. NG/997/2021

Smluvní strany
Národní galerie v Praze
se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
zastoupená: Alicjí Knast, generální ředitelkou
IČ: 00023281
DIČ: CZ00023281
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu 05000-00088390111/0710

(dále jen „objednatel“)
a
MONITORE SE 
se sídlem: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 
IČ: 01421069 
zápis do OR: u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1571 
zastoupená: Radek Novosád, člen představenstva 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
 Smluvní strany uzavřely dne 19. července 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Oprava systému měření a regulace v Anežském klášteře a v Paláci Kinských“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo č. NG/997/2021 (dále jen jako „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání technického řešení opravy řídicího systému v jednotlivých rozvaděčích umístěných v půdních prostorech a strojovnách Paláce Kinských a Anežského kláštera, a to včetně dodávky příslušného hardware zařízení a software. 
V důsledku okolností, na něž neměly smluvní strany jakýkoliv vliv, vnikla potřeba realizace změn, které byly upraveny v dodatcích č. 1 ze dne 30. 7. 2021, č. 2 ze dne 29. 11. 2021 a č. 3 ze dne 28. 1. 2022.

I.

1. V průběhu plnění smlouvy nastaly takové skutečnosti, uvedené v čl. II tohoto dodatku, na základě kterých vznikla potřeba provedení změn, specifikovaných v čl. III tohoto dodatku.

2. Jedná se o změny, které představují:

a) změny de minimis dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), které nemění celkovou povahu
veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž v případě
provedení více změn je rozhodný součet hodnot všech těchto změn;

b) změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž
potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat a jejichž hodnota nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž v
případě provedení více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto
odstavce. Celkový cenový nárůst související se změnami dle tohoto odstavce, při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na změny realizovány, nepřesahuje 30 %
původní hodnoty závazku.

II.

1. V průběhu provádění prací byla zjištěna potřeba provedení opravy řídicího systému v jednotlivých rozvaděčích umístěných i v rámci prostor depozitářů Sbírky grafiky a kresby v Paláci Kinských. 

2. Při zavádění nového zabezpečení sítě objednatele byla zjištěna potřeba změny některých dříve nastavených parametrů software systému měření a regulace – jedná se zejména o změnu IP adres jednotlivých zařízení pro nastavení pravidel na L3 switchích a firewallu. 

3. Při provádění testování funkčnosti celého systému měření a regulace byly v několika vzduchotechnických jednotkách v Klášteře sv. Anežky České a paláci Kinských zjištěny poruchy čidel, spínačů a pohonů, přičemž míru nefunkčnosti systému nebylo možné před samotným testováním předvídat. Zhotovitel je proto nucen poruchová čidla, spínače a pohony vyměnit a testování funkčnosti systému měření a regulace provést znovu, čímž dojde ke zdržení dalších prací. 

4. Při instalaci prostorových radiofrekvenčních čidel teploty a vlhkosti ve výstavních prostorách Klášteře sv. Anežky České bylo zjištěno, že tyto nejsou kompatibilní se stávajícím systémem DARCA. Smluvní strany se dohodly na nahrazení radiofrekvenčního systému kabelovým propojením čidel, z tohoto důvodu nebude realizováno plánované posílení radiového signálu. Tato změna řešení si zároveň vyžádá prodloužení termínu dokončení díla. 

5. V rámci zapojování rozvaděčů v Klášteře sv. Anežky České byl u jednoho z rozvaděčů zjištěn chybný přenos informací od čidel teploty a vlhkosti do rozvaděče systému měření a regulace, který je od technologie VZT vzdálen a v souběhu kabeláže systému MaR a silnoproudu vzniká rušení. Zhotovitel je proto nucen přistoupit k opravě tohoto rozvaděče, čímž dojde ke zdržení dalších prací. 
         III.
	
1. S ohledem na rozsah méně prací, specifikovaných v dokumentu označeném jako Bilance více a méně prací, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku, kdy potřeba těchto méně prací vznikla v souvislosti se zjištěným stavem systému měření a regulace popsanými v čl. II., odst. 4 tohoto dodatku, dojde ke snížení původní ceny závazku o 43 200,00 Kč bez DPH, a to tak, že cena za část A bude snížena o 43 200 Kč bez DPH. 

2. S ohledem na rozsah víceprací, specifikovaných ve změnovém listu č. 01, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, kdy potřeba těchto víceprací vznikla v souvislosti se zjištěným stavem systému měření a regulace popsaným v čl. II., odst. 1., 2., 3., 4. a 5. tohoto dodatku, dojde ke zvýšení původní ceny závazku o 961 612 Kč bez DPH a to tak, že cena za část A bude navýšena o 465 573 Kč bez DPH a cena za část B o 496 039 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se proto dohodly na nahrazení znění čl. X., odst. 1. a 2. smlouvy tímto novým zněním:
„X. Cena za Dílo
1. Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele v rámci Veřejné zakázky a činí:

      Cena bez DPH: 3 706 245,70 Kč 
      DPH: 21 % 
     Cena včetně DPH: 4 484 556,45 Kč. 

2. Cena Díla odpovídá součtu cen obou Částí Díla s tím, že: 

cena Části A bez DPH činí: 1 529 663,60 Kč 
DPH: 21 % 
cena Části A včetně DPH: 1 850 896, 96 Kč. 
a 
cena Části B bez DPH činí: 2 176 582,10 Kč 
DPH: 21 % 
cena Části B včetně DPH: 2 633 664,34 Kč.“


1. S ohledem na potřebu změny termínu plnění, která vznikla s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. VII., odst. 1. smlouvy tímto novým zněním:

„VII. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně a bez vad předat Objednateli část Díla související s 1. patrem Paláce Kinských do 20. 8. 2021. Zhotovitel se dále zavazuje Dílo (tj. obě Části Díla) dokončit a protokolárně a bez vad předat Objednateli nejpozději do 16. 4. 2022. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla v termínech uvedených v tomto ustanovení se považuje za podstatné porušení Smlouvy.“

IV.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv, je povinen na to objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

5. Zařazení jednotlivých změn do kategorií změn uvedených v čl. I. tohoto dodatku je přílohou č. 1 dodatku. Změnový list č. 01 tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Bilance více a méně prací tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku. 



V Praze dne ………………………….. 2022


………………………………………………					………………………………………………
Alicja Knast 							Radek Novosád
generální ředitelka						člen představenstva
Národní galerie Praha						MONITORE SE
objednatel							zhotovitel
