
KUJIP01J0YHD
Kraj Vysočina

Smlouva o dílo

ID: 151 619
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, věznění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci

„ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní“

osoba pověřená vedením stavby: Jiří Kos - hlavní stavbyvedoucí

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ 

Kraje Vysočina
Tel: +420 564602362; +420 564602419
IČO: 70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
se sídlem: Humpolec, Nádražní 998, PSČ 396 01
zastoupený: Františkem Kubů, předsedou představenstva a 

Jiřím Kosem, členem představenstva
zástupce pro věci smluvní: Jiří Kos, člen představenstva
zástupce pro věci technické: Jiří Kos, člen představenstva

tel./email 
IČO:

+420 777755204 / info@status.cz 
46679120

DIČ: CZ46679120
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 213950130/0300
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl B, vl. 487

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,
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Kraj Vysočina
prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně pří výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „ČZA 
v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní“ (dále také jen „dílo“) a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 
Pelhřimov, IČO 280 94 026 pod názvem „ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády 
ulice Školní“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději 
v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu 
zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou 
předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny 
předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. 
Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných 
k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS"), a následujících 
zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli 
v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním 
díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od 
předložení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
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Kraj Vysočina
- projednání a zajištěni případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí a přilehlých částí objektu

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek 
nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu splatnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k 
odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po 
jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.2 této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
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dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel 
je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité 
práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, 
dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, 
budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné 
rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, 
nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikací alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.13. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován 
v souladu sjeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude 
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zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém 
plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu 
s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Česká zemědělská akademie v Humpolci, Školní 764, Humpolec.

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: duben 2022

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 31.10. 2022

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nej později do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu svyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklízení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),

- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla 
vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto 
transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,

- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a 
v součinnosti sTDS provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) 
stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou 
rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno 
na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná 
o poškození před zahájením stavebních prací.
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- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,

- zhotovitel umístí do 10 dnů po předání staveniště, na staveništi, na svůj náklad, zateplený, 
vytápěný kancelářský kontejner o minimálním vnějším rozměru 4 800 mm x 2 400 mm pro 
jednání a provádění zápisů z kontrol stavby a to po celou dobu výstavby, až do odstranění 
poslední vady a nedodělku, pokud se strany nedohodnou jinak. Kontejner bude nekuřácký 
a bude po celou dobu výstavby sloužit výlučně pro potřeby provozu objednatele, TDS, AD 
a zástupců zhotovitele,

- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem 
uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek 
ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,

- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické 
energie a vody

- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a 
hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se 
k plnění díla vztahují

- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení 
nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti žáků a pracovníků školy, 

- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou 
šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel 
povinen na své náklady toto znečistění odstranit nejpozději následující den, provedením 
úklidu mokrou cestou

- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze 
všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel 
do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. 
Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1, Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 10 588 981,07 Kč

DPH 21 %: 2 223 686,02 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 12 812 667,09 Kč
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slovy: dvanáct milionů osm set dvanáct tisíc šest set šedesát sedm korun českých a 9 haléřů.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;
4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních 
prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této 
Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejích cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání 
zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů 
od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně 
provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou 
odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a TDS na zjišťovacím protokolu - 
soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i 
elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
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5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručeni 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat 
název akce „ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní“. Zhotovitel 
rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého 
díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, 
data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
věznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, př. č. 16).

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
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Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby = 
stavbyvedoucí, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, 
které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění prováděni prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 

v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné 
informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem 
k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
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7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té 
doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, 
zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé 
na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v 
důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. 
V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto 
vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu 
a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele 
pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem 
do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a 
to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat 
a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem pří 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění
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zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je 
povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle 
platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
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8,16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před 
jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat 
do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady 
zdila odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen 
v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům 
použitých pro provádění díla.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.
8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí setím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, věznění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem
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opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po rádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výší pojistného plnění minimálně 
8 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.
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10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako ceíku v termínu dle či. 3 odst. 3.3. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.1.2 Při prodlení zhotovitele s dokončením části díla v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení oproti dohodnutému termínu

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 
Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění 
vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin 
od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění 
s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výší 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.14 této smlouvy 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.1.9. V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutý na kontrolním dnu 
podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném 
zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn uplatnit a 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení se 
splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve 
vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť.
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11.2. V případě opakovaného porušení kterékoliv povinnosti dle této smlouvy zhotovitelem, na 
niž se nevztahují ustanovení odstavce 11.1.1. až 11.1.9., je objednatel oprávněn uplatnit a 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to ve vztahu ke každému 
jednotlivému porušení zvlášť.

11.3. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 
kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o 
pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst 8. 20. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:
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12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nej později do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13- Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavatel!.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

Článek 14-Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.
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Kraj Vysocina
14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými 
osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy 
- Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

V Humpolci V Jihlavě

Za zhotovitele Za objednatele

František
Kubů

Digitálně podepialfrantdek Kubů 
DH:c*CZ.25.4 97=NTRCZ-46679120,
d :3T ATUS itavebt 9,. eu- 548, cn - r rantiek 
Kubů,, givenNam=Ftantišek 
senalNumnber-9449211
Datum-2022 04 05 19:38.59 +0200

Mnr -rAI Digitálně podepsal 
•VSl" m—‘ - Mgr. Karel Janoušek 
lanOli x Datum.2022.04.11 JOI I•u--N 14:09:11 +02’00’

František Kubů
předseda představenstva

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje

Jiří Kos
Digitálně podepsaaí Kos
DN:C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-46679120, 
0=5T ATUS stavební a.s,0u=121, 
en=liéKos, n=Kos, glvenName=Jifí, 
serialN umbet =:P742042
Datum: 20z2.04,05 12:16:04 +02'00

Jiří Kos
člen představenstva
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 21-012
Stavba: ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní

KSO:
Místo: Humpolec, uL Školní

CC-CZ:
Datum: 3. 9. 2021

Zadavatel: !Č: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč, dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní 
a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U 
vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, 
provádění baravného a materiálového vzorkování apod.•
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen pří oceňování soutěžního SOUPISU PRACI ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 
provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.□ 
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele □
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.C
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele..
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 
let a odpovídají situací na trhu.n
- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH 10588 981,07

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
10 588 981,07

0,00

Výše daně
2 223 686,02

0,00

Cena s DPH v CZK 12 812 667,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Cena bez DPH [CZK} Cena s DPH (CZK]

Kód:

Stavba:

21-012

ČZA v Humpolci, střední Škola - Oprava fasády ulice Školní

Místo: Humpolec, ul. Školní Datum: 3- 9- 2021

„ . , PROJEKT CENTRUM
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: NOVA s.r.o.
Uchazeč: Zpracovatel:

PopisKód

Náklady z rozpočtů 10 588 981,07 12 812 667,09

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 218 000,00 263 780,00
VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 218 000,00 263 780,00

SO-01 Objekt školy - stavební úpravy 10 370 981,07 12 548 887,09
01_00 Bourací práce 1 468 071,83 1 776 366,91

01_01 Architektonicko-stavení řešení 8 571 418,52 10 371 416,41

01_4D Zařízení silnoproudé elektroinstalace 229 598,89 277 814,66

01_4D_1 Bleskosvod 101 891,83 123 289,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní 
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: 8013413
Místo: Humpolec, ul. Školní

CC-CZ:
Datum; 3. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ; 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod, - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V 
případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč 
zadavatele, - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku 
jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na 
trhu, - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na 
předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 
169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné 
stavební a inženýrské objekty v zakázce.

Cena bez DPH 218 000,00

DPH základní 
snížená

Základ daně 
218 000,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
45 780,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 263 780,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis; Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní 
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: Humpolec, ul, Školní Datum; 3, 9. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací 218 000,00

OST - Ostatní 218 000,00

002 - Vedlejší a ostatní náklady 218 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní 
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: Humpolec, ul. Školní

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

3. 9. 2021

PROJEKT
CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o OST Ostatní

D 002 Vedlejší a ostatní náklady

218 000,00

218 000,00

218 000,00
1 | K 0100 |Zařízení staveniště

VeSkete naxrady a cinnosu související s vy cun ováním, provazem a

[ kpí | 1,000 104 000,00 104 000,001

kvidact staveniště v rozsahu vyžadulcím Fádně provedeni díla.
Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost 
stavby (stavební buňky dle potřeby stavby).
Zajištní připojeni staveniště na elektrickou energií, vodu, odpad a 
odvodnění staveniště.
Provádění každodenního hrubého klidu staveniště a průběžné likvidace

PP vznikajících odpadů oprávněnou osobou.
Pravidelně dštění a klid příjezdových a přístupových komunikaci.
Oploceni staveniště (tvalé a dočasně). Ostraha staveniště.
Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu před realizací 
Záměru.

2 K 0101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) kpi 1,000 10 000,00 10 000,00

Veškeré prvky Zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při Jiráci -
dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž.
(trvalé oploceni, mobilní oplocenf, výstražná značení, přechody výkopů,
atd.)
Povinnosti vyplývajíci 2 píánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.
Opatření k zajištěni bezpečného provozu areálu §koly

3 K 0102 Dočasné dopravní opatření
Náklady na vyhotoveni návrhu dočasného dopravního značení a

kp! 1,000 5 000,00 5 000,00

zvláštního užNn! komunikace, vč. projednáni, odsouhtfaseni s
dotčenými orgány a organizacemi a zajišění správních rozhodnuti.

PP Dodání dopravních 2naček a světelné signalizace, jsjich rozmístěni a
přemisťováni a jejích údržba v průběhu výstavby včetně následného
odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních
rozhodnuti a orá nu DOS S. .................... ....... ....... ~

4 K 0103 Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek 
dotačního titulu kpi 1,000 7 000,00 7 000,00
Náklady na zhotovení a osa2ehi ihtormachiho panelu a udají •
1) Logo Kraje Vysočina
2} Prohlášení: .STAVÍME PRO VÁS'
3} Název akce
4) investor: .Kraj Vysočina, Žižkova 57/1802. 587 33 Jihlava'
5) Generální dodavatel
S) Projektant

PP 7) Stavbyvedoucí
8) Technický dozor
10) Koordinátor BOZP
11) Termín realizace stavby
o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobo trváni
stavby.
Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky] bude osazen na

Posktnil zaizeni st aveníšfě (jeho části) pro
5 K 0104 umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu kpí 1,000 1 000,00 1 000,00

vóstavbv. ............................. ....... .......... _
Poskytnuli krytého, čistého prostoru včetně vybaveni pracovním stolem

PP a 6 židlemi a volným připojením na El a internet (např. stavebni buňka -
kancelář slavbv. místnost v objektu. ,„) ..................... ....... . . .

6 K 0105 Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců kpi 1,000 1 000,00 1 000,00
inženýrských síti.

Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a 
správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sltl. 
komunikace se správci ín, sítí a DOSS die jejch vyjádření a rozhodnuti -

PP viz. d okladov á Část.......) vč. příslušných actmi ni stratov n ich úko nů.

O veškerých konech zhotovitele směrem k DOSS a správců 
inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.

7 K 0301 Vytýčeni stávajících inženýrských sítí | kpi 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Vytýčení stávajících inženýrských síti i jejich správci. Bude provedena 
vč. stabilzace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.

8 | K 

PP

0401 ।Projektová dokumentace skutečného provedeníkpi
Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1 x 
elektronicky na CD

1,000 1 500,00 1 500,00

9 | K ce (Kompletace dokladové částí stavby k předání a . .
DUD . ar, KPi{převzetí díla

1,000 5000,00 5 000,00

PP

Doklady o vlastnostech materiálů, a provedených zkouškách a měřeni, a 
výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní 
zprávy-bez Závad, doklady o oprávněni k provádění prací, doklady o 
likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x 6štěně a 
1x na CD nosiči
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Nákfady na vyhatovenl a předložení finančního a časového

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 j K 0601 Zpracování a předložení harmonogramů před 
podpisem smlouvy. kp! 1,000 2 000,00 2 000,00

PP harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy vč. průběžné

11 K 0602 Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti 
stávajících objektů, technologie, zeleně a areálu školy kpi 1,000 7 000,00 7 000,00 j

PP

Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů 
(provazů), technologii, zeleně a provozu areálu Školy. Omezení vlivu 
stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakryti konstrukcl a 
technologii (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, 
zapštní konstrukcí a technologii proti poškození. Ochrana slévající 
vzrostlé zeleně po dobu výstavby. Koordinace pracovních postupů s 
lorovazem areálu školv.

12 K 0603 Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího 
objektu za provozu

kpi 1,000 50 000,00 50 000,00

PP

Nákady spojené s přováděnim stavby uvnitř stávajícího objektu za 

stávaj/cicho provozu objektu vč. technologii.
Omezení vlivu stavby - zakryti konstrukci a technokogil (prach, hluk, 
vibrace), zajištění konstrukci a technologit prob poškození.
Náklady na pravidelný kkd objektu, omezení manipulačních a 
stavebních ploch, dašl související omezující vlivy.
Koordinace postudu vóstavbv s provozem obiektu.

13 K 0608 Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých 
na stavbě - výluhem

soubor 1,000 20000,00 20 000,00

PP
Zkoušky akutní toxicity s neředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy 
&. 10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2..

14 K 0609 Dílenská dokumentace kpi 1,000 3 000,00 3 000,00
Zpracování dílenské dokumentace:
-na ocelové zábradlí

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní
Objekt:

SO-01 - Objekt školy - stavební úpravy
Soupis:

01_00 - Bourací práce

potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí

KSO: 8013413
Místo: Humpolec, ul. Školní

CC-CZ:
Datum: 3. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094025
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky

soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňováni soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží 
množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací 
vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí 
projektové dokumentace: 1.1.01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 - PŮDORYS STŘECHY 
- ST. STAV 1.1.03-ŘEZY-ST.STAV 1.1.04-TECHNICKÉ POHLEDY JIŽNÍ KŘÍDLO 
- ST.STAV 1.1.05 - TECHNICKÉ POHLEDY SEVERNÍ, VÝCHODNÍ KŘÍDLO - ST.STAV 
1.1.06-PŮDORYS STŘECHY - BOURÁNÍ 1.1.07 - ŘEZY - BOURÁNÍ 1.1.08 - 
TECHNICKÉ POHLEDY JIŽNÍ KŘÍDLO - BOURÁNÍ 1.1.09 - TECHNICKÉ POHLEDY 
SEVERNÍ, VÝCHODNÍ KŘÍDLO - BOURÁNÍ

Cena bez DPH 1 468 071,83

dph základní 
snížená

Základ daně
1 468 071,83

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
308 295,08

0,00

Cena s DPH v CZK 1 776 366,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní 
Objekt:

SO-01 - Objekt školy - stavební úpravy
Soupis;

01_00 - Bourací práce
Místo: Humpolec, uL Školní

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč; Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

3. 9, 2021

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací 1 468 071,83

HSV - Práce a dodávky HSV 1 117 173,71

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 935,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 812 058,95

997 - Přesun sutě 291 508,26

998 - Přesun hmot 1 671,00

PSV - Práce a dodávky PSV 350 898,12

712 - Povlakové krytiny 9 355,40

713 - Izolace tepelné 3 383,10

741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 000,00

762 - Konstrukce tesařské 4 456,20

764 - Konstrukce klempířské 94 742,50

766 - Konstrukce truhlářské 3 078,20

767 - Konstrukce zámečnické 13 052,76

783 - Dokončovací práce - nátěry 114 330,67

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 107 499,29
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní
Objekt:

SO-01 - Objekt školy - stavební úpravy
Soupis:

01_00 - Bourací práce

Místo; Humpolec, ul. Školní

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3, 9, 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 468 071,83

d HSV Práce a dodávky HSV 1117 173,71
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 935,50 ____________

\ 1 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 54,750 150,00 8 212,5O|CS ŮRS 2021 02
pp Ochranu stavebních konstrukci a samostatných prvků včetně pozdějšího

odstraněni obedněním z OSB desek podlahy
W T+A - pohled SZ - dvorní
w pozn.4 - zimní zahrada
W (9,25+9)*3 54,750
W Součet 54,750

2 K 619996145 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií m2 54,750 68,00 3 723,00 CS ÚRS 2021 02

pp Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího
odstranění obalením geotertilií samostatných konstrukcí a prvků

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 812 058,95

3 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 3 626,065 59,90 217 201,29 CSÚRS 2021 02

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního o podlahami s
PP provozním zatížením t. 3 do 200 kg/m2 šlfky tf, SWos přes 0,6 do 0,0

m, výšky přes 10 do 25 m
W T+A - pohled JV - uliční
W (0,9+11,3)*16,5 201,300
W (0,45+0,93+0,27+44,39+0,9)*  14 657,160

w T+A - pohled SZ - dvorní
W (0,3+27,65)*13,5 377,325
W 6*8*2 96,000
W 12*5 60,000

W T+A-pohted SZ - dvorní
W (0,9+15,5+0,9)* 14 242,200

W T+A - pohled S V - ulični

W (10,3+2,2+24,55)*14 518,700

w T+A - pohied JZ - dvorní
W (22+6,12)*14 393,680
W 8*2,5+5*2,5 32,500

W T+A - pohled JZ- dvorní
W 22,5*14 315,000
W 6*17 102,000
W 4*14 56,000

W T+A - pohied SV - dvorní
w 6*4 24,000
W 22*14 308,000
W T+A - pohled SZ - dvorní
W (0,9+15.5+0,91*14 242,200
w Součet 3 626,065

4 K 941211211
Poplatek k lešeni řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 108 781,950 0,80 87 025,56 CS ŮRS 2021 02

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami a
PP provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/mZ Příplatek za první a každý další

den použití lešení k ceně -1111 nebo-1112
W 3626,065*30 108 781,950
W Součet 108 781,950

5 K 942322111 Montáž lehkých konzol pro založeni lešení na stěně v 
do 10 m s 1 podlahou š pres 0,6 do 0,9 m m 19,000 1 500,00 28 500,00 CS ÚRS 2021 02

Montáž konzol pro založení řešení osazených na stěně lehkých s jednou
PP úrovní pracovní podlahy šířky I, SWD6 přes 0,6 do 0,9 možnosti

přitížení lešením výšky do 10 m
w T+A- pohled SZ - dvorní (nad zimní zahradou)
w 19 19,000
w Součet 19,000

6 K 942322211 Příplatek k lehké konzole š přes 0,6 do 0,9 m pro 
založení lešení v do 10 m za první a ZKD den použili

m 570,000 34,70 19 779,00 CS ŮRS 2021 02

pp Montáž konzol pro založení lešení Příplatek za první a každý další den
použili lešení k ceně -2111

W 19*30 570,000
w Součet 570,000

7 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 626,065 1,50 5439,10|CS ŮRS 2021 02
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci fešeni z textile z umělých 
vláken

8 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 108 781,950 0,10 10 878,20 CS ÚRS 2021 02
Montáž ochranné síě Připlalek za první a každý další den použití šitě k 
ceně -1111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 619,633

20,001
12 392,66 CS ÚRS 2021 02

pp Lešení pomocně pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatiženi do
150kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,8

W 1pp
W 5,65*2,2 12,430
w 5,65*2.5 14,125
W 9,7*5,65*2 109,610
w 12,4*1,95 24,180
w 2,5*1,95 4,875
w 5,65*5 28,250

w 2np
W 5,85*5,7 33,345
W 6*2,5 15,000
W 2,2*5,7 12,540
W 9,7*5,7*2 110,580
w 2,1*1 2,100
W 2,8*2 5,600
w 1.4T3 4,200

W 3np
w 11*5.85 54,350
w 9,85*5,7 56.145
w 2,1*1 2,100
w 9,85*5,7 56,145
w 10,95*5.85 64,058
w Součet 619,633

10 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 253,380 30,00 7 601,40 CS ÚRS 2021 02

Lešení pomocně pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kglm2, o výšce lešeňové podlahy pFes 1,B do 3,5 m

W malby
w 1np
w 6*2,5+5*2,1 25,500
W 5,7*2,2 12,540
w 9,7*5,7 55,290
w 9,7*2,1 20,370
w 5,7*5.2 29.640
w 5,7*2,1*2 23.940

w S02
w 86,1 86,100
w Součet 253,380

11 K 949521111 Montáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m m 15,000 114,00 1 710,00/CSÚRS 2021 02
pp Montá podchodu u dílcových ležení zřizovaného současně s lehkým

nebo těžkým pracovním lešením, šířky de 1,5 m _

12 K 949521211 Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 1,5 tn za 
první a ZKD den použití

m 900,000 32,80 29 520,00 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž podchode u dílcových lešeni Příplatek za první a každý další
den použití podchodu k ceně -1111

W 15*60 900,000
w Součet 900.000

13 K 950001-1 Demontáž stávajících fasádních prvků - uložení pro 
další použití

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Demontáž stávajících fasádnícti prvků - uložení pro další použití
W pohledy bourání pozn.21
w 1 1.000
w Součet 1,000

14 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 3,780 1 200,00 4 536,00 CS ÚRS 2021 02

pp Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. do 100 mm, plachy
prse 4 m2

W S11
w 63*0,06 3,780
W Součet 3,780 _

15 K 965045113 Šourání potěrů cementových nebo piskocementových 
tl do 50 mm pl pres 4 m2

m2 63,000 140,00 8 820,00 CS ÚRS 2021 02

pp Bou rán I poté rů ti. do S0 mm cementový cl) nebo piskocamenlových.
plochy přes 4 m2

w S11
w 63 63,000
w Součet 63.000 .. . _

16 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 63,000 79,30 4 995,90 CS ÚRS 2021 02

Bouráni podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaníny,
PP s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyleliovýoh tl. do 10 mm,

plochy přes 1 m2
W S11
w 63 63,000
w Součet 63,000

17 K 965082323 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 
přes 2 m2 m3 1,260 635,00 800,10 CS ÚRS 2021 02

pp Odstraněn! násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na
střechách tl. do 100 mm. plochy přes 2 m2

w S11
w 63*0,02 1.250
w Součet 1,260

18 K
—
965082933

Odstranění násypů pod podlahami ti do 200 mm pl 
přes 2 m2

m3 8,820 520,00 4 586,40 CS ŮRS 2021 02

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 

w S11
W 63*(0,1+0,18)/2 8.820
w Součet 8,820

19 K 967031132 Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 71,475 95,00 6 790,13 CS ŮRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Prisekánl (špicováni) plošné nebo rovných ostění zdivá z cihel pálených
PP rovných ostěni, bez odstupu, po hrubém vybouráni otvorů, na maltu 

vápennou nebo vápenocementoau
w viz tab.PSV - výplně
w (2,4+2, V2)*(0,15+0,1)‘24 39,690

w (1,2+2,1*2)*(0,15+0,0*5 6,750

w (0,9+0,9*2)(0,15+0,1)22 14,650

w (1,2+0,6*2)(0,15+0,1)*2 1,200

w (1,2+0,9*2)*(0,15+0,1)*1 0,750

w (1,5+2,1 *2)*(0.15+0,1)*3 4,275

w (1,5+0,9*2)*(0,15+0,1)2 1,650

w (0,6+0,S‘2)*(0,15+0,1)'4 2,400

w Součet 71,475

20 K 968062374 Vybouráni dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pi do 1 m2 m2 21,420 270,00 5 783,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybouráni dřevěných rámů oken s WMfy, dveřních zárubnf, vrat, stěn, 
ostání nebo dokladů rámů oken s křidly zdvojených, plochy do 1 m2

w viz tab.PSV - výplně

w 0,9*0,9*22 17,620

w 1,2*0,6*2 1,440

w 0,6*0,9*4 2.160

w Součet 21.420

21 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 3,780 181,00 684,18 CS ÚRS 2021 02

PP Vybouráni dřevěných rámů oken s křidly, dvorních zárubní, vrat, Stěn, 
ostání nebo obkadů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

w viz tab.PSV - výplně

w 1,20,9*1 1,050

w 1.5*0,9*2 2,700

w Součet 3.780

22 K 968062376 Vybouráni dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křidel pldo 4 m2 m2 22,050 147,00 3 241,35 CS ŮRS 2021 02

pp
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveinlch zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

w viz tab.PSV -výpině
w 1,2*2,1*5 12,600

w 1,5*2,1*3 9,450

w Součet 22,050

23 K 968062377 Vybouráni dřevěných rámů oken zdvojených včetně m2 120,960 125,00 15 120,00c5 ÚRS 2021 02
kňidel pl přes 4 m2 . ..................  - i .....
Vybouráni dřevěných rámů oken s křdl, dveřních zárubní, vrat, stán.
ostáni nebo obktadů rámů oken s křídly zdvojených, pochy přes 4 m2

w viz tab.PSV - výplně
w 2.4*2.1’24 120,960

w Součet 120,960

24 K 968072455 Vybouráni kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,140 362,00 412,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubní. vrat. stěn, 
ostání nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

w elektroskřině

w T+A * pohled JV - uliční - pozn.9
W 1*0.6 0,600

w T+A - pohled SV - udiční

w 0,6*0,9 0,540

w Součet 1,140

25 K 968072875A Vybouráni mříží pl do 2 m2 m2 26,640 220,00 5 860,80
w T+A - pohled JV - uliční - pozn.8
w 1.2’0,6 0.720

w 1.2*0,9*5 5,400

W 1,8*0,9*4 6,480

W T+A - pohled SZ - dvomi - pozn.13

w 1,2*0,9*4 4,320

w T+A - pohled SZ - průjezd
w 0,9*0.9*4 3,240

w T+A - pohled JZ - dvorní - pozn.8
w 0.6’1.2*4 2,880

w T+A-pohled SZ -dvomi -pozn. 13
w 0,6’1.2*5 3,600

w Součet 26,640

26 K 968072876A Vybourání mříží pl přes 2 m2 m2 39,600 220,00 8 712,00
w T+A - perilled JV - uliční - pozn.8

w 1,6*2,7*6 25,920

w 1,8*1,5*3 8,100

w T+A - pohled SZ - dvorni - pozn.8
w 1,2*0,9 1,080

w T+A - pohled SV - uliční - pozn.8

w 1,5*1,8 2,700

w T+A - pohled SZ - dvorní - pozn.8

w 1,2*1,5 1,800

w Součet 39,600

27 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 11,050 212,00 2 342,6O|CS ÚRS 2021 02

pp
Vybouráni kovových madel, zábradit, dvířek, zděří, kotevních želez 
madel a Zábradlí

w T+A - pohled SZ - dvorní - pozn. 15

w 6,55+4,5 11,050

w Součet 11,050

28 K 976072221 Vybourání kovových komínových dvířek, ventilací pl do 
0,3 m2 ze zdivá cihelného kus 13,000 45,00 585,00 CS ŮRS 2021 02

Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez
pp komínových a topných dvířek, ventiaci a pod. plochy do 0.30 m2, ze

zdivá cihelného nebo kamenného
w T+A-pohledSZ-dvomi - pozn. 12

w 2 2,000

w T+A - pohled JZ - dvomi - pozn. 12

w 6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK Cena celkem (CZK Cenová soustava

w T+A - pohled S V - dvomi - pozn. 16
w 5 5,006
w Součet 13,000

29 K 976072321
Vybourání kovových komínových dvířek, ventilaci pí 
pres 0.3 m2 ze zdíva cihelného

kus 3,000 52,00 156,00cs ŮRS 2021 02

Vybouráni kovových madel, zábradlí, dvířek, zděři, kotevních želez
PP komínových a topných dvířek, ventilaci apod„ plochy přes 0,30 m2, ze

Zdivá cihelného nebo kamenného
W T+A - pohled JZ - dvorní - pozn.16
w 3 3,000
W Součet 3.000

30 K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 110 do 120 mm m 2,000 3 830,00 7 660,00 CS ÚRS 2021 02

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů
PP (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlaieb, kamene] průměru přes

110 do 120 mm
W T+A - pohled SV - ulični * POZN.23
w 1 + 1 2,000
w Součet 2,000

31 K 978036361 Otlučeni (osekání) vnějších omítek z umělého kamene 
v rozsahu přes 40 do 50 %

m2 3 461,000 74,70 258 536,70 CS ÚRS 2021 02

pp Otučeni omilek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar
zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %

w S01-legenda B
W 1163 1 163,000
w 72 72.000

w SQ5
W 1120 1 120,000
W 79 79,OEM)
w 72 72,000

w S09
w 827 827,000
w 48 45,000
w 80 80,000
w Součet 3 461,000

32 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitrních 
obkládaček plochy do 1 m2 m2 9,000 185,00 1 665,00|CS ÚRS 2021 02

PP

W 
W 
w

Odsekání obkladů stěn včetně otlučeni podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2

měřeno CAT 
g 9,000
Součet 9,000 . _..........................

33 | K

978059611
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnjších 
obkládaček plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo

m2 7,500 231,00 1 732,50 CS ÚRS 2021 02

Odsekáni obkladů stán včetná otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnějsich, Z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2

w Sokl obvodových stěn nad upraveným terénem -10%
w 75*0,10 7.500

34 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučení 
podkladní omítky až na zdivo

m2 24,000 150,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

pp Odsekání obkladů stěn včetně qtlučení podkladní omítky až na zdivo z
obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

W S10
w 24 24,000
w Součet 24,000

35 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah m2 158,000 45,00 7 110,00 CS ÚRS 2021 02

PP oštěnf ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištěni

36 K 985142112 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdivá hl do 40 mm 
dl přes 6 do 12 m/m2

m2 158,000 20,00 3 160,00 CS ÚRS 2021 02

pp VysekáníspojovacíhmotyzespárzdivavčetnĚvyĚištětííhlotibky spáry
do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 0 do 12 m

W S03
W 112 112,000
w 12 12,000

w S07
w 32 32,000
W 2 2,000
w Součet 158,000

37 K 985441112
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v 
drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm včetně 
vyfrézováni a zalití

m 24,900 1 290,00 32 121,00cs ÚRS 2021 02

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně
PP vyfrézcvániazaiitlkotevnimattouvcihelnémnebokamensémzdívu

hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm
w T+A- pohled SZ - dvorní - požni 4
W 1,2*2 2,400
w 1,5*2 3.000
w 1,2*3 3,600
W 1.5+2 3,500

W T+A - pohled SZ - dvomi - pozn. 14
w (1,5+1)*(2+2) 10.000
W 1,2*2 2,400
w Součet 24,900

D 997 přesun Suté 291 508,26

38 K 997013154 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace t 180,900 650,00

117 585,Oo|cS ÚRS 2021 02

PP
Vnitroslavenišini doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 
m
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39 | K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t

180,9001 150,00 j
27 135,00 CS ÚRS 2021 02

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
sloienim, na vzdálenost do 1 km

40 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 969,700 9,50 56 712,15|CS ÚRS 2021 02

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskdádku se
PP složenim, na vzdálenost Pliptgtek k ceně za každý dalsí i započatý 1 km

přes 1 km
w 100,9*33 5 969,700
w Součet 5 969,700

41 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobku kód odpadu 17 
01 07

t 158,007 350,00 55 302,45 CS ÚRS 2021 02

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze
PP směsi nebo oddělených frakci betonu, cihel a keramických výrobků

záviděného do Katalogu odpadů pod kádem 17 01 07
W 180,9 160,900
w -14,472 -14,472
w -5,793 -5,793
w -2,628 -2.628
w Součet 150,007

42 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 14,472 1 530,00 22 142,1 ejcS ÚRS 2021 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skádce (skládkovné)
PP směsného stavebního a demošntho zatříděného do Katalogu odpadů

pod kódem 17 09 04
W 180,9*0,08 14,472
w Součet 14,472

43 K 997013804 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t 5,793 1 500,00 8 689,50 CS ÚRS 2021 02

pp Poplatek za dožení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02

W 1,028 1,028
w 0,144 0.144
w 0,750 0,750
w 3,871 3.871
w Součet 5.793

44 K 997013814 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 2,628 1 500,00 3 942.00 CS ÚRS 2021 02

Poplatok za Uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
PP izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06

04
W od.712
w 1,601 1,601

W od.713
w 1,027 1,027
w Součet 2,626

D 998 Přesun hmot 1671,00

45 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 1,114 1 500,00 1 671,00 
.....................

CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro budovy občanská výstavby, bydleni, výrobu a služby
PP s omeze nim mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 pro

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

o PSV Práce a dodávky PSV 350 898,12

D 712 Povlakové krytiny 9 355,40

46 K 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé m2 126,000 42,60 5 367,60 CS ÚRS 2021 02

pp Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10“ z pfilavených pásů
NAJP v piné ploše jednovrstvé

W S11
W 63*2 126,000
W Součet 126,000

47 K 712340832 Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 63,000 51,00 3213,00 ÚRS 2021 02

pp Odstraněni povlakové krytiny stře rit plochých do 10' z pfilavených pásů
NAIP v plné ploše dvotivistvé

W S11
w 63 63,000
w Součet 63.000

48 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé

m2 13,000 59,60 774,80 CS ÚRS 2021 02

Odstraněni povlakové krytiny střech plachých do 10" z přitavených pásů
NAIP v plně plaše ifivrstvš

W T+A- pohled SZ - dvorní = S06
W 13 13,000
W Součet 13,000

d 713 Izolace tepelné 3 383,10

49 K 713140811 Odstranění tepelné izolace střech nadstrešni volně 
kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 63,000 33,10 2 085,30 CS ŮRS 2021 02

Odstranění tepelné Izoface střech plochých Z rohoži, pásů, dílců. desek, 
PP bloků nedstešních izolaci vráně potažených z vláknitých materiálů

suchých, tlouáfka izolace do 100 mm 
W S11
w 63 63,000
w Součet 63,000

50 K 713140821 Odstraněni tepelné izolace střech nadstrešni volně 
kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 63,000 20,60 1 297,80 CS ÚRS 2021 02
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Odstranění tepelně izolace střech plochých z rohožl, pásů, dílců, desek,
PP bloků nadstřešnich izolaci volně položených z polystyrenu suchého,

tloušťka izolace do 100 mm

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 000,00
51 K 1741001 Odpojeni objektu od přívodu El kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Odpojení objektu od přívodu El

D 762 Konstrukce tesařské 4 456,20
52 K 762341811 Demontáž bedněni střech z prken m2 13,000 37,80 491,40CSŮRS 2021 02

Demontáž bednění a lafování bednění střech rovných, obloukových,
PP sklonu do 60° se všemi nadstřešntmri konstrukcemi z prken hrubých,

hoblovaných d. do 32 mm
W T+A- pohied SZ - dvomi
w 13 13,000
w Součet 13,000

53 K 762343811 Demontáž bedněni okapů a štítových říms z prken 
včetně kostry

m2 59,000 67,20 3 964,80 CS ŮRS 2021 02

Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně
PP kostry, krajnice a závěuného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z

prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
w římsa vikýře
W S01
w 33 33,000

w S05
w 6 6,000

w S09
w 20 20,000
w Součet 59,000

D 764 Konstrukce klempířské 84 742,50
54 K 764001821 Demonláž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí m2 12,640 150,00 1 896,00/CS ŮRS 2021 02

PP Demontáž Mempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

W KV07
w 5,5‘1,6 8,800

w KV08
W 2,4*1,6 3,840
w Součet 12,640

55 K 764002841 Demonláž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 64,200 150,00 9 630,00 CSÚRS 2021 02

pp Demontáž klempířských konstrukci oplachování horních ploch zdí a
nadezdívek do sud

w KV03
W 17 17,000

W KV04
w 17 17,000

w KV05
w 6 6,000

w KV10
w 5 5,000

w KV11
w 4 4,000

w KV12
w 6 6,000

w KV13
w 8 8,000

W KV14
W 1,2 1,200
w Součet 64,200

56 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 400,500 50,00 20 025,00|CS ÚRS 2021 02
P P Dem ontáž klem píFských konstruke E oplechová n E parapetů do s uli
w KVp01 -KVp016
w 2,5*24+ 1,3*35+1*24+0,7*42+1,6*1 8+ 1,9*17+2,2*70+2,9+1,5*2 382900

+3
W 0,8*7+1,4+0,6*7+2,1*241,8+0,4 17,600
W Součet 400,500

57 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 302,000 70,00 21 140,00 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do sutí
W KV01
w 180 180,000

w KV02
w 74 74,000

w KV06
W 37 37,000

W KV09
w 11 11,000
W Součet 302,000

58 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 131,000 94,00 12 314,00[CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
W Z4
w 61 61,000

W Z6-214
W 10,5+4,5+3,5+9+12+1+5,5+5+19 70,000
w Součet 131,000

59 K 764004811 Demontáž nadřimsového žlabu do suti m 151,000 150,00 22 650,00|CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nad římsového do suti
w Z1+Z2+23
w 62+48+41 151,000
W Součet      151,000 __ __________ ___________ _____ ________ ______

| 60 j K [764004861 Demontáž svodu do suti .............J rn | 202,500| ...... 35,00^ 7 Q87,5o]cS ŮRS 2021 02

PP Demonláž klempířských konstrukci svodu do suti
w D1-D7
W 14+15+14,5+14+14+14+15 100,500

w D10-020
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w 1,5+1,5+13+13+9+11+4+1,5+4+3+9,5 71,080

w D21-D25, D27
w 3+9,5+3+3+9,5+3 31,000

w Součet 202,500

D 766 Konstrukce truhlářské 3 078,20

61 K 766441611 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových Šířky do 30 cm délky do 1.0 m

kus 26,000 38,70 1 006,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plantových Šířky do 300 
mm délky do 1 m

W 22+4 26,000
W Součet 26,000

62 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

kus 37,000 56,00 2 072,00 CSÚRS 2021 02

PP
Demontáž parapefních desek dřevěných nebo piestových šITky do 30D 
mm délky pres 1 m

w 24+8+5 37,000

W Součet 37,000

D 767 Konstrukce zámečnické 13 052,76

63 K 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech m2 86,100 105,00 9 040,50]CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž podhledů tvarovaných plechů
w T+A - pohled JV - průjezd - pozn.11
W 86,1 86,100

w Součet 86,100

64 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 86,100 46,60 4O12,26|CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž podhledů roštů

D 783 Dokončovací práce - nátěry 114 330,67

65 K 783306805 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
opálením s obroušením

m2 85,280 168,00 14 327,04 CS ŮRS 2021 02

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením

w T+A - pohled JV - uliční
W 32,31 32,310

w T+A - pohled SZ - dvomi

w 4,12 4,120

w T+A - pohled SV - uliční

w 18,1’2 36,200

W T+A - pohled SZ - průjezd

w 2,24 2,240

w T+A - pohled JZ - dvorní

w 5,53 5,530

w T+A - pohled SV - dvomi

w 4,88 4,880

w Součet 85,280

66 K 783406805 Odstranění nátěrů 2 klempířských konstrukci opálením m2 584,749 168,00 98 237,83 CS ŮRS 2021 02
s obroušením

PP Odstraněni nátěrů z klempířských konstrukcí opálením s obroušením

w T+A - pohled SV - uliční

w 155,3’1,1’2 341,660

w T+A - pohled JZ - dvorní

w 155,3’1,1 170,830

w T+A- pohled SZ - dvorní

w 65,69’1,1 72,259

w Součet 584,749

i 67 K 783606871 Odstraněni nátěrů z potrubí přes DN 100 do DN 150 
mm obroušením

m 19,000 22,20 421,80 CS ŮRS 2021 02

Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí pres DN 100 do
DN 150 mm obroušením

w pohled JZ dvomi

w 19 19,000

W Součet 19,000

68 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením m2 8,000 168,00 1 344,00 CS ŮRS 2021 02

PP Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením

w bezpečnostní šrafováni průjezd

w (0,4+0,4)*2,5*4 8,000

w Součet 8,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 107 499,29

69 K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech v do 3,80 m m2 1 631,248 29,00 47 306,19CS ÚRS 2021 02

pp Oškrabání malby v mislnostech výšky do 3,80 m

W 1pp
w 5,65’2,2 12,430

w (5,65+2,2)42*(2,45-1,2) 19,625

w 5,65’2,5 14,125

w (5,65+2,5)’2‘(2,45-1.2) 20,375

W 9,7*5,65'2 109,610

w (9,7+5,65)*2*(2,45-1,2)‘2 76.750

w 12,4’1,95 24,180

w (12,4+1,S5)’2‘(2,45-1,2) 35,875

w 2,5’1,95 4,875

w (2,5+1,95)*2*(2,45-1,2) 11,125

w 5,65’5 28,250

w (5,65+5)*2‘(2,45-1,2) 26,625

w 2np
w 5,85’5,7 33,345

w (5,85+5,7)2*3,2 73,920

w 6*2,5 15,000

w (6+2.5’2)*3,2 35,200

w 2,2*5,7 12,540

w (2,2+5,7)*2-3,2 50,560

w 9,7*5,7’2 110,580

w (9,7+5,7J*2’3,2’2 197,120

W 2,1’3.2 6,720
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PP tte pro malířské potřeby zakrývací
w 100*1,05 105,000
w Součet 105,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 2,8*2 5.600
W (2,8+2)*2*(3,2-1.5) 16.320
W 1,4*1 *3 4,200
w (1,4+1)*2*(3,2-1,5)*3 24,460

W 3np
w 11*5.85 64.350
W (11+5,85)*2*3,2 107,840
w 9.85*5,7 56,145
W (9,85+5,7/*2*3,2 99.520
W 2,1*3,2 6,720
w 9,85*5,7 56,145
w (9,05+5,7)*2*3,2 99,520
W 10,95*5,85 64,058
W (10,95+5,85)*2*3,2 107,520
w Součet 1 631,248

70 K 784121003 Oškrabáni malby v misnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 769,362 29,00 22 311,50 CSÚRS 2021 02

PP Oškrabán! malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5.00 m
W 1np
W 6*2,5+5*2,1 25,500
w (6+2,1+5)*2*4,03 105,586
w 5,7*2,2 12,540
w (5,7+2,2)*2*4,03 63,674
W 9,7*5,7 55,290
W (9,7+5,7)*2*4,03 124,124
w 9,7*2.1 20,370
w (9,7+2,1)*2*4,03 95,108
w 5,7*5,2 29,640
W (5,7+5,2)*2*4,03 87,854
w 57*2,1*2 23,940
W (5,7+2,1)2*4,03*2 125,736
W Součet 769,362

71 K 784121011 Rozmýváni podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m m2 1 631,248 10,00 16 312,48 CSÚRS 2021 02

pp Rozmnývánl podkJadu po oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,60
m

72 K 784121013 Rozmýváni podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v přes 3,80 do 5,00 m

m2 769,362 10,00 7 693,62|CS ÚRS 2021 02

Rozmýván! pod Hadu po oškrabání maiby v mislnostech výšky přes 3,80
PP do 5,00 m .

73 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 786,913 5,60 4 406,71 CS ÚRS 2021 02
pp Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetná poídájšlho

odkryti podlah
w 619,633 619,633
w 167,280 167,280
w Součet 786,913

74 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací m2 826,259 2,69 2 222,64 CS ÚRS 2021 02
PP táfie pro malířské potřeby zakrývací
w 786,913*1,05 826,259
W Součet 826,259

7S k 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 600,000 7,46 4 476,00 CS ŮRS 2021 02
Zakryti nemalovaných pioch {metéři ál ve specifikaci) včetně pozdějšího

PP odkryti svislých poch např. stn, oken, dvel v mistnostech výšky do
3.80 _

76 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací m2 630,000 2,63 1 694,70 CS ÚRS 2021 02
PP fóle pro malířské potřeby zakrývací
w 600*1,05 630,000
w Součet 630,000

77 K 784171113 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 
do 5,00 m

m2 100,000 7,93 793,00 CS ÚRS 2021 02

Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci} včetně pozdčjšího
PP odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes

3,80 do 5,00 . .. ..... ................. ......... ......

78 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací m2 105,000 2,69 282,45 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní 
Objekt:

SO-01 - Objekt školy - stavební úpravy
Soupis:

01_01 - Architektonicko-stavení řešení

- Ú veškerých dodávek a výrobku bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky

KSO: 8013413
Místo: Humpolec, ul. Školní

CC-CZ:
Datum: 3. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel; IČ:
DIČ:

Poznámka:

potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací, U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy, - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č, 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS, - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu, - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží 
množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato Část soupisu prací 
vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb, z následujících grafických a textových částí 
projektové dokumentace: 1.1.01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY 
KONSTRUKCÍ PŘÍLOHA Č.2 SYSTÉMOVÉ FASÁDNÍ PRVKY 1,1.10 - PŮDORYS 
STŘECHY - NÁVRH 1,1.11 - ŘEZY - NÁVRH 1.1.12 - TECHNICKÉ POHLEDY JIŽNÍ 
KŘÍDLO-NÁVRH 1.1.13 - TECHNICKÉ POHLEDY SEVERNÍ, VÝCHODNÍ KŘÍDLO- 
NÁVRH 1.1.14 - ARCHITEKTONICKÉ POHLEDY JIŽNÍ KŘÍDLO - NÁVRH
1.1.15-ARCHITEKTONICKÉ POHLEDY SEVERNÍ. VÝCHODNÍ KŘÍDLO - NÁVRH 
1.1.16-TABULKY PSV

Cena bez DPH 8 571 418,52

dph základní 
snížená

Základ daně 
8 571 418,52 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
1 799 997,89 

0,00

Cena s DPH v CZK 10 371 416,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní 
Objekt:

SO-01 - Objekt školy - stavební úpravy
Soupis:

01_01 - Architektonicko-stavení řešení

Místo: Humpolec, ul. Školní

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč; Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

3, 9. 2021

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací 8 571 418,52

HSV - Práce a dodávky HSV 4 729 882,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 680,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 912 049,12

61 - Úprava povrchů vnitrních 61 615,55
62 - Úprava povrchů vnějších 3 712 762,07
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 67 567,50
64 - Osazováni výplní otvorů 70 104,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 598 668,68

94 - Lešení a stavební výtahy 451 976,93
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 146 691,75

998 - Přesun hmot 213 484,50

PSV - Práce a dodávky PSV 3 841 536,22

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 446,08

712 - Povlakové krytiny 216 352,85

713 - Izolace tepelné 130 269,52

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 781,42

762 - Konstrukce tesařské 140 317,12

764 - Konstrukce klempířské 741 289,23

766 - Konstrukce tnjhiárské 913 274,76

767 - Konstrukce zámečnické 68 266,90

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 257 820,78

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 258 509,39

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 72 208,17

Strana 20 z 47



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní
Objekt:

SO-01 - Objekt školy - stavební úpravy
Soupis:

01 01 - Architektonicko-stavení řešení
Místo: Humpolec, ul. Školní

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 9, 2021

PROJEKT
Projektant CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 571 418,52

d HSV Práce a dodávky HSV 4 729 882,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 680,00

1 K 310237281
Zazdivka otvorů pí přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 750 do 900 
mm

kus 4,000 1 420,00 5 680,00 CS ÚRS 2021 02

pp Zazdtka otvorů ve zdivu nadzákladovóm chlarm pleními plochy přes
0,0B m2 do 0,25 m2, ve zdi t). přes 750 do 900 mm

w technické pohledy - pozn.16
W 4 4,000
w Součet 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 912 049,12

D 61 Úprava povrchů vnitřních 61615,55

2 K 612325222 Vápenocementová štuková omitka malých ploch přes 
0,09 do 0,25 m2 na stěnách kus 8,000 283,00 2 264,00 CS ŮRS 2021 02

pp Vápeno cementová omítka jednotlivých malých ploch Štuková na
stěnách, plochy jednotlivě přes 0.09 do 0,25 m2

w technické pohledy - pozn,16
W 8 8,000
w Součet 8,000

3 K 612325302 Vápenocementová Štuková omitka ostěni nebo 
nadpraží

m2 80,475 550,00 44 261,25 CS ÚRS 2021 02

PP Vépenocementavá omítka ostáni nebo nadpraží stuková
W viz přísekání ostěni
W 71,475 71,475

w viz osekání vnitřních obkladů
w S 9,000
W Součet 80,475

4 K 619991011 Obalení konstrukci a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou m2 167,670 90,00 15 090,30|cS ÚRS 2021 02

pp Zakrytí vnitfních ploch před zneistnim včetně později lho odkrytí
konstrukcí a prvků obalením tlí a pfelepením páskou

W viz tab.PSV - nové výplně
W 2,4*2,1*24 120,960
W 1,2*2,1*5 12,600
W 0,9*0.9*24 19,440
W 1,2*0,6’2 1.440
W 1,2*0,9'1 1,080
W 1,5*2,1*3 9,450
W 1,5*0,9*2 2,700
w Součet 167,670

d 62 Úprava povrchů vnějších 3 712 762,07

5 K 621131101 Cementový postřik vnějších podhledů nanášený 
celoplošně ručně

m2 76,000 65,00 4 940,00 CS ÚRS 2021 02

pp Podkladní a spojovací vistva vnejSích omílaných ploch cementový
postřik nanášený ručně celoplošně podhledů

W 505-50%
W 72*0,50 36,000

W 505-50%
W 80*0,50 40,000

W Součet 76.000

6 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 238,100 65,50 15 595,55 CS ÚRS 2021 02
pp Podkladní a spojovací vrstva vnějělch omítaných ploch penetrace

nanášená ručně podhledů
W S02
w 86,1 86,100

W S05
W 72 72,000

W S09
W 80 80,000
W Součet 238,100

7 K 621142001 Potaženi vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 238,100 271,00 64 525,10 CS ÚRS 2021 02

Potaženf vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů

w S05
w 72 72.000

W S02
W 86,1 86.100

W S09
w 80 80,000
W Součet 238,100 „

8 K 621151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek podhledů m2 238,100 70,70 16 833,67 CSÚRS 2021 02

_______ ___________ í___________________
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Psnatrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omitek akrylátový
univerzální podhledů .

9 K 621531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších podhledů (specifikace omítky viz skladby) m2 238,100 360,00 85 716,00 CSÚRS 2021 02

pp Omítka tenkovrstvé siíkonovů vnějších ploch probarven bez penetrace
Zat/raná (škrában), zrnitost 1,5 mm nodhled . _

10 K 621221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s 
podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 
200 mm

m2 86,100 980,00 84 378,00 CS ŮRS 2021 02

Mantá kontaktního zateplaní lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podétnou orientaci vláken nebo kombinovaných na

PP vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčehého betonu, z
tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušky desek pes 160 do
200 mm

W S02
W 86,1 86,100

w Součet 86,100

11 M 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno A~0,035 íl 200mm

m2 90,405 940,80 85 053,02 CS ÚRS 2021 02

__ deska tepelně izalační minerální kontaktních fasád podélné vláknu
A=0,0351200mm

W 86,1’1,05 90,405
w Součet 90,405

12 K 621251105
Připlatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za 
zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačnich 
zátek z minerální viny

m2 86,100 73,20 6 302,52 CS ŮRS 2021 02

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením
PP Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím

tepeíněizolaEnich zátek na vnější podhledy z minerální vlny

13 K 621322121 Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá 
vnějších podhledů nanášená ručně

m2 59,500 339,00 20 170,50 CSÚRS 2021 02

pp Omítka vápenocementová lehená vnějších pioch nanášená rušně
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká podhledů

W S05 - 50%
w 72*0,50 36,000

w SQ9 - 50%
w 47’0,50 23,500
W Součet 59,500

14 K 622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů m 56,000 85,50 4 788,00 CS ÚRS 2021 02

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných
PP upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s

tkaninou
W technické pohledy pozn,11
w 14*4 56,000
w Součet 56,000

15 M 55343014 pmffl dilatační m _ 58,800 150,00 8 820,00 CS ÚRS 2021 02
PP profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm
w 56’1,05 58,800
W Součet 58,800

16 K 622143004 Montáž omítkových samolepicích začišťovacich profilů 
pro spojeni s okenním rámem

m 283,200 25,00 7 060,00

pp Montáž omítkových samolepících zaišťwvacích profilů pto spojeni s
okenním rámem .

17 M 59051476 profil začišťovaci PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 297,360 33,30 9 902,09

PP profit začišťovaef PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
W 283,2’1,05 297,360
w Součet 297,360

18 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 1 654,500 65,00 107 542,50 CS ÚRS 2021 02

pp Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový
postňk nanášený ručně celoplošně stěn

W S01 - 50%
W 1163’0,50 581,500
W 72’0,50 36,000

w SD2 - 50%
w 1120’0,50 560,000
w 79’0,50 39,500

w S09
w 827’0,50 413,500
W 48’0,50 24,0D0
w Součet 1 654,500

19 K 622135000 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl 
do 10 mm m2 63,000 550,00 34 650,00 CS ÚRS 2021 02 

...
pp Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných poch matlou,

tloušťky do 10 mm vápennou stěn
W S11
W 63 63,000
w Součet 63,000

20 K 622135090 Příplatek k vyrovnáni vnějších stěn maltou vápennou 
za každých dalších 5 mm t

m2 63,000 50,00 3 150,00 CS ŮRS 2021 02

Vyrovnáni nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, 
PP tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm lotštky

vodkadn? vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn ................... ................. ......- _ .

21 K 623131101 Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů 
nanášený celoplošně ručně m2 24,000 83,20 1 996,80 CS ÚRS 2021 02

pp Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový
postřik nanášený ručně celoplošně pilirů nebo sloupů

W S1D
W 24 24,000
W Součet 24,000

22 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 3 401.000 56,50 192 156,5O|CS ÚRS 2021 02
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omílaných poch penetrace

nanášená ručně stěn
W S01
w 1163 1 163,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 72 72,000

w S04
w 49 49,000

w 3 3,000

W S05
w 1120 1 120,000

W 79 79,000

w S08
w 38 38,000

w 2 2,000

w S09
w 827 827,000

w 48 48,000

w Součet 3 401,000

23 K 623131121 Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený 
ručně m2 24,000 68,00 1 632,00 CS ÚRS 2021 02

Podkladní a spojovací vrstva vn}šich omítaných ploch penetrace
nanášená ručně pilířů nebo sloupů

w S10
w 24 24,000

w Součet 24,000

24 K 622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm m2 3 473,480 89,00 309 139,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omílaných ploch tmelem, 
tloušfky do 2 mm stěn

W obnova nadfimsových Žlabů

w 151*(0,7-0,22) 72.480

w viz penetrace
w 3401 3 401,000

w Součet 3 473,460

25 K 622135095 Příplatek k vyrovnání vnějsich stěn tmelem za každý 
dalších 1 mm ti

m2 10 420,440 10,00 104 204,40cs ÚRS 2021 02

Vyrovnáni nerovností podkladu vnějších omílaných ploch tmelem,
PP tiouštky do 2 mm Připlalek k ceně za každý další 1 mm tloušťky 

podkladní vrstvy pres Z mm tmelem stěn
W 3473,48*3 10 420,440

w Součet 10 420,440

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem
26 K 622142001A vtlačeným do tenkovrstvé hmoty vč. systémových 

začišťovacich, rohových a soklových lišt
m2 3 401,000 175,00 595 175,00

PP
Potažení vhějších pioch pletivem v ploše nebo pruzích, ha plném 
podkladu sklovláknitým vllačením do tmelu stěn

w S01
W 1163 1 163,000

W 72 72,000

W S04
w 49 49,000

W 3 3.000

w S05
w 1120 1 120,000

W 79 79,000

w SOB
w 38 38,000

w 2 2,000

w S09
W 827 827,000

w 48 48,000

w Součet 3 401,000

27 K 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 3 401,000 55,00 187 055,00 CS ŮRS 2021 02

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový
univerzální stěn

W SOI
w 1163 1 163,000

W 72 72,000

w S04
w 49 49.000

w 3 3,000

w S05
W 1120 1 120,000

w 79 79,000

w S08

w 38 38,000

w 2 2,000

w S09

w 827 827,000

w 48 48,000

W Součet 3 401,000

28 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omitka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn (specifikace omítky viz skladby) m2 3 401,000 350,00 1 190 350,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka tenkovrstvá siíkonová vnějších pioch probarvená bez penetrace 
zalítaná (škrábaná! zrnitost 1,5 mm stěn

29 K 622322121
Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá 
vnějších sten nanášená ručně tloušťky do 15 mm m2 1 654,500 235,00 388 807,50 CS ÚRS 2021 02

Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

w S01 - 50%

w 1163*0.50 581,500

w 72*0,50 35,000

w S05 - 50%
w 1120’0,50 560.000

w 79*0,50 39,500

w S09 - 50%

w 827’0,50 413.500

w 48*0,50 24,000

w Součet 1 654,500
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PP Oňét 6n f vnějších plot h ttakov ou vod ou omytím
w nadfimsový žlab

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá
CSÚRS 2021 0230 K 623322121 vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně tloušťky do 

15 mm
m2 24,000 235,00 5 640,00

PP
Omítka vápenocementová lehčené vnějílch ploch nanásená ruině 
jednovrstvá, ttoušrky do 15 mm hladká pillf nebo sloupů

w S10
w 24 24,000

W Součet 24,000

31 K 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 24,000 210,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilllů nebo sloupů

w S10
w 24 24,000

w Součet 24,000

32 K 623151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů m2 24,000 57,00 1 368,00 CS ŮRS 2021 02

Penetrační nátěr vnějílch pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový
univerzální pilffO

33 K 623531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších pilířů nebo sloupů m2 24,000 330,00 7 920,00 CS ŮRS 2021 02

Omítka tenkovrstvá siskonová vnj5ch ploch probarvená bez penetrace
zatíraná (Škrábaná), zrnitost 1,5 mm talířů a sloupů

34 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 
150 do 300 mm m 400,500 90,10 36 085,05 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempiřskýmni prvky šířky 
přes 150 do 300 mm

w viz oplechováni parapetů
w 400,5 400,500

w Součet 400,500

35 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou 
lepicí páskou m2 874,925 25,00 21 873,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrytí vnjšch ploch před znečištnim včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přitopenou lepící páskou

W zakrývání vnitřních oken
w 167,67 167,670

w mříže
w 66,24*2 132,460

w pohled JV uliční

w 2,1*1,5*(14+14+8) 113,400

w 4*3 12,000

w 1,5*2,4‘6 21,600

w 1,2*0,6*6 4,320

W 1,6*0,9*5 6,100

w 1,6*1,5*3 8,100

w pohled SZ dvomi
w 2.1*1,5*(6+7+3) 50,400

w 0,6*0,9*12 6,460

w 1,4*1,5*2 4,200

w 0,6*0,8*4 1,920

w 1,2*0,9*5 5,400

w 1,1*2,4 2,640

W 3*1,5 4,500

w pohied S V uliční
w 1,8*1,5*3 8.100

w 1,2*1,5 1,800

w 1,1‘2,4 2,640

w pohled JZ dvorní
w 0,9*0,6*10 5,400

w 0,6*0,6*10 3,600

w 1,35*1,5*4 8,100

w 2,1*1,5*2 6,300

w pohled JV průjezd

w 0,9*2,1*2 3,780

w 1,5*2,1 3,150

w pohled SZ průjezd

w 1,2*1,5'2 3,600

w 0,9*0,9*4 3,240

w pohled Jz dvorní
w 1,8'1,2*4 8,640

W 2,1*1,5*13 40,950

w 2,1*3,5 7,350

w 2,9*12,5 36,250

w 2.1*1,5 3,150

w 1,1’2,1 2,310

w pohled SZ dvomi
w 2,1*1,5 3,150

w 1,2*1,2'2 2,880

w 0.6*1.2*4 2,080

w pohled SV dvorní
W 1*2 2.000

w 1,8*1,2 2,160

w 1*2 2,000

w 0,6*1.2*5 3,600

w 2,1*1,5*4 12,600

w 1,2*1,5*5 9,000

w 0,6*0,9*7 3,780

w 1,2*1,2 1,440

w 1*2,1 2,100

w 0,6*1,2*5 3,600

W parapety
w 400,5*0,33 132,165

w Součet 874,925

w Součet 0,000

36 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 3 919,800 22,00 86 235,60 CSÚRS 2021 02
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w 151*(0,7+1) 256,700

W S01
w 1163 1 163,000
w 72 72,000

W S02
w 86,1 86,100

w SO4
W 49+3 52,000

W S05
w 1120+79+72 1 271,000

w SOB
w 38 38,000
w 2 2,000

W S09
w 827 827,000
w 48 48,000
w 80 80,000

w S10
w 24 24,000
w Součet 3 919,800

37 K 632450123 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze 
suchých směsi provedený v pásu vyspádovaný m2 33,220 561,00 18 636,42 CS ÚRS 2021 02

pp Potěr cementový vyrovnávací za suchých směsi v pásu o průměrné
(stíední) tt. přes 30 do 40 mm

w obnova nadimsových žlabů
w 151*0,22 33,220
w Součet 33,220

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 67 567,50

38 K 636311131
Kladeni dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm 
vč.dodávky terčů

m2 63,000 600,00
37 800,00/06 ÚRS 2021 02

pp Kladen! dlažby Z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o
rozměru dlažby 50x60 cm, o výšte terče do 35 mm

W S11
w 63 63,000
w Součet 63,000

39 M 59761420A dlažba keramická 600x600x20mm - specifikace viz 
skladba S11

m2 66,150 450,00 29 767,50

W 63*1,05 66,150
w Součet 66,150

D 64 Osazováni výplní otvorů 70104,00

40 K 641949001 Osazení původních a nových mříži vč.zednických 
výpomocí a kotveni m2 66,240 400,00 26 496,00

W víz bouráni mříží (technické pohledy pozn,8+13)

W 26,64 26,640
W 39,60 39,600
w Součet 66,240

41 M 55366601 dodávky nových mříží včetně povrchové úpravy m2 5,760 6 500,00 37 440,00
PP dodávky nových mříží včetně povrchové úpravy
W technické pohledy pozn.1 3
W 1,2*0,6*(4+4) 5,760
W Součet 5,760

42 K 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 
do 300 x 300 mm kus 16,000 85,50 1 368,00 CS ÚRS 2021 02

W technické pohledy pozn.12
w 16 16,000
w Součet 16.tMJO

43 M 5534142SA mřížka větrací nerezová se síťovinou 300x300mm kus 16,000 300,00 4 800,00
PP mřížkavětracínerezovásesítovinou25Ctx250mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 598 668,68

O 94 Lešení a stavební výtahy 451 976,93

44 K 941211211 Příplatek k lešeni řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a 2KD den použití m2 217 561,500 0,80 174 049,20 CS ŮRS 2021 02

Montáž lešeni řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s
PP provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/mZ Příplatek za první a každý dalš!

den použití lešenf k ceně -1111 nebo -1112
W 2 měsíce
W 3626,025*30*2 217 561,500
w Součet 217 561,500

45 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š pres 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 3 626,065 37,30 135 252,22 CS ŮRS 2021 02

Demontáž leschí řadového rámového lehkého pracovního s provozním
PP zatížením tř, 3 do 200 kg/m2 álřky tř. SW06 přes 0.6 do 0,9 m. výšky

přes 10 do 25 m

46 K 942322211 Připlatek k lehké konzole š pres 0,6 do 0,9 m pro 
založení lešení v do 10 m za první a ZKD den použiti m 1 140,000 34,70 39 558,00 CS ŮRS 2021 02

Montáž konzol pro založení lešení Příplatek za prvni a každý další den
použiti lešení k ceně -211 1

W 19*30*2 1 140,000
w Součet 1 140.000

47 K 942322811 Demontáž lehkých konzol pro založeni lešení v do 10 
m s 1 podlahou š přes 0,6 do 0,9 m

m 19,000 1 030,00 19 570,00 CSÚRS 2021 02

Demomaz konzol pro založení leSenl osazených na stěně lehkých s
PP jednou úrovní pracovní podlahy Šířky tř. SW06 přes 0.6 do 0,9 m s

možností pňtížení lešením výšky do 10 m

48 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použiti m2 217 561,500 0,10 21 756,15cs ÚRS 2021 02

Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použiti sítě k 
ceně-1111 . „

49 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 626,065 3,10 11 240,80/cs ÚRS 2021 02
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pp Demontáž ochranné sítě zavĚSené na konstrukci lešení z textitie
zumheh vláken

50 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 zatížení do 150 kg/m2 m2 619,633 20,00

12 392,66/cs ÚRS 2021 02

pp Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do
150kg/m2, o výěce lešeňové podlahy do 1,9 m

w 1pp
w 5,65*2,2 12.430
w 5,65*2,5 14,125
w 9,7*5,65*2 109,610
w 12,4’1,95 24,180
w 2,5*1,95 4,875
w 5,65*5 28,250

w 2np
w 5,85*5,7 33,345
w 6*2,5 15.000
w 2.2*5,7 12,540
w 9,7*57*2 110,580
w 2,1*1 2,100
w 2,8*2 5,600
w 1,4*1 *3 4,200

w 3np
W 11*5,85 64,350
w 9,85*5,7 56,145
w 2,1*1 2,100
w 9,85*5,7 56,145
W 10,95*5,65 64,058
W Součet 619,633

51 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150kg/m2

m2 253,380 30,00 7 601,40 CSÚRS 2021 02

pp Lešení pomocné pracovní pra objekty pozemních staveb pra zatížen! do
150 kglm2, o výšce lešeňové podlahy pfes 1,9 do 3,5 m

w malby

w inp
W 6*2,5+5*2,1 25,500
w 5,7*2,2 12,540
W 9,7*57 55,290
w 97*2,1 20,370
w 57*5,2 29,640
w 57*2,1*2 23,940

w S02
w 86,1 86,100
w Součet 253,380

52 K 949521211 Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m za 
první a 2KD den použití m 900,000 32,80 29 520,00 CS ŮRS 2021 02

pp Montáž podchodu u dílcových lesen! Příplatek za první a každý další
den použit! podchodu k ceně -1111

w 15*30*2 900,000
w Součet 900,000

53 K 949521811 Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m m 15,000 69,10 1 036,50 CS ÚRS 2021 02
pp Demontáž podchodu U dílcových lešení zhzovaného současné s lehkým

nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5m

d 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 146 691,75
54 K 950001-1 Zpětná montáž stávajících fasádních prvků kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

W technické pohledy - pozn.21
w 1 1,000
W Součet 1,000

55 K 950002 M+D ochranných rohů - viz technické pohledy- 
oozn.24 ....... kus 4,000 4 300,00 17 200,00

PP M+D ochranných rohů - víz technické pohledy - pozn,24

56 K 952901107 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkónových dveří m2 874,925 30,00 26 247,75 CSÚRS 2021 02

pp Čitěn budov pň prováděni oprav a udržovacích prací oken dvojitých
nebo zdvojených omýlím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2

57 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby př výšce 
podlaží do 4 m

m2 1 140,000 30,00 34 200,00 CS ÚRS 2021 02

pp Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4

W 16*15*2 480,000
W 22*15*2 660,000
w Součet 1 140.000

58 K 985324111 Impregnační nátěr dvojnásobný silikonovou emulzí - 
(specifikace nátěru viz skladby) m2 158,000 68,00 10 744,00 CS ŮRS 2021 02

W S03
w 112 112.000
W 12 12,000

W S07
W 32 32,000
W 2 2,000
W Součet 158,000

59 K 985231112 Spárování zdiva aktivovanou mallou spára hl do 40 
mm dl přes 6 do 12 m/m2 m2 158,000 350,00 55 300,00 CS ÚRS 2021 02

pp Spárováni zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1
m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

D 998 Přesun hmot 213 484,50

60 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 142,323 1 500,00 213 404,50 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pto budovy obanské výstavby, bydlen!, výrobu a služby
PP s omezením machanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro

budovy s jakoukoliv nosnou konstruke! výšky přes 12 do 24 m

d PSV Práce a dodávky PSV 3 841 536,22
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d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21446,08

61 K 711113125A Ochranný nátěr v místě kontaktu s terénem 
(specifikace nátěru víz skladby)

m2 116,000 180,00 20 880,00

w S04
W 49+3 52,000

W SOB
w 3B+2 40,000

w S10
W 24 24,000
W Součet 116.000

62 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkostí a 
plynům v objektech v přes 12 do 60 m t 0,464 1 220,00

566,08/cS ÚRS 2021 02

PTesun hmot pro Izolace proti Vodě, vlhkosti s plynům stanovený
PP z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do

50 objektech výšky přes 12 do 60 m

D 712 Povlakové krytiny 216 352,85

63 K 712311101 Provedeni povlakové krytiny střech do 10’ za studená 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 63,000 13,50 850,50|CS ÚRS 2021 02

pp Provodění povlakové krytiny střech plochých do 10* natěradly a tmely za
studená ntěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

W S11
w 63 63,000
W Součet 63,000

64 M 11163150 lak penetrační asfaltový ....1 0,019 51 800,00 984,20 CS ÚRS 2021 02
PP tak penetrační asfaltový
W 63*0,0003 0,019
w Součet 0,019

65 K 712341559 Provedení povlakov krytiny střech do 105 pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 63,000 290,00 18 270,00 CS ŮRS 2021 02

p„ Provedení pov lakové krytiny stře chpk>chýchdo10‘pásy pruavenim
NAIP v plné ploše . .............. „„

66 M 62836109
pás asfaltový natavitelný oxidovaný l! 3t5mm s vložkou 
z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 72,450 125,00 9 056,25 CS ÚRS 2021 02

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové flle /
PP hliníkové fů#e s text lil, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným

minerálním posypem
W 63*1,15 72,450
W Součet 72,450

67 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová líšta vnitřní rš 
100 mm

m 330,000 161,00 53 130,00 CS ÚRS 2021 02

pp Povlakové krytiny střech plochých do 10* z tvarovaných poplastovaných
lišt pro mPVC vnitřní koutové lišta rš 100 mm

w KVn03
W 330 330,000
W Součet 330,000

68 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 7,000 163,00 1 141,00 CSÚRS 2021 02

pp Povlakové krytiny střech plochých do 10’ z tvarovaných poplastovaných
lišt pro mPVC vnější koutové lišta rš 100 mm

W KVn04
W 7 7,000
W Součet 7,000

69 K 712363359 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětmá lišta rš 300 mm m 7,000 295,00 2 065,00 CS ÚRS 2021 02

pp Povlakové krytiny sifech plochých do 10' z tvarovaných poplastovaných
lišt pra mPVC závětrná lišta rĚ 300 mm

W KVn05
w 7 7,000
w Součet 7,000

70 K 712363605 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu T] ti přes 240 mm k m2 63,000 381,00 24 003,00 CSÚRS 2021 02

Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10* s mechanicky
pp kotvenou izolací v četně poloien I fé 6 e a ho rkovzduSně ho sv aření tl.

tepelné Izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 
krainí pole ......................... ................. . .. „ . , ____  .. , , ____

71 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá

m2 72,450 240,00 17 388,00 CS ÚRS 2021 02

PP flie hydroizolační střešní mPVC media nicky kotvená U 1,5mm šedá

w 63*1.15 72,450
w Součet 72,450

72 K 712391171 Provedeni povlakové krytiny střech do 10’ podkladní 
textilní vrstvy

m2 63,000 48,10 3 030,30 CS ÚRS 2021 02

pp Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10‘ -ostalní práce
provedení vrs Iv v textilní podkladní

73 M 69311172 geotextilie PP s ŮV stabilizaci 300g/m2 m2 72,450 30,70 2 224,22 CS ÚRS 2021 02
PP gentextilie PP s ÚV slabilizaci 300g/m2
w 63*1,15 72,450
w Součet 72.450

74 K 712391587 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů 
hřebíky m2 13,000 50,40 655,20 CS ÚRS 2021 02

pp Prav ed en I povlakov é krytiny s třech plochých do 10' -ostatn i práce
přibiti pásů AIP. NAIP nebo folie hřebíky (dráté nkaml)

w S06
w 13 13,000
W Součet 13.000

75 M 31411510 hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm k9 0,520 125,00 65,00 CS ÚRS 2021 02
PP hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm
W 13*0,04 Přepočtené koeficientem množství 0,520
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76 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modi^kovaný SBS tl 4, Omm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 14,950 164,00 2 451,80 CS ÚRS 2021 02

pás asfaltový nataviletný medií kovaný SBSU4,0mms vložkou ze
PP skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo jemnozrnným minerálním

posypem na horim povrchu
w 13*1,15 14,950
W Součet 14,950

77 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10“ pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 13,000 290,00 3 770.00 CS ÚRS 2021 02

pp Provedení povlakové krytiny sítech plochých do 10' pásy pfitavením
NAIP v plné ploše

78 M 62857003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl4,5mms 
vložkou kombinovanou z různých materiálů a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 14,950 299,00 4 470,05 CS ÚRS 2021 02

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou
PP kombinovanou z různých materiál a hrubozrnným bhdčným posypem

na homim povrchu
W 13*1,15 14,950
w Součet 14,950

79 K 712831101
Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou m2 128,940 25,70

3313,76/CSURS 2021 02

Provedeni povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního
PP povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující útoveň střechy, AIP,

NAJP nebo tkaninou
W obnova nadřimsových žabů
w 151*0,7 105,700

W řez B-B pozn. 0
W KV13
W 8*( 1+0,8) 14,400

w Kvn 0,3, 04,05
W 11,05* (0,4+0,4) 8,840
w Součet 128,940

BO M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 154,728 30,70 4 750,15 CS ÚRS 202102
PP geotextilie PP s ÚV stabilizaci 300g/m2
w 128,94*1,2 154,728
w Součet 154,728

81 K 712861705A Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií kotvenou se svařovanými spoji m2 128,940 200,00 25 788,00

82 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tí 1,5mm šedá m2 154,728 240,00 37 134,72 CS ÚRS 2021 02

PP flle hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená t 1,5mm šedá

w 128,94*1,2 154,728
w Součet 154,728

83 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 1,342 1 350,00 1 811,70 CSÚRS 2021 02

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti
PP pf esunov a ného mateři álu v od orovn á d opravní vzdálen ost do 50 mv

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 713 Izolace tepelné 130 269,52

84 K 713131143
Montáž izolace tepelně stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoži, pásů, dílců, desek

m2 23,240 264,00 6 135,36 CS ŮRS 2021 02

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
PP (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošns s mechanickým

kotvením
w řez B-B pozn.8
W KV13
W 8*(1+0,B) 14,400
w Kvn 0,3, 04,05
W 11,05*(0,4+0,4) 8,840
W Součet 23,240

85 M 28376516
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl. 100mm m2 24,402 549,00 13 396,70 CS ÚRS 2021 02

pp deska izolační PIRs oboustrannou kompozitní fólii s klinikovou vložkou
pro ploché střechy li, 1 DQmm

w 23,24*1,05 24,402
w Součet 24,402

86 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzni (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 63,000 103,00 6 489,00 CS ŮRS 2021 02

Montáž tepelné izotace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci.
PP Noky (izola Čni mateři á I ve s pbdfikaci) přílepe nými za sf ud en a

nízko expanzní (PUR) pěnou
W S11
w 63 63,000
w Součet 63,000

87 M 28375990 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
Á=0,035 tl 140mm m2 66,150 364,00 24 078,60 CSÚRS 2021 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením -0,035 tl 140mm

w 63*1,05 66,150
w Součet 66,150

88 K 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzni (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 126,000 145,00 18 270,00 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše
přilepenými za studena nízkoexpanzni (PUR) pěnou

W 63*2 126,000
w Součet 126,000

89 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 
5%

m3 4,498 3 231,20 14 533,94 CS ÚRS 2021 02

PP klín izofační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%
W 63*(0,12+0,02)/2 4,410

Strana 28 z 47



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 4,41*0,02 0,088
w Součet 4,498

SO M 55324713A panel sendvičový, izolace PIR, U 0,22W/m2K, tl 
120mm

m2 64,260 710,00 45 624,60
W 63*1,02 64,260
W Součet 64,260

91 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 1,382 1 260,00 1 741,32 CS ÚRS 2021 02
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 2 hmotnosti přesunovaného

PP maferiátu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
přes 12 m do 24 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 781,42

32 K 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110

kus 8,000 2 720,00 21 760,00 CS ÚRS 2021 02

pp Střešní vtoky {vpusti} polypropylenové (PP) pro ploché střechy s
odtokem svislým DN 110

W obnova nadřimsových žlabů
W 8 8,000
w Součet 8,000

93 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 12 do 24 m 1 0.017 1 260,00 21,42 CS ŮRS 2021 02

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti
PP pfesunovaného materiálu vodarovná dopravnl vzdálenost da 50

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 762 Konstrukce tesařské 140 317,12

94 K 762083121 impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 0,552 1 010,00 557,52 CS ŮRS 2021 02

Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením
PP proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohroženf 1 a 2

{dřevo v interiéru)
W S06
w 0,12*0,16*1 *15 0,288
W 11*1*0,024 0,264
w Součet 0,552

95 K 762085112 Montáž svorníků nebo Šroubů dl přes 150 do 300 mm kus 30,000 39,20 1 176,00 CS ÚRS 2021 02
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích

PP prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do
300 mm

W SOS - námětek
W 15*2 30,000
W Součet 30.000 _ _ ... . _

96 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 Mi6 vč.podložek a matek m 8,250 145,00 1 196,25 CS ÚRS 2021 02
PP tyč závitová Pz 4.6 M16
W 15*0,5*1,1 8,250
w Součet 8,250

97 K 762332922
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 
120 do 224 cm2 včetně materiálu vč.spojovacich 
prostředků

m 15,000 582,00 8 730,00 CS ÚRS 2021 02

pp Doplnní střešní vazby řezivem {materiál v cení) průřezové plochy přes
120 do 224 cm2

w S06 - námět ek
w 1*15 15,000

w Součet 15,000

98 K 762341680 Montáž bedněni štítových okapových říms z 
cementotřískových na sraz m2 59,000 409,00 24 131,00 CS ÚRS 2021 02

Bednn! a laťování montáž bedněni štítových okapových říms, krajnic, 
P P závětrných prke n a žaluzií v e s pádu n ebo r ov n obéžnň s okapem z d esa k

cementotTiskovýeh nebo cementových na sraz 
W římsa vikýře
W S01
W 33 33,000

w S05
w 6 6,000

w S09
w 20 20,000
w Součet 59.000

99 M 59030984 deska cementovláknitá tt 15mm (specifikace viz 
poznámky k obnoveni říms vikýřů)

m2 67,850 743,00 50 412,55 CS ÚRS 2021 02

W 59*1,15 67.850
w Součet 67.850

100 K 762343913 Zabednění otvorů ve střeše prkny ti do 32 mm 
vč.spojovacich prostředků m2 13,000 469,00 6 097,00 CS ÚRS 2021 02

PP Zabedněni otvorů ve střeše prkny (materiál v cen) 1!. do 32 mm
w S06
w 13 13,000
w Součet 13,000

101 K 762349001 M+D větrací ocelové mřížky do štítové římsy 
vč.povrchové úpravy Pz a spojovacího materiálu

m 100,000 150,00 15 000,00

102 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešnich konstrukcí m3 0,885 1 680,00 1 486,80 CS ÚRS 2021 02

pp Spojovací prostředky krovů, bednění a laťováni, nadstřešnich konstrukcí
svory. prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

w 59*0,015 0,885
w Součet 0,885

103 K [762429001 
PP 
w 
w 
w

Montáž obložení stropu podkladový rošt m 250,000 82,60 20 650,00]CS ÚRS 2021 02
Obloženi stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového
římsa vikýře - dosněni
0,6/0,04/0,06 250,000
Součet 250,000

104 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,600 11 000,00 6 600,00 CS ÚRS 2021 02
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná di 4 m

105 K 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištováni, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn

m2 0,600 1 000,00 600,00cs ÚRS 2021 02
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pp Spojovací prostředky citováni spár, obložení stropů, stfešnich
podhledů a stěn hřebiky, vruty

106 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech V 
přes 12 do 24 m

t 1,840 2 000,00 3 680,00 CSÚRS 2021 02

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do SO m v

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 741 289,23
107 K 764011419 Dilatační připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 

200 mm
m 74,000 291,60 21 578,40 CS ÚRS 2021 02

pp Dilatačnl ližta z pozinkovaného plechu ppojovaci, včetně tmelení rš 200
mm

W KVo2
w 74 74,000
w Součet 74,000

108 K 764011611 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 150 
mm

m 171,000 145,80 24 931,80 CS ÚRS 2021 02

pp Podkladní plech z pozinkovaného pechu s povrchovou úpravou rš 150
mm

W KVn01
W 171 171,000
w Součet 171,000

109 K 764111431 Krytina střechy rovné drážkováním z tabuli z Pz plechu 
sklonu do 30° m2 14,536 1 251,00 18 184,54 CS ŮRS 2021 02
Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou v okapů, 

PP prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikost 1000 x
2000 mm. sklon střechy do 30“ 

W KV07
W 5,5*1,6*1,15 10,120

W KV08
w 3,4*1,6*1.15 4,416
w Součet 14,536

110 K 764212661 Oplechováni rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 150 mm

m 15,000 222,30 3 334,50 CS ŮRS 2021 02

pp Oplechován Istřeá n leh prvků z pozi ukovaného plechu s povrchovou
úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem /5 150 mm

w KVn07
w 15 15,000
w Součet 15,000

111 K 764212664 Oplechováni rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 15,000 328,50 4 927,50 CS ÚRS 2021 02

pp Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm

w KVn06
W 15 15,000

w Součet 15.000

112 K 764214603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm m 161,000 509,40 82 013,40 CS ÚRS 2021 02

pp Ople.chovánfhornichpfochzdfanadezd‘vek(atik)zpozinkovanéhn
plechu S povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm

w KVn02
w 151 151,000

w KV05
W 6 6,000

w KV11
w 4 4,000
w Součet 161,000

113 K 764214605 Oplechováni homich ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm m 31,200 661,50

20 638,8o|cS ÚRS 2021 02

Oplachování horních ploch zdí a nadezdívek (stik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm

W KV03
w 24 24,000

w KV12
W 6 6,000

w KV14
W 1,2 1,200
w Součet 31,200

114 K 764214606 Oplechování homich pioch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm m 5,000 758,70 3 793,50 CS ÚRS 2021 02

pp Oplachováni homich plodí zdi a nadezdívek (atlk) z pozinkovaného
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

W KV10
w 5 5,000
w Součet 5.000

115 K 764214607 Oplechováni homich ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm m 17,000 879,30 14 948,10jcS ÚRS 2021 02

pp plechovéni horních ploch zdí a nadezdívek (atik) Z pozinkovaného
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

w KV04
w 17 17.000
w Součet 17,000

116 K 764216604 Oplechováni rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 400,500 370,80 148 505,40 CS ÚRS 2021 02

pp Oplechováni parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

W tab.PSV ozn.KVp01-16
,., 2,5*24+1,3*35+1 *24+0,7*42+1,6*10* 1,9'17+2,2'70+2,9+1,5*2 0 an
W ’ 382,900 

+3
W 0,8*7+1,4*1+0,6*7+2,1*2+1,8+0,4 17,600
w Součet 400,500

117 K 764218604
Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků 
mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 
330 mm

m 191,000 334,80 63 946,80 CSÚRS 2021 02
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pp Oplachováni říms a ozdobných prvků 2 pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm

w KV01
w 180 180,000

w KV09
w 11 11,000

w Součet 191.000

116 K 764218611
Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků 
mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rs 
přes 670 mm

m2 8.000 747,00 5 976,00 CS ŮRS 2021 02

Oplechováni Ums a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s
PP povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš $70

mm
W KV13
W 8 8,000
w Součet 8,000

119 K 764218611A
Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků 
mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 
800 mm

m2 37,000 871,20 32 234,40

Oplechováni Tims a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené EDO mm

w KV06
w 37 37,000
W Součet 37,000

120 K 764511603
Žlab podokapni půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 400 mm

m 131,000 711,00 93 141,00 CS ŮRS 2021 02

pp Žlab podokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně
háků a čel půlkruhový rš 400 mm

W Z4
W 61 61,000
W Z6-Z14
W 10,5+4,5+3,5+9+12+1+5,5+5+19 70,000
w Součet 131,000

121 K 764511623 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz 
s povrchovou úpravou rš 400 mm kus 8,000 1 080,00 8 640,00 CSÚRS 2021 02

pp tab podokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně
háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rč 4CO mm

122 K 764511644 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapni žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 400/120 mm

kus 17,000 749,70 12 744,90 CS ÚRS 2021 02
žab podokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně

PP háků a čet kottik oválný (trychtýřový), rá žlabu/průmér svodu 40OI120
mm , .

123 K 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 120 mm

m 202,500 855,00
173 137,50cs ÚRS 2021 02

pp Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek,
kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

W D1-D7
W 14+15+14,5+14+14+14+15 100,500

W D10-D20
W 1,5+1,5+13+13+9+11+4+1,5+4+3+9,5 71,000

w D21-D25, D27
w 3+9,5+3+3+9,5+3 31,000
W Součet 202,500

124 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 12 do 24 m t 3,761 2 290,00 8 612,69 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti
PP přesunovanéhomateriáluvodortnmádopravnívzdálenostdoSOmv

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 913 274,76

125 K 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 oteviravých 
v do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 | 3,780 750,00 2 835,00 CS ÚRS 2021 02

PP

W 
w
W

Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
oteviravých do zdiva, výšky do 1,5
1,2*0,9*1
1,5*0,9*2
Součet

1.080
2,700
3.780

126 M 611-WV05 okno plast 1200x900mm vč.kování a doplňků - 
specifikace viz tab.PSVozn.WOS

kus | 1,000 4 637,50 4 637,50

127 M 611-W07 okno plast tSOOxdOOmm vykování a doplňků - 
specifikace viz tab.PSVozn.W07

kus | 2,000
5 188,75 10 377,50

128 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 oteviravých 
v do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 | 143,010 762,50 109 045,13 CS ŮRS 2021 02

Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
oteviravých do zdiva. výšky přes 1,5 do 2,5 m

W 2,4*2,1*24 120,960
w 1,2'2,1*5 12,600
W 1,5*2,1*3 9,450
w Součet 143,010

129 M 611-W01 okno plast 2400x2100mm vč.kování a doplňků - 
specifikace viz tab.PSVozn.WOI

kus 24,000 17 222,50 413 340,00

130 M 611-W02 okno plast 1200x2100mm vč.kování a doplňků - 
specifikace viz tab.PSV ozn. W02

kus 5,000 9 631,25 48 156,25

131 M 611-W06 okno plast 1500x2100mm vč.kování a doplňků - 
specifikace viz tab.PSV ozn. W06

kus 3,000 13 083,75 39 251,25

132 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 oteviravých s 
rámem do zdiva

kus 28,000 750,00 21 000,00 CS ŮRS 2021 02

pp Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže fámu
oteviravých do zdiva

w 22+2+4 28,000
W Součet 28,000

133 M 611-W03
okno plast 900x900mm vč.kování a doplňků- 
specifikace víz tab.PSVozn.VV03

kus 22,000 3 968,75 87 312,50

134 M 611-W04 okno plast l200x600mm vč.kování a doplňků - 
specifikace viz tab.PSVozn.VV04

kus 2,000 3 990,00 7 980,00

135 M 611-W08 okno plast 600x900mm vč.kování a doplňků - 
specifikace viz tab.PSVozn.VV08

kus 4,000 3 571,25 14 285,00
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136 K 766629215 Připlalek k montáží oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 45 mm

m 382,800 187,50 71 775,00 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž oken dřevěných příplatek % cenám za izolaci mezi aslěním a
rámem okna pf rovném ostěni, připojovací spára tl. do 45 mm

w víz tab.PSV výplně
w (2,4+2,1)*2*24 216,000
w (1,2+2,1)*2*5 33,000

w (0,9+0lS)é2*22 79,200
w (1,2+0,6)*2‘2 7,200

W (1,2+0,9)*2*1 4,200
W (1,5+2,1)*2*3 21,600
w (1,5+0,9)*2*2 9,600
W (0,6+0,9)*2*4 12,000
w Součet 302,800

137 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl do 1,0

kus 26,000 175,00 4550,00 ÚRS 2021 02

pp Montáž ostabkh truhlářských konstrukci parapetních desek dřevených

nebo plastových šiky do 300 mm, délky do 1000 mm
W 22+4 26,000

W Součet 26,000

138 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

kus 13,000 237,50 3 087,50 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž ostatních truhlářských konstrukci parapetnich desek dřevěných
nebo plastových Šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

W 8+5 13,000
w Součet 13.000 _____ _ .

139 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
Š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m

kus 24,000 337,50 8 100,00 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž ostatních truhlrských konstrukei parapetních desek dřevěných
nebo plastových Šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

140 M 60794104 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
340mm

m 106,590 500,00 53 295,00 CS ÚRS 2021 02

PP parapet dřevotřískový vnitrní povrch laminátový 5 340mm
w tab.PSV RO1-R05
W 2.4*24 57,600
w 1,2*8 9.600
w 0,9*22 19,800
W 0,6*4 2,400
w 1,5*5 7,500
w Mezisoučet 96,900
W 96,9*0,1 9,690
W Součet 106,590

141 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 63,000 43,75 2 756,25 CS ÚRS 2021 02
PP koncovka k parapetu pastovému vnitřnímu 1 pár
w 24+0+22+4+5 63,000
W Součet 63,000

142 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 7,535 1 525,00 11 490,88 |CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro konstrukce truhlářská stanovený z hmotnosti
PP pesunoveného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 68 266,90

143 K 767-ZVO1 M+D balkónového zábradlí vč, výplně, povrchové 
úpravy, kotvení - viz tab.PSV ozn.ZV01

m 11,050 6 115,20 67 572,96

M+D balkónového zábradlí vS. výplně, povrchově úpravy, kotveni - viz
PP tab.PSV ozn.ZV01

w 6,55+4,5 11,050
W Součet 11,050

144 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,442 1 570,00 693,94 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravnl vzdálenost do 50 m v

objeklech výšky pfes 12 do 24 m

d 783 Dokončovací práce - nátěry 1 257 820,78

145 K 783001 M+D provedení loga a názvu školy - viz technické 
pohledy pozn.3

kus 1,000 48 000,00 48 000,00

PP M+D provedeni toga a názvu Školy • viz technické pohledy pozn,3

146 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 85,280 134,00 11 427,52 CS ÚRS 2021 02

pp Základnianl ikorozní nátěr ZámeĚnickýchkonstru kel jednonásobný
syntetický standardní

W viz odřeživění
w 85,20 85,200
w Součet 85,280

147 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 170,560 180,00 30 700,80/cs ÚRS 2021 02

pp Krycí nátěr (email) zámečnických korstrukci jednonásobný syntetický
standardní

W 85,20*2 170,560
w Součet 170,560

148 K 783414201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr 
klempířských konstrukci

m2 584,749 115,00 67 246,14|cS ÚRS 2021 02

pp Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukci jednonásobný
syntetický standardní

W viz odřeživění
w 504,749 584,749
W Součet 584,749

149 K 783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí

m2 1 169,498 190,00 222 204,62 CS ÚRS 2021 02

pp Krycí nátěr (emai) klempířských konstrukcí jednonásobný synteticky
standardní

w 584,749*2 1 169,498
w Součet 1 169,498

150 K 783614571 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes 
DN 100 do DN150mm

m 19,000 50,20 953,80 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Zkadni nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přeS
DN 100 do DN 150 mm syntetický

w viz od rezivění
w 19 19,000
w Součet 19,000

151 K 783617651 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí pres DN m 19,000 118,00 2 242,00 CS ŮRS 2021 02
100 do DN 150 mm
Krycí nátěr (email) armatur a Kovových potrubí potrubí pres DN 100 do
DN 150 mm dvojnásobný syntetický standardní

152 K 783801233 Očištěni 2x nátěrem biocidním přípravkem a m2 1 142,000 160,00 182 720,00 CS ÚRS 2021 02
okartáčováním omítek členitosti 1 a 2
Očištění omítek biacidními prostředky napadených mikroorganismy s

PP okartáčováním, nátěrem dvojnásobným, povrchů hladkých omítek
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2

W S05
w 529 529,000
w S09
w 591 591.000
w S10
w 22 22.000
w Součet 1 142.000

153 K 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých m2 3 663,100 34,00 124 545,40/cs ÚRS 2021 02
zrnitých nebo Štukových omítek
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo Štukových stupně členitosti 1 a 2 sifkonový

w S01
w 1163 1 163,000
w 72 72.000
w S02
w 86,1 86,100
w S04
w 49 49,000
w 3 3,000
w S05
w 1120 1 120,000
w 79 79,000
w 72 72,000
W S08
w 38 38,000
w 2 2.000
w S09
w 827 827,000
w 48 48,000
w 80 60,000
w S10
w 24 24,000
w Součet 3 663,100

154 K 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omitek stupně m2 3 663,100 155,00 567 780,50 CS ÚRS 2021 02
Členitosti 1 a 2 (specifikace nátěru viz skladby)
Krycí (ochranný) nátěr omitek dvojnásobný hfadkých omítek hladkých,
zrnitých tenkovrstvých nebo Štukových stupně členitostí 1 a 2 silikonový

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 258 509,39

155 K 784161101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace m2 1 631,248 18,00 29 362,46 CS ÚRS 2021 02
podkladu v místnostech v do 3,80 m
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátov bezbarvá v
místnostech výšky do 3.80 m

15S K 784181103 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace m2 769,342 18,90 14 540,56 CS ÚRS 2021 02
podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
Peretrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v
místnostech výšky přes 3,80 do 5,CO m

157 K 784211121 Dvojnásobné bité malby ze směsí za mokra středně m2 1 631,248 60,60 98 853,63 CS ÚRS 2021 02
oděruvzdomých v mistnostech v do 3,80 m
Malby z maffíských směsi oděruvzdomých za mokra dvojnásobně, bílé
za mokra odruvzdoth středně v místnostech výšky do 3,50 m

150 K 784211123 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně m2 769,342 63,40 48 776,28 CS ÚRS 2021 02
oděruvzdomých v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
Malby z malířských směsí odruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé

PP za mokra odruvzdorn středně v místnostech výšky pfes 3,80 do 5,00 
m

159 K 784211163 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra m2 2 400,590 27,90 66 976,46 CS ÚRS 2021 02
oděruvzdomých za barevnou malbu
Maiby z malířských směsí oděruvzdomých za mokra Příplatek k cenám

PP dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na
tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

w 1631,248 1 631,248
w 769,342 769,342
w Součet 2 400,590

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 72 208,17

160 K 786626121 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken m2 168,210 112,50 18 923,63 CS ÚRS 2021 02
dvojitých kovových
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnlnich nebo do oken dvojitých
kovových

W viz tab.PSV výpině
W 2,4*2,1’24 120,960
w 1,2’2,1’5 12,600
w 0,9’0,9’20 16,200
w 1,2’0,6*2 1,440
w 1,2*0,9*1 1,080
W 1,5’2,1’3 9,450
W 1,5’0,9*2 2,700
w 0,9-0,9*1 0,810
w 0,9*0,9’1 0,810
w 0,6*0,9*4 2,160
w Součet 168,210
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objektech výšky {hloubky) přes 12 do 24

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

161 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové vč.oviádánl - viz 
tab.PSV výplně

m2 168,210 315,00 52 986,15 CSÚRS2021 02

PP žaluzie horizontálnl interiérové

162 K 998786103 Přesun hmot tonážní pro stínění a čatounícké úpravy v 
objektech v přes 12 do 24 m t 0,219 1 362,50 298,39 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro silněni a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola ~ Oprava fasády ulice Školní 
Objekt:

SO-01 - Objekt školy - stavební úpravy
Soupis:

01_4D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

KSO: 8013413
Místo: Humpolec, ul. Školní

CC-CZ:
Datum: 3. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništni dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy, - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie prováděni stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míre cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supísu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží 
množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací 
vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí 
projektové dokumentace: 1,4.D,01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.0,02 - PŮDORYS 1.PP 
-El 1.4.D.03-PŮDORYS 1.NPEI 1.4.0.05 - PŮDORYS 3.NP-EI

Cena bez DPH 229 598,89

dph základní 
snížená

Základ daně 
229 598,89 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
48 215,77 

0,00

Cena s DPH v CZK 277 814,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní 
Objekt:

SO-01 - Objekt školy - stavební úpravy
Soupis;

01_4D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace
Místo: Humpolec, uí. Školní

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

3. 9. 2021

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

229 598,89

177 056,89

741 - Elektroinstalace 52 068,31

741-B - Elektroinstalace - silnoproudy vyhřívání okapů 108 625,15

741-A - Elektroinstalace - silnoproud VZT 16 363,43

M- Práce a dodávky M 52 542,00

Strana 37 z 47



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní 
Objekt:

SO-01 - Objekt školy - stavební úpravy
Soupis:

01_4D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo: Humpolec, uí. Školní Datum: 3. 9.2021

PROJEKT
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: CENTRUM NOVA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 229 598,89

d PSV Práce a dodávky PSV 177 056,89

d 7-41 Elektroinstalace 52 068,31

1 K 741110002 Montáž trubka plastová tuhá D pres 23 do 35 mm 
uložená pevně m 10,000 30,45 304,50 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž trubek elektroinstalačnich $ nesunutím nebo našroubováním do
krabic plastových tuhých, ulažených pevné, vnjší 0 přes 23 do 35 mm

2 M 34571132 trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná 
bezzávitová D 25,7/28,3mm

m 10,000 324,45 3 244,50 CS ÚRS 2021 02

pp trubka elektroinstalační ocelová Járově zinkovaná bezzávitová 0
25,7128,3mm

w 10 10,000

3 K 741110061 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm 
uložená pod omitku m 70,000 7,88 551,60 CS ÚRS 2021 02

MontáZ trubek elektroinstalačních s nesunutím nebo našroubováním do
PP krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější 0 pres 11 do

23 mm

4 M 34571152 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm m 70,000 3,57 249,90 CS ÚRS 2021 02

PP trubka elektrolnstalační ohebná z PH, D 16/21 2mm
W 70 70,000

5 K 741110502 Montáž lišta a kanálek protahovaci šířky přes 60 do 
120 mm

m 15,000 30,45 456,75 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž Hšt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s
nasunutím do krabic protahovacích, šířky do přes 60 do 120 mm

6 M 34571010 HSta elektroinstalační vkládacl 20x20mm m 15,000 41,90 628,50 CS ÚRS 2021 02
PP kála elektroinstalační vkládacl 1 Bx1 3mm
W 15 15,0D0

7 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 6,000 78,75 472,50jC5 ÚRS 2021 02
Montóž krabic elektroinstalačních bez napojeni na trubky a lišty, 

PP demontáže a montáže vlčka a přístroje protahovacích nebo odbočných
zapuštěných plastových kruhových .

8 M 34571458.1 výčko pro krabici pod omitku PVC odbočná kruhová D 
100mm kus 6,000 20,48 122,88

PP krabíce pod omítku PVC odbočná kruhová 0 100mm s vlčkem
W 6 6,000

9 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 15,000 110,25 1 653,75CS ÚRS 2021 02
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 

PP demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných
Zapuštěných plastových čtyřhranných 

w 5+10 15,000

10 M 34571524.1 výčko pro krabici pod omítku PVC odbočná čtvercová 
125x125mm

kus 5,000 25,52 127,60

PP krabice pod omhku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem
w 5 5,000

11 M 34571459.1 výčko pro krabicí pod omítku PVC odbočná čtvercová 
100x100mm s vlčkem

kus 10,000 24,89 248,90

PP krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem

12 K 741112202 Montáž krabice pancéřová protahovaci plastová 
167x167 mm kus 4,000 273,00 1 092,00 CS ÚRS 2021 02

Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a 
PP montáže vlčka protahovacích nebo odbočných plastových čtyřhranných,

vel 167x167 mm

13 M 34571484
krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 55 
čtvercová 190x140mm včetně svorkovnice kus 4,000 325,29 1 301,16 CS ÚRS 2021 02

krabíce v uzavřeném provedeni PVC s krytím IP 54 čtvercová
P 170x170mm _ „„ . .

14 M 34571484.1 Kabelové průchodky kus 32,000 17,33 554,56
W 8*4 32,000

15 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 75.000 30,45 2 283,75 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod omitku plných
kulatých (np?. CYKY. počtu a průřezu 2 3x 1,5 mm2 . ..—

16 M 34111030 kabei instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V(CYKY) 3x1,5mm2

m 75,000 15,54 1 165,50 CS ÚRS 2021 02

kabei instalační jádro Cu plné izotace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

W 15+10+15+35 75,000

17 K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
záklopkou nebo páskem bez letování kus 30,000 34,65 1 O39,5o|cS ÚRS 2021 02

pp Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez
letováni, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2

W 20+6+4 30,000
W Součet 30,000

18 K 741310022 Montáž přepínač nástěnný 6-střidavý prostředí 
normální se zapojením vodičů kus 2,000 78,75 157,50 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK} Cenová soustava

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnnými se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-st/idavých

19 M 34535018 přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, !P44, šroubové 
svority

kus 2,000 96,08 192,16 CS ÚRS 2021 02

PP přepínač nástěnný střídavý, razení 6, IP44, šroubové svorky

20 K 741372012
Montáž svítidlo LED interiérově přisazené nástěnné 
reflektorové bez pohybového čidla se zapojením 
vodičů

kus 3,000 273,00 819,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 
interiérových přisazených nástnných reflektorových bez pohybového 
čidla

21 M 34835008 LED reflektor nástěnný do 100W, 7100 ím, 4000K, 
Ra80, IP66

kus 3,000 1 150,80 3 452,40 CS ÚRS 2021 02

PP UD reflektor nástěnný do 20W bez čidla

22 M 34825001 svítidío interiérové stropní přisazené knjhové D 200
300mm 1300-2000lm

kus 1,000 1 024,80 1 024,80 CS ÚRS 2021 02

svitidto interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300rm 1300
20001m __________ ________

23 M 34835008.1 nástěná atipická konzole pro halogen d- 1,5m kus 3,000 330,75 992,25

24 K 741320105 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 1,000 132,30 132,30 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž jstičŮ se zapojením vodičů Jednopólových nn do 25 A ve skříni

w 1,000

25 M 35822107 jistič Ipólový-charakteristika B 6A kus 1,000 79,80 79,80CSŮRS 2021 02
PP jistič 1pólovy-charakteristika B BA

w 1 1,000

26 K 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 
ve skříni se zapojením vodičů kus 1,000 257,25 257,25 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do
25 A ve skříni .

27 M 3588920.7 chránič s nadpmudovou ochranou 2pólový 
10A/2/OO3/C

kus 1,000 1 213,80 1 213,80

W 1 1,000

28 K 741331051 Montáž spínače časového bez zapojení vodičů kus 1,000 183,75 183,75 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů spínače časového

29 M 35889831 hodiny spínací týdenní 2 kanály kus 1,000 1 832,25 1 832,25 CS ÚRS 2021 02
PP hodiny spínací týdenní 2 kanály

30 K 741372153 Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené nástěnné 
se zapojením vodičů

kus 3,000 273,00 819,00 CS ÚRS 2021 02

pp Mont áž $V itidei $ integrovaným zdroj am LEO se zap oje n ím vodičů
průmystových přisazených nástěnný ch

31 M 34835002 svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH
50W, 75001m Ra 80 4000K, IP 65

kus 3,000 829,50 2 488,50 CS ÚRS 2021 02

PP svítidlo průmyslové přísaze né podlouhlé kryt z PH 450Q-6000lrn

32 K 741374841
Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 
přisazeného stropního do 0,09 m2 se zachováním 
funkčnosti

kus 3,000 199,50 598,50 CS ÚRS 2021 02

Demontáž svítidel se zachováním funkčnost nterérových se standardní
PP palicí (27, T5, GU10) nebo integrovaným Zdrojem LED pisazených,

poše stropních do 0,09 m2
W 3 3,000

33 K 741374841.1 Demontáž zpětná montáž teplotních čidle - vyhříváni, 
kotle

kus 5,000 331,80 1 659,00

34 K 741374841.2 Demontáž zpětná montáž nastených krabic kus 20,000 283,50 5 670,00

35 K 741374841.3 Demontáž zpětná montáž spínačů a osvětlení kpl 1,000 1 995,00 1 995,00
pp do1Dks

36 K 741374841.4 Demontáž a zpětná montáž slaboproudých systémů kpl 1,000 3 150,00 3 150,00
CCTV kamera 1ks

pp Ezs siréna 1 ks
ACE Inter kom 3 ks

37 K 741374844
Demontáž svítidla interiérového se standardní palici 
přisazeného nástěnného do 0,09 m2 se zachováním 
funkčnosti

kus 6,000 199,50 1 197,00 CS ÚRS 2021 02

Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní
PP palici (E27, T5, GU10) nebo Integrovaným zdrojem LED přisazených,

ploše nástěnných do 0,09 m2
w 1 1,000
W 4 4,000
w 1 1.000
w Součet 6.000 ........................ ......... ............... ..............................................................................

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízeni celkové prohlídka a

38 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízeni přes 
100 000 do 500 000,- Kč kus 1,000 7 875,00 7 875,00 CS ÚRS 2021 02

PP vyhotoveni revizní zprávy pro objem montážních přeci přes 100 do 500
tis. Kč ___________________

39 K 998741103 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v pres 
12 do 24 m t 0,062 12 600,00 781,2o|cS ÚRS 2021 02 |

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 objektech všky

přes 12 do 24 m

D 741-B Elektroinstalace - silnoproud vyhříváni okapů 108 625,15
40 | K 741210831 Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím 

do íPx4 plochou do 0,2 m2
kus 1,000 430,50 430,50 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž rozvodnic plaslových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, 
plochy do 0,2 m2

41 | K 741210001 Montáž rozvodnice ocelopiechová nebo plastová 
běžná do 20 kq

kus 2,000 1 354,50 2 709,00 CS ÚRS 2021 02

PF
Montáž rozvodnic oceloplechovýeh nebo plastových bez zapojení vodičů 
běžných, hmotnosti do 20 kg

42 | M 35711002
rozvodnice zapuštěná ÍP41/24 modulů, vč. M/pĚ, 
průhledná dvířka

kus 1,000 1 291,50 I 
' I

1 291,50 CS ÚRS 2021 02

pp rozvodnice zapuštěná IP4 1/24 modulů, vč. N/pE, průhledná dvika
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43 M 35711003
rozvodnice zapuštěná IP41/36 modulů (18x2), vč. 
N/pE, průhledná dvířka

kus 1,000 2 213,40 2 213,40 CS ÚRS 2021 02

pp rozvodnice zapuštěná IP41/36 modulů (18x2). vč. N/pE, průhledná 
dvířka

44 K 741110002 Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně

m 80,000 30,45 2 436,00 CS ÚRS 2021 02

pp Montáí trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plaslových tuhých, uložených pevně, vnjší 0 přes 23 do 35 mm

45 M 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, 
délka 3m

m 80,000 18,17 1 453,60 CS ÚRS 2021 02

PP 
w

trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, dálka 3m 

80 80,000

46 K 741120403 Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 
10-16 mm2 v rozváděči (např. CY)

m 70,000 34,65 2 425,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacich bez ukončeni v 
rozváděčch plných a laněných (napf. CY). průřezu žilv 10 až 16 mm2

47 M 34141029 vodič propojovací flexibilní jádro Cu ianované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2

m 70,000 62,58 4 380,60 CS ÚRS 2021 02

pp

w

vodič přepojovači Tlexibilni jádro Cu Jan ováné izolcB PVC 450/750V
(H07V-K) 1x16mm2
70 70,000

48 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omitku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 100,000 30,45 3 045,00 CS ÚRS 2021 02

pp
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (např CYKY), počtu a průřezu 2 3x2,5 až 5 mm2

49 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2t5mm2

m 100,000 31,08 3 108,00 CS ÚRS 2021 02

pp 
w

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x2,5mm2
50+50 100.000

50 K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omitku 
plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) m 10,000 36,75 367,50 CS ÚRS 2021 02

pp
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod omítku plných 
kulatých (napf. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

51 M 34111098 kabel instalační jádro Cu plně Izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2

m 10,000 83,79 837,90 CS ÚRS 2021 02

pp

w

kabel instalační jádro Cu pfné izolace PVC plást PVC 450/750V {CYKY) 
5x4mm2
10 10,000

52 K 741124603 Montáž kabel Cu topný volné délky uložený na 
konstrukci

m 170,000 40,95 6 961,50 CS ÚRS 2021 02

PP

W

Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených 
na konstrukci 
170 170,000

53 M 34111098.1 odporový topný kabei výkon 20W/m, UV ochrana m 170,000 93,45 15 886,50
W 102+68 170,000

54 M 34111098.2 fixační prvky do žlabu kus 70,000 12,56 879,20
w 35/0,5 70.000

55 M 34111098.3 fíxačnl prvky do svodu kus 2,000 38,75 77,50
w 2 2,000

56 K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
záklopkou nebo páskem bez letování

kus 6,000 34,65 207,90 CS ÚRS 2021 02

PP

w 
w

Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 
letováni, počtu a průřezu žil 3x1.5 až 4 mm2 
6
Součet

6,000
6.000

57 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 
100x100 mm kus 2,000 78,75 157,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojeni na trubky a liBty, 
demontáže a montáže vlčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

58 M 34571479 krabice v uzavřeném provedeni PP s krytím IP 66 
čtvercová 100xl00mm

kus 2,000 289,80 579,60 CS ÚRS 2021 02

PP
krabice v uzaveném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 
100x100mm

59 K 741320105 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se 
zapojením vodičů kus 1,000 132,30 132,30 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

60 M 35822107 jistič Ipálový-charakteristika B 6A kus 1,000 79,80 79,80 CS ÚRS 2021 02
PP 
w

jsti 1pólový-charakteristika B 6A 
1 1,000

61 K 741320165 Montáž jističů tří pólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů kus 3,000 226,80 680,40 CS ÚRS 2021 02

PP 
w

Montáž jističů se zapojením vodičů třípůlových nn do 25 A ve skříni 

1+2 3,000

62 M 35822401 jistič 3pólový-charakteristika B 16A kus 1,000 436,80 436,80 CSÚRS 2021 02
pp 
w

jistič 3pólový-chatakterstika 8 16A 
1 1,000

63 M 35822402 -Jistič Spótový-charaMeristiha B 20A kus 2,000 460,95 921,90 CS ÚRS 2021 02
pp 
w

stič 3pólový-charakteristka B 20 A
1 + 1 2,000

64 K 741322022
Montáž svodiče bleskových proudu nn typ 1 
čtyřplových impulzní proud o 100 kA se zapojením 
vodičů

kus 1,000 273,00 273,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových 
proudů-typ 1 Etyfpólových, pro impulsní proud do 100 kA

65 M 35822402.3 přepětová ochrana SPD tpy 1^2 - 12,5kA kus 1,000 597,45 597,45

PP 

w

termostat pro snímání ptostorévé teploty a 1 hodnoty vlhkosti, napájení 
230V, výstup 3600W
1 1,000

66 K 741320165,1 Montáž termostatu kus 1,000 ________336,00 _____________ 336,00
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PP Montež Jstičů se zapojením vodičů tripólových nn do 25 A ve skfini

67 M 35822402.1 elektronicki termostat pro snímáni tepoty- vyhřívání 
okapů

kus 1,000 3 748,50 3 748,50

pp

w

termostat pro snimáni prostorévé teploty a 1 hodnoty vlhkosti, napájeni
230V, výstup 3600W
1 1,000

68 K 741320165,2 Montáž čidla kus 1.000 378,00 378,00
pp Montaž jističů se zapojením vodičů eflplových nn do 25 A ve skfini

69 M 35822402.2 vlhkostní čidlo pro okapy kus 1,000 7 087,50 7 087,50

pp

w

tozsach teplot G...+10
teplota vlhkost, napájení 230V, výstup 3500W 
1 1,000

70 K 741320175 Montáž jističů tripólových nn do 63 A ve skříni se 
zapojením vodičů kus 1,000 226,80 226,80 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ^stičů se zapojením vodičů tripólových nn do S3 A ve skfini

* M 35822404 vypínač 3pólový-charakteristika B 4OA kus 1,000 1 024,80 1 024,80 CS ÚRS 2021 02
w 1 1,000

72 K 741330042 Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se 
zapojením vodičů

kus 1,000 257,25 257,25 CS ÚRS 2021 02

PP

W

Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných 
třípůlových do 25 A
1 1,000

73 M 35822404.1 stikač 230V/25A/11 kus 1,000 1 150,80 1 150,80
w 1 1,000

74 K 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 
ve skříni se zapojením vodičů

kus 3,000 257,25 771,75/cS ÚRS 2021 02

pp

w

Montáz proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 
25 A ve skříni
3 3,000

75 M 3588920.6 chránič s nadproudovou ochranou 2póiový 
16A/2/003/B kus 2,000 964,95 1 929,90

76 K 014 Prohlídka stávajících rozvodů hod 16,000 378,00 6 048,00

77 K 0155 Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné 
montáže hod 32,000 378,00 12 096,00

78 K 016
Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapraveni, 
začistění drážek a prostupů apod.

hod 16,000 273,00 4 368,00

PP CCA10Dm drážek

79 K 018.1 Drobný materiál k zapraveni, začistění drážek, 
prostupů apod. kpl 1,000 8 925,00 8 925,00

80 M PR3 Ostatní drobný el. montážní materiál kpl 1,000 5 355,00 5 355,00

PP wago svorky, vázací pásky, upevonovaci materát, izolační pásky, aid.

81 K VL7 Práce ve stávajícím rozvaděči R OKAPY hod 4,000 588,00 2 352,00

D 741-A Elektroinstalace - silnoproud VZT 16 363,43

82 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 25,000 30,45 761,25 CS ÚRS 2021 02

PP

w

Montáá lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vklad a cích s vlčkem, šífky do 60 mm 
25 25.000

83 M 34571010 lišta elektroinstalační vkládací 20x20mm m 25,000 41,90 1 047,50 CS ÚRS 2021 02
PP 
w

lišta elektroinstalaní vkládací 18x13mm
25 25,000

84 K 741112001 Montáž krabíce zapuštěná plastová kruhová kus 1,000 78,75 78,75[CS ÚRS 2021 02

PP
Montáí krabic elektroinstalačních bez napojeni na trubky a lišty, 
demontáie a montáže vička a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových kruhových

85 M 34571458 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s 
vlčkem

kus 1,000 289,80 289,80 CS ÚRS 2021 02

PP krabice pod omilku PVC odbočná kruhové D 100mm a víčkem

86 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku 
plný kulatý 3x1,5 mm2 (např, CYKY)

m 30,000 30,45 913,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kabelů mědných bez ukončeni uložených pod omilku plných 
kulalých (např. CYKY), počtu a průřezu Žit 3x1 5 mm2

87 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 30,000 15,54 466,20 CS ÚRS 2021 02

PP

w

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC pláší PVC 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2
30 30,000

88 K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
záklopkou nebo páskem bez letování

kus 6,000 34,65 207,90 CS ÚRS 2021 02

PP

w

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 
letování, počtu a průřezu žil 3x1 ,5 až 4 mm2 
6 6,000

89 K 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 1,000 78,75 78,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostřed! normální vypínačů, řazeni 1 -jednopólových

90 M 34539064 spínač jednopólový, řazení 1, s krytem, bez rámečku kus 1,000 87,15 87,15 CS ÚRS 2021 02

pp spínač jednopólový, fazenl 1. s krytem, bez rámečku

91 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 1,000 14,28 14,28 CSÚRS 2021 02
pp rámeěekjednonásobný

92 K 741330741 Montáž relé nezávislé časové bez zapojeni kus 1,000 132,30 132,3O|CS ÚRS 2021 02
PP Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů časových

93 M 34539059.4 časové relé pod vypínač kus 1,000 292,95 292,95

94 K 742230006 Montáž ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro 
kryty

kus 2,000 1 249,50 2 499,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kamerového systému ventilátoru, termostatu a vzduchového 
filtru pro kryty

95 M 34539059.1
stěnový radiální ventilátore ťiltrem průtok 280m3/h, 
53W,průměr potrubí 100mm

kus 2,000 3 979,50 7 959,00

96 K 74223000,1 Montáž spiro potrubí m 1,000 229,95 229,95
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97 M 34539059.2 spiropotrubl d=100mm m 1,000 355,95 355,95

98 K 74223000.2 Montáž venkovní zpětné žaluzie kus 2,000 168,00 336,00

99 M 34539059.3 venkanl opětná žaluzie d~100mm kus 2,000 235,20 470,40

100 K 460631212.1 Řízené horizontální vrtání př elektromontážích v 
cihlové stěně tloušťky do 500mm kus 2,000 71,40 142,80

d M  Práce a dodávky M 52 542,00
101 K 014 Prohlídka stávajících rozvodů hod 32,000 378,00 12 096,00

102 K 0155.1 Úpravy stávající elektroinstalace, zasekání stávající 
kabeláže, demontáže a zpětné montáže hod 32,000 336,00 10 752,00

103 K 016
Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapraveni, 
začistění drážek a prostupů apod. hod 20,000 273,00 5 460,00

pp CCA 100m drážek

104 K 018.1.1 Drobný materiál k zapraveni, začistění drážek, 
prostupů apod.

kpl 1,000 2 677,50 2 677,50

105 M VD30 Demontáž a ekologická likvidace stávajících 
elektrozařlzení

kpl 1,000 1 260,00 1 260,00

106 M VD31 Demontáž a ekologická likvidace stávajlcicho 
vystrojeni rozvaděčů

kpl 1,000 1 575,00 1 575,00

pp Patrový rozvaděč
podružný rozvaděč RP/1 ,R kadeřnictví, R- guráže

107 M PR3 Ostatní drobný el. montážní materiál kpl 1,000 3 150,00 3 150,00

PP wago svorky, vůzací pásky, upevonovac! materál, Izolační pásky, ntd.

108 K 018.2.1 Montáž plechových stíšek kus 10,000 334,95 3 349,50
w 10 10,000

109 M PR3.1 klempřířské pvrky atip - plechové střISky pno krabice 
rozvod vyhřívání, včetně kotvícího prvků kus 10,000 751,80 7 518,00

PP wago svorky, vázací pásky, upevohovacl materál, izolační pásky, atd.

w 10 10,000

110 k VL7.1 Práce ve stávajícím rozvaděči R3 hod 8,000 588,00 4 704,00
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ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní 
Objekt;

SO-01 - Objekt školy - stavební úpravy
Soupis:

01_4D_1 - Bleskosvod

KSO: . 801 34 13
Místo: Humpolec, uí. Školní

CC-CZ:
Datum: 3. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejích montáž vč. dodávky
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě Že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací, U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracováni 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy, - Kde není výslovné uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supísu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží 
množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací 
vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí 
projektové dokumentace: 1.4.D.01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.D.02- PŮDORYS 1.PP 
- El 1.4.D.03 - PŮDORYS 1.NP- El 1,4.D,06 - PŮDORYS STŘECHY BLESKOSVOD

Cena bez DPH 101 891,83

DPH základní 
snížená

Základ daně 
101 891,83 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
21 397,28 

0,00

Cena s DPH v CZK 123 289,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _ ______ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní
Objekt:

SO-01 - Objekt školy - stavební úpravy
Soupis:

01_4D_1 - Bleskosvod
Místo: Humpolec, ul. Školní Datum: 3. 9, 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 101 891,83

PSV - Práce a dodávky PSV 93 949,93

741 - Elektroinstalace - silnoproud 93 949,93

M- Práce a dodávky M 7 941,90

21-M - Elektromontáže 7 941,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní 
Objekt:

SO-01 - Objekt školy - stavební úpravy
Soupis:

01_4D_1 " Bleskosvod
Místo: Humpolec, ul. Školní

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 9. 2021

. PROJEKT
Projektant. CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 101 891,83

□ PSV Práce a dodávky PSV 93 949,93

D 741 Elektroinstalace - Silnoproud 93 949,93

5 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou m 240,000 66,08 15 859,20 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž hromosvodného vedeni svodových drátů nebo lan s podpěrami.
0 do 10 mm

w 240 240,000

6 M 35441077 drátDSmm AlMgSi Kg 32,400 184,24 5 969,38 CS ÚRS 2021 02
PP drát O Sim AlMgSI
W 10*15 150,000
W 40+25+15+10 90,000
W Součet 240,000
W 240*0,135 32,400

7 M 35441560 podpěra vedení FeZn na plechové střechy, stojatý fale kus 71,000 20,05 1 423,55 CS ÚRS 2021 02

PP podpěra vedení FeZn na plechové stechy 110mm
W 6*4 24,000
W 22+10+15 47,000
W Součet 71,000

59 M 35441490 podpěra vedení FeZn na hřebeben stojatý fale kus 15,000 69,78 1 046,70 CS ÚRS 2021 02
PP podpěra vedeni FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120mm
W 15 15,000

8 M 35441700 podpěra vedení hromosvodu do zdivá na hmoždinku 
(délka 55mm, hmožděnka 8/80mrn, nerez

kus 60,000 71,23 4 273,80 CS ÚRS 2021 02

PP podpěra vedeni hromosvodu do zdivá na hmoždinku - 6/50mm, nerez

W 4*15 60,000

61 K 741420031 Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm 
se zhotovením kus 90,000 84,00 7 560,00 !cS ÚRS 2021 02

I
pp Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí 0 do 200 mm se

zhotovením

20 M 35442218V2 Svorka na okapové roury 100 - 200mm FeZn, 
nerezová pásková 800mm

kus 90,000 155,57 14 001,30

PP vzpěra izolační tyče GFK pro jímací tyč
w 6*15 90,000

62 K 741420032 Montáž svorka hromosvodná na pohubí D přes 200 do 
700 mm se zhotovením

kus 10,000 84,00 840,00 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž hromosvodného vedoní svorek na potrubí 0 přes 200 do 700
mm se zhotovením

63 M 35442004 svorka na potrubí 200 -400mm FeZn, nerezová páska 
1000mm

kus 10,000 65,40 654,00 CSÚRS 2021 02

PP svodce na potrubí 4‘ - 115mm, FeZn
W 10 10.000

9 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelnik nebo trubka s 
držáky do zdivá kus 10,000 163,52 1 635,20 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž hromosvodného vedeni ochranných prvků úhelníků nebo trubek
s držáky do zdivá

w 10 10,000

10 M 35441831 úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn kus 10,000 271,49 2 714,90 CS ÚRS 2021 02

PP úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn
w 10 10,000

11 M 35441836 držák ochranného úheíníku do zdivá, FeZn kus 20,000 41,22 824,40\CSÚRS 2021 02
PP držák ochranného úhelníku do zdivá, FeZn
W 10*2 20,000

12 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štitek k označení svodu kus 10,000 30,24 302,40 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž hromosvodného vedení doplňků Štítků k označení svodů
W 10 10,000

13 M 35442110 Štítek plastový - čísla svodů kus 10,000 6,27 62,70 CSÚRS 2021 02
PP štítek plastový - čisla svodů
W 10 10,000

15 K 741420083V1 Montáž bezpečnostní tabuky kus 10,000 109,76 1 097,60
PP Montáž hromosvodného vedeni doplňků šlItků k označeni svodů
W 10 10,000

14 M 35442239 bezpečnostní tabulka plast (A4) kus 10,000 162,40 1 624,00 CS ÚRS 2021 02
PP bezpečnostní tabulka plast (A4)
w 10 10,000

19 M 35442218V1 systémová hřebenová prostupka kus 2,000 166,66 333,32
PP vzpěra izolní tyče GFK přejímací tyč

21 M 35442218V3 Oprava anténního stožáru délky 6.0m, brouSenl, 2x 
nátěr barvou

kpl 1,000 1 093,12 1 093,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

PP

pfisluše nsivi k oddálenému jimači
upevňovací adptéry, upevňovací úhelníky, třmeny na trubky, upínací 
pásek na potrubí

66 M 35442218V4 Demontáa a zpětná montáž funkčních antén (4ks) kpl 1,000 1 433,60 1 433,60

PP

poslušenství k oddálenému jfmači
upevňovací adptéry, upevňovací úhelníky, třmeny na trubky, upínací 
pásek na potrubl

32 K 741421811 Demontáž drátu nebo lana svodového vedeni D do 8 
mm kolmý svod

m 150,000 39,20 5 880,00 CSÚRS 2021 02

PP

w

Demontáž hromosvodného veden! bez zachování funkčnosti svodových 
drátů nebo lan kolmého svodu, průméru do 8 mm 
10*15 150,000

33 K 741421831 Demontáž drátu nebo lana svodového vedeni D do 8 
mm šikmá střecha

m 90,000 43,68 3 931,20 CS ÚRS 2021 02

PP 

w

Demontáž hromosvodného vedení bez zachováni funkčnosti svodových 
drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm 
25+15+10+30+10 90,000

34 K 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby kus 67,000 53,76 3 601,92 CS ÚRS 2021 02

PP

w

Demontáž hromosvodného vedení bez zachováni funkčnost svorek 
šroubových se 2 šrouby 
45+22 67,000

35 K 741421851 Demontáž vedení hromosvadné-podpěra střešní pod 
hřeben

kus 15,000 53,76 806,40 CS ÚRS 2021 02

PP

w
Demontáž hromosvodného vedeni podpěr střešního vedení pod hřeben 

15 15,000

64 K 74142187,1 Demontáž jímacích tyči kus 2,000 66,08 132,16

PP
Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úholníků, dílky 
přes 1,4 m

36 K 741421873 Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku 
délky přes 1,4 m kus 10,000 53,76 537,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž hromosvodného vedení dopíňků ochranných úhdnlků, délky 
přes 1,4 m

22 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 2,000 403,20 8O6,4o|cS ÚRS 2021 02

PP Montáž jímacích tyči délky do 3 m, na střešní hřeben

60 M 35441124 tyč jímací 30D0mm AlMgSi kus 2,000 581,28 1 162,56 CS ÚRS 2021 02
PP tyčjímaci $ rovným kancem 3000mm nerez

25 K 741430004V1 Montáž držáku jímací tyče - střešní hřeben kus 6,000 84,00 504,00
PP 
w

Montáž jímacích tyči délky do 3 m, na střešní hřeben 
2*3 6,000

26 M 35441055V1 držák jímací tyče kus 6,000 107,86 647,16 .....................................
pp 
w

tyč jímací $ kovaným hrotem 1500mm AlMgSi 
2*3 6,000

27 K 741430005 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan kus 1,000 308,00 308,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan

23 M 35441061 tyčjímaci 2000mmAlMgSi kus 1,000 357,28 357,28 CS ÚRS 2021 02
PP tyč jímací s kovaným hrotem 2000rnm AlMgSi

37 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč

kus 1,000 8 400,00 8 400,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zkoušky a prolil Id ky elektrických rozvodů a zařízeni celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis. Kč

38 K 741820001 Měření zemních odporů zemnice kus 1,000 1 411,20 1411,20 CS ÚRS 2021 02
PP M éře ní zemních odporů zem niče

65 K 998741103 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
12 do 24 m t 0,202 13 440,00 2 714,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D M Práce a dodávky M 7 941,90

D 21-M Elektromontáže 7 941,30
43 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 45,000 84,00 3 780,00 CSÚRS 2021 02

PP Montáž hromosvodného vedeni svorek se 2 Šrouby

44 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 15,000 23,18 347,70 CS ÚRS 2021 02
pp 
w

svorka ppojovací k připojen! kovových části 
15 15,000

4S M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 30,000 17,14 514,20 CS ÚRS 2021 02
pp 
w

svorka spojovací pro lano D 8-10mm
30 30,000

46 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 22,000 84,00 1 848,00 CS ÚRS 2021 02

pp 
w

Montáž hromosvodného vedeni svorek se 3 a vicešrouby 
1O+2+10 22,000

47 M 35442034 svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm kus 10,000 72,13 721,30 CS ÚRS 2021 02
PP 
w

svorka uzemnění nerez zkušební. 61mm 
10 10,000

48 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 2,000 60,70 121,40 CS ÚRS 2021 02
pp
W

svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby 
2 2,000

49 M 35441905 svorka pHpojovaci k pUpojenl okapových žlabti kus 10,000 60,93 609,30 CS ÚRS 2021 02
pp
W

svorka ppojovacl k připojení okapových žlabů 
10 10,000
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